
Versie 1 d.d. 11-4-2022

BESTUURLIJK OVERLEG

Naam Rol Onderdeel Functie
Voorzitter Gemeente Stein Wethouder onderwijs
lid LVO Lid CvB LVO
Lid Gemeente Stein Beleidsmedewerker
Lid Groenewald Rector

Secretaris LVO Ondersteunende diensten Beleidsadviseur vastgoed

STUURGROEP

Naam Rol Onderdeel Functie
Voorzitter LVO Lid CvB LVO
Lid Groenewald Rector
Lid LVO Ondersteunende diensten Beleidsadviseur vastgoed
Secretaris Gemeente Stein Beleidsmedewerker
n.n.t.b. n.n.t.b. n.n.t.b.

PROJECTGROEP

Naam Rol Onderdeel Functie
Voorzitter Extern Projectmanager
Lid Groenewald Rector
Lid LVO Ondersteunende diensten Beleidsadviseur vastgoed
Lid Gemeente Stein Beleidsmedewerker
n.n.t.b. n.n.t.b. n.n.t.b.

WERKGROEP(EN)

Naam Rol Onderdeel Functie
Secretaris LVO Westelijke Mijnstreek Hoofd facilitair
Lid/leden Groenewald Vertegenwoordiger secties
Lid/leden Groenewald Vertegenwoordigers ICT / veiligheid
Lid n.n.t.b. n.n.t.b.

ONTWERPTEAM

Naam Rol Onderdeel Functie
Voorzitter Extern Projectmanager
Secretaris LVO Westelijke Mijnstreek Hoofd facilitair
lid LVO Ondersteunende diensten Beleidsadviseur vastgoed
lid Architect n.n.t.b.
lid Constructeur n.n.t.b.
lid Adviseur installaties n.n.t.b.

BOUWTEAM 

Naam Rol Onderdeel Functie
Voorzitter Aannemer Projectleider uitvoering

lid Architect Projectleider uitvoering
n.n.t.b. n.n.t.b. n.n.t.b.
n.n.t.b. n.n.t.b. n.n.t.b.
n.n.t.b. n.n.t.b. n.n.t.b.

Technisch overleg - frequentie in overleg 

Concept project organogram "Uitbreiding Groenewald"

 2x per jaar (of vanwege afwijking opdracht en/of evenement)

 6-wekelijks

 4-wekelijks

 Onderwijskundig overleg - frequentie in overleg (veelal wekelijks)

 4-wekelijks

Stuurgroep

Projectgroep
(gehele project) 

Werkgroep(en)
(PvE-, VO-, DO-fase)

Bouwteam
Hoofdaannemer

Architect /
Constructeur/

Adviseur installaties

Aannemers / Installateurs

Werkgroep(en)
(PvE-, VO-, DO-fase)

Bestuurlijk overleg 

Werkgroep(en)
(PvE-, VO-, DO-fase)

Ontwerpteam 
(VO t/m TO fase)

2204-11 Concept Projectorganogram Groenewald




