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Welke stappen zijn te zetten na de verkenningsfase ?

Planvormingsfase

Start 28 januari 2022, doorlooptijd circa 10 maanden
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Pas na vaststellen van haalbaarheid, is er sprake Conform checklist grote projecten, start een Voor de planvormingsfase trekken we circa y masterplan

De financiéle, van een (gezamenlijk) project project met een planvormingsfase 10 maanden uit Vanaf maart 2022
ruimtelijke, juridische
en organisatorische . Definitieve ruimtelijke Programma van eisen
haalgagr?eid | ontwerp kern Oostburg, deelprojecten
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onderzocht entiteit project- inhoudelijk ontwerp / steden- volgtijdelijkheid, totaalbegroting ntwerpen

project- organisatie en functioneel bouwkundige visie planning en deelprojecten

organisatie Februari 2022 programma van Oostburg begroting Q
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Besluitvorming
Besluitvorming initiatiefnemer

eisen (PVE)
Februari/maart 2022
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Werven en selec-

Op basis van inhoudelijke

Op 27 januari Voor de teren van o.a. een , ) wensen en eisen Locatriwe.:”vo%r de Q42022
besluitvorming: aansturing van de projectdirecteur, . PvE’s voor onderwijscam- verschillende - | _ Aanbesteding per
vaststellen van een projectorganisatie stedenbouwkundige pus, sportcampus en het projectonderdelen Toetsing planning en deelproject
financieel, inhoudelijk en en communicatie- winkelcentrumgebied - Volgtijdelijkheid lnschatt!ng kosten uit
organisatorisch kader voor adviseur deelprojecten verkenningsfase |
de verdere planvorming Planning en tijdpad - Mogelijk ontbinden of Bouw per deelproject
Concretiseren van herzien van samenwer-
begroting kingsovereenkomst

Per deelproject realisatie-
overeenkomst met één of
meerdere partijen
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Participatie van ouders, jongeren, werknemers, patiénten en andere geinteresseerden over de inrichting van hun fysieke woon-, werk- en leefomgeving.
Zowel op kernniveau als per deelproject.



