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ID-04 A-2 Ruimtelijk / Planologisch De bouwplannen leiden tot weerstand 

van de omgeving.

Uitbreiden van het gemeentehuis voor het 

appartementencomplex leidt (mogelijk) tot 

waardevermindering van de appartementen.

Planschade en/of imagoschade. 4 5 3 1 4 0 56

ID-08 C Ruimtelijk / Planologisch Wijziging van het in juni vastgestelde 

woonplan Briltil-Zuidhorn.

Het bouwen van een gemeentehuis direct aan de 

rand van de woonwijk, op perceel wat gebruikt 

kan worden voor woningbouw. 

Onvoldoende ruimte voor het 

faciliteren van woningbouw en het 

mislopen van hogere inkomsten voor 

dit perceel. 

5 1 5 3 2 0 55

ID-15 A-2

A-3

A-4

Ruimtelijk / Planologisch Extra bebouwing leidt tot hittestress. Er ontstaat een groot verhard oppervlak, zonder 

(of met beperkt) groen en water oppervlak. 

Een oncomfortabele omgeving, wat 

niet aantrekkelijk is om te verblijven. 

4 1 1 5 5 2 50

ID-17 C Ruimtelijk / Planologisch Terug moeten komen op eerdere 

besluiten en het niet halen van de 

opgelegde woningbouwopgave.

Het bouwen van een gemeentehuis direct aan de 

rand van de woonwijk, op perceel wat gebruikt 

kan worden voor woningbouw. 

Afbreukrisico 5 1 1 3 5 50

ID-11 A-1 Financieel / Economisch De technische levensduur van de 

gebouwcasco's van het huidige 

gemeentehuis en de aan te kopen 

panden ligt lager dan op voorhand 

ingeschat. 

Niet visuele gebreken. De kosten voor de verbouwing vallen 

hoger uit.

4 2 4 4 2 0 48

ID-13 A-3

A-4

C

Ruimtelijk / Planologisch De bouwplannen leiden tot weerstand 

van de omgeving.

Er ontstaat een groot bouwvolume, wat 

omwonenden liever niet zien gebeuren.

Planschade en/of imagoschade. 3 5 3 1 4 0 42

ID-12 A-1 Financieel / Economisch Er is meer nodig om aan de BENG te 

voldoen dan op voorhand ingeschat.

Onvoldoende inzicht in de staat van de aan te 

kopen panden en het huidige gemeentehuis.

De kosten voor de verbouwing vallen 

hoger uit.

4 2 4 4 0 0 40

ID-09 B Financieel / Economisch De kosten voor verontreinigde grond 

vallen hoger uit dan ingeschat.

Geen zicht op de mate van verontreiniging. Extra kostenpost. 4 2 5 1 1 0 36

ID-14 A-2 Ruimtelijk / Planologisch Het realiseren van compenserende 

waterberging en groen blijkt in de nabije 

omgeving niet haalbaar te zijn.

Er is nog geen ontwerp, dus de exacte 

beschikbare ruimte en gevolgen voor vijver en 

groen zijn onduidelijk. 

Niet voldoen aan de voorwaarden 

voor compensatie, imagoschade.

3 3 3 3 3 0 36

ID-07 B Financieel / Economisch Saneringsactiviteit huidige pand op dit 

perceel.

Er wordt chroom-+, asbest of loodmenie in het 

huidige pand op dit perceel aangetroffen. 

Grote kostenpost. 3 3 4 2 2 2 35

ID-10 A-2

A-3

A-4

B

C

Ruimtelijk / Planologisch Het aantreffen van beschermde 

diersoorten (zoals bijvoorbeeld de 

vleermuis)

Geen onderzoek naar soorten. (tijdelijke) stop van de 

werkzaamheden.

3 5 2 2 2 2 35

ID-02 A-2

A-3

A-4

Financieel / Economisch De technische levensduur van het 

gebouwcasco van het huidige 

gemeentehuis is lager dan op voorhand 

ingeschat. 

Niet visuele gebreken. De kosten voor de verbouwing vallen 

hoger uit.

3 1 4 4 2 0 33

ID-01 A-1 Financieel / Economisch Het aankopen van de panden kost meer 

geld dan in eerste instantie verwacht. 

Bereidheid tot verkoop en/of de staat van het 

pand. 

De totale kosten van centrale 

huisvesting komen boven budget uit.

4 1 4 1 2 0 32

ID-06 A-3 Ruimtelijk / Planologisch Er kan bij toekomstige groei niet voldaan 

worden aan de parkeervraag. 

Er is geen ruimte in de nabije omgeving. Parkeerproblematiek voor 

medewerkers en omwonenden.

2 1 5 5 5 0 32

ID-03 A-2

A-3

A-4

Financieel / Economisch De technische belemmeringen ten 

aanzien van het Bbl zijn groter dan op 

voorhand ingeschat. 

Onvoldoende inzicht in de staat van de aan te 

kopen panden en het huidige gemeentehuis.

De kosten voor de verbouwing vallen 

hoger uit.

3 2 4 4 0 0 30

ID-16 A-2 Financieel / Economisch De realisatie van het gemeentehuis leidt 

tot nadeelcompensatie voor het te 

realiseren appartementencomplex.

Het besluit om in een laat stadium (bouw 

appartementen is gestart) een gemeentehuis te 

realiseren zorgt voor een wijziging in uitzicht van 

het appartementencomplex.

Hoge kosten en/of imagoschade. 3 1 5 1 3 0 30

ID-05 A-2 Sociaal / Maatschappelijk Verwijderen van kunstwerk "de 

Betonkoppen" in de vijver naast het 

huidige gemeentehuis. 

Het kunstwerk is geplaatst op het moment dat er 

onderzoek naar een uitbreiding op deze locatie 

werd gedaan. 

Imagoschade. 2 2 2 2 2 0 16

Actueel Kwantificering
Onderzoek Centrale Huisvesting


