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RAADSVOORSTEL 
 
Onderwerp: Project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen 
 
Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : E. Schoneveld 
Datum commissiebehandeling : 8 september 2021 
Datum raadsbehandeling : 30 september 2021 
Agendering en agendanummer : SI 0701 
Fase raadsbehandeling : Meningvormend 
Zaaknummer : 292670 
 
Bijlagen: 
1. Notitie Variant- en locatiekeuze project 197. Toekomstige gymaccommodaties Zevenbergen 
2. Afweging locaties voor accommodatie met 3 zaaldelen  
3. Adviesnotitie ruimtebehoefte Markland College Zevenbergen 310321 
 

 
Gevraagd raadsbesluit 
1. De notitie “Variant- en locatiekeuze project 197. Toekomstige gymaccommodaties Zevenbergen” 

vast te stellen en op basis hiervan de volgende keuzes te maken: 
a. inzetten op uitvoering van variant D, welke bestaat uit:  

i. fase 1:  
▪ gymzaal in MFC De Neerhof behouden (1 zaaldeel) 
▪ gymzaal Droge Mark tijdelijk behouden (1 zaaldeel)  
▪ gymzaal in Lindonk tijdelijk behouden (1 zaaldeel) 
▪ realisatie nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. Markland College Zevenbergen en 

verenigingen): 
ii. fase 2: vervangen van de gymzalen in de Lindonk en Droge Mark op één of meerdere 

nader te bepalen locatie(s);  
b. kiezen voor een ruime maatvoering voor de nieuwe sporthal in fase 1 en in nader onderzoek 

bepalen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de scholen en 
verenigingen; 

c. voor fase 1 van variant D inzetten op realisatie op de locatie nabij zwembad de Bosselaar; 
d. instemmen met de randvoorwaarden voor verdere uitwerking zoals gesteld onder hoofdstuk 9 

van de notitie: 
i. het gymonderwijs (bovenwettelijk) in ruimte faciliteren, wettelijke klokuren vergoeden; 
ii. de maatvoering van de afzonderlijke zaaldelen moet minimaal voldoen aan de maatvoering 

conform het advies van de KVLO of groter; 
iii. de (sport)verenigingen faciliteren in de reële ruimtebehoefte; 
iv. multifunctioneel gebruik stimuleren; alle kosten van een monofunctionele voorziening zijn 

voor de vereniging zelf; 
v. basisvoorzieningen voor het gymonderwijs inclusief gyminventaris faciliteren en de 

basisbehoefte van verenigingen faciliteren door het bieden van ruimte.   
 
 
(Publieks)Samenvatting 
De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor scholen 
in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen Zevenbergen wordt voor het gymonderwijs gebruik 
gemaakt van sportaccommodatie de Borgh, de gymzaal in de Neerhof, de gymzaal in sportcentrum 
Lindonk en de gymzaal Droge Mark. Met het op korte termijn (1 oktober 2022) wegvallen van de 
sportaccommodatie in de Borgh vervalt een groot deel van de binnensportaccommodatie voor scholen 
en verenigingen. Hiernaast zijn de gymzaal Droge Mark en de gymvoorzieningen in de Lindonk in 
(redelijk) goede onderhoudstechnische staat, maar gedateerd.  
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Om te komen tot toekomstbestendige gymaccommodaties in de kern Zevenbergen zijn meerdere
varianten en locaties in beeld gebracht. Dezezijn opgenomen in de notitie "Variant- en locatiekeuze
project 1 97. Toekomstige gymaccommodaties Zevenbergen".

De gemeenteraad wordt voorgesteld hierin een keuze te maken en de gekozen variant verder uit te
werken en op haalbaarheid te onderzoeken.
Met de vaststelling van de notitie en de gemaakte keuzes wordt de ontwikkelrichting en lócatie formeel
vastgelegd en kan de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek van start gaan. Deze fase
betreft onder andere de verdere uitwerking van de gekozen variant voor de gekozen locatie en nader
onderzoek naar de haalbaarheid (financieel, ruimtelijk en maatschappelijk).

lnleiding: reden van het voorstel

Aanleidinq
De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige
gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld, waarmee het proces is bepaald om te komen tot
toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen. De gemeente heeft een
wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor scholen in het primair en
voortgezet onderuvijs. De eigenaar van de Borgh heeft aangegeven dat hij na ruim 20 jaar de
maatschappelijke functie met betrekking tot de verhuur van de sportaccommodatie vanuit financieel
oogpunt niet meer kan uitvoeren. Om balans te vinden in zijn financiële situatie zal het gebruik van de
sporthal in de toekomst worden stopgezet en worden andere plannen ontwikkeld voor de locatie waar
de sporthal en gymzaal zijn gesitueerd. Hiermee komt een groot deel van de gymaccommodatie voor
scholen en verenigingen te vervallen en moet een andere oplossing worden gezocht.
Naast de sportaccommodatie in de Borgh worden ook de gymzalen in de Neerhof en in de Lindonk en
de gymzaal Droge Mark ingezet voor het bewegingsondenruijs voor scholen in Zevenbergen.

Belanq
Om de haalbaarheid van het project verder te kunnen uitwerken en toetsen is het van belang om een
variant- en locatiekeuze te maken en randvoonruaarden voor verdere uitwerking te bepalen.

Centrale vraag
Welke variant past het beste bij de uitgangspunten om te voorzien in voldoende toekomstbestendige
gymaccommodaties en welke locatie(s) is/zijn daarvoor het meest geschikt?

Beoogd maatschappelij k resultaat
Voor de lange termijn voorzien in voldoende accommodaties voor het gymonderuvijs en
(sport)verenigingen in Zevenbergen.

Kaders
Startdocument 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen, vastgesteld door
de raad d.d. 6 juni 2019;
Meerjarenbegroting 2021-2024 gemeente Moerdijk, Programma 2 Prettig en veilig wonen en
leven in Moerdijk, thema Accommodaties en Voorzieningen;
Meerjarenbegroting 2021-2024 gemeente Moerdijk, Programma 4 Ondersteuning voor
mensen die het nodig hebben, thema Preventie en Meedoen;
Sportakkoord Moerd ijk;
Artikel 117 van de Wet op Primair Onderuvijs (beschikbaar stellen gymaccommodaties door de
gemeente voor klokuren bewegingsonderuvijs voor scholen);
Verordening voorzieningen huisvesting onderuvijs gemeente Moerdijk (bijlage 1, deel B:
criteria voorzien ingen voor lokalen bewegingsondenivijs).
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Argumenten

Pro
Door te kiezen voor gefaseerd ontwikkelen en in de eerste fase een sporthal te realiseren met 3
zaaldelen, kan binnen enkele jaren een sporthal worden gerealiseerd ter vervanging van de
gymaccommodatie in de Borgh. Daarnaast kan in die periode inzicht worden verkregen in de
woningbouwontwikkeling met de daarbij behorende voorzieningen en de ontwikkelingen binnen de
scholen en verenigingen in Zevenbergen, zodat voor fase 2 de keuze voor de omvang en locatie van
een gymaccommodatie voor het basisondenrvijs, onder meer ter vervanging van de Lindonk en Droge
Mark goed kan worden onderbouwd.

Als voor fase 1 wordt gekozen voor een accommodatie met een ruime maatvoering inclusief
bijbehorende voorzieningen, kan voldoende ruimte worden geboden voor het gymondenrvijs van het
Markland College Zevenbergen en een groot aantal (sport)verenigingen, die hier hun sport, onder
meer voor wedstrijden, kunnen uitoefenen.

lndien in fase 1 wordt ingezet op de realisatie van een sportaccommodatie die overdag voornamelijk
gebruikt zal worden door het Markland College Zevenbergen, ligt een keuze voor een locatie in korte
nabijheid bij deze middelbare school het meest voor de hand. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan
een goede en veilige bereikbaarheid van de gymaccommodatie. Ruim 1000 leerlingen hoeven in dat
geval geen (grote) afstand met de fiets door Zevenbergen af te leggen. Ook is deze locatie goed
bereikbaar voor verenigingen met een groot aanbod in parkeerplaatsen met uitloop naar de
parkeervoorziening bij het station. Voor de verdere beoordeling van de afirueging van de verschillende
locaties verwijzen wij u naar de bijlage A behorende bij de notitie.

Contra
Met de keuze voor gefaseerd ontwikkelen:

a. wordt een nieuwe accommodatie voor het basisonderwijs nog even uitgesteld wat door enkele
sportleerkrachten en verenigingen niet wenselijk wordt geacht, vanwege de voorkomende
beperkingen die zij ervaren;

b. vervalt de mogelijkheid om één grootschalige accommodatie te realiseren, waartoe met name
meerdere (sport)verenigingen hun voorkeur uitspraken.

Ad a. Door in gesprek te blijven met gebruikers en exploitanten van de tijdelijk te handhaven
accommodaties wordt ingezet op het bieden van goede en veilige gymaccommodaties.
Ad b. Het uiteindelijk bieden van één grote nieuwe accommodatie kan niet op een centraal gelegen
locatie worden gerealiseerd, op korte afstand van alle basisscholen. Door meerdere partijen is
aangegeven dat een goede, veilige bereikbaarheid van de gymaccommodatie voor de basisscholen
zwaat moet wegen.

Het realiseren van een accommodatie conform de minimaal vereiste maatvoering is financieel
gunstiger, maar biedt onvoldoende ruimte voor het gewenst gebruik van een groot aantal
(sport)verenigingen, waarvoor alternatieve ruimte gezocht zal moeten worden.

Er is geen draagvlak onder de omwonenden van de locatie bij het zwembad de Bosselaar. De
bewoners geven onder meer aan dat hun privacy, woonplezier en vrij uitzicht worden aangetast, het
spoor gezondheids- en veiligheidsproblemen oplevert voor kinderen en de locatie slecht bereikbaar is
voor hulpdiensten.
Hoewel deze locatie mogelijk enkele omwonenden in hun privébelang schaadt, weegt dit niet op tegen
het algemeen maatschappelijk belang om te voorzien in voldoende accommodatie voor (sport)onder-
wijs. Ten aanzien van beperkingen omtrent het spoor wordt bij het haalbaarheidsonderzoek nader in
beeld gebracht welke beperkingen er zijn en/of maatregelen (bijv. aanvullende bouwvoorschriften of
verantwoording groepsrisico) benodígd zijn. De locatie is via de toegangsweg richting de parkeer-
plaats en via nabijgelegen fietspad goed bereikbaar voor hulpdiensten. lndien nodig kunnen
aanvu llende maatregelen worden getroffen.
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Overigens worden bij de andere voorgestelde locaties door omwonenden vergelijkbare argumenten 
aangedragen om de realisatie van een sporthal niet bij hen in de nabijheid te realiseren en is voor de 
andere locaties dan ook evengoed geen of weinig draagvlak onder de omwonenden. 
 
Alternatieven 
Een andere variant- en locatiekeuze maken en de notitie “Variant- en locatiekeuze project 197. 
Toekomstige gymaccommodaties Zevenbergen” gewijzigd vaststellen. De overwegingen van de 
varianten en afweging van de locaties zijn opgenomen in de locatiestudie.  
 

 
Maatschappelijk draagvlak 
Op verschillende momenten zijn diverse belanghebbenden in het proces betrokken. 

a. In april 2020 is een vragenlijst uitgezet onder de gebruikers van de huidige 
gymaccommodaties in Zevenbergen. Deze vragenlijst is door zowel de scholen als de meeste 
gebruikers ingevuld.  

b. Op meerdere momenten in 2020 en 2021 hebben gesprekken plaats gevonden met 
belanghebbenden partijen, waaronder schoolbesturen, gebruikers van de 
gymaccommodaties, de Stadstafel Zevenbergen en eigenaren van de gymaccommodaties in 
Zevenbergen. Veel partijen hebben gereageerd op de aangereikte informatie en daarbij al dan 
niet een voorkeur uitgesproken voor een variant en/of een locatie.  

c. Naast de diverse belanghebbende partijen is een raadswerkgroep, met een afvaardiging van 
een groot aantal raadsfracties, in het proces betrokken, welke ook gesprekken hebben 
gevoerd met verschillende verenigingen.  

d. Aan de hand van een bewonersbrief zijn de omwonenden van mogelijke bouwlocaties op de 
hoogte gesteld van de ontwikkeling en is de mogelijkheid geboden naar aanleiding van de 
aangedragen informatie te reageren. Hierop is vanuit de omgeving van de locaties een groot 
aantal reacties ontvangen. 

e. De ontvangen reacties en/of geleverde input tijdens bijeenkomsten zijn zeer uiteenlopend. 
Een samenvatting vindt u terug onder paragraaf 8.2 van de notitie.   

 
Financiële consequenties 
 
Dekking 
Voor het uitwerken van onder meer het programma van eisen is extern advies benodigd. Voor 
verkennende haalbaarheidsonderzoeken is in 2019 een eenmalig budget van € 50.000,- 
gereserveerd. Dit budget is in 2019 niet ingezet, omdat het project in de tweede helft van 2019 stil lag, 
vanwege het ontbreken van een projectleider. In 2020 is ervoor gekozen de variantenstudie intern uit 
te voeren. Het nog resterende budget van € 47.045,- is overgeheveld naar 2021 ten behoeve van 
inhuur expertise voor o.a. het opstellen van een Programma van Eisen, uitwerking variant en het 
opstellen van een kostenraming. Ook kosten voor noodzakelijk onderzoek kunnen uit dit budget 
worden bekostigd. Mocht dit budget niet toereikend zijn, dan kunnen de extra kosten ten laste worden 
gebracht van het budget Externe adviseurs nieuwe plannen. 
 
In de Kadernota is rekening gehouden met de kapitaallasten van een investeringsbedrag van 
€ 4.828.000,- voor realisatie van een nieuwe gymaccommodatie. De lasten zijn opgenomen vanaf de 
jaarschijf 2025. Het investeringsbedrag komt ongeveer overeen met de geraamde investeringskosten 
voor de realisatie van een sportaccommodatie met 3 zaaldelen (fase 1 van variant D met ruime 
maatvoering). Hiernaast is een bedrag van € 35.000,- per jaar gereserveerd voor exploitatiekosten 
voor de nieuwe sportaccommodatie.  
Bij uitwerking van het plan wordt een kostenraming opgesteld. Bezien moet worden of de raming 
overeenkomt met de bedragen uit de Kadernota en of in de volgende Kadernota mogelijk bijstelling 
noodzakelijk is. 
  



semeeiiñ
oerdÜk

Subsidieveruvervinq
De mogelijkheid om subsidie te veruverven zal worden verkend als onderdeel van het
haal baarheidsonderzoek.

Communicatie
Zoals omschreven onder maatschappelijk draagvlak zijn belanghebbenden op verschillende wijzen
betrokken in het proces. Alle betrokkenden zijn geÏnformeerd over behandeling van dit ondenverp in
commissie- en raadsvergadering. Ook is voor belangstellenden nog een (digitale)
informatiebijeenkomst georganiseerd.
Na besluitvorming door de gemeenteraad worden alle betrokkenen geÏnformeerd over de vervolg-
stappen en zullen onder meer de gebruikers van de huidige gymaccommodaties in Zevenbergen en
de bewoners uit de omgeving van de gekozen locatie(s) bij de verdere uitwerking worden betrokken

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,

Rrsico's
Na opzegging van de gebruiksovereenkomst door de eigenaar van de Borgh zijn in oktober 2020
nieuwe afspraken vastgelegd omtrent het gebruik van de sporthal en sportzaal in sportcomplex de
Borgh ten behoeve van het gymonderuvijs voor scholen en verenigingen. De overeenkomst is
aangegaan voor de duur van minimaal 2 jaar (1 oktober 2020 Um 30 september 2022). lndien de
eigenaar en de gemeente daarmee akkoord gaan, kan de overeenkomst eventueel nog voor de duur
van 1 jaarworden verlengd (tot I oktober 2023). Zoals blijkt uit de opgestelde planning zal er op 1

oktober 2022, maar ook op 1 oktober 2023 nog geen nieuwe accommodatie in gebruik kunnen worden
genomen. De mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing worden verder onderzocht.

De haalbaarheid van de ontwikkeling is bij de voorbereiding van de variant- en locatiekeuze op
hoofdlijnen in beeld gebracht. ln de nu volgende fase zal de haalbaarheid verder onderzocht worden
en zullen de (on)mogelijkheden van de gekozen variant en locatie verder in beeld worden gebracht.
Hiermee komen ook de mogelijke risico's specifieker naar voren.

Planning
ln het Startdocument zou volgens planning in oktober 2020 een scenariokeuze worden gemaakt:

1. renovatie van sportcomplex de Borgh, of;
2. vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van de Borgh,of;
3. nieuwe sporthal op een nieuwe locatie in de kern Zevenbergen.

Door het besluit van de eigenaar tot beëindiging van de sportfunctie, is enkel scenario 3
overgebleven. Er is vervolgens ingezet op onderzoek naar de mogelijke varianten en locaties om het
gymonderuvijs en verenigingen te kunnen blijven faciliteren.

Na het besluit van uw raad over de voorkeursvariant en daarbij behorende locatie(s) wordt een
programma van eisen opgesteld voor de gekozen variant op de gekozen locatie(s). Ook vindt nader
onderzoek plaats naar de financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Na bestuurlijke
besluitvorming kan de benodigde planologische procedure worden opgestart. Op basis van de huidige
planning is uitvoering van daadwerkelijke bouw voorzien in 2024.

Evaluatie
Bij de afronding van elk project vindt een projectevaluatie plaats, waarbijwordt getoetst hoe hetgeen
is gerealiseerd zich verhoudt tot de projectdoelstelling en of er afirijkingen zijn met betrekking tot de
planning en financíên, zoals deze zijn weergegeven ten tijde van de afronding van de initiatieffase.
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Duurzaamheid
Bij nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed is het uitgangspunt van gemeente Moerdijk om
energieneutraal te bouwen. Voor het bestaand vastgoed worden momenteel
verduurzamingsmogelijkheden onderzocht. Voor gymzaal Droge Mark, welke eigendom is van de
gemeente, moet, afhankelijk van de variantkeuze, worden bepaald of en zo ja, wanneer de
verduurzam ingsslag moet plaatsvinden.

lnkoop
Het uitzetten van opdrachten voor diverse onderzoeken bijverschillende bureaus en het inhuren van
expertise komt voor de lopende initiatieffase niet boven € 50.000,- per opdracht. Deze opdrachten
kunnen enkelvoudig worden aanbesteed.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via
telefoonnummer 01 68-37 3428 of via e-mail : qriffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 27 juli 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gem

þ/o

ir. J.C. Slagboom

de burgemeester,
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RAADSBESLUIT

Raadsverqaderinq van 30 september 2021

Ðe raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juli2021;

overwegende dat:
- de termijn voor het gebruik van sportaccommodatie de Borgh voor het gymonderwijs en

verenigingen afloopt;
- het Markland College Zevenbergen de grootste gebruiker is van de Borgh;
- de gemeente een wettelijke taak heeft om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor

scholen in het primair en voortgezet ondenruijs;
- belanghebbenden op verschillende wijzen in het proces zijn betrokken;
- er nog onzekerheden zijn ten aanzien van grootschalige woningbouwontwikkeling en visie op de

ontwikkeling van de scholen in Zevenbergen;

gelet op artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet,

BESLUIT

1 . De notitie "Variant- en locatiekeuze project 197. Toekomstige gymaccommodaties Zevenbergen"
vast te stellen en op basis hiervan de volgende keuzes te maken:
a. inzetten op uitvoering van variant D, welke bestaat uit:

i. fase 1:
. gymzaal in MFC De Neerhof behouden (1 zaaldeel). gymzaal Droge Mark tijdelijk behouden (1 zaaldeel). gymzad in Lindonk tijdelijk behouden (1 zaaldeel)
' realisatie nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. Markland College Zevenbergen en

verenigingen):
ii. fase 2: vervangen van de gymzalen in de Lindonk en Droge Mark op één of meerdere

nader te bepalen locatie(s);
b. kiezen voor een ruime maatvoering voor de nieuwe sporthal in fase 1 en in nader onderzoek

bepalen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de scholen en
verenigingen;

c. voor fase 1 van variant D ínzetten op realisatie op de locatie nabij zwembad de Bosselaar;
d. instemmen met de randvoon¡vaarden voor verdere uitwerking zoals gesteld onder hoofdstuk g

van de notitie:
i. het gymonderwijs (bovenwettelijk) in ruimte faciliteren, wettelijke klokuren vergoeden;
ii. de maatvoering van de afzonderlijke zaaldelen moet minimaal voldoen aan de

maatvoering conform het advies van de KVLO of groter;
iii. de (sport)verenigingen faciliteren in de reële ruimtebehoefte;
iv. multifunctioneel gebruik stimuleren; alle kosten van een monofunctionele voorziening zijn

voor de vereniging zelf;
v. basisvoorzieningen voor het gymondenruijs inclusief gyminventaris faciliteren
vi. en de basisbehoefte van verenigingen faciliteren door het bieden van ruimte.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 30 september 2021,
de griffier, de voorzitter,

7

A. Goslings A.J. Moerkerke


