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Bestuursopdracht Toekomst sportparken Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel 
 
Inleiding 
De gemeente Reusel-De Mierden kent een breed aanbod aan sportmogelijkheden. De visie op de 
buitensportaccommodaties is vastgelegd in het Accommodatiebeleid 2025-2037 van de gemeente 
Reusel-De Mierden. Elke kern beschikt over een buitensportaccommodatie waar 1 of meerdere 
sportverenigingen gebruik van maken. Op de gemeentelijke sportaccommodaties zijn 5 
voetbalverenigingen, 2 korfbalverenigingen, een atletiekvereniging en 2 tennisverenigingen (waarvan 
1 geprivatiseerd) actief. De afgelopen jaren zijn samen met de verenigingen diverse initiatieven 
gerealiseerd waardoor we naast natuurspeelvelden ook beschikken over kunstgrasvelden voor 
voetbal en korfbal, een kunststof atletiekbaan en 4 padelbanen. Deze bestuursopdracht heeft 
betrekking op de sportparken Den Daalacker in Lage Mierde (SDO’39 en TC Twisselt), De Leeuwerik 
in Hooge Mierde (HMVV en DDW) en ’t Kantje in Hulsel (vv Hulsel). 
 
Aanleiding 
Ontwikkelingen bij de sportverenigingen in de kernen Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, bij de 
gemeente en in de regio maken het nodig om na te denken over de toekomst van deze sportparken. 
Sportpark Den Hoek maakt geen onderdeel uit van deze bestuursopdracht omdat de aanleiding hier 
minder speelt. Verenigingen op sportpark Den Hoek hebben in mindere mate te maken met een 
teruglopend ledenaantal en voor het realiseren van de woningbouwopgave zijn in de kern Reusel 
voldoende alternatieven. Daarnaast wordt sportpark Den Hoek veel intensiever gebruikt door de 
aanwezigheid van 4 verschillende sportdisciplines verdeeld over 5 sportverenigingen. 
 
Ledenaantal en vrijwilligers  
Het merendeel van de betrokken verenigingen heeft op dit moment voldoende vrijwilligers om de 
taken uit te voeren. Waar de ene vereniging geen problemen verwacht in de toekomst ziet de andere 
vereniging wel een uitdaging aankomen. Samenwerking tussen verenigingen is noodzakelijk om 
complete (jeugd-) teams samen te stellen. Eerder zijn vier voetbalverenigingen uit de gemeente 
Reusel-De Mierden samen gaan werken op het gebied van het meisjes- en damesvoetbal. Vanaf 
seizoen 2025/2026 is de samenwerking van de jeugdafdelingen van voetbalverenigingen SDO’39, 
HMVV en vv Hulsel verder geïntensiveerd waarbij alle jeugdelftallen gaan voetballen onder de vlag 
van een nieuwe samenwerkende jeugd organisatie. Eerder al, in 2021, fuseerden de 
korfbalverenigingen SDO’99 en DDW en zijn verder gegaan onder de naam DDW. Samenwerking en 
samengaan leidt tot minder teams en daardoor een lagere bezetting van de sportparken.  
 
Woningopgave 
De gevolgen van de schaalsprong in de regio zijn ook in onze gemeente merkbaar. De vraag naar 
woningen overschrijdt het aanbod en de druk op maatschappelijke voorzieningen neemt toe. Reusel-
De Mierden staat voor een forse woningbouwopgave van minimaal 950 tot maximaal 1.500 woningen 
in de periode tot 2040. Een gedeelte van deze opgave vindt ook plaats in de kernen Hooge Mierde, 
Lage Mierde en Hulsel. Het is van belang om nu al te weten welke locaties op termijn in potentie 
geschikt zijn voor woningbouw en welke rol de buitensportaccommodaties hierin spelen.  
 
Afwegen van investeringen 
Bezuinigingen om te komen tot een sluitende begroting in 2029 maken het noodzakelijk om te kijken 
naar het financiële aspect van sport. De gemeente voorziet in de basisvoorzieningen voor sport. 
Sportverenigingen betalen voor het gebruik van deze voorzieningen een fractie van de kosten. Een 
teruglopend gebruik heeft nauwelijks invloed op de kosten omdat voorzieningen in stand worden 
gehouden. Verenigingen en gemeente willen dat sportparken duurzaam zijn. Investeringen in 
verduurzaming kennen een lange afschrijftermijn en gaan pas dan renderen. Daarom is het van 
belang om te weten of investeringen voldoende looptijd hebben. Dat geldt ook voor investeringen in 
sportvoorzieningen. Het is belangrijk om een stip op de horizon te hebben om investeringen te kunnen 
afwegen. 
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Sport als maatschappelijke rol 
Tenslotte is ook de rol van sport in een (groeiende) samenleving van belang. Het is belangrijk om de 
maatschappelijke rol van de buitensportaccommodaties binnen een gemeenschap in beeld te 
brengen. Veel inwoners zijn opgegroeid met de lokale sportvereniging en zijn meerdere keren per 
week aanwezig op het sportpark om te sporten en/of het onderhouden van hun sociale contacten. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze bestuursopdracht is het bepalen van de toekomst van de 
buitensportaccommodaties in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel richting 2030 met daarbij 
concrete keuzes en een bijpassend plan van aanpak.  
 
Uitgangspunten 

 Deze bestuursopdracht is samen met de betrokken sportverenigingen geformuleerd. Hierbij is 
rekening gehouden met wensen en belangen van de betrokken partijen. 

 Het onderzoek is bedoeld om de toekomst van de sportparken te bepalen zonder vooraf mogelijke 
varianten uit te sluiten. Het onderzoek moet één voorkeursscenario opleveren en deze wordt ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 In overleg met de sportverenigingen hebben wij besloten om de volgende drie scenario’s te 
onderzoeken: 

o Scenario 0: verenigingen behouden de huidige accommodaties (passend bij de aard en 
omvang van de verenigingen) 

o Scenario 1: één bestaand sportpark wordt verder ontwikkeld voor het huisvesten van alle 
verenigingen uit Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. 

o Scenario 2: een nieuw, centraal gelegen sportpark wordt ontwikkeld voor alle 
verenigingen uit Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. 

 Voor het toetsen van de scenario’s op haalbaarheid hebben de verenigingen en gemeente samen 
de volgende criteria vastgesteld: 

o Bereikbaarheid 
o Veiligheid 
o Leefbaarheid 
o Betaalbaarheid 
o Draagvlak 
o Kosten 

 De zelfstandigheid van de verenigingen is een aangelegenheid van de verenigingen zelf; dit 
maakt geen onderdeel uit van het onderzoek en is geen voorwaarde bij het bepalen van een 
voorkeursscenario. 

 
Aandachtspunten 

 De schaalsprong wacht niet op gemeentelijk beleid. De woningbouwopgave is hiervan een gevolg. 
Met een strategische keuze voor de sportparken in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel kunnen 
we meer regie nemen op deze ontwikkelingen. 

 Verenigingen vragen aandacht voor de demografische ontwikkeling van de dorpen als gevolg van 
de woningbouw en de gevolgen daarvan voor de sportverenigingen. 

 Jongeren moeten volgens de verenigingen betrokken worden bij het onderzoek naar de mogelijke 
scenario’s. Jongeren hebben de toekomst. Het is belangrijk dat zij zich blijven inzetten voor de 
vereniging. 

 Bij een verandering van de huidige situatie willen de verenigingen goede faciliteiten (zoals o.a. 
velden en kleedkamers). Daarnaast is multifunctionaliteit voor hen een wens en moet er breder 
gekeken worden naar extra voorzieningen (zoals binnensport en/of spelen). 

 Verenigingen dringen aan op goed overleg en aandacht voor de huidige (eigendoms-) situatie van 
de verenigingen op hun sportparken.  

 De sportparken hebben een sportieve en maatschappelijke functie binnen de kern. Verenigingen 
vragen aandacht voor het behoud van deze functies in de kern indien het sportpark uit de kern 
verdwijnt. 
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Aanpak 
De voorbereiding en uitvoering van de bestuursopdracht gaat uit van vijf stappen.  
 
Stap 1 Samen Doen 
Ter voorbereiding op deze bestuursopdracht zijn de voorzitters van de betreffende verenigingen en 
gemeente samen 2 keer in gesprek gegaan. Tijdens de bijeenkomst in maart 2025 hebben we de 
doelstelling van de bijeenkomst goed met elkaar besproken. We hebben benoemd dat het overleg de 
aftrap is om de toekomst van de sportparken in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel in beeld te 
brengen. Tijdens de tweede bijeenkomst in juni 2025 hebben verenigingen en gemeente samen de 
uitgangspunten opgesteld waarmee de scenario’s voor de toekomst van de sportparken worden 
uitgewerkt. Op basis van deze input hebben we de bestuursopdracht geformuleerd die in september 
2025 door alle partijen akkoord is bevonden. 
 
Deze stap loopt van maart tot en met september 2025 
 
Stap 2 Bestuursopdracht ter besluitvorming in de gemeenteraad 
De bestuursopdracht die is opgesteld op basis van de input van de verenigingen en gemeente komt 
ter besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2025. 
 
Deze stap vindt plaats in december 2025. 
 
Stap 3 Uitvoering van de bestuursopdracht 
Voor het uitvoeren van de bestuursopdracht maken we gebruik van een adviesbureau. Zij 
onderzoeken de drie mogelijke scenario’s rekening houdend met de uitgangspunten, criteria en 
aandachtspunten die eerder benoemd zijn in de voorbereiding van de bestuursopdracht. Per scenario 
wordt een globale raming van de kosten gemaakt. Elk scenario moet op basis van de criteria objectief 
beoordeeld worden zodat duidelijk wordt welk scenario de voorkeur heeft van verenigingen, inwoners 
en gemeente.  
 
De stap vindt plaats van januari 2026 tot en met september 2026. 
 
Stap 4 Gemeenteraad beslist over realisatie van voorkeursscenario 
Op basis van het eindrapport van het uitgevoerde onderzoek besluit de gemeenteraad in december 
2026 over de toekomst van de sportparken in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Tevens wordt 
een krediet gevraagd voor het opstellen van het plan van aanpak voor de realisatie van het 
voorkeursscenario. 
 
Deze stap vindt plaats in december 2026. 
 
Stap 5 Plan van aanpak 
Tijdens deze stap worden de voorwaarden voor het realiseren van het voorkeursscenario verder 
uitgewerkt door een extern adviesbureau en wordt een plan van aanpak om te komen tot realisatie 
vorm gegeven. 
 
De stap vindt plaats van januari 2027 tot en met september 2027. 
 
Stap 6 Gemeenteraad beslist over realisatie van voorkeursscenario 
Op basis van het plan van aanpak beslist de gemeenteraad over de realisatie van het 
voorkeursscenario.  
 
Deze stap vindt plaats in december 2027. 
 
Stap 7 Aanvang realisatie voorkeursscenario 
Op basis van het plan van aanpak dat is opgesteld tijdens het uitwerken van het voorkeursscenario 
wordt gestart met de realisatie van het voorkeursscenario.  
 
Deze stap start in het eerste kwartaal van 2028 met als doel om in 2030 het voorkeursscenario 
gerealiseerd te hebben en in gebruik te nemen vanaf seizoen 2030-2031.  
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Tijdlijn  
 

 
 
 
Kosten 
Voor het uitvoeren van deze bestuursopdracht worden kosten gemaakt. Deze kosten worden gemaakt 
tijdens 3 stappen. Indien nodig wordt voorafgaand aan elke volgende fase de gemeenteraad gevraagd 
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. 
 
Tijdens het uitvoeren van Stap 3 wordt onderzoek gedaan naar de drie mogelijke scenario’s en wordt 
het voorkeursscenario bepaald. Deze stap wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. De kosten 
hiervan bedragen € 28.900 exclusief BTW en worden gedekt uit het budget Sportparken.  
 
Het voorkeursscenario wordt in Stap 5 verder uitgewerkt om inzicht te krijgen in de voorwaarden en 
kosten van de realisatie. Deze stap wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. De kosten 
hiervan zijn afhankelijk van het gekozen voorkeursscenario tijdens Stap 4. 
 
De kosten van Stap 7 zijn afhankelijk van het gekozen voorkeursscenario. Tijdens het uitwerken van 
het voorkeursscenario in Stap 5 wordt een raming gemaakt van de kosten en opbrengsten van de 
realisatie van het voorkeursscenario. 
 
Organisatie 
Als de bestuursopdracht is gegeven vormen we een ambtelijk projectteam dat bestaat uit inhoudelijke 
deskundigen op verschillende deelthema’s. Het projectteam coördineert de uitvoering van de 
bestuursopdracht en begeleidt de inzet van externe gespecialiseerde bureaus. De projectleider is het 
eerste aanspreekpunt voor de verenigingen en overige partners. 

2025

•Stap 1 Samen Doen maart t/m september 2025

•Stap 2 Besluitvorming over uitvoeren bestuursopdracht 16 december 2025

2026

•Stap 3 Uitvoeren van de bestuursopdracht                     januari t/m september 2026

•Stap 4 Besluitvorming over voorkeursscenario 15 december 2026

2027

•Stap 5 Opstellen plan van aanpak                                  januari t/m september 2027

•Stap 6 Besluitvorming over realisatie van voorkeursscenario            december 2027

2028

•Stap 7 Realisatie voorkleursscenario periode 2028-2030
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