
 

Hieronder de beantwoording van de vraag van de heer Ernst Janssen. 

 

Beantwoording 

Het project ‘het vernieuwde Wooldrik 2’ bestaat niet. Er is sprake van een drietal projecten, 
samengevat in denkrichting D. Dit zijn de projecten Sportcentrum Borne-West, het autonoom 
maken van het zwembad en het project Kindcentrum Borne-West. Daarnaast zijn er middelen 
gevoteerd voor de tijdelijke situatie voor de binnensport. 

 

Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd (raadsvoorstel 23int06121) met de realisatie 
van een sportcomplex op sportpark ‘t Wooldrik (denkrichting D). Daarnaast is besloten het 
zwembad autonoom te maken en een kindcentrum op de locatie Jan Ligthart te realiseren. Deze 
besluiten volgden op het eerdere besluit van 28 maart 2023 (23int01150) om het project ’t 
Wooldrik stop te zetten, mede vanwege de aanzienlijke projectrisico’s. 

 

Om het project financieel beheersbaar te houden, was een herziening noodzakelijk. Waar het 
oorspronkelijke plan voor ’t Wooldrik uitging van één geïntegreerd complex met zwembad, 
sportvoorzieningen en een kindcentrum, gaat de herziene planvorming op basis van 
denkrichting D uit van drie afzonderlijke projecten, zoals hierboven benoemd: een nieuw 
sportcentrum, een zelfstandig functionerend zwembad en een nieuw kindcentrum op de locatie 
Jan Ligthart. Brigantijn fungeert als bouwheer voor het kindcentrum. 

 

Functioneel programma van eisen 

Zowel het oorspronkelijke plan voor ’t Wooldrik als de herziene planvorming op basis van 
denkrichting D hanteren een gelijkluidend functioneel programma van eisen, met als 
uitzondering de bestaande sporthal 2 (raadsvoorstel 23int06121). In het oorspronkelijke plan 
waren drie sporthallen voorzien, waarbij sporthal 2 in de nieuwbouw zou worden geïntegreerd. 
Vanwege de matige (installatie-)technische conditie, de slechte isolatie en de hoge kosten voor 
renovatie en verduurzaming is besloten deze hal te slopen. Sportcentrum Borne-West zal 
bestaan uit twee sporthallen, waarbij de wedstrijdbal enkele meters is verbreed om de verloren 
trainingscapaciteit te compenseren. 

 

In beide plannen maakt de inrichting van de buitenruimte deel uit van de investering, waarbij de 
herinrichting van de parkeerplaats geen deel uitmaakt van de werkzaamheden. Omdat het 
oorspronkelijke plan voor ’t Wooldrik een kindcentrum omvatte, maakte de aanleg van een 
speelplein en extra parkeergelegenheid hier integraal onderdeel van uit. In de herziene 
planvorming wordt het speelplein gerealiseerd binnen het project kindcentrum op de locatie Jan 
Ligthart. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het budget voor het kindcentrum. 

 

Financiële vergelijking 



Omdat het oorspronkelijke plan voor ’t Wooldrik voorzag in één integraal complex, inclusief de 
integratie van het zwembad en hal 2, en de herziene planvorming op basis van denkrichting D 
drie afzonderlijke projecten betreft, is een financiële vergelijking op detailniveau tussen beide 
weinig zinvol. Op investeringsniveau kan de onderstaande financiële vergelijking worden 
gemaakt:  

Investering     Project ’t Wooldrik             Denkrichting D 

Sportcomplex    €                    24.928    €                     25.040 

Zwembad    €                        €                           881 

Kindcentrum    €                    10.949    €                        9.939 

TOTAAL    €                    35.877    €                      35.861 

Bedragen x € 1.000 en inclusief niet verrekenbare BTW 

 

De onderbouwing van deze investeringsbedragen is bij de gemeenteraad bekend.  

Project ‘t Wooldrik 

Op 2 november 2022 heeft de gemeenteraad een financiële tussenstand (memo 22int08116) 
ontvangen. In raadsvoorstel 23int01150 van 28 maart 2023 werd de volgende financiële 
ontwikkeling geschetst: 

Onderdeel        Begroot 
2021 

          Najaar 
2022 

          Huidig 
2023 

                Verschil 

Sport    €              17.334    €              24.022    €              24.928    €                7.594 

Kindcentrum    €                6.415    €                9.863    €              10.949    €                4.534 

TOTAAL    €              23.749    €              33.885    €              35.877    €              12.128 

                            51% 

Bedragen x € 1.000 incl. BTW 

Herziene planvorming op basis van denkrichting D 

Op 11 juli 2023 is voor de drie afzonderlijke projecten volgens denkrichting D het volgende 
taakstellende budget door de gemeenteraad vastgesteld (raadsvoorstel 23int06121): 

 

Investering             Bestaand         Aanvullend                Totaal 

Sportcomplex    €            17.334    €             7.706    €           25.040 

Zwembad    €                 160    €                721    €               881 

Kindcentrum    €              6.415    €             3.524    €             9.939 

TOTAAL    €            23.909    €           11.952    €           35.861 



Bedragen x € 1.000 en inclusief niet verrekenbare BTW 

 

Mocht er nog behoefte zijn aan een nadere toelichting dan mag je te allen tijde contact met mij 
opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Gertjan Broekhuis  

 

Projectmanager sportcentrum Borne-West 

06 55 10 56 39 

 


