
Openstaande (technische) vragen 
 
Van  : CU, SGP, VVD, LG   
Datum vraag  : 11 september 2024 
Onderwerp  : Ecopark  
Commissiegriffier    : Jacoline Holdijk 
Datum antwoord  : 17 september 2024
 

 
 

  
Vragen: 
CU 

1. Uit GHR rapport P 58: Er wordt een kostenpost € 740K genoemd voor het 
verbeteren van de bodemgesteldheid. Wanneer is de opdracht voor het 
verbeteren van bodemgesteldheid verleend en aan wie?  

 
VVD 

2. Vraag over eerste overschrijding: hoe kon de overschrijding  door de 
bodemgesteldheid in april 2022 nog niet bekend zijn? Hoe kan dat buiten de 
radar van de ambtelijke organisatie en het college gebleven zijn? 

 
SGP 

3. Is het proces van de vergunningaanvraag met de ODMH ordentelijk verlopen 
en wat zijn de eventuele milieuschades? Ivm eerdere argument dat bij 
funderen op poeren niet in vervuilde grond geboord hoeft te worden 

 
LG 

4. Logistieke proces: is het correct dat het proces van afval brengen nu trager 
gaat dan in de vorige situatie? En heeft dat consequenties voor de wachtrijen 
die kunnen gaan ontstaan? 

 
Meerdere partijen 

5. Waarom is er geen aanvullend grondonderzoek gedaan? 
 
Antwoorden: 
 

1. Deze vraag wordt nader onderzocht en hierop zal in de werksessies worden 
teruggekoppeld. 
 

2. Hiervan waren op dat moment geen verplichtingen opgevoerd in het 
financiële systeem, waardoor deze overschrijding op dat moment niet 
inzichtelijk werd. 

 
3. Het proces is ordentelijk verlopen. Er is gefundeerd met stalen buispalen. Dit 

is een grondverdringende methode. Er komt daarbij geen grond vrij. De 
ODMH heeft deze methode getoetst en goedgekeurd. 

 
4. De nieuwe inrichting was niet voor iedereen direct duidelijk. Het zoeken naar 

de juiste plek om het afval kwijt te kunnen zorgde voor enig oponthoud. 
Daarom worden nu plattegronden aan bezoekers uitgereikt. Er zijn 
momenteel geen lange wachtrijen meer op het Ecopark. 
 

 

 



5. Er zijn meerdere interne grondonderzoeken uitgevoerd die allen hetzelfde 
beeld lieten zien, namelijk dat de grond stabiel genoeg was om met poeren te 
funderen. Voorafgaand aan de bouw is circa 1,5 jaar met zakbakens gemeten 
of deze stabiliteit zich ook in de praktijk manifesteerde en dat bleek het geval. 
Er was geen sprake van zetting hetgeen een bevestiging leek van de eerdere 
onderzoeken. Daarom is geen vervolgonderzoek uitgevoerd zoals 
aangegeven in het rapport van het extern adviesbureau. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 


