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Advies 
Voorgesteld wordt de raad voor te stellen: 
1. Het voorontwerp voor de ‘Herinrichting IJsbaan’ vast te stellen; 
2. Het reeds in de begroting 2024 opgenomen krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen 

voor het vervolg en uitvoering van het project; 
3. En ten laste van dit krediet een bedrag van € 14.500 te storten in de reserve kunst in de 

openbare ruimte volgens de percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021.  
 
 

Toelichting 
Ter uitvoering van het raadsbesluit van 13 juli 2022 om het model beweegpark nader uit te 
werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een 
oversteekverbinding met de Skool / OSG geïntegreerd worden is in 2023 gestart met een uitvoerig 
participatietraject met belanghebbenden. Het ontwerp dat nu voorligt is tot stand gekomen door 
inbreng vanuit direct belanghebbende gebruikersgroepen en getoetst bij meedenkende partijen. 
Dit traject is door de betrokken partijen zeer gewaardeerd en als constructief ervaren. De 
oversteekverbinding is bij de herinrichting van de Emmalaan meegenomen en gerealiseerd. 

 

 

Bijlagen 
1. Voorontwerp Herinrichting IJsbaan 
 
Consequenties 
Financieel  Inkoop/Aanbesteding  Belanghebbenden  

Personeel/Organisatie  Deregulering  Structuurvisie  

Juridisch  Risico’s   

Beleid  Beheer   
 



Voorontwerp herinrichting IJsbaan 
 

Samenvatting 
Ter uitvoering van het raadsbesluit van 13 juli 2022 om het model beweegpark nader uit te 
werken tot een voorontwerp waarbij voorkeurselementen uit het model natuurpark en een 
oversteekverbinding met de Skool / OSG geïntegreerd worden, heeft het college een uitvoerig 
participatietraject met diverse belanghebbenden laten uitvoeren. Op basis van de uitgangspunten 
bij eerdere besluitvorming en de uitkomsten van het participatietraject is een voorontwerp 
uitgewerkt. 
 
Het ontwerp bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven 
met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, 
wadi’s en boomgroepen. Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren.   
 
Het college stelt de gemeenteraad voor het voorontwerp voor de herinrichting van de IJsbaan vast 
te stellen, vervolg en uitvoering van het project mogelijk te maken binnen het beschikbaar 
gestelde krediet van € 1.400.000 en ten laste van dit krediet een bedrag van € 14.500 te storten in 
de reserve kunst in de openbare ruimte volgens de Percentageregeling kunst in de openbare 
ruimte Texel 2021. 

 



Voorontwerp herinrichting IJsbaan 
 

Argumenten tot advies 
Bij het opstellen van het voorontwerp zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 

- Het raadsbesluit van 22 juli 2021 waarin de opdracht geformuleerd is om het model 
beweegpark uit te werken met voorkeurselementen uit model natuurpark; 

- De inrichting moet een aanvulling zijn op reeds bestaande beweegvoorzieningen in de 
omgeving en laat ruimte voor lichte evenementen; 

- Bij de inrichting moet rekening gehouden worden met de waterhuishouding van het terrein 
(drassig gebied); 

- De inrichting moet bijdragen aan de biodiversiteit; 
- Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven; 
- Er moet rekening gehouden worden met de belangen van de omwonenden door mogelijke 

overlast voor hen zoveel mogelijk te beperken; 
- Er moet een goede loop/fietsverbinding komen met het Thijssehuis en het ontwerp moet 

de bestaande oversteekverbindingen met Skool / OSG integreren; 
- Er moet rekening gehouden worden met een betere vindbaarheid van het parkeerterrein 

bij de sporthal en een goede wandelroute naar het centrum worden opgenomen; 
- Bij de uitwerking moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor het 

maatschappelijk toezicht en beheer van het gebied (zone sportvelden, scholen, 
schoolpleinen, sporthal, skatepark en Thijssehuis). 

 
Om te komen tot een passend ontwerp is een uitvoerig participatietraject doorlopen. Dit om 
draagvlak te creëren en samen een park te ontwikkelen vanuit behoeften van de gebruikers van 
het toekomstige park. Daarin zijn de bovenstaande uitgangspunten meegegeven als kaders voor de 
participatie. Voor de participatie is er een onderscheid gemaakt tussen meebeslissende en 
meedenkende groepen.  
 
Het participatietraject heeft een aantal fasen doorlopen; van inventariseren, naar aanscherpen, 
naar terugkoppelen, naar ontwerp. Hieronder per fase een korte toelichting daarop. 

Inventariseren 
Met de meebeslissende groepen zijn alle wensen en ideeën van de belangrijkste groepen 
gebruikers geïnventariseerd. Iedereen was vrij om alle inbreng te geven. Dit werd gedaan in een 
interactieve sessie waarbij: 

• Er gekeken is naar de kernmerken van het ijsbaanterrein; 
• Er belangrijke uitgangspunten vanuit de gebruikers zijn opgehaald; 
• Een inventarisatie is gedaan van wenselijke speel- en beweegelementen. 

Aanscherpen 
Vervolgens is er een roadshow met alle meebeslissende partijen gedaan, waarbij er verschillende 
beweegparken in Noord-Holland zijn bezocht. Zo konden de groepen gebruikers zien wat wel en 
wat niet werkt in de praktijk voor bepaalde speel- en beweegelementen. Daarbij kon ook getoetst 
worden of bepaalde wensen en ideeën passen binnen het Texelse karakter. In gesprek met elkaar 
zijn de uitgangspunten, wensen en ideeën voor het IJsbaanterrein verder aangescherpt.  
 



Terugkoppelen 
Het terugkoppelen van het eerste schetsontwerp is in drie stappen gegaan.  

1. Het eerste schetsontwerp is allereerst gepresenteerd aan de meebeslissende groep. De 
gemaakte keuzes zijn daarin toegelicht en er was ruimte om te reageren. De opzet van de 
presentatie was vooral om te controleren of alle inbreng goed was verwerkt. Er was veel 
enthousiasme en positieve feedback vanuit de groep. Het resultaat was draagvlak voor het 
eerste schetsontwerp.  

2. Vervolgens is het schetsontwerp gepresenteerd aan de meedenkende groepen. Daarvoor is 
het schetsontwerp gepresenteerd aan de Sportstichting, de Stichting Integratie 
Gehandicapten Texel en de Dorpscommissie. Daarna konden de gemeentelijke afdelingen 
reageren en feedback geven op het schetsontwerp. Dit heeft geleid tot constructieve 
feedback die het ontwerp verder heeft aangescherpt. Ook hierbij was er vanuit deze 
groepen draagvlak voor het ontwerp.  

3. Daarna zijn omwonenden betrokken en hebben ook zij reactie en feedback kunnen geven 
op het schetsontwerp. Zij konden zich vinden in de gemaakte keuzes en het ontwerp, 
zoals het voorlag. 

Voorontwerp 
Alle wensen, ideeën, reacties en feedback gedurende het proces zijn meegenomen in het ontwerp 
dat nu voorligt. Het ontwerp is daarmee getoetst op bruikbaarheid, behoeften vanuit 
verschillende groepen uit de samenleving, beheersbaarheid, veiligheid en pragmatisch gebruik 
voor gebruikers en omwonenden. Voor dit ontwerp is zoals gezegd draagvlak bij alle betrokken 
partijen. 

Resultaten 
De uitgangspunten en resultaten vanuit de participatie hebben geleid tot een voorontwerp dat 
wordt gekenmerkt door diverse ‘ruimtes’ ten behoeve van een specifiek gebruik (zoals ligweide en 
speelweide). Er is een groenstructuur die meandert door het gebied en waarin onder meer wadi’s 
en een vlindertuin worden aangelegd. Daarnaast is er een plek gecreëerd nabij het Thijssehuis in 
de vorm van een buitenpodium. Het huidige skatepark is ingepast en wordt uitgebreid in 
oostelijke richting, waarbij de concrete inrichting nog niet is bepaald. Het water (de vijver) blijft 
gehandhaafd; gezien de kwaliteit van het water is het momenteel niet geschikt om daarin te 
zwemmen. Daarbij kwam tijdens de participatie het belang naar voren om de eenden en andere 
dieren niet te verstoren op het ‘eendeneiland’ en in het water. 
 
In het park is ook een ontmoetingsplek opgenomen, voor iedereen die het park bezoekt, jong en 
oud. Om te voorkomen dat deze plek op een negatieve manier wordt ingenomen door de jeugd 
(zgn. hangplek, waar over het algemeen een negatieve beeldvorming over bestaat) is de plek zó 
gekozen dat toezicht door Young 4 Ever, die in het Thijssehuis gehuisvest wordt, mogelijk is.  
 
Ook zijn in het park wandelpaden opgenomen waardoor er een goede verbinding ontstaat tussen 
het park, centrum, sportterrein en de scholen. Het park heeft een open structuur en in 
combinatie met de goede wandelroute naar het centrum, zal de vindbaarheid van het 
parkeerterrein bij de sporthal bevorderd worden. Wat betreft de verlichting is gekozen om langs 
één route door het park verlichting aan te brengen. Alle paden van verlichting voorzien past niet 
bij de kernwaarden van Texel; maar om het park helemaal niet te verlichten is vanuit sociale 
veiligheid niet gewenst. 
 

 



Alternatieven 
In een eerdere fase van dit project zijn de alternatieven onderzocht en besproken. Er is toen 
gekozen voor het uitwerken van de optie ‘beweegpark met natuurelementen’ en daarbij een 
participatieplan op te stellen om belanghebbenden te betrekken. Het opnieuw onderzoeken van 
alternatieven zou de gemaakte kosten tot nu toe teniet doen en de participatie onderuithalen. 
 

Consequenties van het advies  
 
• Financieel 

Kosten 
Incidenteel ______voor het jaar 2024/2025 _________________€ 1.400.000 
Structureel ______m.i.v. 1 januari 2024 ___________________€ 15.000 
 
Dekking 
Voor de (incidentele) stichtingskosten is er dekking binnen de programmabegroting (2024). 
Voor de (structurele) beheer- en onderhoudskosten is er dekking van € 15.000 binnen de 
programmabegroting 2024. 
 
 
 

 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Het verstrekken van de opdracht(en) die uit vervolg en uitvoering van het project 
voortvloeien, zullen volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsreglement verlopen. 
 

• Risico’s 
Voor het hele plan (ontwerp tot en met uitvoering) is een stichtingskostenopzet opgesteld. 
De totale geraamde stichtingskosten bedragen € 1.400.000 exclusief btw. Binnen de 
stichtingskosten is rekening gehouden met een beperkte indexatie van de kosten (inflatie). 
Daarbij is ervan uitgegaan dat de volgende fase van het project nog deze zomer kan 
starten. Hoe langer het duurt voordat het project wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat 
de kosten als gevolg van prijsstijgingen zullen toenemen. 
 
De geraamde kosten van het voorliggende voorontwerp passen binnen de geraamde 
stichtingskosten ad € 1.400.000. Kanttekening daarbij is dat voor het door ontwikkelen van 
de skatebaan nog concretere stappen gezet moeten worden en is nu voorzien in een 
taakstellende reservering binnen de stichtingskosten. Mocht deze reservering onvoldoende 
blijken, dan zal er binnen de stichtingskosten gezocht worden naar financiële ruimte om 
extra budget te generen. En tijdens het verder uitwerken van het ontwerp zal onderzocht 
worden of er subsidiebronnen kunnen worden aangeboord. Eventuele subsidies zijn nog niet 
in de stichtingskosten verwerkt. 

 
• Beheer 

In dit vroege stadium van het ontwerp van de IJsbaan worden de jaarlijkse beheer- en 
onderhoudskosten indicatief ingeschat op € 1.500 voor statische beweegtoestellen 
(zonderdraaipunten of bewegende delen en exclusief de pumptrack) en voor het beheer van 
het groen op € 30.000. Voor riolering en wegen zijn de extra kosten in dit stadium nog niet 
in te schatten. De totale jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten kunnen nauwkeuriger in 
kaart worden gebracht op basis van een uitgewerkt plan in de vervolgfase. Voorgesteld 
wordt dit mee te nemen bij de programmabegroting 2025. 

 



• Belanghebbenden 
Voor het particpatietraject van de ontwikkeling van het voorontwerp van de IJsbaan zijn er 
twee gradaties aan betrokkenheid geformuleerd: 

 
A) Meebeslissende belanghebbende groepen 

 
De schoolgaande jeugd werd in de 
verkenningsfase genoemd als gebruikersgroep 
die het grootste belang heeft bij de 
herinrichting van de IJsbaan. Aanvullend 
hierop zijn ook vertegenwoordigers van het te 
realiseren Thijssehuis als meebeslissende 
partij aangesloten. Vertegenwoordigers van de 
kinderopvang Olmenhoeve zijn als 
kinderopvang en direct buur/gebruiker van het 
park aangesloten. Daarnaast is ook de 
organisatie Young 4 Ever aangesloten, niet 
alleen als toekomstige bewoner/aanbieder van 
het Thijssehuis, maar ook vanuit haar rol als 
jongerenwerker. 
 
 
 
 

 
B) Meedenkende belanghebbende groepen 

 
Gedurende het traject zijn de direct 
omwonenden 2 keer uitgenodigd om mee te 
denken over de bevindingen vanuit de 
meebeslissende groep. In deze 
bijeenkomsten waren vertegenwoordigers 
vanuit de meebeslissende groep aanwezig als 
toehoorders. De overige betrokkenen vanuit 
deze groep zijn in separate sessies gevraagd 
mee te denken en hun ervaring en kennis te 
delen in dit vroege stadium van het ontwerp. 
Omdat de herinrichting van de ijsbaan ook 
direct gevolgen heeft voor het beheer en 
onderhoud van het terrein, zijn ook de 
betreffende gemeentelijke afdelingen 
vroegtijdig betrokken om mee te denken 
over het ontwerp en daar een beheertoets 
op uit te voeren. 
 



Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten 
De gemeenteraad heeft in maart 2021 budget beschikbaar gesteld om planvorming rondom de 
herontwikkeling van de voormalige IJsbaan mogelijk te maken. In 2021 en 2022 is er met inwoners 
en andere belanghebbenden een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar de wensen en ideeën. 
Op basis van alle verkregen input heeft de gemeenteraad besloten om ‘het model beweegpark 
met elementen uit het model natuurpark’ uit te werken tot een plan. Hiervoor is op 13 juli 2022 
opdracht gegeven tot het maken van een voorontwerp voor de ‘Herinrichting IJsbaan’. In de 
programmabegroting 2024 is hiervoor geld gereserveerd. 
 



 

 (Concept / Voorgenomen) 

Raadsbesluit 
Zaaknummer 3429249 

Voorontwerp herinrichting IJsbaan 
Doelenboom 
5 Samen beleven en bewegen 
 
De raad van de gemeente Texel: 
 
gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 
 
gehoord de raadscommissie; 

Overwegende 
• Dat het gewenst is het project herinrichting IJsbaan voort te zetten en tot uitvoering te 

brengen 
• De eerdere besluitvorming van de keuze voor uitwerking van het model beweegpark met 

voorkeurselementen van het model natuurpark 
• De uitkomsten van het uitvoerige participatietraject met belanghebbenden 
 

Besluit 
1. Het voorontwerp voor de ‘Herinrichting IJsbaan’ vast te stellen; 
2. Het reeds in de begroting 2024 opgenomen krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen 

voor het vervolg en uitvoering van het project; 
3. En ten laste van dit krediet een bedrag van € 14.500 te storten in de reserve kunst in de 

openbare ruimte volgens de percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021. 
 
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10-07-2024, 
 
De griffier, De voorzitter, 
 

 

Bijlagen 
1. Voorontwerp Herinrichting IJsbaan 
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