
 
 

 

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40  

3011 AD Rotterdam 

Postadres: Postbus 70012  

3000 KP Rotterdam 

 

Website: www.rotterdam.nl 

E-mail: bbo@rotterdam.nl 

Inlichtingen: Olav Beugels 

Telefoon: 06-51074524 

 

Portefeuillehouder: Van Gils 

Cluster: Stadsontwikkeling 

Ons kenmerk: M2205-401 / D2205-204458 
22bo3622 

Uw kenmerk:  

 

Datum: B&W 31 mei 2022 

 

Betreft: Voortgangsrapportage Feyenoord City 

 

 

 

Aan de Gemeenteraad 

 

 

Onderwerp: 

Voortgangsrapportage Feyenoord City 8 (april 2022) 

 

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd? 

Twee keer per jaar ontvangt u een voortgangsrapportage over Feyenoord City. Dit is 

een gevolg van het besluit van uw raad om Feyenoord City aan te wijzen als een 

risicovol project. Hierbij bieden wij u de achtste rapportage aan.  

 

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 

aangenomen moties en gedane toezeggingen: 

 Aanwijzing Feyenoord City in het kader van de Regeling risicovolle projecten 

Rotterdam 2012 (raad, 6 juli 2017) 

 Basisrapportage Feyenoord City (B&W, 13 december 2017) 

 Raadsbesluit Position Paper Feyenoord City (raad, november 2017) 

 Voorgaande Voortgangsrapportages Feyenoord City  

 Afdoening en uitstelbericht diverse moties en toezeggingen 

 

Toelichting: 

Inleiding 

Bijgaand bieden wij u de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over Feyenoord City 

aan. Dit is de achtste rapportage sinds het besluit van uw raad op 11 mei 2017 om 

onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het project en 

de aanwijzing tot ‘risicovol project’ op 6 juli 2017. Conform de afspraken met uw raad 

zijn de peildata voor de voortgangsrapportages 1 oktober en 1 april. De looptijd van 

deze rapportage is derhalve van oktober 2021 tot en met maart 2022. De recente 

ontwikkelingen aan de kant van de BVO Feyenoord over de toekomstige 

wedstrijdaccommodatie zijn dus geen onderwerp van de rapportage. Met name voor 

de hoofdstukken gebiedsontwikkeling, mobiliteit en sociaaleconomisch programma 

doet dat niet af aan de inhoud over de voortgang en de risico’s.  
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Verderop in deze brief gaan we onder het kopje ‘actuele ontwikkelingen’ in op de 

besluitvorming van Feyenoord en de duiding daarvan. 

 

Opzet Voortgangsrapportage 

De voortgangsrapportage opent zoals gebruikelijk met een hoofdstuk ‘Overall’ waarin 
de voortgang voor het gehele project wordt samengevat. De daaropvolgende 

hoofdstukken bevatten meer gedetailleerde informatie over de deelprojecten van 

Feyenoord City: gebiedsontwikkeling, nieuw stadion, mobiliteit, het 

sociaaleconomisch programma en de herontwikkeling van De Kuip. Het onderdeel 

‘Bestuurlijke documenten’ geeft een actueel overzicht van alle documenten in het 
verkeer tussen ons college en uw raad. De ‘Ontwikkeling van de planning’ verbeeldt 
hoe de planningsinzichten voor het nieuwe stadion en de gebiedsontwikkeling zich 

sinds het raadsbesluit van 2017 hebben ontwikkeld.  

 

Conform de 7e voortgangsrapportage is voor het onderdeel ‘Voorwaarden Position 
Paper’ uitgegaan van de resterende voorwaarden na de toets van Deloitte en het 

(geamendeerde) raadsbesluit van 8 juli jl. over Financial Commitment.  

 

Actuele ontwikkelingen 

In november 2021 heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt een 

alternatievenvergelijking uit te zullen laten voeren waarbij de bouw van het nieuwe 

stadion wordt afgezet tegen twee verbouwalternatieven van De Kuip. Als resultaat 

daarover is in april het rapport ‘Stadion Feyenoord – Alternatievenvergelijking’ 
verschenen. De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan 

de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw voldoet beter met het oog op 

inhoudelijke eisen, financiële randvoorwaarden (bouwkosten in relatie tot de 

businesscase) en mogelijke procesrisico’s. Uit het rapport kan dus geconcludeerd 

worden dat de grootschalige renovatie van De Kuip feitelijk niet meer aan de orde is. 

 

In de begeleidende notitie, die voorlag bij de BVO, wordt geconstateerd dat het, gelet 

op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, niet verstandig is de 

nieuwbouwvariant of enige andere variant nu naar de markt te brengen. Wel zouden 

(zonder dat duidelijk is of en zo ja, wanneer deze verbeterde situatie zich voordoet) de 

voorbereidingen voor een nieuwbouwvariant in die periode andermaal moeten 

doorgaan, inclusief onderzoeken naar besparingen en verbeteringen. Gelet op de 

grote onzekerheden acht de BVO Feyenoord dit echter niet opportuun.  

 

Op 21 april jl. heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt te willen stoppen met de 

voorbereiding van het nieuwe stadion. Men acht een nieuw stadion onder de huidige 

marktomstandigheden niet haalbaar en vindt het daarom niet opportuun op dit 

moment de voorbereidingen door te zetten en wil zich richten op een langer verblijf in 

De Kuip.   

 

Naar aanleiding van dit besluit hebben wethouder FOHGP en BWEG per brief van 21 

april jl. aan uw raad laten weten dat wij ons samen met Stichting Gebiedsontwikkeling 
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aan de Maas en andere stakeholders zullen beraden op wat dit betekent voor de 

gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Omdat als gevolg van de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. ons college demissionair is, is aangegeven 

dat een voorstel over de te kiezen koers naar verwachting door het nieuwe college zal 

worden afgerond en aan uw raad zal worden voorgelegd. 

 

Zoals de betrokken wethouders al in uw Tijdelijke Commissie Bestuur aangaven, 

menen wij dat er geen sprake is van een definitief afstel van het nieuwe stadion. Zoals 

gezegd, heeft de BVO aangegeven het niet opportuun te vinden verder te werken aan 

de voorbereiding van het nieuwe stadion gezien de onduidelijke vooruitzichten op de 

markt en voorlopig in De Kuip te blijven. Hieruit trekken wij de conclusie dat men op 

termijn nog steeds een nieuw stadion wil. Wij zien hiervoor geen andere locatie dan 

die in Feyenoord City is voorzien. In deze brief gaan wij zoals toegezegd in uw 

Tijdelijke Commissie Bestuur in op de actuele stand van zaken en op de vragen die 

zijn gesteld in uw commissie.  

 

Stadion Feijenoord/BVO 

Stadion Feijenoord heeft, als initiatiefnemer van het nieuwe stadion, de afgelopen 

maanden het stadionproject opnieuw tegen het licht gehouden en een strategie 

bedacht om het nieuwe stadion haalbaar te maken door aanpassingen aan het 

ontwerp, een gewijzigde marktstrategie, optimalisatie van de businesscase en een 

herziene opzet van de financieringsstructuur. Ook het eigenaarschap van de BVO is 

daarbij als optie meegenomen.  

 

Stadion Feijenoord komt op basis van de uitkomsten van de alternatievenvergelijking 

en de integrale toetsing van het nieuwbouwplan tot de conclusie dat nieuwbouw, 

passend binnen het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City, niet 

alleen de voorkeur geniet maar ook dat het nieuwbouwproject, nog immer een 

realiseerbare propositie is. Wellicht niet op dit moment onder de huidige 

marktomstandigheden, maar wel zodra de ontwikkelingen op de (internationale) 

kapitaal- en bouwmarkt weer enigszins stabiliseren en beter voorspelbaar worden. 

  

Stadion Feijenoord beseft dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente en de 

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas voorop staat en dat het stadion dat niet 

mag frustreren. Zij hebben daarom aan de gemeente en de stichting gevraagd of en 

hoelang de stadionplot gereserveerd mag blijven. Wij staan positief tegenover deze 

vraag, maar laten het definitieve besluit hierover graag aan het volgende college. Ter 

voorbereiding daarop brengen de gemeentelijke projectorganisatie en de stichting (in 

samenwerking met de ontwikkelaars) in beeld hoelang de stadionplot beschikbaar kan 

blijven zonder dat dit vertraging voor de gebiedsontwikkeling oplevert. 

Randvoorwaarde voor het reserveren van de plot is het in stand blijven van het 

bestemmingsplan bij de Raad van State.  

 

In de komende periode brengt Stadion Feijenoord in beeld hoe zij het stadiontraject 

weer wil opstarten als de markt stabiliseert. Zij is met de BVO in overleg over tijdlijnen 
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en scenario’s en een mogelijke nieuwe samenwerking van beide organisaties en een 

gezamenlijke governance van het nieuwbouwtraject. Tevens wordt het gesprek 

gevoerd over De Kuip, nu duidelijk is dat de BVO daar langer zal spelen dan eerder 

gedacht. De mogelijkheden zijn echter beperkt door de financiële positie van Stadion 

Feijenoord en de afspraken met Goldman Sachs over het omgaan met de lening. 

Stadion Feijenoord geeft aan in staat te zijn om een langer verblijf uit haar reguliere 

exploitatie te kunnen accommoderen om in ieder geval noodzakelijk onderhoud op 

instandhoudingsniveau uit te voeren en een constructief veilig stadion te garanderen. 

 

Gemeentelijk aandeel Stadion Feijenoord 

Op 12 mei jl. stelde de heer Van Dijk (ChristenUnie) ons een vraag over de invulling 

van het aandeelhouderschap in Stadion Feijenoord N.V. Het aandeelhouderschap is 

ontstaan na de conversie in 2019 van een lening van € 7,9 miljoen uit 1994 voor de 

renovatie van De Kuip naar een aandeel met agio. De gemeente heeft één van de 

4.365 aandelen en daarmee een stemrecht van 0,00023%. Ons college ziet geen 

publiek belang in een aandeelhouderschap van het huidig stadion. De vervreemding 

van dit aandeel is daarmee ook onderdeel van de gesprekken geweest over de exit 

mogelijkheden van het aandeelhouderschap in het nieuwe stadion, conform 

voorwaarde 11.1 uit de Position Paper. Vanwege het ontbreken van een publiek 

belang zal er geen publiek kader opgesteld worden. Gezien de huidige financiële 

positie van het stadion en de onzekerheid over de toekomstplannen, ligt vervreemding 

op dit moment niet voor de hand. Wij wachten daarom de ontwikkelingen in het 

stadiondossier af alvorens nieuwe stappen te zetten. Vanwege deze ontwikkelingen 

hebben we in de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen voor dit aandeel. 

 

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas 

Afgelopen periode zijn ook gesprekken met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de 

Maas gevoerd naar aanleiding van het besluit van de BVO. De stichting geeft aan dat 

zij nog steeds de voorkeur heeft voor een gebiedsontwikkeling met een nieuw stadion 

conform het vastgestelde Masterplan, aangezien dit het beste past bij de 

(maatschappelijke) doelstellingen van de stichting en het een betere en meer zekerde 

grondexploitatie voor de stichting oplevert. De stichting is daarom in principe bereid 

ruimte te reserveren voor het nieuwe stadion en brengt samen met de 

ontwikkelcombinatie OCFC in beeld hoe lang dit kan zonder de voortgang van de 

gebiedsontwikkeling in de weg te staan.  

 

Tegelijk beseft de stichting dat de kans groter is geworden op een 

gebiedsontwikkeling zonder stadion. 

  

Sinds het besluit van de BVO in november heeft de stichting het scenario zonder een 

nieuw stadion verder verkend. Op basis van de kennis van het gebied (bijvoorbeeld 

de kosten van de verwervingen, de kosten van de landaanwinning, kosten van 

bouwrijp maken en infrastructurele ingrepen en milieubeperkingen) is een opzet voor 

de grondexploitatie daarvoor gemaakt. Voor de scope van deze private 

grondexploitatie (het grondgebied van fase 1 Feyenoord City) wordt voor een groot 
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deel gebruik gemaakt van de plannen die al bekend zijn (Colosseumplot, Roseplot, 

Mallegatplot en het woningdeel van Waterfront). Voor het resterende deel (met name 

de stadionplot) is op basis van referentieprojecten de dichtheid en daarmee de 

opbrengstpotentie bepaald.  

 

De conclusie is dat de grondexploitatie zonder een nieuw stadion slechter uitvalt dan 

de grondexploitatie met een nieuw stadion. Dit zal resulteren in een lagere kwaliteit en 

een lagere grondwaarde van de gemeentelijke gronden in de gemeentelijke 

grondexploitatie. De betaalbaarheid van woningen staat daarbij onder druk, alsmede 

de beoogde uitbreiding van het Mallegatpark. Bovendien zal de Stadiondriehoek niet 

worden ontwikkeld omdat De Kuip niet vrijkomt. 

  

De komende periode wordt de grondexploitatie verder uitgewerkt, met als doel te 

komen tot een grondexploitatie die de beoogde kwaliteit van het gebied in stand 

houdt. Hierbij wordt ook gekeken welke ontwikkelingen buiten fase 1 (met name in de 

Veranda) nog mogelijk zijn en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 

grondexploitatie. In deze uitwerking moet blijken in hoeverre het daadwerkelijk te 

komen tot een grondexploitatie met de beoogde kwaliteit en de in de gemeentelijke 

grondexploitatie opgenomen grondwaarde.   

 

Verder is duidelijk dat de sociale woningen alleen kunnen worden gerealiseerd, indien 

de subsidie voor de Woningbouwimpuls beschikbaar blijft ook als het nieuwe stadion 

er niet komt. Het gesprek hierover met het ministerie van BZK als subsidieverstrekker 

is gestart. 

 

Uw raad heeft regelmatig gevraagd naar een nadere toelichting op de financiële 

positie van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas. De stichting is bereid dit in 

een besloten sessie aan uw betreffende raadscommissie toe te lichten. Wij kunnen 

ons voorstellen dit onderdeel te maken van het inwerkprogramma van de nieuwe 

commissie. 

  

Voortgang gebiedsontwikkeling 

Het besluit van de BVO en de onzekerheid over het nieuwe stadion betekent niet dat 

de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling stagneren. In de 

voortgangsrapportage komt dit uitgebreid aan de orde. In het kort betekent dit dat de 

planvorming voor de Mallegatplot, Roseplot en Collosseumplot gestart is en gewoon 

doorloopt. De voorbereiding van de Roseknoop ligt op schema. Hierover hebben wij 

uw raad per brief op 11 mei 2022 (22bb003403) geïnformeerd. Ook voor een deel van 

de Waterfrontplot (de drie torens) is de planvorming gestart. Voor dit deel van het 

Waterfront is uit nader onderzoek gebleken dat deze in verschillende scenario’s van 
de gebiedsontwikkeling (met en zonder stadion) altijd goed in te passen is.  

 

Landaanwinning 

Zoals eerder in onze brieven is aangegeven, is ook de landaanwinning (met 

bijbehorende langsdam) een zogenaamde ‘no regret-maatregel’. In uw commissie 
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hebben we toegezegd terug te komen op de stand van zaken van de landaanwinning. 

De situatie rond de landaanwinning is inmiddels behoorlijk veranderd. Sinds het 

besluit van de BVO van november om een optievergelijking uit te voeren, is de 

landaanwinning minder bepalend voor het kritieke pad. In plaats van de planning van 

het stadion, is de uitplaatsing van bedrijven uit de bestaande panden leidend voor de 

planning van de landaanwinning. Een deel van deze panden dient namelijk tijdig 

ontruimd te zijn om constructieve schade en instortingsgevaar te vermijden tijdens het 

op hoogte brengen van de landaanwinning waardoor zijwaartse druk in de ondergrond 

ontstaat.  

 

De landaanwinning is oorspronkelijk een initiatief van Stadion Feijenoord, 

vormgegeven door de oprichting van de Stichting Landaanwinning in de Maas (SLIM). 

SLIM had de opdracht de waterkavel van de gemeente in erfpacht te nemen, een 

aanneemcombinatie contracteren, de financiering te organiseren en uiteindelijk de 

landaanwinning in erfpacht uit te geven. Omdat op dit moment nog geen zekerheid is 

over een definitieve financial close van het nieuwe stadion, is ook een scenario 

zonder stadion uitgewerkt, waarbij de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas de 

grond in erfpacht neemt. Alle overeenkomsten met betrekking tot financiering en 

erfpacht liggen klaar voor beide scenario’s:  
a. Bij het doorgaan van het stadion is er een financiering van 35 jaar en een 

erfpachtcontract van 35 jaar. Gemeente geeft in erfpacht aan SLIM en SLIM in 

ondererfpacht aan Nieuw Stadion. Na 35 jaar vindt de aflossing van de 

financiering plaats middels betalingen door het stadion en wordt het waterdeel 

toegevoegd aan het erfpachtcontract voor het landdeel van het stadion 

b. Bij het niet doorgaan van het stadion is er financiering van 15 jaar. Gemeente 

geeft in erfpacht uit aan SLIM en SLIM aan de Stichting Gebiedsontwikkeling 

aan de Maas. Bij ontwikkeling wordt vanuit de opbrengst de financiering (of 

een deel daarvan als in delen wordt ontwikkeld) afgelost. De stichting neemt 

de kosten van de landaanwinning bij niet doorgaan van het stadion op in haar 

grondexploitatie. 

 

De risico’s in beide scenario’s liggen voornamelijk bij de private partijen. In formele zin 

zijn de erfpachtcontracten (en de daarbij behorende vergoeding van toegevoegde 

waarde voor het aanbrengen van de landaanwinning) de zekerheid voor de financier 

en zijn we daarmee als gemeente partij.  

 

De stichting heeft inmiddels een nadere verkenning en onderbouwing opgesteld, 

waaruit blijkt dat de landaanwinning nodig is voor een goede gebiedsontwikkeling en 

per saldo een positief financieel effect op de grondexploitatie heeft. De 

landaanwinning en de langsdam zijn tevens de basis voor het Getijdenpark 

Feijenoord, een van de zeven stadsprojecten. Helaas is het vanwege de situatie op 

met name de financiële markten nog niet gelukt tot contractering te komen.  

 

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft verkend of zij het initiatief van 

Stadion Feijenoord kan overnemen. Zij is daartoe bereid, maar dan moet het voor 
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SLIM mogelijk zijn om de financiering hiervoor geregeld te krijgen. Met de stijgende 

rentes wordt het risicoprofiel voor de financiers groter en is de zekerheid behorende 

bij de erfpachtovereenkomsten niet meer voldoende. Betrokken partijen geven aan 

dat daarmee de kans op financiering steeds kleiner wordt en eigenlijk in de huidige 

markt niet (meer) mogelijk is.  

 

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft gevraagd of de gemeente de 

landaanwinning in de gemeentelijke grondexploitatie kan opnemen om zo tot een 

kwalitatief goede en financieel haalbare gebiedsontwikkeling te komen. Wij zijn bereid 

dit te doen, gezien het positieve effect op de grondexploitatie en de kwalitatieve 

meerwaarde, zowel voor de gebiedsontwikkeling als het belang van de 

landaanwinning en de langsdam voor het Getijdenpark Feyenoord. Indien de 

gemeente de landaanwinning overneemt, moeten we voorkomen dat het gemeentelijk 

risicoprofiel al te zeer toeneemt. Hiertoe zal een passend afsprakenkader met de 

stichting (en Stadion Feijenoord in geval het stadion doorgaat) worden opgesteld. Dit 

afsprakenkader wordt op dit moment verder uitgewerkt met de stichting. Het opnemen 

van de landaanwinning in de grondexploitatie is uiteraard een raadsbesluit en wij 

gaan er van uit dat het volgende college daartoe een voorstel aan uw raad zal 

voorleggen.   

 

Bestemmingsplanprocedure 

De voornoemde ontwikkelingen aan de kant van de BVO Feyenoord interfereren met 

de beroepsprocedure die momenteel bij de Raad van State loopt tegen het door uw 

raad vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City. Op 28 januari 2022 heeft de 

gemeenteadvocaat namens het college en de gemeenteraad in een brief aan de 

Raad van State betoogd dat het bestemmingsplan in meer dan alleen een nieuw 

stadion voorziet. Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan het, eveneens door uw 

raad vastgestelde, Masterplan Feyenoord City dat onder meer een grote bijdrage 

levert aan de woningbouwopgave voor Rotterdam. Zoals eerder al is aangegeven, 

gaan de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling om die reden onverminderd 

voort. Zo worden verwervingen gedaan, bedrijven naar elders verplaatst en plannen 

uitgewerkt voor woningbouwplots. In de brief wordt ook gemeld dat ook in het 

scenario dat er geen nieuw stadion komt, de landaanwinning hoe dan ook nodig is 

voor de kwaliteitsimpuls die Feyenoord City (in aangepaste vorm) wil geven aan 

Rotterdam Zuid. De stadionplot inclusief landaanwinning wordt dan ingezet voor 

onder meer woningbouw. Alle voorbereidende werkzaamheden die met de 

landaanwinning verband houden, worden om die reden voortgezet, met als doel tijdig 

tot uitvoering over te kunnen gaan.  

 

Omdat de Raad van State het besluit van de BVO Feyenoord naar aanleiding van de 

alternatievenvergelijking relevant achtte voor haar standpuntbepaling inzake het 

ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Feyenoord City, heeft de raad in 

februari de daarbij betrokken partijen, waaronder ook de gemeente, in de 

gelegenheid gesteld om haar uiterlijk op 6 mei 2022 nader te informeren over ieders 
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positie in het licht van dit besluit over het al dan niet doorgaan van de bouw van het 

nieuwe stadion.  

 

Op 28 april jl. heeft de gemeenteadvocaat in het verlengde daarvan een brief naar de 

Raad van State gestuurd. In de brief beargumenteert de gemeente dat er nu er geen 

noodzaak is tot vernietiging van het bestemmingsplan over te gaan louter op grond 

van de stellingname van de BVO. In de plaats daarvan vraagt de gemeenteadvocaat 

de Raad van State om een regiezitting te organiseren om samen met alle betrokken 

partijen het wenselijke vervolgproces te bepalen. Inzet is om bij voorkeur het hele 

bestemmingsplan in stand te houden, om zowel het stadion mogelijk te houden als de 

woningbouw zoveel mogelijk zeker te stellen. Dit geldt in ieder geval voor de drie 

eerste plots, maar ook voor het Waterfront. Stadion Feijenoord en Stichting 

Gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben zich in een eigen schrijven naar de Raad 

van State bij dit standpunt van de gemeente aangesloten. 

 

Inmiddels heeft de Raad van State gereageerd op het voorstel van de 

gemeenteadvocaat. De Raad van State concludeert abusievelijk dat de gemeente de 

bestemming ‘stadion’ zou willen vervangen door ‘woningbouw’. De 

gemeenteadvocaat heeft hierover inmiddels contact gehad. Om te beoordelen of een 

regiezitting zinvol is (zoals voorgesteld in de brief van de gemeenteadvocaat), wil de 

Raad van State van partijen graag horen of zij juridische mogelijkheden zien om die 

beoogde wijziging van de bestemming "Gemengd Stadion" onderdeel te laten 

uitmaken van de procedure tegen het bestemmingsplan zoals dat nu voorligt. Als 

verweerders meer inzicht kunnen geven in hoe de gebiedsontwikkeling verder vorm 

zal krijgen, hoort de Raad van State dat ook graag. De Raad van Statie heeft de 

gemeente drie weken (tot 2 juni) de tijd gegeven voor het aanleveren van nadere 

informatie. Onze reactie bereiden wij in samenwerking met de Stichting 

Gebiedsontwikkeling aan de Maas voor. Wethouder BWEG zal u over de brief 

informeren. 

 

Sportcampus 

Gezien de huidige situatie rond het nieuwe stadion, is er ook onzekerheid over de 

realisatie van de atletiekvoorziening in de Kuip. Er dient serieus rekening gehouden te 

worden met dat de atletiekvoorziening niet in De Kuip kan worden gerealiseerd. 

Hiervoor zijn diverse scenario’s in beeld gebracht, zowel qua inpassing in de 
Sportcampus als elders. Inpassing in de Sportcampus gaat ten koste van circa 300 

woningen en heeft een negatieve impact op de grondexploitatie van de Sportcampus.  

 

Naar aanleiding van de berichtgeving over het nieuwe stadion, is de gemeente in 

overleg getreden met de atletiekverenigingen over de consequenties voor de 

atletiekvoorziening in Stadionpark. De atletiekverenigingen hebben daarbij 

aangegeven dat zij gezien de staat van de huidige voorziening behoefte hebben aan 

een verbetering van de faciliteiten op relatief korte termijn. De te overbruggen periode 

tot de atletiekvoorziening in De Kuip werd al als lang ervaren en wordt nu nog langer. 
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Wij moeten de verenigingen hierin gelijk geven en zullen hier de komende periode het 

overleg over intensiveren.  

 

Op basis van de uitwerking van de verkenning naar mogelijke locaties voor de 

atletiekvoorziening en de verder te voeren gesprekken met de atletiekverenigingen zal 

een voorstel voor de atletiekvoorziening opgesteld worden. Hierbij zijn de opties om 

de huidige voorziening tijdelijk te upgraden, een definitieve voorziening binnen de 

Sportcampus te realiseren of een definitieve voorziening elders te realiseren.   

 

Afdoening moties  

Wij stellen voor de volgende moties af te doen: 

 

1. Publieke toegankelijkheid geborgd – Kockelkoren (GroenLinks), e.a. - 19bb24544 

In deze motie aangenomen op 28 november 2019 bij de vaststelling van het 

Masterplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om: 

 Te sturen op het publiek toegankelijk en bereikbaar maken van de 

buitenruimte ook als plekken (zoals de Concourse) privaat bezit zijn; 

 Dit uitgangspunt vast te leggen in toekomstige overeenkomsten met 

private partijen; 

 Over de wijze waarop de publieke toegankelijkheid is geborgd met private 

partijen in Feyenoord City terug te rapporteren aan de raad; 

 Te zorgen dat het terrein met de hoogteverschillen toegankelijk is voor 

mensen met een beperking. 

In het Plan Openbare Ruimte Feyenoord City (POR) zijn de ambities voor de 

openbare ruimte uit het Masterplan verder uitgewerkt. Die ambities en het 

stedelijke beleid zijn vertaald en specifiek gemaakt naar deelgebieden, lijnen, 

plekken (parken en pleinen) en naar doelgroepen en modaliteiten. In het plan 

wordt specifiek aandacht besteed aan de (publieke) toegankelijkheid van ruimtes 

in het gebied, waaronder de eis om het gebied voor mindervaliden toegankelijk te 

maken. Daarnaast zijn eisen opgenomen om in de afspraken en contracten met 

private partijen die toegankelijkheid te borgen en maximaal openbaar te maken. 

Het POR vormt het kader voor de verdere uitwerking van inrichtingsplannen voor 

de openbare ruimte en de plannen voor plotontwikkeling en wordt door de 

gemeente en het Q-team gebruikt als toetsingskader voor de beoordeling van de 

plannen voor de openbare ruimte in Feyenoord City. Aanvullend aan het Plan 

Openbare Ruimte is een concept-bereikbaarheidsplan opgesteld over de wijze 

waarop de bereikbaarheid van het gebied en het parkeren voor bus, auto en fiets 

beschreven wordt. Naar aanleiding van de eerste participatie hierover, worden 

nog zaken verduidelijkt en verder onderbouwd. Het POR is in april jl. vastgesteld. 

De betrokken partijen nemen dit als vertrekpunt voor de verdere inzet op de 

buitenruimte. Op grond van het bovenstaande stellen wij voor de motie als 

afgedaan te beschouwen. Het POR is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

 

2. Een kunstzinnige buitenruimte – De Roon, Walgenbach (D66) en Smet (GL) - 

20bb19152 
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In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het 

Bestemmingsplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om: 

 Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om beeldende kunst in de 

buitenruimte van Feyenoord-City te etaleren; 

 Te onderzoeken welke financieringsmogelijkheden daarvoor zijn; 

 Hierover terug te koppelen aan de raad. 

De ambitie om in de openbare ruimte van Feyenoord City plek te bieden aan 

(beeldende) kunst wordt breed gesteund. Ook nu staat er beeldende kunst in het 

gebied, zoals het standbeeld van Coen Moulijn bij de Kuip en de Dobber bij de 

Stadionlaan. Onlangs nog is met een bijdrage van de Stichting Droom & Daad een 

kunst- annex klimobject op de Sportcampus nabij het Park De Twee Heuvels 

geplaatst. Maar ook in de plannen voor de toekomst wordt geanticipeerd om plek 

te bieden aan kunst. In het in april vastgestelde Plan Openbare Ruimte (POR) 

wordt de ambitie verder vastgelegd. Het POR, gemaakt in opdracht van de 

stichting en in nauwe samenwerking met ontwerpers en beleidsmakers van de 

gemeente, benoemt de ambitie dat kunst in de openbare ruimte mede de identiteit 

van Feyenoord City gaat vormgeven. Het POR doet suggesties waar kunst in het 

gebied kan landen en ook met welke partijen daarover in contact wordt getreden 

zoals Sculpture International Rotterdam (SIR), Centrum Beeldende Kunst 

Rotterdam (CBK Rotterdam) en natuurlijk de Feyenoord Foundation.  

Voor de financiering bestaan een aantal bronnen zoals het budget voor de 

gebiedsontwikkeling, vanuit Feyenoord en partners in de gebiedsontwikkeling, 

extern budget/financiering en/of extern initiatief (met name plek faciliteren). Met de 

stichting is afgesproken dat winst uit de gebiedsontwikkeling wordt ingezet voor 

een hogere inrichtingskwaliteit. Kunst hoort daar ook bij. Op grond van het 

bovenstaande stellen wij voor de motie als afgedaan te beschouwen. 

 

Tussenbericht moties 

Op 21 april jl. hebben wethouder FOHGP en BWEG uw raad geïnformeerd over het 

besluit van de BVO Feyenoord waarin wordt geoordeeld dat renovatie van De Kuip en 

het bouwen van een nieuw stadion aan de Maas in de komende jaren niet mogelijk is 

en er daarom niet meer aan een nieuwbouwplan zal worden gewerkt. In vervolg 

daarop zijn wij in overleg getreden met de andere bij Feyenoord City betrokken 

partners over de consequenties van dit besluit. Daarbij hebben wij unaniem 

geoordeeld dat ondanks deze stellingname van de BVO nog steeds alle opties op 

tafel liggen en dat we ons willen beraden op welke weg wij nu het beste kunnen 

bewandelen. In het verlengde daarvan heeft de gemeenteadvocaat op 28 april jl. een 

brief naar de Raad van State gestuurd in het kader van de beroepsprocedure tegen 

het bestemmingsplan. In de brief beargumenteert de gemeente dat er nu er geen 

noodzaak is tot vernietiging van het bestemmingsplan louter op grond van de 

stellingname van de BVO en vraagt om een regiezitting om samen met alle betrokken 

partijen het wenselijke vervolgproces te bepalen. Stadion Feijenoord en Stichting 

Gebiedsontwikkeling aan de Maas hebben dit standpunt van de gemeente in een 

eigen schrijven naar de Raad van State inmiddels bevestigd. 

 



 Blad: 11/18 
  
  

 

Voor een aantal door uw raad vastgestelde moties betekent dit uitstel van afdoening. 

Het betreft de volgende moties waarvoor wij voorstellen om uiterlijk op 31 december 

2022 op terug te komen richting uw raad: 

 

3. Beperk bouwoverlast Veranda – Knieriem CDA), e.a. - 17bb4133:  

In deze motie aangenomen op 11 mei 2017 bij de vaststelling van de Position 

Paper Feyenoord City wordt ons college opgedragen om: 

 de bewoners van de Veranda nauwgezet en voortdurend te informeren 

over de verschillende bouwfasen en de daarbij te verwachten overlast; 

 samen met bewoners te zoeken naar oplossingen om de overlast te 

beperken 

Deze motie heeft niet alleen betrekking op de ontwikkeling van een nieuw stadion 

maar ook op ‘de overige gebiedsontwikkelingen’. Daarom is en wordt met de 
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas intensief samengewerkt en is na 

consultatie van betrokken partijen een BLVC-kaderplan opgesteld (Kaderplan 

voor Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie). Daarin zijn 

uitgangspunten opgenomen om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te 

beperken. 

 

4. Motie Natuurvriendelijke oevers – Van der Lee (PvdD), De Bruijn (PvdA) - 

17bb4136 

In deze motie aangenomen op 11 mei 2017 bij de vaststelling van de Position 

Paper Feyenoord City wordt ons college opgedragen om: 

 Natuurvriendelijke oevers aan te leggen als wordt overgegaan tot 

realisering van een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas; 

Vooruitlopend op de besluitvorming omtrent het nieuwe stadion is verder gewerkt 

aan de planontwikkeling voor het Getijdenpark Feyenoord, één van de zeven 

‘Stadsprojecten’, dat zich uitstrekt van het Eiland van Brienenoord tot het 
Mallegatpark. Voor dit getijdenpark zijn diverse onderzoeken gedaan op het 

gebied van morfologie, stroming in de rivier, vervoer over water, recreatie en 

ecologie. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in een concept 

Programma van Eisen op basis waarvan een Programma van Eisen is opgesteld 

en in januari 2022 is besproken in uw raad als onderdeel van de 7 

Stadsprojecten. De samenwerking met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf 

Rotterdam is cruciaal in de ontwikkeling van dit park. In het eerste kwartaal van 

2022 is gewerkt aan het ‘voorlopig ontwerp’ (VO). Het VO wordt in de komende 

maanden getoetst op haalbaarheid, draagvlak en betaalbaarheid. 

 

5. Ruimte voor maatschappelijke initiatief in Feyenoord City – De Roon (D66) en 

Kockelkoren (GL) - 20bb19154 

In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het 

Bestemmingsplan Feyenoord City wordt ons college opgedragen om: 

 Bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City 

de mogelijkheden te onderzoeken om maatschappelijke initiatieven in 
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Feyenoord City betaalbare huisvesting te bieden en dit voor een langere 

periode te kunnen waarborgen binnen de financiële mogelijkheden; 

 Hierover terug te koppelen aan de raad. 

Naar aanleiding van het afdoeningsvoorstel bij de aanbieding van de zevende 

voortgangsrapportage (21bb014953) hebben de indieners op 23 december 2021 

aangegeven de motie aan te willen houden tot er meer duidelijkheid is over het 

nieuwe stadion. 

 

6. Motie supermotie – Verheij (VVD), e.a. - 20bb19159 

In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het 

Bestemmingsplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om 

 Bij de gebiedskoersen in 2021 met een voorstel te komen waarmee de 

bewoners van Feyenoord City voldoende mogelijkheden in hun eigen buurt 

krijgen voor hun dagelijkse boodschappen; 

 Hierover zo nodig afstemming te zoeken met, en instemming te krijgen van 

de provincie; 

Op 18 januari 2022 hebben wij de “Gebiedskoersen voor de Detailhandel” 
vastgesteld waarin wordt bepaald dat de Beijerlandselaan het winkelgebied voor 

Feyenoord City is. In de Gebiedskoersen is Feyenoord City opgenomen in de 

detailhandelsstructuur als ‘kansgebied’ in aansluiting op het door uw raad 
vastgestelde bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is voor detailhandel, 

sport en vrije tijd ruim 14.300 m2 bvo opgenomen en voor gemakswinkels (kleine 

supermarkt voor dagelijkse boodschappen/grab & go), 2.500 m2 met een 

maximum van 400m2 per vestiging.  Door de totale omvang van de toegestane 

detailhandel van 2.500 m2 is een ruime diversiteit mogelijk in aanbod voor 

dagelijkse boodschappen (zoals bakker, slager, groente & fruit en drogist).  De 

programmering van detailhandel in het gebied sluit daarmee in beginsel goed aan 

op het winkelaanbod van de Beijerlandselaan. De detailhandel is behoorlijk in 

ontwikkeling, zowel in het algemeen als op de Boulevard Zuid. Het vergt daarom 

een verdere analyse om te bepalen in welke mate de Beijerlandselaan kan 

voorzien in de behoefte van Feyenoord City met ca 10.000 inwoners en de 

mogelijk bijbehorende mobiliteitsbewegingen. Deze analyse moet uitwijzen of, in 

welke mate en op welk moment, mogelijk een grotere voorziening dan 400 m2 in 

Feyenoord City gewenst is om te voorzien in de behoefte van de bewoners, 

zonder te veel te concurreren met de Beijerlandselaan. Wij zullen u daarover in de 

komende voortgangsrapportage nader informeren. De deadline voor de verwachte 

afdoening verschuift daarmee naar 30 november 2022. 

 

7. Motie de financiële black box Feyenoord City – Simons (LR), Verkoelen (50PLUS) 

- 21bb4725 

In deze motie aangenomen in de gemeenteraad op 8 april 2021 ter bespreking 

van ‘de gemeenteraad buitenspel gezet bij briefing Feyenoord City’ wordt ons 

college opgedragen om 
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 de raad proactief te informeren - al dan niet in een vertrouwelijke sfeer - 

omtrent de voortgang van de financiering van het nieuw te bouwen stadion 

van Feyenoord.  

De raad is regelmatig door ons geïnformeerd over de vorderingen die gemaakt 

worden om de financiering van het nieuwe stadion rond te krijgen, maar ook, 

tijdens technische sessies, door stadion en club zelf. Vorig jaar heeft Stadion 

Feijenoord de laatste stand vervat in het Investeringsmemorandum en naar uw 

raad gestuurd in het kader van de toets aan de Position Paper. Nu de 

(internationale) bouwmarkten en financiele markten zo sterk in beweging zijn heeft 

Stadion Feijenoord opnieuw naar de financieringsstrategie gekeken als onderdeel 

van het plan van aanpak om nieuwbouw haalbaar te maken.   

 

8. Too much love will kill you - Vonk (ChristenUnie-SGP) e.a. - 21bb9772 

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial 

Commitment wordt ons college opgedragen om: 

 Goed voor gemeentelijk monument De Kuip te zorgen; 

 Zowel het waardestellend onderzoek als het haalbaarheidsonderzoek op een 

aansprekende manier openbaar te maken en 'Kuip-verhalen' op te halen en te 

delen 

 Rotterdammers uit te nodigen mee te denken over de toekomst van De Kuip 

en dit actief te faciliteren op basis van een communicatie- en participatieplan, 

in lijn met de eerder aangenomen motie 'Iedereen maakt de stad'; 

 Zorg te dragen voor een herontwikkeling die de historische kwaliteiten van De 

Kuip accentueert en op een eigentijdse manier benut; 

 Publieke toegankelijkheid van tenminste een deel van De Kuip te waarborgen; 

 De raad bij de volgende voortgangsrapportage meer inzicht te geven in het 

proces, de planning, de bandbreedte van de kosten en de risico's voor de 

gemeente van herontwikkeling van De Kuip; 

 Daartoe in elk geval de Procesovereenkomst De Kuip - eventueel vertrouwelijk 

- te delen met de raad. 

In het tussenbericht voor deze motie bij het aanbieden van de zevende 

voortgangsrapportage (21bb014953) wordt uw raad al meer duidelijkheid geboden 

over verschillende punten die uw motie aandraagt. Omdat de herontwikkeling van 

De Kuip afhankelijk is van het wel of niet realiseren van een nieuw stadion, heeft 

het project sindsdien op een betrekkelijk laag pitje gestaan. Naar verwachting zal 

dat ook nog even zo blijven in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomst 

van het nieuwe stadion. 

 

9. Never walk alone – Vonk (ChristenUnie-SGP) e.a. - 21bb9773 

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial 

Commitment wordt ons college opgedragen om in de gesprekken met Feyenoord 

en het Stadion de volgende punten nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en 

hen te verzoeken: 
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 Het communicatie- en participatieplan uit 2017 te actualiseren en de inzet op 

participatie te verstevigen met als doel supporters meer en beter te betrekken; 

 Snel concreet duidelijk te maken wat supporters in het nieuwe stadion kunnen 

verwachten op gebied van zitplaatsen en prijzen; 

 Vertegenwoordigers van de supporters te betrekken bij de opzet van het ISG 

onderzoek, zodanig dat zij voor de start kunnen zien dat er sprake is van 

objectief en onafhankelijk marktonderzoek; 

 Over het verloop en de uitkomsten van dit gesprek terug te koppelen aan de 

raad. 

In het tussenbericht voor deze motie bij het aanbieden van de zevende 

voortgangsrapportage (21bb014953) wordt uw raad al meer duidelijkheid geboden 

over verschillende punten die uw motie aandraagt. Communicatie is immers een 

terugkerend onderwerp tijdens de bestuurlijke overleggen tussen de gemeente 

enerzijds en stadion en BVO anderzijds. Daarbij is en wordt ook specifiek 

gerefereerd aan de punten in deze raadsmotie.  

 

10. Supportershome binnen in het Feyenoord City stadion – Achbar (DENK) - 

21bb9780 

In deze motie aangenomen op 8 juli 2021 bij het raadsbesluit over Financial 

Commitment wordt ons college opgedragen om: 

 Bij Feyenoord te pleiten serieus te kijken naar mogelijkheden voor een 

supportershome en met supporters in gesprek te gaan over invullen ervan; 

 Hierover te rapporteren aan de raad. 

Naar aanleiding van het afdoeningsvoorstel bij de aanbieding van de zevende 

voortgangsrapportage (21bb014953) hebben de indieners op 23 december 2021 

aangegeven de motie aan te willen houden tot er meer duidelijkheid is over het 

nieuwe stadion. 

 

11. Motie Feyenoord City binnen bereik – Verheij (VVD) e.a. - 19bb24545 

In deze motie aangenomen op 28 november 2019 bij de vaststelling van het 

Masterplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om: 

 Bij de ontwikkeling van Feyenoord City in te zetten op het zo snel mogelijk 

vergroten van de P&R capaciteit Beverwaard; 

 Erop in te zetten dat HOV met toereikende capaciteit beschikbaar is 

voordat het stadion en de nieuwe woningen worden opgeleverd. 

Er wordt gewerkt aan een plan voor de Zuidpunt Beverwaard waarvan een 

vergroting van de parkeercapaciteit voor Feyenoord City deel uitmaakt. Daarbij is 

ook de toekomst van de betrokken hondenscholen meegenomen. Het plan is in 

concept gereed en wordt na de zomer afgerond. Daarnaast wordt gestudeerd op 

de mogelijkheid om na de zomer alvast tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren. In 

overleg tussen gemeente en Stadion Feijenoord moeten daarvoor dan wel 

voldoende financiële middelen op tafel komen. De planvorming verloopt weliswaar 

trager dan in eerdere tussenberichten is vermeld, maar zal niet van invloed zijn op 

de tijdige beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor Feyenoord City.  
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Over het tweede onderdeel in de motie merken wij net als in eerdere 

tussenberichten op dat wij daar feitelijk al aan voldoen. Een goede en tijdige 

bereikbaarheid van het stadion en de gebiedsontwikkeling is geborgd in de 

uitvoering van het door uw raad vastgestelde Mobiliteitsplan Feyenoord City. Voor 

de langere termijn blijven wij samen met andere overheden werken aan 

verbetering en uitbreiding van het HOV in Rotterdam. Dat gebeurt onder meer in 

het belang van stedelijke ontwikkelingen zoals Feyenoord City. Zo wordt als 

onderdeel van het Plan Toekomstvast Tramnet onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden voor optimalisatie van routes en frequenties van de tram rondom 

Feyenoord City. In de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt 

o.a. onderzoek gedaan naar een nieuw station Stadionpark en een HOV-

verbinding Kralingse Zoom – Zuidplein gebruikmakend van een nieuwe 

oeververbinding. 

Uiterlijk bij de volgende voortgangsrapportage van Feyenoord City zullen wij u 

opnieuw berichten. De nieuwe deadline is daarmee 30 november 2022. 

 

12. Behoud goede parkeeroplossing voor forenzen - Simons (LR), Verheij (VVD) en 

Verkoelen (50PLUS) - 20bb19156 

In deze motie aangenomen op 17 december 2020 bij de vaststelling van het 

Bestemmingsplan Feyenoord City wordt uw college opgedragen om: 

 Met betrokken partijen de mogelijkheden voor P+R bij NS-stations op 

Rotterdam—Zuid te verkennen als alternatief voor forenzen; 

 De raad zo spoedig mogelijk een voorstel voor de realisatie van een P+R 

bij een NS-station op Rotterdam-Zuid aan te bieden. 

 

De verkenning naar mogelijkheden voor het realiseren van P+R bij NS Stations op 

Zuid is afgerond. Er zijn vijf mogelijke locaties onderzocht, te weten bij Station 

Entrepot (nieuw), Station Zuid (bestaand), Station Stadionpark (nieuw) en twee 

locaties bij Station Lombardijen (bestaand). Onder meer omdat het bij de 

planontwikkeling voor Feyenoord City moeilijk bleek om een dergelijke voorziening 

in te passen, is na de verkenning vooral ingezoomd op de locatie Station 

Lombardijen. Concreet worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om de 

restcapaciteit van de Q-park garage Zorgboulevard in te zetten. Daarbij wordt 

gekeken naar zaken als de afstand tussen parkeergarage en station en de relatie 

met gratis alternatieven in de buurt. De voortgang in de afdoening van deze motie 

verloopt trager dan verwacht maar ligt niet op het kritieke pad gezien de laatste 

ontwikkelingen omtrent het nieuwe stadion Bij de volgende voortgangsrapportage 

van Feyenoord City zullen wij u opnieuw berichten. De nieuwe deadline is 

daarmee 30 november 2022. 

 

Afdoening toezeggingen  

We stellen voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen: 

 

1. Het Plan Openbare Ruimte voor Feyenoord City naar de raad sturen (gedaan op 

19 nov 2020 in MPOF over VGR6) - 20bb18271  
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Bijgevoegd treft u het vastgestelde Plan Openbare Ruimte (POR) aan dat is 

opgesteld in opdracht van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in 

nauwe samenwerking met stadion en gemeente. In het POR zijn de ambities voor 

de openbare ruimte uit het Masterplan Feyenoord City verder uitgewerkt. Die 

ambities en het stedelijke beleid zijn vertaald en specifiek gemaakt naar 

deelgebieden, lijnen en plekken (parken en pleinen). Dit plan vormt het kader voor 

de verdere uitwerking van alle inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en alle 

plannen voor plotontwikkeling. In het document wordt ook een aantal moties van 

de gemeenteraad geadresseerd (waaronder over publieke toegankelijkheid en 

kunst in de buitenruimte). Er wordt extra aandacht besteed aan het verder 

vergroenen van het gebied en het toepassen van de Rotterdamse Stijl. Het POR 

wordt vanaf nu door de gemeente en het Q-team gebruikt als toetsingskader voor 

de beoordeling van de plannen voor de openbare ruimte in Feyenoord City. In 

aanvulling op het POR is een concept-rapport ‘Bereikbaarheid Feyenoord City na 
gereedkomen fase 1 opgesteld, waarin de bereikbaarheid van het gebied en de 

parkeerlocaties voor bus, auto en fiets na het gereedkomen van fase 1 wordt 

toegelicht. Naar aanleiding van de eerste participatie hierover, worden nog zaken 

verduidelijkt.  

 

2. Inzicht bieden in de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorziening 

(toezegging gedaan op 3 dec 2020 in MPOF over bestemmingsplan) - 20bb18627  

Het Plan Openbare Ruimte (POR) dat definitief door de betrokken partijen 

(stichting, stadion, gemeente) is vastgesteld, verschaft het gevraagde inzicht in de 

inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorziening van Feyenoord City. 

Het POR is aangeboden aan uw raad en zal als toetsingskader worden gebruikt 

bij alle toekomstige planuitwerkingen.  

 

3. Overzicht Mobiliteitsprojecten Feyenoord City: de wethouder zegt toe in de 

volgende voortgangsrapportage te komen met een overzicht van de planning en 

financiën van de mobiliteitsprojecten Feyenoord City - 21bb16644 

In het hoofdstuk Mobiliteit van de bijgevoegde halfjaarlijkse Voortgangsrapportage 

Feyenoord City (en volgende rapportages) wordt gerapporteerd over de voortgang 

met de diverse projecten in het Mobiliteitsprogramma qua planning en financiën.  

 

4. Grex Feyenoord City: in de volgende voortgangsrapportage wordt gerapporteerd 

over de voortgang van de grex Feyenoord City - 21bb16672  

In het hoofdstuk Gebiedsontwikkeling van de bijgevoegde halfjaarlijkse 

Voortgangsrapportage Feyenoord City (en volgende rapportages) wordt in de 

paragraaf Financiën gerapporteerd over de gemeentelijke grondexploitatie.  

 

5. Landaanwinning Feyenoord City - de wethouder zal in januari rapporteren over de 

stand van zaken van de landaanwinning (toezegging gedaan in cie MPOF op 23 

december 2021) - 21bb16674 

In het hoofdstuk Nieuw stadion wordt uw raad in de paragraaf Kritieke processen 

(Landaanwinning en langsdam) en in de paragraaf Participatie (Instemming 
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stakeholders – Rijk) geïnformeerd over de stand van zaken van de 

landaanwinning tot 1 april 2022. Vanwege het belang van de landaanwinning voor 

de gebiedsontwikkeling in het terugvalscenario zonder nieuw stadion wordt ook in 

het hoofdstuk op meerdere plekken de relatie gelegd met deze ontwikkeling. In 

deze brief is op de voortgang na 1 april ingegaan. In de volgende halfjaarlijkse 

voortgangsrapportages wordt uw raad blijvend op de hoogte gehouden over de 

vorderingen met de landaanwinning. 

 

6. Voortgangsrapportage Feyenoord City - Bij de voortgangsrapportage Feyenoord 

City komt een oplegger waarin wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen na 

de peildatum van 1-4-2022. Daarin komt in ieder geval aan de orde: stand van 

zaken landaanwinning, update overleg BVO en Stadion over vervolg, stand van 

zaken uitwerking en tijdpad scenario’s gebiedsontwikkeling en uitleg over aandeel 

gemeente in het stadion n.a.v. vraag dhr. van Dijk (toezegging gedaan in de 

raadsvergadering van 12 mei 2022) – 22bb003550 

In het eerste deel van deze brief zijn wij op alle genoemde punten in deze 

toezegging ingegaan en beschouwen de toezegging daarom als afgedaan. 

 

Uitstelberichten toezeggingen 

Voor de volgende toezeggingen is uitstel van de afdoening gewenst: 

7. De contractuele afspraken over het beheer van de buitenruimte tzt ter bespreking 

voorleggen aan de commissie (gedaan op 9 mei 2019 in MPOF over VGR3) - 

19bb15783  

Het Plan Openbare Ruimte (POR) is definitief door de betrokken partijen 

(stichting, stadion, gemeente) vastgesteld. In hoofdstuk vijf worden de 

uitgangspunten voor een goed beheer van de buitenruimte vastgelegd. De 

contractuele vastlegging daarvan gebeurt in een latere fase. Dat wordt mede 

beïnvloed door of er wel of niet een nieuw stadion wordt gerealiseerd en wanneer 

dit gebeurt. Voorgesteld wordt om de deadline voor het voldoen aan deze 

toezegging te verschuiven naar eind 2023 

 

8. De raad informeren over de situatie van de hondenschool in relatie tot de 

uitbreiding van P+R Beverwaard bij de afdoening van de motie Verheij e.a. 

‘Feyenoord City binnen bereik’ (gedaan op 6 dec 2019 in MPOF over VGR4) – 

19bb24935 

Vanwege de samenhang met de afdoening van de motie Feyenoord City binnen 

bereik (19bb24545) stellen wij voor de toezegging af te doen bij de volgende 

voortgangsrapportage. De deadline verschuift daarmee naar 30 november 2022 
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Financiële en juridische consequenties/aspecten: 

 

Geen 

 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

 

De secretaris, 

 
 

V.J.M. Roozen 

 

 De burgemeester, 

 
A. Aboutaleb 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

 Voortgangsrapportage Feyenoord City 8 (april 2022) 

 Plan Openbare Ruimte Feyenoord City (april 2022) 


