&K £ &| gemeente Loon op Zand

Voortgang De Nieuwe Wetering
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* Dashboard

* Tijdlijn project

* Enquéte resultaten

» Marktconsultatie oudbouw
* Tijdlijn besluitvorming
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' gemeente Loon op Zand



Dashboard
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Financien

€ 459.000

Raming
€71
miljoen
€0



Dashboard
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Commitment
gebruikers

Vooralsnog geen
commitment

100%



Dashboard
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Tijdlijn project
ﬁﬁﬁl

Q1

Voorlopig
ontwerp

Q2

Definitief
ontwerp

Q3

Bestekfase

Aanbesteding

Q4 Q1

Bouwvoorbereiding
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Q2

Start bouw

[
w Gebruikers I

Gesprekken over
wensen/programma

Commitment met
gebruikers en

tijdelijke huisvesting

huurcontracten en tijdelijke

huisvesting

Afstemming gebruik van
de ‘nieuwe’ Wetering

€ Exploitatie en beheer

Uitwerking structuur en financién

Statuten
en bestuur

Huurcontracten,
tijdelijke huisvesting en
aanbesteding exploitant

implementeren

exploitatie en beheer

1 Januari
2021

1 Januari
2022
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Resultaten enquéte oudbouw

Wat voor soort organisatie vindt u het beste
passen in het Oude Klooster in Loon op Zand?

100%

80%

Respons: 437 ingevulde
enquétes

60%
40%

20%

Horeca Gezondheids Sport en Kantoor Kinderopvang  Anders,
zorg recreatie namelijk
(huisarts,

0%

tandarts...



Resultaten enquéte oudbouw

Heeft u zelf ideeén om invulling te
geven aan het Oude Klooster?

Ja, ik heb/ maak
/ deel uit van een

organisatie die
ulling kan ge...

Nee

In welke plaats woont u?

De Moer \

Kaatsheuvel—

Loon op Zand

gemeente Loon op Zand
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Marktconsulatie oudbouw

Uitwerken marktconsulatie voor:

* Horeca
* Gezondheidszorg

Uitgangspunten worden geformuleerd o.a.:

* Toevoeging kern Loon op Zand | B
» Synergie met de 'nieuwe' Wetering e = ' -

=8 i



Tijdlijn afstemming beeldvormende raad i
en besluitvorming

18 maart 29 mei

Thema exploitatie Besluitvorming
en beheer door krediet
18 januari WPG 29 april

Proces Presentatie
ontwerp

Januari Maart April Mei
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Communicatie

Sociale
media

Communicatie
verzorgd door de
gemeente/WPG

Meetings
inwoners

Rond de
toren

Duinkoerier




&K £ &| gemeente Loon op Zand

Tot ziens!



