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Gemeentehuis 
De bouw is gestart! 
Met een feestelijke eerste handeling zullen we de start van
de bouw inluiden, maar ondertussen zijn er al weer veel
werkzaamheden gedaan. Zo kunnen we (eindelijk) zeggen
dat het pand asbestvrij is, zien we dat de fundering inmiddels
compleet is om de eerste vloerplaten op te leggen en zijn de
contouren van het gebouw nu ook zichtbaar.
 
Terrein
Aan het terrein wordt nog de laatste hand gelegd voordat
we hiermee de aanbesteding publiceren. Door middel van
aanvullende inloopsessies wordt de input van collega’s
meegenomen. Ook krijgt de ijsbuffer een plek in het
terreinontwerp. 

Product 

 Planning



Dit jaar zal vooral gewerkt worden aan de constructie en de hoofdonderdelen van de installatie waarbij verwacht wordt dat einde
van ’23 de hoofdconstructie is gerealiseerd.  De oplevering van de bouw is nog steeds in oktober 2024 gepland en de
ingebruikname voor het einde van 2024. 

Budget 




