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Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Het programmaplan wervengebied vast te stellen, waarin uitwerking wordt gegeven aan het 
samenhangend en gezamenlijk herstel en behoud van het wervengebied, waaronder: 
a. de samenwerking tussen gemeente, (kelder)eigenaren en beheerders;
b. het in balans invulling geven aan de waarden veiligheid, erfgoed en gebruik, onder meer ten 

aanzien van de belastbaarheid van kelders en de belasting door verkeer en de aanpak van 
lekkages van kelders;  

c. de verbreding van de scope van het project wal- en kluismuren met de Plompetorengracht en 
Drift, het herstel van middeleeuwse kelders, weren van te zwaar verkeer en wat verder ‘van 
gevel tot gevel’ van belang is voor behoud van erfgoed in het wervengebied;

d. de verdieping van de opgave tot het voorkomen en herstellen van schade aan het erfgoed in 
het wervengebied; 

e. de verlenging van de opgave tot een herstelprogramma van circa 30 jaar. 

2. Het college opdracht te geven om samen met (kelder)eigenaren en beheerders, onder leiding van 
een onafhankelijke derde, op basis van het advies van de commissie van wijzen wervengebied, 
een samenwerkingsarrangement te maken ten aanzien van de samenwerking en financiering van 
het herstel en behoud van het wervengebied en hierover in het eerste kwartaal van 2022 aan de 
raad te rapporteren.

3. De huidige budgetten van in totaal €38,9 miljoen voor wal- en kluismuren en wervengebied te 
autoriseren voor de uitvoering van het programmaplan wervengebied voor de periode 2021 tot en 
met 2023 en aan te wenden voor de onuitstelbare, onvermijdelijke en onoplosbare maatregelen uit 
het uitvoeringsplan. 

4. Het college opdracht te geven om een financiële strategie uit te werken voor de dekking van de 
kosten voor de uitvoering van het programmaplan wervengebied voor de periode van 2024 tot 
circa 2050 en die te betrekken bij de Voorjaarsnota in 2022.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,
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Samenvatting
Met het nu ter vaststelling voorliggende programmaplan wervengebied wordt de gewijzigde aanpak 
vastgesteld voor het gezamenlijke en samenhangende herstel en behoud van het middeleeuwse, 
monumentale wervengebied. Daarmee geven wij invulling aan het plan van aanpak wervengebied dat 
door uw raad in juli 2020 is vastgesteld en geven wij invulling aan de aanbevelingen van de Antea 
Group in november 2019. 

De nieuwe aanpak, het programmaplan wervengebied, geeft ook zicht op de lange termijn. Het brengt 
in beeld wat komende dertig jaar nodig is voor het herstel en behoud en richt zich op veiligheid, 
erfgoed en gebruik. Aan het programmaplan is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Dit laat zien dat 
het gebied nog complexer in elkaar zit dan gedacht. Er is nauwe verwevenheid tussen verschillende 
onderdelen, zoals muren, kelders, water en wegen en daarmee dus tussen eigendom van bewoners, 
ondernemers en gemeente. Het is daarom essentieel om goed samen te werken bij het herstel en 
beheer. Met het programma zetten we de koers uit voor de komende jaren, waarbij we in goede 
samenwerking met eigenaren, bewoners en ondernemers ons historische erfgoed behouden en 
versterken.

Voorgesteld wordt uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan voor de komende drie jaar met de 
meest urgente maatregelen, waaronder herstel van kelders, wal- en kluismuren en aanvullende 
maatregelen voor het weren van te zwaar verkeer. Er is nauwkeurig uitgezocht wat er de komende 
drie jaar moet gebeuren. Het gaat om herstelwerkzaamheden op acht plekken langs de Oudegracht 
en twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. En om de extra maatregelen voor het weren van te 
zwaar verkeer, zoals met camera’s, extra breedtebeperkingen en handhaving. Het interventieteam dat 
handelt bij acute situaties blijft bestaan, zodat er waar nodig direct actie kan worden ondernomen.

Met de aanpak in het programmaplan gaan we invulling geven aan onze burenplicht en onze 
maatschappelijke zorgplicht zoals benoemd in het advies ‘De vergeten burenplicht’ van de commissie 
van wijzen wervengebied. Het doel is om, in de geest van het advies van de commissie, met elkaar tot 
een eenvoudige en goede samenwerking te komen. Voorgesteld wordt een door eigenaren en de 
gemeente gezamenlijk aangewezen deskundige de oorzaken van eventuele schade aan kelders te 
laten vaststellen. De kosten voor dat onderzoek zal de gemeente op zich nemen. Het doel is om met 
elkaar tot een zo eenvoudig en eerlijk mogelijke kostenverdeling te komen. We staan ook positief 
tegenover de aanbeveling van de commissie om de kosten voor het waterdicht maken van de kelders 
te verdelen op 50-50% basis tussen gemeente en keldereigenaren. We zien nu in dat we eerder en 
meer maatregelen hadden kunnen nemen om zwaar verkeer te weren en de fundering van wal- en 
kluismuren te stabiliseren. We trekken ons dat aan. We zijn bereid het herstel van de schade door 
zwaar verkeer en instabiliteit van funderingen van wal- en kluismuren te betalen.

Daarnaast wordt voorgesteld het college op te dragen om samen met (kelder)eigenaren en 
beheerders een samenwerkingsarrangement op te stellen over samenwerking en financiering van het 
herstel en behoud van het wervengebied. Met het programmaplan en het samenwerkingsarrangement 
wordt uitwerking gegeven aan de bevindingen en adviezen van de commissie van wijzen over de 
eigendomsverhoudingen, beheerverantwoordelijkheden en samenwerkingsvorm. 
Voorgesteld wordt om de uitvoering van het programmaplan voor de periode na 2024 en de 
financieringsstrategie voor de dekking daarvan te betrekken bij de voorjaarsnota in 2022.

Context
Aanleiding
In juli 2020 heeft uw raad het Plan van Aanpak Wervengebied vastgesteld waarmee de basis is 
gelegd voor onder meer een integrale aanpak voor de wal- en kluismuren, werfkelders en het weren 
van te zwaar verkeer. In het plan van aanpak zijn diverse onderzoeken aangekondigd op basis 
waarvan een programmaplan wordt opgesteld voor gezamenlijk en samenhangend beheer en behoud 
van het middeleeuwse monumentale wervengebied. Belangrijke waarden daarbij zijn veiligheid, 
erfgoed en gebruik.
Aanleiding voor het plan van aanpak was onder meer het stilleggen en temporiseren van het herstel 
van de wal- en kluismuren in mei 2019 na de constatering van de dreigende overschrijding van kosten 
en planning. In november 2019 constateerde Antea Group in haar onderzoek dat de complexiteit van 
het werk stelselmatig is onderschat, het projectmanagement onvoldoende op orde is, er vanaf het 
begin van het project onvoldoende zicht was op de totale reikwijdte. De aanbevelingen zijn: 1) 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/4853a65e-d6a5-4760-80f2-cc59ae3dbd16
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voldoende tijd nemen om de omvang van het werk in zijn totaliteit inzichtelijk te krijgen, 2) de strategie 
te bepalen en 3) onzekerheden zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn in december 2019 uit voorzorg 
twee locaties op de grachten afgesloten omdat vermoed werd dat twee kelders door zwaar verkeer 
waren beschadigd. 
Bij het plan van aanpak hebben wij u toegezegd te komen tot een grondige herziening van het project 
wal- en kluismuren en een integrale en gezamenlijke aanpak (met en tussen (kelder)eigenaren) voor 
het beheer en behoud van het wervengebied. Ook hebben we toegezegd om bij de Voorjaarsnota 
2021 inzichtelijk te maken hoe en wanneer tot volledige dekking van de dan bekende noodzakelijke 
middelen wordt gekomen, inclusief een fasering van bekostiging, realisatie en activatie.

Juridische context
Samen met keldereigenaren is een commissie van wijzen ingesteld die advies heeft gegeven over de 
eigendomsverhoudingen, de beheerverantwoordelijkheden en de samenwerkingsvorm tussen 
(kelder)eigenaren en gemeente. Het advies van de commissie heeft duidelijkheid geschapen over de 
eigendomsrelaties tussen de gemeente en de eigenaren van kelders. De gemeente is de eigenaar 
van de weg, werven en muren. De eigenaar van een pand is eigenaar van de met dat pand verbonden 
kelder.

Met het programmaplan wordt het juiste evenwicht vormgegeven tussen de verantwoordelijkheden 
van de gemeente, (kelder)eigenaren en beheerders. Het doel is om samen te werken en niet om te 
juridiseren. We willen samen met de keldereigenaren de werfkelders gaan herstellen. We willen in lijn 
met het advies van de commissie een samenwerkingsvorm inrichten, waarin de gemeente en 
keldereigenaren gezamenlijk opdracht geven voor het herstel van kelders en komen tot een zo 
eenvoudig en eerlijk mogelijke verdeling van de kosten voor het herstel van kelders. We willen dit met 
keldereigenaren bespreken en dit uitwerken in een samenwerkingsarrangement.

De commissie omschrijft in haar advies zorgplichten voor gemeente en keldereigenaren Bij 
zorgplichten kan een onderscheid worden gemaakt tussen zorgplichten die zijn gebaseerd op 
concrete in de wet verankerde zorgplichten (zoals de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van 
hemelwater) en maatschappelijke zorgplichten. De door de commissie in haar advies omschreven 
zorgplicht van de gemeente voor het beheer en behoud van het wervengebied is geen wettelijke 
zorgplicht. Het is een maatschappelijke zorgplicht die aangeeft op welke wijze de gemeente, alle 
belangen afwegend, invulling wil geven aan het beheer van het wervengebied en welke financiële 
middelen het daarvoor beschikbaar stelt.

Beoogd effect
 Herstel en behoud van het middeleeuwse monumentale wervengebied. 
 Een gezamenlijke en samenhangende aanpak.
 Een goede invulling en afweging van de waarden veiligheid, erfgoed en gebruik.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad
 Raadsbrief van 15-5-2017 over Herijking wal- en kluismuren en voortgangsrapportage
 Raadsbrief van 28-11-2019 over Rapportage over het onderzoek wal- en kluismuren van de Antea 

Group
 Raadsbrief van 19-12-2019 Met brondocumenten waaronder diverse raadsbrieven en
 voortgangsrapportages
 Raadsbrief van 20-12-2019 over Samenhangende aanpak Wal- en Kluismuren, Werfkelders en
 Weren te zwaar verkeer
 Commissie Stad en Ruimte van 30-01-2020 over de raadsbrief van 28-11-2019
 Raadsbrief van 10-02-2020 over de Regeling Risicovolle Projecten
 Raadsvoorstel van 3-5-2020 over Plan van Aanpak wervengebied
 Raadsbrief van 19-06-2020 over beantwoording vragen RIB wervengebied
 Raadsbrief van 6-7-2020 over beantwoording vragen commissie behandeling wervengebied
 Raadsvoorstel van 3-5-2020, aangenomen op 9-7-2020, over Plan van Aanpak wervengebied
 Amendement van 9-7-2020 over ‘Onafhankelijk advies ook aan bewoners’ op Plan van Aanpak 

wervengebied
 Raadsbrief van 2-11- 2020 over instellen commissie van wijzen wervengebied
 Raadsbrief van 16-12-2020 over voortgangsrapportage wervengebied

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/ffa59633-866e-4be8-9993-6e617e3d9421
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/ee6b172b-a786-4846-8bc8-f0298bb11762
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/b7e7d7b2-b3e3-4cb4-9d8f-a892f0b260a3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/b5fcf6f9-7cdf-41af-8e89-0608ea3b939c
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/d31fc70e-d697-4ddd-b20e-1929041c09be
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/ee6b172b-a786-4846-8bc8-f0298bb11762
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/abc14831-3035-4bc4-964e-e128bf2cddc4
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/36189807-dc94-40f7-b35e-521b690bb142
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/6b44b281-a9fc-4181-8bdc-f03138956ad5
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/260c7887-5a6f-49ce-a96f-76a6a52c6753
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/36189807-dc94-40f7-b35e-521b690bb142
https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=7ac0978f-fa39-4d8f-a9f2-5d0408258112
https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=33d6f761-01d9-4773-a048-cff6387a7e52
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/3b06bc96-8acd-4947-82f5-a8f4b520057c
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/2839681e-002c-47f9-9a7a-d4da17195c79
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 Beantwoording SV 2021/48 op 26-2-2021 over ‘herstel en behoud van werfkelders in 
samenspraak met bewoners’

 Raadsbrief van 22-3-2021 over beheersmaatregel walmuur rak 6 west
 Raadsbrief van 24-3-2021 over collegereactie op conceptadvies commissie van wijzen 

wervengebied
 Raadsbrief van 2-4-2021 over Vaarroute Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en 

Plompetorengracht voorlopig gesloten voor gemotoriseerd vaarverkeer

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s 

Beslispunt

1 Het programmaplan wervengebied vast te stellen, waarin voor de komende periode van 
circa 30 jaar uitwerking wordt gegeven aan het samenhangend en gezamenlijk herstel en 
behoud van het wervengebied, waaronder: 
a. de samenwerking tussen gemeente, (kelder)eigenaren en beheerders;
b. het in balans invulling geven aan de waarden veiligheid, erfgoed en gebruik, onder 

meer ten aanzien van de belastbaarheid van kelders en de belasting door verkeer en 
de aanpak van lekkages van kelders;  

c. de verbreding van de scope van het project wal- en kluismuren met de 
Plompetorengracht en Drift, het herstel van middeleeuwse kelders, weren van te 
zwaar verkeer en wat verder ‘van gevel tot gevel’ van belang is voor behoud van 
erfgoed in het wervengebied;

d. de verdieping van de opgave tot het voorkomen en herstellen van schade aan het 
erfgoed in het wervengebied; 

e. de verlenging van de opgave tot een herstelprogramma van circa 30 jaar.

Argumenten

1.1 Het geeft inzicht in de complexiteit en de samenhang van de opgave
Conform het plan van aanpak is onderzoek gedaan naar de complexiteit en samenhang 
van de opgave in het wervengebied. Daarnaast blijkt dat het wervengebied nog complexer 
in elkaar te zitten dan gedacht. 
Eén van de conclusies op basis van het rapport van de Antea Group was om voldoende 
de tijd te nemen om de omvang van het werk in zijn totaliteit inzichtelijk te krijgen, de 
strategie te bepalen en onzekerheden zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor is 
onderzoek gedaan naar de oorzaken, voorkomen en herstel van schade aan wal- en 
kluismuren en aan de middeleeuwse kelders; naar belastbaarheid van kelders; naar 
maatregelen om te zwaar verkeer te weren; naar de oorzaken van lekkage van kelders. 
De commissie van wijzen heeft advies gegeven over de eigendomsverhoudingen, de 
beheerverantwoordelijkheden en de samenwerkingsvorm.

Op basis van deze onderzoeken is inzicht ontstaan in de scope en complexiteit van de 
opgave en in de samenhang. De noodzakelijke verbreding, verdieping en verlenging van 
de opgave is daarom gevat in het voorliggende programmaplan. Bij de aanpak zijn de 
waarden veiligheid, erfgoed en gebruik uitgangspunt.
Verbreding: de scope richt zich op het rijksmonument stadsbinnengracht, de werven, de 
wal- en kluismuren (en de uitbreiding met de Plompetorengracht en Drift), de 
middeleeuwse kelders in de nabijheid van de werven en maatregelen om schade aan 
erfgoed te voorkomen waaronder het weren van te zwaar verkeer. Daarmee is het gebied 
groter dan alleen de werven aan de grachten. Verdieping: de focus is op het herstel en 
behoud van het middeleeuwse erfgoed en alles dat daarop direct invloed heeft. Van gevel 
tot gevel. Verlenging: door de verbreding en verdieping wordt ook de looptijd van het 
herstel van muren en kelders verlengd naar circa 30 jaar. Daarna start de beheerfase, 
tenzij uit inspecties blijkt dat op onderdelen opnieuw herstel noodzakelijk is.

De complexiteit bestaat onder meer uit de brede scope (kelders, muren, bruggen, straten, 
e.d.), de vele eigenaren en beheerders, het gebrek aan vertrouwen van keldereigenaren 
in de gemeente, de fysieke samenhang van gevels, muren, straten en kelders en de 
onduidelijkheid over eigendomsverhoudingen, beheerverantwoordelijkheden en 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/007b4ac6-d4a7-418c-bc3e-9d7923189425
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a9a30124-48ba-4589-b53a-6f93d0586cdf
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/98fdef88-0bf6-456e-8833-7f1ba6dae00c
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/3bc9a9a1-886e-4f28-9a7d-0049f5e7565d
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samenwerking. Daarnaast is er samenhang nodig in de uitvoering. Zo is het herstel van 
een kluismuur niet mogelijk, zonder ook gelijktijdig de kluiskelder te herstellen. Dat maakt 
ook samenwerking tussen eigenaren beheerders noodzakelijk.
Niet in de scope zijn aspecten ten aanzien van functie, gebruik en beheer, die 
geen directe relatie hebben met behoud van het erfgoed van het wervengebied. Veel 
daarvan is onderdeel van het omgevingsvisie binnenstad (terrassen, functie kelders), 
mobiliteitsplan (autoluw, verkeersveiligheid) of de programma’s (sociale) veiligheid en het 
beheer van de openbare ruimte. 

1.2 Het geeft inzicht in de oorzaken aan schade aan erfgoed (kelders en muren), lekkage 
van kelders en de maatregelen die nodig zijn om schade te voorkomen en te herstellen.
Conform het plan van aanpak is onderzoek gedaan naar de oorzaken van schade aan het 
erfgoed en de maatregelen die veelal nodig zijn om dat te voorkomen en te herstellen. 
Schade aan kelders ontstaat door een combinatie van diverse oorzaken die per kelder 
sterk kunnen verschillen: veroudering, de wijze waarop het destijds is gebouwd, neerslag 
en vocht, zettings- en stijfheidsverschillen, te zwaar verkeer, onvoldoende of onjuist 
onderhoud, ernstige lekkage, gebruik van de kelder en plaatselijke ingrepen (zoals kabels 
en leidingen en andere ingrepen die invloed hebben op de constructie zoals het 
aanbrengen of verwijderen van muren) die de kelderconstructie aantasten. Er zijn 
meerdere schadepatronen vastgesteld. Overbelasting door te zwaar verkeer leidt tot 
horizontale scheuren dwars op de rijrichting. Verzakkingen van kluismuren leiden tot 
scheuren parallel aan de rijrichting, als de stabiliteit van de fundering is aangetast door 
achterstalling onderhoud en/of wisselingen in grondwaterstanden. Achteruitgang van wal- 
en kluismuren komt door veroudering, het wegspoelen of verzakken van het zandpakket 
onder de fundering door waterstroming als gevolg van varen, spuien en/of te diep 
baggeren, achterstallig onderhoud, boomwortelgroei en beschadiging door aanvaren.
We gaan verschillende maatregelen treffen om schade te voorkomen: maatregelen om 
de funderingen van kelders en muren stabiel te houden en maatregelen om belastingen 
op muren en kelders van buitenaf en van binnenuit te beheersen.

1.3 Het geeft inzicht in wat nodig is voor balans tussen belastbaarheid van kelders en de 
belasting door het verkeer.
Conform het plan van aanpak is onderzoek gedaan naar het realiseren van en balans 
tussen belastbaarheid van kelders en de belasting door het verkeer. Op basis van het 
(nog lopende) onderzoek naar de zwakste kelderconstructies in een redelijke staat van 
onderhoud, is de voorlopige verwachting van experts, dat verkeer met aslasten tot 2 ton 
deze werfkelders veilig en zonder schade kan passeren. Daarbij is rekening gehouden 
met een dynamische belasting (invloed van snelheid en remmen), waarbij geldt dat de 
maximum snelheid in het gehele wervengebied 30 km per uur is. Een beter beeld van de 
belastbaarheid van de kelders komt beschikbaar na afronding van het onderzoek in juli 
2021. Tussentijds zullen de resultaten van deelonderzoeken met berekening van 
draagvermogen van kelders al worden gepubliceerd. Voorgesteld wordt voor de 
belastbaarheid door verkeer vooralsnog uit te blijven gaan van een maximale aslast van 2 
ton en tot nader order eind 2021, op basis van het definitieve rapport, een definitief besluit 
te nemen.

Er geldt al sinds jaar en dag een maximale aslast van 2 ton in het wervengebied. Ondanks 
dit verbod en ondanks handhaving wordt dit regelmatig overtreden. Daarom is per maart 
2021 een vrachtwagenverbod ingevoerd en worden breedtebeperkingen ingevoerd. 
Daarmee is het in beginsel voor vrachtwagens fysiek vrijwel onmogelijk om op de 
grachten te komen. Ondanks deze maatregelen kunnen lichte bedrijfsvoertuigen (o.a. 
busjes en voertuigen met aanhanger) waarvan sommige een maximale aslast kunnen 
hebben tot 2,8 ton het wervengebied nog in. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar 
verschillende oplossingsrichtingen om ook dit te zwaar verkeer te weren. Fysieke 
maatregelen hebben, met het oog op optimale bescherming van de kelders, de voorkeur 
boven alleen handhaven en beboeten na overtreding. Omdat de nadelen van fysieke 
maatregelen te groot zijn (opstoppingen, impact op verkeersveiligheid, fysiek niet 
inpasbaar, esthetisch onwenselijk) is het voorstel om te besluiten tot slimme handhaving 
met camera’s (registratie van kenteken, zoals ook voor de milieuzone wordt toegepast).
Hierbij krijgen alle vrachtwagens en voertuigen zonder ontheffing automatisch een boete 
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van 100 euro. Aanvullend zal er direct een signaal gaan naar handhaving die het voertuig 
vervolgens kan wegen. Het dagelijkse toezicht en handhaving met het wegen van 
voertuigen wordt in de overgangsfase geïntensiveerd tot circa 10 uur per dag. Boetes op 
wegen met een aslastbeperking van 2 ton kunnen oplopen van 150 euro (bij 2 tot 2,2 ton) 
tot 1.100 euro (bij meer dan 3 ton). Er komt een toegangsverbod voor alle 
bedrijfsvoertuigen, met uitzondering van de lichte bedrijfsvoertuigen met een aslast tot 2 
ton. Hiervoor zullen we een apart ontheffingenregime gaan vaststellen, voor voertuigen 
lichter dan 2 ton. Onderzocht wordt of het mogelijk incidenteel ontheffing te verlenen voor 
zwaardere voertuigen, als dat onvermijdelijk is, met voldoende voorzorgmaatregelen zodat 
schade aan erfgoed wordt voorkomen. De hulpdiensten hebben een permanente 
vrijstelling. 

Daarnaast breiden we het aslastverbod uit naar ’t Hoogt en verlagen we de aslast in de 
Zadelstraat en Haverstraat. Hier zijn kwetsbare middeleeuwse kelders gevonden en 
geïnspecteerd die we preventief willen beschermen. De maximale aslast van 2 ton gaat in 
deze drie straten gelden. Voor de overige goederenvervoerroutes waar een maximale 
aslast van 8 ton geldt verandert de aslast niet, tenzij inspecties of onderzoeken naar 
belastbaarheid van de straatkelders daar aanleiding toe geven. Deze bestaande routes 
voor goederenvervoer waar een maximale aslast van 8 ton is toegestaan worden de 
komende maanden opnieuw bestudeerd, en waar nodig en mogelijk worden maatregelen 
getroffen ten aanzien van de stabiliteit van kelders.

1.4 Het geeft inzicht in de oorzaken van lekkage van kelders
Conform het plan van aanpak zijn de oorzaken van lekkages van kelders onderzocht. 
Regenwater wordt gedeeltelijk afgevoerd naar het riool. Het overige water zakt door de 
verharding van de straat, via het zand op de kelders. Daar zakt het naar de afvoergoten 
tussen de kelderbogen. Via de spuwers in de werf- en kluismuren komt het water op de 
werf of in de gracht. Bij straatkelders is dit niet altijd duidelijk, hier wordt nog onderzoek 
naar gedaan. Het oude metselwerk is poreus en daarnaast komt water in de kelder via 
scheuren, gaten in de boog of kieren of tussen de kelder en de muren. Ook is er 
optrekkend vocht. 

(Kelder)eigenaren en de gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
voorkomen dat de bouwkundige staat van het erfgoed door ernstige lekkage 
verslechtert. Door ernstige lekkage kan de bouwkundige staat verslechteren, wat 
schadelijk voor het erfgoed kan zijn. Maatregelen hiertegen zijn de afvoer van 
regenwater van de daken niet op de werven laten komen, het dichten van (de grootste) 
kieren en gaten, alle dakafvoeren van belendende panden aansluiten op de riolering 
voor hemelwaterafvoer en het goed beheren van de afvoer via de spuwers. Onderzocht 
wordt of in speciefieke situaties extra drainage mogelijk is. Hierin hebben gemeente en 
keldereigenaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Lekkage en vochtinwerking verminderen daarnaast de bruikbaarheid van de kelder voor 
hedendaagse functies als woon-, werk- of bedrijfsruimte. Indien een eigenaar een kelder 
voor een dergelijke functie gebruikt is waterdichtheid en voldoende vochtregulering 
vereist en wenselijk. Hiervoor is onder meer een waterdichte, afdekkende laag op de 
kelder en voldoende ventilatie nodig. Voor het waterdicht maken van kelders is van 1993 
tot 2002 een project geweest waarin de gemeente samen met eigenaren kelders heeft 
hersteld en waterdicht heeft gemaakt. Ongeveer 80% van de eigenaren heeft hier aan 
deelgenomen. Hierbij hebben eigenaren gemiddeld genomen circa 40% van de kosten 
betaald en de gemeente de overige 60%.

Kanttekeningen/Risico’s

1.1 Het is niet uit te sluiten dat ondanks alle maatregelen toch te zwaar verkeer op de 
grachten rijdt.
Door het toepassen van ANPR-camerahandhaving met ontheffingsysteem blijft het 
mogelijk dat te zware voertuigen op de straten met kwetsbare kelders komen. Door het 
vrachtwagenverbod en de breedtebeperkingen is het gebied in beginsel voor 
vrachtwagens fysiek niet toegankelijk. Fysieke afsluiting voor andere voertuigen dan 
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vrachtwagens is niet of nauwelijks mogelijk. Verwacht wordt dat door de 
camerahandhaving, aangevuld metfysieke handhaving met wegen van voertuigen en de 
grote pakkans inclusief hoge boetes de overschrijding tot een minimum wordt beperkt. 
Via monitoring volgen we de ontwikkelingen. Indien nodig overwegen we aanvullende 
maatregelen. Zie ook argument 1.3

1.2 Het herstel en beheer van het wervengebied blijft onvoorspelbaar, de bijna 900 jaar oude 
werven zullen voor verrassingen blijven zorgen.
Tijdens de realisatie van het herstel kunnen ontdekkingen gedaan worden die niet 
voorzien (onderzocht) hadden kunnen worden met verstrekkende gevolgen t.a.v. tijd, 
kwaliteit en geld. Er wordt gewerkt volgens de regels van risicomanagement en er is 
continu inzage in de risico’s en de effecten op het programma. Gezien de complexiteit, 
de omvang en de doorlooptijd is het een zekerheid dat het herstel en beheer anders zal 
lopen dan op dit moment bekend is. Conform de aan u voorgestelde regeling risicovolle 
projecten zal twee keer per jaar een voortgangsrapportage aan de raad worden 
aangeboden waarin expliciet stil wordt stilgestaan bij de nieuwe inzichten, risico’s en de 
beheersing daarvan. Scope, tijd, geld, risico’s, kwaliteit worden in relatie tot elkaar en 
met behulp van prognoses in beeld gebracht zodat op basis daarvan sturing kan worden 
gegeven. Onderdeel daarvan is het vierjaren uitvoeringsplan, zoals in argument 4.2. 
wordt toegelicht.

Beslispunt

2 Het college opdracht te geven om samen met (kelder)eigenaren en beheerders, onder 
leiding van een onafhankelijke derde, op basis van het advies van de commissie van 
wijzen wervengebied, een samenwerkingsarrangement te maken ten aanzien van de 
samenwerking en financiering van het herstel en behoud van het wervengebied en 
hierover in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad te rapporteren.

Argumenten

2.1 Het advies van de commissie van wijzen bevat contouren voor de toekomstige 
samenwerking tussen gemeente, keldereigenaren en beheerders in het beheer en 
herstel van het wervengebied .
Antea Group adviseerde in haar rapport om voldoende de tijd te nemen om het omvang 
van het werk in zijn totaliteit in beeld te brengen en, met het oog op de complexiteit en 
samenhang, een nauwe samenwerking met eigenaren in te richten. Ook moest de 
communicatie en het omgevingsmanagement verbeteren. Daaraan is begin 2020 al 
uitvoering gegeven door de vorming van werkgroepen met keldereigenaren, online 
participatiebijeenkomsten, het gebruik van de wervenapp, gesprekken met stakeholders 
en de aanstelling van twee omgevangsmanagers. Zie hiervoor ook de bijlage met het 
participatieverslag.

Met het advies ‘De vergeten burenplicht’ heeft de commissie van wijzen wervengebied 
verdere aanbevelingen gegeven over de samenwerkingsvorm, 
beheerverantwoordelijkheden en eigendomsverhoudingen. Zoals ook in onze reactie op 
het conceptadvies staat, is dit een belangwekkend advies om te komen tot het 
gezamenlijk en samenhangend herstel en behoud van het wervengebied. We herkennen 
het door de commissie – en in participatiebijeenkomsten - gesignaleerde beeld dat er 
sprake is van een gebrek aan vertrouwen van eigenaren in de gemeente. De commissie 
geeft aan dat dit mede te wijten is aan een te afhoudende opstelling van de gemeente, 
onder meer ten aanzien van zwaar verkeer en lekkage. We hebben ons in het verleden 
met namegericht op de uitvoering van onze eigen beheertaken en minder aandacht 
gehad voor de samenhang en het gemeenschappelijk belang bij het beheer en behoud 
van het erfgoed.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het vertrouwen van de 
betrokken inwoners in het wervengebied te herstellen. We gaan beter invulling geven 
aan de door de commissie beschreven burenplicht en onze maatschappelijke zorgplicht. 
Het advies heeft ons nog meer bewust gemaakt van de vele actoren waar individuele 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/98fdef88-0bf6-456e-8833-7f1ba6dae00c
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keldereigenaren mee te maken hebben. Alleen de (gemeentelijke) overheid beschikt 
over de instrumenten om die belangen bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. 
Met het programmaplan markeren we een nieuw startpunt voor de samenwerking met 
keldereigenaren.

De eigendomsverhoudingen liggen volgens de commissie als volgt. De gemeente is de 
eigenaar en beheerder van wegen, werven, werfmuren, kade-, wal- en kluismuren (met 
de fundamenten daarvan), bruggen en bomen. De werfkelders behoren toe aan de 
eigenaren van de daarmee verbonden grachtenpanden. “Losse” kelders (wees- en 
spookkelders) zijn eigendom van de gemeente. Het advies van de commissie over de 
eigendomsverhoudingen nemen we over, met dien verstande dat nog nader wordt 
onderzocht of een kelder automatisch eigendom wordt van de gemeente als de 
horizontale verbinding tussen de kelder onder het pand en de kelder onder de straat 
wordt verbroken.

De commissie heeft ook in hoofdlijnen de rechten en plichten benoemd die uit het 
eigendom voortvloeien. Dat advies nemen we op hoofdlijnen over: de gemeente moet 
onder meer haar eigendommen goed beheren en onderhouden en is verantwoordelijk 
voor het weren van te zwaar verkeer, de verplichtingen die voortvloeien uit de Waterwet 
en het onderhouden van de waterspuwers. De eigenaren zijn in het licht van de door de 
commissie van wijzen beschreven ‘burenplichten’ verantwoordelijk voor goed onderhoud 
van hun werfkelders.

Voor het volledige beeld van beheerverantwoordelijkheden geven we aan dat in het 
rapport van de commissie twee aspecten niet zijn benoemd. De politite is 
verantwoordelijk voor de handhaving van snelheid, die relevant is voor de dynamische 
belasting van kelders. Het Hoogheemraadschap onder meer verantwoordlijk is voor het 
peilbeheer, bepalen van de waterdiepte en het baggeren, dat relevant is voor de 
fundering van muren en kelders.

2.2 De adviezen voor samenwerking en de financiering van herstel van kelders vragen een 
nadere uitwerking, samen met (kelder)eigenaren en beheerders.
Om te komen tot een goede samenwerking is een nadere uitwerking van de adviezen van 
de commissie van wijzen belangrijk. Voorstel is om de komende maanden onder leiding 
van een onafhankelijke derde te werken aan een samenwerkingsarrangement. Dit betreft 
de samenwerking in het dagelijkse beheer en in het gezamenlijk herstel van kelders. 

We gaan, conform het advies van de commissie, een wervenmeester met 
bevoegdheden en slagkracht aanstellen, als aanspreekpunt voor het dagelijks beheer. 
Voorafgaand daaraan gaan we, als onderdeel van het samenwerkingsarrangement met 
keldereigenaren in gesprek over de invulling en uitwerking. Daarnaast wordt de inzet van 
het interventieteam gecontinueerd, als mutidisciplinair gemeentelijk team voor acute 
situaties ten aanzien van veiligheid en erfgoed.

We gaan in lijn met het advies van de commissie een stichting oprichten waarin de 
gemeente en keldereigenaren gezamenlijk opdracht geven voor het herstel van kelders. 
Voorafgaand daaraan gaan we, als onderdeel van het samenwerkingsarrangement met 
keldereigenaren in gesprek over de invulling en uitwerking. 
Zoals ook vermeld in onze reactie op het conceptadvies van de commissie willen we in 
de uitwerking ook de democratische legitimiteit van de stichting betrekken. Dit ook in 
relatie tot de inzet van publieke middelen, integraliteit van de opgave (niet alleen kelders, 
maar gevel tot gevel) en de betrokkenheid van andere eigenaren en beheerders.

Een van de aanbevelingen van de commissie is, kort samengevat, dat de deelname van 
keldereigenaren aan herstel en inspecties vrijwillig is, terwijl burenplicht wederkerigheid 
inhoudt. Het is gelet op de complexiteit en de samenhang (bijvoorbeeld herstel van 
kluismuren en kluiskelders, of herstel van naastgelegen kelders) essentieel dat alle 
eigenaren deelnemen in de stichting en gemeente en eigenaren samenwerken. De wijze 
waarop deelname van alle keldereigenaren kan worden bevorderd wordt betrokken bij 
het samenwerkingsarrangement. 
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De commissie concludeert, kort samengevat, dat de keldereigenaren verantwoordelijk zijn 
voor het waterdicht maken van de kelder en dat de gemeente verantwoordelijk is dat de 
waterdichtheid niet door haar handelen of nalaten wordt aangetast (zie ook argument 2.1). 
Wij onderschrijven deze conclusie. We onderschrijven ook de constatering van de 
commissie dat de gemiddelde levensduur van een bitumenlaag rond de 30 jaar is. Dat 
geldt ook voor het afdichten van de naden en kieren tussen de gevel-, wal- en kluismuren 
en de kelders. 

Dat betekent dat het na circa 30 jaar nu weer tijd is voor een nieuwe project 
waterdichtmaken van kelders. We staan positief tegenover de voorgestelde aanbeveling 
van de commissie voor een kostenverdeling tussen gemeente en de eigenaar op 50-50%-
basis. 
Bij het waterdicht maken van de kelders worden de kelders tot het gewelf vrijgegraven en 
worden ook schades aan de kelders zichtbaar. Die kunnen dan in het kader van werk-met-
werk maken direct worden hersteld. We zien in dat we eerder en meer maatregelen 
hadden kunnen nemen om zwaar verkeer te weren en de fundering van wal- en 
kluismuren te stabiliseren. We trekken ons dat aan. We zijn bereid het herstel van de 
schade door zwaar verkeer en de fundering te betalen.

We stellen voor een, door eigenaren en de gemeente gezamenlijk aangewezen, 
onafhankelijk deskundige, op kosten van de gemeente, op basis van de schadepatronen, 
de schade en de schadeoorzaak te laten vaststellen. We zijn bereid keldereigenaren te 
ondersteunen in het overleg met andere overheden en nutsbedrijven over het bijdragen 
aan herstel van schade. Naar onze opvatting kan deze werkwijze zorgen voor een zo 
eerlijk en eenvoudig mogelijke verdeling van kosten voor het herstel van kelders. Het 
voorkomt dat keldereigenaren de schade moeten bewijzen op basis van kostbaar 
deskundigenadvies. Het kan daarmee de basis vormen voor samenwerking. Met deze 
aanpak volgen we niet het advies van de commissie om te werken met bewijsvermoedens 
(een soort omkering van bewijslast). Bij die werkwijze is het risico groot dat de gemeente 
(met gemeenschapsgeld) de kosten van het herstel van kelders betaalt voor schades die 
los staan van gemeentelijk handelen of buiten de invloedssfeer van de gemeente vallen. 
Dat voldoet naar ons oordeel niet aan het uitgangspunt van een eerlijke kostenverdeling. 
De werkwijze die wij voorstaan sluit wel aan bij dezelfde achterliggende uitgangspunten 
van de commissie om te komen tot een zo eenvoudige en eerlijke mogelijke verdeling van 
kosten, waarbij keldereigenaren niet de schade moeten bewijzen op basis van kostbaar 
deskundigenadvies, die niet leidt tot juridiseren maar tot samenwerken.

De commissie adviseert als uitwerking van de Omgevingsvisie binnenstad een 
gebiedsprofiel voor het wervengebied op te stellen. In de participatiebijeenkomsten en 
gesprekken met keldereigenaren is aan bod gekomen dat er naast een overleg voor het 
gezamenlijk opdrachtgeverschap voor het herstel van kelders, behoefte is aan een 
integrale visie en integraaoverleg over de functie en het gebruik van het wervengebied. 
Dat is breder dan de ‘erfgoed-scope’ van het programma wervengebied en bevat ook 
aspecten in bijvoorbeeld het Mobiliteitsplan en de Omgevingsvisie binnenstad. De wijze 
waarop dat het beste vorm en inhoud kan worden gegeven zal worden betrokken in de 
gesprekken over het samenwerkingsarrangement.

Kanttekeningen/Risico’s

2.1 Er bestaan juridische onzekerheden die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het 
project
De juridische complexiteit is groot, ook na het advies van de commissie blijven er op een 
aantal punten nog (juridische) onzekerheden, waaronder de vraag naar de verdeling van 
de kosten van herstel. De gevolgen voor zowel de gemeente als de particuliere eigenaren
kunnen wij nu niet ten volle overzien, maar we beseffen dat die ingrijpend zullen zijn. Het 
advies geeft handvatten voor het vervolg. Hoewel de gemeente juridische procedures zal 
trachten te voorkomen, is het niet uit te sluiten dat procedures tussen eigenaren en de 
gemeente ontstaan en het uiteindelijk de rechter is die de rechtsrelatie tussen gemeente 
en de eigenaar vaststelt. Wanneer hierdoor nieuwe juridische inzichten ontstaan zal zo 
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nodig het beleid worden aangepast. Op voorhand is niet te overzien wat de financiële 
impact is of op welke andere wijze dit ingrijpt op het programma.

Beslispunt

3 De huidige budgetten van in totaal €38,9 miljoen voor wal- en kluismuren en 
wervengebied te autoriseren voor de uitvoering van het programmaplan wervengebied 
voor de periode 2021 tot en met 2023 en aan te wenden voor de onuitstelbare, 
onvermijdelijke en onoplosbare maatregelen uit het uitvoeringsplan. 

Argumenten

3.1 Hiermee kunnen de onuitstelbare, onvermijdelijke en onoplosbare onderdelen uit het 
Uitvoeringsplan worden uitgevoerd.
In het programmaplan is op basis van de onderzoeken en het verbeterde afwegingskader, 
ondersteund door een verbeterde beoordelingsmethode, gekomen tot een nieuwe 
(integrale) programmering van de urgente maatregelen voor de periode 2021 tot en met 
2023.
Dat leidt tot een uitvoeringsprogramma met (a) herstel van wal en kluismuren dat niet 
uitstelbaar is, (b) een eerste start met herstel van kelders en de aanpak van ernstige 
lekkages, (c) maatregelen om te zwaar verkeer te weren, (d) inzet van het interventieteam 
ten behoeve van bescherming van veiligheid en erfgoed, (e) de noodzakelijke 
onderzoeken naar schade en herstel van kelders, (f) de samenwerking tussen gemeente 
en keldereigenaren in te vullen en (g) intensivering beheer. 
De onuitstelbare, onvermijdelijke en onoplosbare maatregelen in het programmaplan de 
komende 3 jaar worden geraamd op €38 miljoen. Met het autoriseren van de huidige 
budgetten is voldoende budget voor de uitvoering van deze maatregelen tot halverwege 
2023. 
De totale kosten van het uitvoeringsplan urgente maatregelen is geraamd op €48 miljoen. 
Dat is als volgt opgebouwd:

Onderdeel van het programma 2021 2022 2023 Totaal

 Walmuren, kluismuren en kelders  €       7.488  €     10.528  €     15.824  €     33.840 
 Weren Zwaar Verkeer  €          482  €          866  €       1.053  €       2.401 
 Interventie & Onderzoek  €       1.477  €       1.594  €       1.594  €       4.665 

 Programma kosten  €       1.336  €       1.561  €       1.561  €       4.458 

 Aanvullend Beheer & Onderhoud  €          436  €       1.248  €       1.248  €       2.933 

 Totaal  X 1.000  €     11.219  €     15.797  €     21.280  €     48.297 

Activeren en Exploitatie X 1.000     €   11.219        €   15.797        €  21.280          €  48.297 

Kosten te activeren       €   10.387        €   13.863        €  19.323         €  43.573 

Kosten naar exploitatie        €        832           €     1.934     €    1.957         €    4.723 

Het resterende budget dat nodig is voor de totale uitvoering van de programmering voor 
2021 – 2023 bedraagt €9,4 miljoen en daar zullen we een voorstel voor doen bij de de 
voorjaarsnota.

3.2 Hiermee wordt een eerste invulling gegeven aan het advies van de commissie van 
wijzen
Met dit budget worden ook kelders aan de Kromme Nieuwegracht versterkt die binnen 
de scope vallen van het project voor herstel van kluismuren. Daarnaast is er budget 
geraamd voor de aanpak van een eerste serie kelders met ernstige lekkage. 

3.3 De beschikbare middelen voor het project wal- en kluismuren worden hiermee ingezet 
voor een integrale aanpak volgens het programma wervengebied. 
Door de samenstelling van het budget onder één noemer/label, wordt de financiële sturing 
en verantwoording eenvoudiger gemaakt en meer inzicht aan uw raad geboden in het 
financiële verloop van het programma en kan uitvoering worden gegeven aan de 
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programmering voor de komende periode.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de financiële status i.r.t. het project 
WKM en het programma Wervengebied.

Onderdeel Bron Toegekend Budget uitgaven Resterend

Budget WKM rak 1 t/m 21  VJN 2017  €           47.600  €       46.226  €        1.374 

Budget WKM rak 22  VJN 2018  €           15.000  €             187  €      14.813 

Aanvullend budget WKM  VJN 2019  €             5.000  €         2.112  €        2.888 

Programma Wervengebied  Prog.Begroting 2021  €             4.641  €                -    €        4.641 

Aanvullend budget rak 1 t/m 21  Prog.Begroting 2021  €           15.200  €                -    €      15.200 

X 1.000                    87.441           48.525          38.916 

Beslispunt

4 Het college opdracht te geven om een financiële strategie uit te werken voor de dekking 
van de kosten voor de uitvoering van het programmaplan wervengebied voor de periode 
van 2024 tot circa 2050 en die te betrekken bij de Voorjaarsnota in 2022.

Argumenten

4.1 De kosteninschatting is indicatief en wordt nauwgezetter na vooronderzoek conform de 
voorgestelde aanpak
In onze raadsbrief van 16 december 2020 staat: “Afhankelijk van de uiteindelijke scope 
van het programma, de uitkomst van de onderzoeken en het advies van de commissie 
van wijzen wervengebied kan dat leiden tot een langjarige aanpak met een grote 
financiële impact.”
Het programmaplan geeft inzicht in de complexiteit en samenhang van het wervengebied, 
dat nog complexer is dan gedacht. Het programmaplan zorgt voor verdieping, verbreding 
en verlenging van de opgave.
De scope wordt verbreed. Ten opzichte van het project wal- en kluismuren is de scope 
van gevel tot gevel en bevat nu ook het herstel van de wal- en kluismuren aan de Drift en 
Plompetorengracht, het herstel van kelders, maatregelen om zwaar verkeer te weren en 
andere maatregelen om beschadiging van erfgoed te voorkomen. Door de verbreding en 
verdieping worden de geraamde kosten aanmerkelijk hoger en wordt ook de looptijd van 
het herstel van muren en kelders verlengd naar circa 30 jaar. Dan zijn alle herstelde 
werken in de beheerfase, tenzij uit inspecties blijkt dat op onderdelen opnieuw herstel 
noodzakelijk is.

Met de nieuwe scope worden de totale kosten voor de gemeente en (kelder)eigenaren 
voor de komende circa 30 jaar ingeschat op 450 tot 550 miljoen euro. De kosten zijn 
gebaseerd op de huidige inzichten. Het betreft een grove raming die op basis van de 
vierjarenuitvoeringsplannen steeds verder wordt verfijnd. Het betreft een investering die 
over tientallen jaren wordt gespreid. Er is een eerste indicatieve inschatting van de 
kosten gemaakt met de onderdelen wal- en kluismuren (circa 110 miljoen), kelders 
(circa 250 miljoen), overige onderdelen zoals toegangsbruggen (circa 40 miljoen) en 
extra beheer en onderhoud en handhaving (circa 100 miljoen). De kosten binnen die 
onderdelen zijn ruwweg de bouwkosten, voorbereiding en begeleidingskosten en een 
marge (risico). Zie voor kostenverdeling en dekking de argumenten 2.2. en 4.2. De 
raming is gebaseerd op ervaringscijfers en inschattingen. Bij het opstellen van de 
vierjaren uitvoeringsplannen zijn de ramingen nauwkeuriger. Ook zal in de loop van de 
jaren op basis van de ervaringscijfers de totale raming steeds preciezer worden. (zie 
ook argument 4.4.)

Antea geeft in haar advies in 2019 aan dat “de kosten van de resterende werkzaamheden 
aan de wal- en kluismuren tussen de €19,7 miljoen en €32,4 miljoen liggen”. Op basis van 
de huidige inschatting van de kosten wordt de afronden van de oorspronkelijke scope van 
het herstel van de wal- en kluismuren geraamd binnen deze bandbreedte. 
De dekking van de ondergrens van €19,7 miljoen is meegenomen in de 
programmabegroting 2021. De resterende dekking is onderdeel van de raming van de 
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programmakosten voor de komende circa 30 jaar.

De doorlooptijd van het programma is gebaseerd op een ruwe planning, welke is 
opgezet op basis van de ervaringen van het WKM project. Gezien de ouderdom en de 
historische waarde van het wervengebied en de noodzaak altijd onderhoud en herstel 
uit te voeren, wordt ook na circa 30 jaar een permanente inspanning gevraagd (Net als 
de Dom, het is nooit af).

Over 30 jaar zijn naar verwachting alle wal- en kluismuren hersteld, inclusief de 
funderingen. Daarna kunnen deze muren weer 100 jaar mee. Daarna is iedere circa 30 
jaar groot onderhoud nodig, waarna over 100 jaar weer een herstelprogramma volgt.
Over 30 jaar kunnen ook alle kelders weer in goede staat zijn. Mede afhankelijk van de 
bereidheid en deelname van de eigenaren vindt de komende 30 jaar bij 70% van de 
kelders herstel plaats. Deze kelders hebben dan weer een levensduur van 100 jaar. De 
overige 30% van de kelders verkeren volgens onze inschatting op dat moment 
constructief in goede staat en komen na circa 30 jaar in aanmerking voor herstel.  
Van de kelders die een waterdichte laag hebben gekregen zal deze na circa 30 jaar weer 
vervangen moeten worden. 

4.2 De dekking voor een langere termijn is nog onzeker
Voor de dekking van de kosten voor de uitvoering van het programmaplan wervengebied 
voor de periode van 2024 tot circa 2050 stellen we een financiele strategie op die we 
betrekken bij de Voorjaarsnota in 2022. 
Een aanzienlijk deel van de kosten zal voor rekening van de gemeente komen. Een 
deel komt voor rekening van keldereigenaren. De totale omvang van de 
werkzaamheden en bijbehorende kosten is zeer groot. Daarom is reeds een onderzoek 
gestart naar subsidiemogelijkheden bij de Europese Unie, het Rijk en de provincie. Het 
wervengebied is onderdeel van de top 70 lijst met grote restauratieopgave van het IPO 
die wordt aangeboden aan de kabinetsonderhandelaars.

Onderdeel van de financiele strategie is een structurele financiering van de uitvoering van 
het programma Wervengebied door de gemeente, waarbij duidelijk wordt welk deel te 
activeren is en welk deel ten laste van de exploitatie komt. De financiering van het 
programma wervengebied is voor het herstelprogramma circa 30 jaar en daarna een 
continu, doorlopend proces omdat de opgave van beheer en onderhoud altijd zal 
doorgaan. 
Om de opgave behapbaar en beheersbaar te maken wordt ieder jaar een 
uitvoeringsprogramma gepresenteerd met een korte looptijd, waarbij de te verwachten 
kosten inzichtelijk worden gemaakt. De uitvoeringsplanhorizon in dit programmaplan is 3 
jaar. In 2022 wordt een vierjaren uitvoeringsplan gemaakt, dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd en er zal worden aangesloten bij de bestaande systematiek van de 
meerjarenbegroting en de recent vastgestelde nota beheer openbare ruimte. In dat 
vierjaren uitvoeringsplan staat wat er de komende 4 jaar wordt uitgevoerd en wat dat gaat 
kosten. Bij de actualisatie na een jaar wordt het plan weer met een extra jaar aangevuld. 
Naast een investeringsbudget voor herstel is intensivering van beheer nodig, bijvoorbeeld 
voor het ontstoppen van de spuwers (oorzaak lekkage) en inspectie en stabilisatie van 
funderingen van wal en kluismuren die nog niet zijn hersteld.

4.3 Werken in middeleeuws erfgoed kent veel onzekerheden
We weten daarom nooit met zekerheid wat we bij werkzaamheden gaan aantreffen. Zie 
ook kanttekening 1.2 over onzekerheid en argument 4.4. programmabeheersing.

4.4 Er is een goed systeem van programma- en risicobeheersing ingevoerd
Ramingen met een lange doorlooptijd en ramingen t.a.v. risicovolle projecten kennen 
per definitie een grote mate van onzekerheid. Pas na vooronderzoek en soms pas vlak 
voor de start van de voorbereiding weten we preciezer wat nodig is en wat dat gaat 
kosten.
Dit systeem voor programma- en risicobeheersing wordt verder ontwikkeld waardoor 
inzicht in de te verwachten kosten wordt verkregen. Er zal op basis van vooronderzoek 
ieder jaar een actualisatie gegeven worden over de verwachtingen (zowel in scope, tijd, 
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risico als geld) van de komende jaren.

Doordat het programma in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten wordt ieder 
half jaar met voortgangsrapportage aan de raad gerapporteerd over de risico’s en 
programmabeheersing.

Onlangs is de raad voorgesteld de Regeling risicovolle projecten vast te stellen, 
waarmee de kaderstelling en de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de 
meest risicovolle projecten van de gemeente wordt gestructureerd en het programma 
wervengebied onder het regime van de Regeling te brengen. In de regeling is 
opgenomen dat kaders worden vastgelegd in een startdocument, waarmee de raad een 
goed beeld krijgt van alle relevante en risicovolle aspecten van een project. Het 
Programmaplan Wervengebied kan worden beschouwd als basis voor het 
startdocument voor de Regeling Risicovolle Projecten.

Financiën
De kosten voor de uitvoering van het programma wervengebied voor de periode 2021 tot en met 2023 
worden geraamd op €48 miljoen. De dekking voor de meest dringende maatregelen (€38,9 miljoen) uit 
het her labelen van de reeds beschikbare budgetten voor de wal- en kluismuren. Bij de voorjaarsnota 
komen we met een voorstel voor de resterende dekking van €9,4 miljoen.
Met de nieuwe scope worden de totale kosten voor de gemeente en (kelder)eigenaren voor de 
komende circa 30 jaar ingeschat op 450 tot 550 miljoen euro. De kosten zijn gebaseerd op de huidige 
inzichten. Het betreft een grove raming die op basis van de vierjarenuitvoeringsplannen steeds verder 
wordt verfijnd. Er wordt een financiële strategie uitgewerkt voor de dekking van de kosten voor de 
uitvoering van het programmaplan wervengebied voor de periode van 2024 tot circa 2050 die wordt 
betrokken bij de Voorjaarsnota in 2022.

Vervolg
Er wordt uitvoering gegeven aan de programmering voor de periode 2021 tot en met 2023 dat onder 
meer bestaat uit het herstel van wal en kluismuren dat niet uitstelbaar is; een eerste start met herstel 
van kelders en de aanpak van ernstige lekkages; maatregelen om te zwaar verkeer te weren; de inzet 
van het interventieteam ten behoeve van bescherming van veiligheid en erfgoed; noodzakelijke 
vervolg onderzoeken naar schade en herstel van kelders; het opstellen van een 
samenwerkingsarrangement met (keldereigenaren en beheerders; aanstellen van een wervenmeester 
voor het dagelijks beheer; inrichting van een organisatie voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap 
voor het herstel van kelders. 
Er wordt een financieringsstrategie opgesteld die wordt betrokken bij de voorjaarsnota in 2022
In het kader van de Regeling Risicovolle Projecten wordt 2 keer per met voortgangsrapportage aan de 
raad gerapporteerd over de risico’s en programmabeheersing.

Participatie
Na vaststelling van het Plan van Aanpak in juli 2020 zijn regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met 
werkgroepen van keldereigenaren van de Choorstraat, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht en later 
Plompetorengracht. Ook heeft overleg plaatsgevonden met partners zoals Universiteit Utrecht en 
Centrum Management Utrecht en Commissie van Advies Bevoorradingsaangelegenheden Utrecht 
(CABU), nutsbedrijven en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De werkgroepen 
en stakeholders is gevraagd advies te geven over de onderzoeksopdrachten, de 
onderzoeksresultaten en de conclusies die in het programmaplan moeten worden opgenomen. 
Daarnaast hebben eind maart 2021 drie online participatiebijeenkomsten met dertig aanwezigen 
plaatsgevonden om de resultaten van onderzoeken te bespreken, waarbij met eigenaren en 
belanghebbenden onder meer is gesproken over de opgave, scope, belastbaarheid van kelders, 
weren te zwaar verkeer en lekkages van kelders. Aanvullend hebben bewonersgroepen uit eigen 
beweging visies gepresenteerd die tussentijds zijn gedeeld met de raad (Natboek van keldereigenaren 
in de Choorstraat en Code Oranje Boek van comité Oudegracht). Ook zijn eigenaren en gebruikers 
van de kelders actief betrokken bij het in kaart brengen van alle kelders in het wervengebied. 

Alle schriftelijk ontvangen vragen met betrekking tot de onderzoeken en het programmaplan die sinds 
de vaststelling van het Plan van Aanpak zijn gesteld door werkgroepen en stakeholders zijn 
beantwoord middels een tweekolommenstuk. Dit is onderdeel van het participatieverslag. De opdracht 
aan en het selecteren van de Commissie van Wijzen Wervengebied is samen met drie 
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keldereigenaren tot stand gekomen. De commissie heeft een eigen participatietraject georganiseerd 
waarbij zij in gesprek is gegaan met gemeente, keldereigenaren en andere belanghebbenden. De 
commissie heeft zich een indruk gevormd van alles wat er speelt in het wervengebied op basis van 
een ruim aantal ingekomen reacties: ongeveer 100 van eigenaren en ongeveer 25 van hierbij 
betrokken stakeholders en verschillende gemeentelijke afdelingen.

Van de drie online participatiebijeenkomsten in maart 2021 is een kort videoverslag gemaakt.

Communicatie
Het programmaplan wervengebied is drempelvrij beschikbaar gemaakt op de website: 
www.utrecht.nl/werven, inclusief een samenvatting op hoofdlijnen. De onderzoeksrapporten die ten 
grondslag liggen aan het programmaplan zijn, waar mogelijk, in een eerdere fase al beschikbaar 
gesteld. Wanneer nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar zijn delen we die. Het programmaplan 
wordt gepresenteerd met als belangrijkste doelgroep de keldereigenaren en een oproep aan diezelfde 
eigenaren om medio mei met ons in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van het plan, zodat zij 
voldoende gelegenheid hebben om het plan te lezen. Daarnaast wordt de samenvatting en een link 
naar de website gedeeld met deelnemers van de werkgroepen en informatiebijeenkomsten en 
partners zoals het CMU, CABU, HDSR en nutsbedrijven. Ook maken we de informatie bekend via de 
nieuwsbrief, Wervenapp en een wijkbericht.

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Programmaplan wervengebied

Bijlagen informatief 
- Voorlopige expertbeoordeling belastbaarheid middeleeuwse kelders
- Eindrapport weren te zwaar verkeer binnenstad Utrecht 
- Samenvatting technische onderzoeken herzien wal- en kluismuren
- Participatieverslag
- Definitief advies commissie van wijzen

https://f.io/sykGPA5-
http://www.utrecht.nl/werven

