2. Inventarisatie 4. Uitwerking

5, Bewoners er‘lquéte . [Dncept Visie
»  Gesprekken/enguéte
evenementorganisatoren

augustus — november/december 2021

juni 2021
maart 2021 J &

april-mei 2021 & Juli-augustus 2021

1. Kick off 5. Toelichtingen

= Start gesprekken ambtelijke
projectgroep en wethouder

«  Beginmaart: gebiedsschouw.

+  Eind maart: klankbordgroep sessie

+  Eind augustus: toelichting belangrijkste
resultaten aan gemeenteraad

= Begin oktober: klankbordgroep sessie

3. Analyse en synthese »  Eind oktober: brede sessie

«  Definitieve versie evenementenvisie
Terschelling

+  Presentatie aan het college en de Raad

» 2 juni: bijeenkomst met de Raad
+  Analyse enquétes
+  Eind juni: klankbordgroep sessie



