
Zaaknummer: 0000278180
Onderwerp: IKC St. Pancras
Datum raadsvergadering: Invullen door de griffie
Agendapunt: Invullen door de griffie

Portefeuillehouder: J.M. Does
Programma begroting: Programma 4 Onderwijs

Publiekssamenvatting
De raad stelt extra geld beschikbaar voor de bouw van het integraal kindcentrum (IKC) St. 
Pancras. Dat is nodig omdat de aanbesteding van de nieuwbouw van het IKC tegen is gevallen 
en het eerder door de raad beschikbaar gestelde budget onvoldoende bleek te zijn. 
Als het bouwproces volgens planning verloopt kan het IKC eind 2023 de deuren openen en is St. 
Pancras een prachtige voorziening rijker. In een IKC werken onderwijs en kinderopvang samen 
aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar.

Voorgesteld besluit
De gemeenteraad besluit:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van IKC 
St. Pancras van € 1.802.000,-.

Inleiding
De aanbesteding van de nieuwbouw van IKC St. Pancras heeft plaats gevonden. Het resultaat 
ervan leidt tot een overschrijding van het beschikbare stichtingskostenbudget met € 1.802.000,-.

Het tekort komt bijna in z’n geheel voor rekening van het bouwkundig werk. Hiervoor is slechts 1 
inschrijving binnen gekomen, van aannemingsbedrijf Dozy B.V.. In de huidige krappe markt is het 
niet verrassend dat er weinig inschrijvingen binnen komen op een aanbesteding. 

De oorzaak van het tekort is gelegen in de hoogte van het in december 2020 door de 
gemeenteraad van Langedijk beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van het IKC. Het krediet 
voor de permanente huisvesting bedroeg € 7.146.000,- oftewel € 2382,- per m2 bruto vloer 
oppervlak (bvo). In 2 jaar tijd zijn we echter geconfronteerd met een flinke prijsstijging in de 
markt. De aanbesteding leidt nu tot een stichtingskostenprijs van € 2982,- per m2 bvo. Op basis 
van landelijke kengetallen en eigen ervaringscijfers is de aanbieding van Dozy marktconform te 
noemen.

Beoogd effect
Met het aanvullend krediet kan de opdracht worden gegund en het bouwproces voor IKC St. 
Pancras worden gestart. Als het bouwproces volgens planning verloopt is St. Pancras eind 2023 
een prachtige nieuwe voorziening rijker. In het integraal kindcentrum werken onderwijs en 
kinderopvang samen aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar.

Kader
1. De Wet op het Primair Onderwijs. Hierin is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting verankerd;
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2. Raadsbesluit gemeente Langedijk 15 december 2020 (bijlage). Hierin is het huidige 
financieel kader vastgelegd voor de bouw van het IKC. 

Motivering per besluitpunt
1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van   

IKC St. Pancras van € 1.802.000,-.
a. De nieuwbouw is nodig omdat de bestaande schoolgebouwen aan het eind van 

hun levensduur zijn;
b. Het IKC is een prachtige voorziening voor St. Pancras met een positief effect op 

de ontwikkelkansen van kinderen;
c. Het aanbestedingsresultaat leidt tot de noodzaak om het aanvullend budget 

beschikbaar te stellen. 
d. De inschrijving van aannemingsbedrijf Dozy B.V. is marktconform.

Kanttekeningen en risico’s
In de huidige markt is het lastig om de prijsontwikkeling en beschikbaarheid van grondstoffen en 
materialen te voorspellen. Het risico is dat het bouwproces vertraagd wordt en/of dat het budget 
achteraf toch ontoereikend blijkt te zijn.

Alternatieven
Het alternatief is om de opdracht niet te gunnen, het proces stop te zetten en te wachten op het 
moment dat de markt tot rust is gekomen. 
Het college vindt dit geen aantrekkelijke optie, omdat:

- Er opnieuw geïnvesteerd zal moeten worden in de huidige verouderde schoolgebouwen;
- De IKC-vorming niet tot stand komt;
- De sloop van de oude schoolgebouwen al is aanbesteed;
- Het contract voor de tijdelijke huisvesting is gesloten;
- Het woningbouwprogramma op de plaats van de slopen bebouwing voorlopig niet van de 

grond komt.

Samenwerking en participatie
Het college werkt bij de totstandkoming van het project nauw samen met stichting Allente 
Onderwijs en Allente kinderopvang.

Heeft het voorstel financiële gevolgen?
Het verschil tussen aanbestedingsresultaat en het beschikbare budget is € 1.802.000,-. 
Dit bedrag dient als aanvullend krediet door uw raad te worden gevoteerd.

Het aanvullend krediet leidt tot een extra kapitaalslast van € 45.000,- per jaar structureel. 
Een deel van de totale investering is ten behoeve van het kinderopvangdeel in het IKC. Hier 
staan huurinkomsten tegenover, die defensief zijn begroot op € 48.000,-. Door een omissie zijn 
deze huurinkomsten niet in de meerjarenbegroting van Dijk en Waard terecht gekomen. 
Dat betekent dat deze huurinkomsten nu als dekking kunnen dienen voor de extra kapitaalslasten 
van € 45.000,-. 

De conclusie luidt dat het voteren van het aanvullend krediet van € 1.802.000,- niet leidt tot een 
verzwaring voor de meerjarenbegroting.

Communicatie
Over uw besluit zal uiteraard allereerst worden gecommuniceerd met stichting Allente.
Samen met stichting Allente zullen we vervolgens de communicatie gaan organiseren naar de 
ouders van de leerlingen en de gemeenschap in St. Pancras.
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Uitvoering
Na het besluit van de raad kan de opdracht worden verleend en het bouwproces starten. 

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
-

Bijlagen ter informatie
Raadsbesluit gemeente Langedijk 15 december 2020.
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Onderwerp: IKC St. Pancras
Zaaknummer: 0000278180

Raadsvergadering: Invullen door de griffie
Agendapunt: Invullen door de griffie

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op:
- de Wet op het Primair Onderwijs;
- Raadsbesluit gemeente Langedijk 15 december 2020

besluit:
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw van IKC St. 
Pancras van € 1.802.000,-.

Vastgesteld in de openbare vergadering van datum invullen door de griffie 

De griffier, De voorzitter,
  
{{esl:Signer1:Capture:size(320,100)}}

  
{{esl:Signer2:Capture:size(320,100)}}
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