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1. Algemeen 

1.1 Samenvatting 

Na het afronden van een aantal grote projecten zoals de papiercontainers in Eindhoven, identificatie 

alle containers in Eindhoven, uitzetten papiercontainers in Valkenswaard en het omzetten van bron- 

naar nascheiding van PBD in Valkenswaard kan Cure zich weer focussen op de volgende stroom aan 

projecten: GFE-hoogbouw in Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Valkenswaard, implementeren van 

ondergrondse papiercontainers in Eindhoven en Valkenswaard, opzetten van een nieuwe afvalplan 

voor Geldrop-Mierlo, verder uitrollen van het afvalstoffenplan in Valkenswaard en bouwen van een 

nieuwe milieustraat in Eindhoven. Verder wil Cure nadrukkelijk kijken of de afvalplannen van de 

gemeenten ook het gewenst effecten hebben bereikt. Daarnaast speelt er nog een aantal interne 

projecten bij Cure die inzet vereisen, zoals de herstructurering van het ICT landschap en (de voorstudie 

voor) de overgang naar een nieuwe externe partner/implementatie voor de salarisadministratie.  

Ondertussen moet de winkel gewoon open blijven en moeten wij dagelijks de kwaliteit leveren die de 

burgers van ons gewend zijn. Hierbij zijn nog altijd zorgen over het voldoende kunnen werven en 

opleiden van nieuwe chauffeurs. Met het aantrekken van een eigen rijinstructeur en het investeren in 

een eigen lesvoertuig loopt dit bijzonder goed en zijn we er de laatste 2 jaar al in geslaagd om ruim 30 

nieuwe chauffeurs op te leiden.  

Het ziekteverzuim was aan het begin van dit jaar hoog, conform de trend in Nederland, maar is 

inmiddels weer op budgetniveau. 

 

Verder zijn er verschillende ontwikkelingen die met het opstellen van de begroting 2025 (in Q1 2024) 

niet of onvoldoende bekend waren. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de prognoses 

in deze voortgangsrapportage.  

 
1.2 Zienswijzen vanuit de gemeenteraden 

Op 9 april 2024 heeft Cure de Ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten aangeboden en hen uitgenodigd om een zienswijze over dit onderwerp in te dienen. In de 

brief van 22 augustus 2024 heeft Cure gereageerd op de ontvangen zienswijzen. Onderstaand 

rapporteren wij over de huidige status. 

 

N.a.v. zienswijzen/motie vanuit Eindhoven: 
a) Blijvend periodiek informeren over implementatieprocessen van de afvalstrategie, de reductie van 

restafval, kosten en (milieu)effecten daarbij, de kwaliteit van de service aan inwoners en de 

klachtenafhandeling.  

Status:  

Cure blijft de raden informeren over de voortgang van diverse projecten en over de financiële 

voortgang via voortgangsrapportages. Zie paragraaf 2.2 voor de kostenontwikkeling, hoofdstuk 3 

voor de duurzaamheidsresultaten en paragraaf 5.1 voor de projecten die zijn afgeleid van het 

afvalbeleidsplan van Eindhoven.  

Binnen de afgesproken dienstverlening blijft Cure voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de 

kosten zo laag mogelijk te houden. 
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N.a.v. opmerking vanuit Geldrop-Mierlo: 
b) Voorstellen ter voorkoming of minimalisering van verdere stijging van de beïnvloedbare kosten  

Status: 

o Ongedaan maken van extra inzamelroutes PBD: Dit leidt tot verdere vervuiling van het 

straatbeeld en hogere kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarom is dit voorstel niet 

doorgevoerd. 

o Inzamelfrequentie oud papier verlagen naar 1 x per 4 weken: Gelet op de gevolgen van het 

verlagen van de inzamelfrequentie én omdat het financieel gezien nauwelijks een voordeel 

oplevert, is dit voorstel niet doorgevoerd. 

o Kostenverdeelsleutel klantenservice nader bezien: Vanaf het boekjaar 2025 worden de 

inwoneraantallen van voorgaand jaar de basis voor de verdeling van de kosten van 

klantenservice. 

o Conventionele inzamelvoertuigen niet meer achter de hand houden voor mogelijke uitval van 

elektrische voertuigen: Cure streeft er altijd naar streeft het wagenpark zo minimaal mogelijk te 

houden, rekening houdend met inzetbaarheid van alle voertuigen in relatie tot het kunnen 

garanderen van de afgesproken dienstverlening. Nu is die inzet nog een mix van elektrische en 

conventionele wagens, maar dit worden richting 2031 steeds meer elektrische wagens. 

o Stoppen met de separate inzameling van (baby)luiers: De gemeenteraad heeft inmiddels 

besloten om niet voor deze optie te kiezen.  

o Stoppen met bronscheiding van PBD en overgaan tot nascheiding: Deze optie is aan de gemeente 

voorgelegd en in het kader van de actualisatie van het Afval- en Grondstoffenplan zal dit aspect 

worden meegenomen en zal hierover besluitvorming gaan plaatsvinden binnen de gemeente.  

N.a.v. zienswijzen vanuit Valkenswaard: 
c) Actief zoeken naar besparingsmogelijkheden 

Status: 

Vanaf 2025 wordt het in 2024 vastgestelde afvalplan tot uitvoer gebracht. De effecten hiervan 

waren nog niet opgenomen in Begroting 2025, maar zijn wel onderdeel van deze 

voortgangsrapportage. Daarin is zichtbaar dat de milieuprestaties verbeteren en de gemeentelijke 

bijdrage voor Valkenswaard lager uitvalt dan Begroting 2025. 
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2. Financiële resultaten 

Geprognosticeerde resultaten 2025: 

Gemeente Eindhoven k€ -730 (begrotingsoverschrijding) 

Gemeente Geldrop-Mierlo k€ 17 (begrotingsonderschrijding) 

Gemeente Valkenswaard k€ 53 (begrotingsonderschrijding) 

Niet-Cure gemeenten k€ 0 

Cure totaal k€ -660 (begrotingsoverschrijding) 

 
2.1 Cure totaal 

Het totale verwachte resultaat Cure 2025 is € 660K boven begroting 2025.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directe personeelslasten (stijging € 357k) 

Efficiency-resultaat (daling € 46k) 

De totale productieve uren dalen ten opzicht van de begroting 2025 met ruim 1.047 uur. 

Eindhoven  stijging 1.158 uur 

Geldrop-Mierlo  daling 1.671 uur 

Valkenswaard  daling 600 uur 

Overigen  stijging 66 uur 

 

De mutaties worden in paragraaf 2.2 t/m 2.4 verder toegelicht. De grootste daling van de productieve 

uren wordt gerealiseerd binnen de milieustraten. Het aantal uren beheer is in alle vier de milieustraten 

fors afgeschaald.  

 

 

 

34.431 
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Prijsresultaat (stijging € 403k) 

Stijging van het personeelstarief met 4,3% door: 

 Stijging van de improductieve uren door een toename van de opleidings- en inleeruren van het 

eigen Cure personeel. Dit betreft zowel de uren van het personeel wat ingeleerd wordt als de 

uren van de ervaren chauffeurs die nieuwe chauffeur inleren in de praktijk. Om de continuïteit 

van de dienstverlening te borgen biedt Cure medewerkers een interne chauffeursopleiding aan. 

Door de groei van het aantal chauffeurs kan er gedurende de inzameldiensten ook afgewisseld 

worden.  

 Stijging van de HR-kosten door verhoogd aantal opleidingen en fiscale consequenties van de 

werkkostenregeling.  

Dit betreft een incidentele kostenstijging omdat Cure verwacht in de komende jaren minder 

personeel op te hoeven leiden. Cure heeft op dit moment behoefte aan opgeleid personeel (zie 

paragraaf 4.2) 

 

Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 431k) 

De kapitaallasten dalen sterk door onderstaande oorzaken: 

 Met ingang van boekjaar 2025 is het startmoment van afschrijven gewijzigd. Cure heeft deze in 

lijn gebracht met de methode die de gemeenten hanteren (start afschrijving per 1 jan. volgend 

jaar na datum inproductiename i.p.v. 1e van de volgende maand). 

 Vertraging in de levering van E-trucks. In de begroting 2025 zijn 7 E-trucks opgenomen. Op dit 

moment houdt Cure nog rekening met 2 E-trucks in 2025. 

 Het vervangingsplan van containers en het plaatsen van nieuwe papierperscontainers in 

Eindhoven kent een langere doorlooptijd. 

Door de vertraging van de levering van E-trucks is Cure genoodzaakt om langer door te rijden met 

verouderd materiaal. Groot onderhoud / revisies zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de huidige 

voertuigen te borgen. De onderhoudskosten, buiten contract, stijgen hierdoor. 

 

Verwerkingskosten (stijging € 500k) 

 

 
 

De belangrijkste mutaties binnen de verwerking worden gerealiseerd binnen het GFT-afval (daling 

€250k), textiel (stijging €583k) en milieustraten (stijging € 188k). 

 

GFT-afval 

Totaal Volume Prijs

Restafval -122 282 -404

GFT -250 -202 -48

PBD 89 103 -14

Papier -54 154 -208

Glas 61 81 -20

Textiel 583 148 436

MilieustrAPen 188 478 -290

Overigen 4 0 4

Totaal 500 1044 -544
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De verwachting is dat er minder GFT-afval wordt ingezameld dan opgenomen in de begroting 2025. 

Cure ziet een sterke daling van het GFT-afval ten opzichte van afgelopen jaren. De prognose van het 

volume is gebaseerd op de trend van de jaren 2021 t/m 2024. 

 

Textiel 

In het 2e halfjaar 2024 heeft de prijs voor textiel zich sterk negatief ontwikkeld. Waar Cure tot en met 

het 1e halfjaar 2024 nog een opbrengst tussen de €200 en €300 / ton ontving, moet er nu betaald 

worden voor textiel (€65 / ton). Reden hiervoor is dat belangrijke afzetgebieden (Oekraïne en Afrika) 

geen opties meer zijn. Cure werkt in dit dossier samen met Midwaste; we zijn op zoek naar nieuwe 

afzetgebieden, bijvoorbeeld door meer te focussen op recycling naast hergebruik. 

 

Milieustraten 

Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op 

de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, 

waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval 

stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een 

volumeverschil. 

  

Diensten derden / Overige directe kosten (daling € 172k) 

Het positief resultaat op de overige directe kosten is het gevolg van: 

 Toename van de UPV-vergoeding voor de verwerking van de matrassen. 

 Afname van de kapitaallasten door verwachte latere oplevering van de milieustraat 

Lodewijkstraat. 

 Afname van de kapitaallasten door het minder afsluiten van langlopende financieringen. 

 Toename projecten; voorkomend uit vastgestelde beleids- en uitvoeringsplannen van de 

gemeenten. De begrote projectkosten zijn in hoofdstuk 5 per gemeente toegelicht. 

 Extra telefonische achtervang in tijden van onderbezetting van de Klantenservice van Cure. 

 

Indirecte kosten (stijging € 503k) 

De indirecte kosten stijgen met € 508k ten opzichte van de begroting 2025.  

 Cure ontvangt minder rentebaten over het saldo van de schatkist. In de begroting 2025 is nog 

rekening gehouden met 3,9% rente. Op dit moment betreft dit 2,5%. Daarnaast besluit Cure per 

investering of er een noodzakelijke financiering afgesloten moet worden. Het saldo op de 

schatkist is hierdoor minder hoog (dus minder rentebaten), maar Cure betaalt ook minder 

rentelasten over de langlopende financieringen. (zie ook ‘overige directe kosten’; bullit 3.) 

 Personele mutaties: 

o Uitbreiding data-entry medewerker (incidenteel in 2025) 

o Vergoedingen stagiaires 

o Projectleiders diftar en containers (incidenteel in 2025/2026) 

 Toename projecten; voortkomend uit het vastgestelde Strategisch Meerjarenplan van Cure. 

Post onvoorzien (daling € 102k) 

De post onvoorzien is naar beneden bijgesteld omdat de contractafspraken van een groot deel van de 

verwerkingstarieven (inclusief transport, op- en overslag en stortbelasting) inmiddels bekend zijn.  
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2.2 Eindhoven 

Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Eindhoven ligt € 730K boven begroting 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen 

in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Eindhoven.  

 

Directe personeelslasten (stijging € 337k) 

 

Efficiency-resultaat (stijging € 51k) 

Mutaties in productieve uren: 

 
*Extra routes OPK: Omdat de ondergrondse papiercontainers nog niet allemaal zijn geplaatst, rijdt Cure dubbele routes. Ondergronds, mini-

containers los papier. Dit laatste kan vervallen zodra alle ondergrondse containers zijn geplaatst. 

 

Prijsresultaat (stijging € 286k) 

Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure. 

 

 

 

EINDHOVEN T1-2025 Toelichting

Papier (losse hoogbouwroute) 832 Extra routes in verband met los papier wat wordt aangeboden in de hoogbouw*

Meldingenroute 800 Extra meldingenroute op zaterdag

Containerdistributie, -beheer 3.778 Verhoging containerdistributies door omwisselactie mini-containers; uitbreiding van containers 

leidt tot verhoging van uren beheer en wassen + toevoeging loodswerkzaamheden

Handhaving 1.650 Nieuw per 1/7/2025

Klantenservice 1.000 Uitbreiding KLS (Teamleider)

Beheer milieustraten -5.992 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Eindhoven per 2e halfjaar 2024.

Demontagehal -1.383 Aanpassing demontageuren obv historie

Diversen 473

Totaal 1.158

26.076 
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Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 317k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Verwerking (stijging € 445k) 

 
 

Restafval 

In de begroting 2025 zijn te weinig tonnen restafval opgenomen. De effecten van onder andere het 

rechtmatigheidsproject ‘chippen van containers’ en het GFT uit de hoogbouw zijn voor 2025 nog te 

positief ingeschat. De volume-effecten zijn momenteel ook nog niet geheel zichtbaar. Cure ziet wel een 

daling van de tonnen restafval ten opzichte van voorgaande jaren.  

De stortbelasting is lager dan opgenomen in de begroting 2025. 

Het resultaat dat wél goed te duiden is, is dat er inmiddels ca 4.400 adressen een 2de restafvalcontainer 

hebben en daar extra kosten voor in rekening gebracht krijgen door gemeente Eindhoven. Dit betekent 

extra inkomsten voor de gemeente Eindhoven van minimaal € 600.000 per jaar. Deze opbrengsten 

lopen niet via Cure maar rechtstreeks via gemeente Eindhoven (conform de poortinkomsten van de 

milieustraten, die ca € 30.000 per jaar bedragen). 

 

GFT  

Cure verwacht ongeveer 10% minder GFT-afval in te zamelen in 2025. Dit op basis van de volumes over 

de eerste drie maanden van 2025.  

 

Papier 

Er wordt structureel minder papier ingezameld in Eindhoven. Dit is een landelijke trend. Dit leidt tot 

minder papier opbrengsten. Het huidige tarief voor papier is wel gunstiger dan begroot in 2025 

(begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; heden €98,-/ton). 

 

Glas 

Glas wordt minder ingezameld en het opbrengsttarief is ook ongunstiger dan begroot. Beiden leiden tot 

daling van de glasopbrengsten. 

 

Textiel 

Het negatieve resultaat van textiel is vooral het gevolg van het dalende textiel-opbrengsttarief. Dit was 

in de begroting 2025 nog niet voorzien. In Eindhoven blijft ook de inzameling met vereniging nog 

achter. Er wordt dus ook nog minder textiel ingezameld dan verwacht. 

 

 

Totaal Volume Prijs

Restafval -29 229 -258

GFT -220 -187 -34

PBD 0 0 0

Papier -5 142 -146

Glas 61 76 -14

Textiel 440 187 254

MilieustrAPen 195 425 -230

Overigen 3 0 3

Totaal 445 871 -426
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Milieustraten 

Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op 

de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, 

waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval 

stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een 

volumeverschil. 

  

Overige directe kosten (daling € 53k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Indirecte kosten (stijging € 411k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Post onvoorzien (daling € 75k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 
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2.3 Geldrop-Mierlo 

 

Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Geldrop-Mierlo ligt € 17K onder begroting 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen 

in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Geldrop-Mierlo.  

 

Directe personeelslasten (daling € 8k) 

Efficiency-resultaat (daling € 73k) 

Mutaties in productieve uren: 

 
 

Prijsresultaat (stijging € 65k) 

Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure. 

 

Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 22k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1.  

 

 

 

 

GELDROP-MIERLO T1-2025 Toelichting

Papier 250 Langere papierroutes (>8uur / route)

PBD zakkenroute -750 Hoogbouwlocaties in bestaande inzamelroutes opgenomen (optimalisatie)

Containerdistributie, -beheer 303 Loodswerkzaamheden opslagloods Acht

Klantenservice 400 Uitbreiding KLS  (aanpassing verdeelsleutel obv huishoudens)

Beheer milieustraten -2.462 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Geldrop-Mierlo per 2e halfjaar 2024.

Demontagehal 272 Aanpassing demontageuren obv historie

Diversen 316

Totaal -1.671

4.460 
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Verwerking (stijging € 28k) 

 

 
 

Restafval 

Stijging van de hoeveelheid restafval met 6,5%. Gunstigere prijs door lagere stortbelasting dan begroot 

2025. 

 

Papier 

Het huidige tarief voor papier is gunstiger dan begroot in 2025. (begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; 

heden €98,-/ton) 

 

Glas 

Er wordt minder glas ingezameld en het opbrengsttarief is ook ongunstiger dan begroot. Beiden leiden 

tot een daling van de glasopbrengsten. 

 

Textiel 

Het negatieve resultaat op textiel is vooral het gevolg van de dalende textielprijs. Dit was in de 

begroting 2025 nog niet voorzien. 

 

Milieustraten 

Daling van de verwerkingskosten op de milieustraat, met name door gunstigere prijsafspraken (voor 

met name bouw & sloopafval). 

  

Overige directe kosten (daling € 47k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Indirecte kosten (stijging € 39k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Post onvoorzien (daling € 17k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

  

Totaal Volume Prijs

Restafval 2 27 -25

GFT 10 16 -7

PBD 0 14 -14

Papier -32 7 -39

Glas 5 8 -3

Textiel 83 -24 107

MilieustrAPen -36 4 -41

Overigen -2 0 -2

Totaal 28 52 -24
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2.4 Valkenswaard 

 

Het verwachte resultaat 2025 voor gemeente Valkenswaard blijft € 53K onder begroting 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In paragraaf 2.1 zijn de toelichtingen opgenomen op Cure-niveau. Een groot deel van de toelichtingen 

in paragraaf 2.1 zijn ook van toepassing voor de gemeente Valkenswaard.  

 

Directe personeelslasten (stijging € 22k) 

Efficiency-resultaat (daling € 26k) 

Mutaties in productieve uren: 

 
 

Prijsresultaat (stijging € 48k) 

Stijging van improductieve uren door verhoogde uren voor het opleiden van intern personeel Cure. 

 

Tractiekosten en inzamelmiddelen (daling € 76k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1.  

 

 

VALKENSWAARD T1-2025 Toelichting

Inzameling restafval 200 Extra routes ivm PBD bij het restafval

Inzameling PBD -468 Stopzetten van PBD routes ivm nascheiding PBD

Inzameling papier 258 Overgang van los papier naar mini-containers papier / verzamelcontainer. Er wordt nog 

los papier verwacht op de verzamellocaties

Containerdistributie, -beheer 339 Loodswerkzaamheden opslagloods Acht

Klantenservice 140 Uitbreiding KLS  (aanpassing verdeelsleutel)

Beheer milieustraten -1.100 Afschaling van beheeruren op de milieustraten in Valkenswaard per 2e halfjaar 2024.

Diversen 31

-600

3.895 
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Verwerking (stijging € 26k) 

 
 

Restafval / PBD 

De begroting 2025 hield rekening met brongescheiden PBD. Deze voortgangrapportage houdt rekening 

met het nascheiden van PBD. Het resultaat van beide afvalstromen is € 6k positief.  

 

GFT  

Cure verwacht ongeveer 9% minder GFT-afval in te zamelen in 2025. Dit op basis van de volumes over 

de eerste drie maanden van 2025. De GFT volumes (project hoogbouw) die opgenomen zijn in de 

begroting 2025 worden nog niet verwacht in 2025. 

 

Papier 

Het huidige tarief voor papier is gunstiger dan begroot in 2025. (begroting 2025: opbrengst €75,-/ton; 

heden €98,-/ton) 

 

Textiel 

Het negatieve resultaat op textiel is vooral het gevolg van de dalende textielprijs. Dit was in de 

begroting 2025 nog niet voorzien. 

 

Milieustraten 

Een stijging van de verwerkingskosten als gevolg van het apart afvoeren van de grof en fijn restafval op 

de milieustraten. Het acceptatieniveau van fijn restafval voor het nascheiden van PBD is veranderd, 

waardoor het grof restafval beter gescheiden moet worden van fijn restafval. Het volume grof restafval 

stijgt hierdoor. Omdat het grof restafval een hoger tarief kent dan fijn restafval leidt dit ook tot een 

volumeverschil. 

  

Overige directe kosten (daling € 72k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Indirecte kosten (stijging € 47k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

Post onvoorzien (daling € 10k) 

Zie toelichting paragraaf 2.1 

 

 

Totaal Volume Prijs

Restafval -95 26 -121

GFT -39 -32 -7

PBD 89 89 0

Papier -17 5 -22

Glas -5 -2 -3

Textiel 60 -15 75

MilieustrAPen 30 49 -19

Overigen 2 0 2

Totaal 26 121 -95
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Resultaat nieuw afvalbeleidsplan Valkenswaard 

Op dit moment is een aantal aanpassingen geïmplementeerd op basis van het nieuwe afvalbeleidsplan 

van Valkenswaard. Dit zijn: 

 Uitvoeren van het communicatieplan 

 Nascheiden van PBD per 1/1/2025 

 Papierinzameling met minicontainers per april 2025 

 Gefaseerd vervangen of uitbreiden van rest-, papier- en glascontainers op verzamellocaties 

inclusief bestickering 

De eerste effecten van het nascheiden van PBD worden nu zichtbaar. Financieel is het resultaat op de 

verwerkingskosten beperkt. Omdat de verwachting is dat de stortbelasting en CO2-heffing de komende 

jaren gaat stijgen, zal dit ook gaan leiden tot een financieel positief resultaat. Over het nagescheiden 

PBD betaald Cure immers geen stortbelasting en CO2-heffing. De huidige kostenreductie wordt met 

name gerealiseerd door efficiency binnen de inzameldiensten. De PBD-inzameling is gestopt en in de 

restroutes is de toename van uren beperkt. 

 

Binnen de papierinzameling zijn de effecten van de inzet van minicontainers nog niet zichtbaar. 

Landelijk gezien daalt de hoeveelheid ingezameld papier. Het inzamelen van papier met minicontainers 

leidt daardoor niet automatisch tot verhoging van de papiervolumes. Het succes van de inzet van 

minicontainers voor papier moet gaan blijken uit de sorteeranalyses van het restafval; daarin moet het 

aandeel papier dalen.  
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2.5 Overige gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat op de overige gemeenten blijft nihil, omdat de gemeenten tegen integrale kostprijs 

worden afgerekend.  
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2.6 Investeringen 

 
 

Terreinen en gebouwen 

Als gevolg van de noodzakelijke verbouwing van het kantoorpand Cure (voor het creëren van nieuwe 

werkplekken) en diverse extra aanpassingen op de 4 milieustraten van Cure stijgen de investeringen 

met € 355k. 

 

Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat 

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een oplevering van de nieuwe milieustraat per 

1/10/2025. Cure verwacht in het tweede halfjaar 2025 te starten met de bouw en 1/7/2026 op te 

leveren. De totale investering wordt geraamd op € 7.742k waarvan de helft in 2025 wordt gerealiseerd. 

 

Herinrichting milieustraat Valkenswaard 

In 2025 wordt gestart met de voorbereiding van de herinrichting van milieustraat Valkenswaard. Cure 

verwacht enkel voorbereidingskosten. De kosten hiervoor wordt geraamd op € 100k. 

 

Bedrijfsinventarissen 

Met de verwachte oplevering van de milieustraat Lodewijkstraat in 2026 verwacht Cure nog geen 

bedrijfsinventarissen te investeren in 2025. 

 

Kantoorapparatuur 

Het project ‘nieuw afvalmanagementsysteem’ is begin 2025 gestart. De verwachting is dat dit eind 2025 

is afgerond. De totale investering in 2025 wordt geraamd op € 171k. In de begroting 2025 is deze 

investering nog verdeeld over 2024/2025. 

 

Vrachtwagens 

De levering van reeds bestelde elektrische voertuigen is sterk vertraagd. Waar Cure in de begroting 

2025 nog rekening hield met 6 nieuwe elektrische voertuigen wordt er nu nog 1 verwacht. Het 

totaalplaatje ziet er als volgt uit: 

   Begroting 2025  Verwachting 2025 

E-zijladers  4 stuks   0 stuks 

E-kraanwagens  2 stuks   1 stuk 

E-CMS wagen  1 stuk   0 stuks 

Laadplein  10 laadpalen  3 laadpalen 

Gr Cure (totaal) Begroting 2025 Prognose 2025

Immateriele activa

Terreinen en gebouwen 157.500 513.000

Herinrichting milieustraat Lodewijkstraat 9.188.333 3.871.000

Herinrichting milieustraat Valkenswaard 1.000.000 100.000

Bedrijfsinventarissen 1.000.000

Kantoorapparatuur 105.900 197.740

Vrachtwagens 5.239.000 970.000

Containers* 5.446.496 3.443.503

Totaal 22.137.229 9.095.243
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Containers 

Containers worden onderverdeeld in boven- en ondergrondse containers, minicontainers en containers 

ten behoeve van de milieustraten. 

 

 
 

Boven- en ondergrondse containers dalen met € 2.083k 
- De verwachte hoeveelheid te investeren papier perscontainers daalt van 90st naar 15st. Op dit 

moment heeft Cure nog veel papier perscontainers op voorraad. Hier dient Cure het proces van 

plaatsingsbesluiten af te wachten.  

- De hoeveelheid te vervangen containers (conform vervangingsplan) is naar beneden bijgesteld. 

Er is wel een stijging van de investeringen in Valkenswaard. Met het nieuwe afvalbeleidsplan zijn ook 

nieuwe containers (rest, papier en glas) opgenomen. 

 

Minicontainers stijgen met € 264k 

Het uitzetten van minicontainers papier in Valkenswaard was geen onderdeel van de begroting 2025. 

Deze zijn inmiddels al geïnvesteerd, omdat er vanuit de gemeente een goedkeuringsbesluit is 

afgegeven om deze minicontainers uit te gaan zetten. 

 

Milieustraatcontainers dalen met € 184k 
De hoeveelheid milieustraatcontainers neemt af omdat de oplevering van de nieuwe milieustraat aan 

de Lodewijkstraat verwacht wordt in 2026. Dan zal er ook in nieuwe containers (20 stuks in begroting 

2024) geïnvesteerd worden. Cure is op dit moment bezig met een revisieronde voor de huidige 

containers. Daarvoor is een bedrag geraamd van € 100k. 

 

 

 

  

Containers Begroting 2025 Prognose 2025

Boven- en ondergrondse containers 4.871.504 2.788.849

Mini-containers 290.992 554.654

Milieustraatcontainers 284.000 100.000
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3. Duurzaamheidsresultaten 

3.1 Afvalscheiding 

 

3.1.1 Cure 

 

Ingezameld afval 

De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart 

over de jaren 2023, 2024 en 2025. 

 

 
 

In het 1e kwartaal 2025 is er minder ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit geldt met name 

voor de hoeveelheid rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de overgang 

van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD; Dit zowel in de gemeente Eindhoven als 

Valkenswaard. 

 

 
 

Voor alle drie de Cure-gemeenten is de scheiding van PBD goed te noemen. Voor Eindhoven heeft de 

omzetting naar nascheiding per 1 januari 2024 geresulteerd in een enorme voortuitgang. In 

Valkenswaard zijn we hier per 1 januari 2025 pas mee gestart en hebben we in de eerste periode van 

2025 al bijna net zo veel gescheiden PBD gerealiseerd dan in volledig 2024. De huidige verwerker van 

Cure introduceert medio 2025 de nieuwe sorteerlijnen en de verwachting is dat daarmee het 

rendement zal oplopen naar 27 á 28 kg/inw. Voordeel van de nascheidingsmethodiek is dat het zonder 

separate inzameling plaatsvindt en zonder risico op afkeur. Geldrop-Mierlo kent het bronscheidings-

systeem en laat via de separate inzameling van PBD al jaren een stabiele hoeveelheid PBD/inw zien. 

 

 

 

Ingezameld afval in tonnen

GR Cure

t/m mrt

2023

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025

Verschil 2025 

t.o.v. 2024

Restafval 15.744 15.331 13.897 -1.435

GFT 3.782 5.074 4.249 -825

Papier 2.914 2.827 2.672 -155

Glas 1.525 1.443 1.364 -79

Kunststof/PBD 808 1.681 2.547 866

Textiel 224 217 264 47

Overig gescheiden 6.588 6.799 7.196 397

Totaal 31.584 33.373 32.189 -1.185

tonnage inwoners kg/inw tonnage inwoners kg/inw tonnage inwoners kg/inw

2020 1.579 234.394 6,7 1.339 39.726 33,7 305 31.193 9,8

2021 1.696 235.691 7,2 1.364 40.066 34,0 289 31.221 9,3

2022 1.617 238.326 6,8 1.345 40.131 33,5 330 31.236 10,6

2023 1.526 243.730 6,3 1.362 40.441 33,7 340 31.527 10,8

2024 5.619 246.417 22,8 1.362 40.733 33,4 358 31.714 11,3

Eindhoven Geldrop-Mierlo Valkenswaard
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Scheidingspercentage 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in niet-

gescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025. 

 
 

Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd ten opzichte van 2024. 

 

3.1.2 Eindhoven 

 

Ingezameld afval 

De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart 

over de jaren 2023, 2024 en 2025. 

 

 
 

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 50kg. Tot en met maart 2025 is dit 44kg 

restafval per inwoner. 

In het 1e kwartaal 2025 is minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit geldt met 

name voor de hoeveelheid rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de 

overgang van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD. Dit leidt tot een afname van 

restafval. 

 

OPK (oud papier en karton) 

De hoeveelheid OPK in het restafval is van de jaren 2023, 2024 naar 2025 gedaald van ruim 6,6% naar 

4,2%. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van de papiercontainers in Eindhoven. Sorteer-

analyse in de komende jaren zullen moeten onderbouwen dat dit een trend is die zich voortzet. In de 

hoogbouw is dit percentage nog aanzienlijk hoger: 7,2%. Dit is verklaarbaar doordat hier de uitrol van 

ondergrondse containers voor OPK nog niet is gerealiseerd. Het is voor OPK beter om het 

duurzaamheidsrendement te bekijken vanuit de hoeveelheid OPK nog in het restafval. Immers is de 

absolute hoeveelheid per inwoner te veel afhankelijke van andere factoren zoals de Ja-Ja sticker en de 

digitalisering van de maatschappij. 

 

Scheidingspercentage totaal 

GR Cure

t/m mrt

2024 %

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025 %

t/m mrt

2025

Niet gescheiden (restafval) 46 15.331 43 13.897

Gescheiden afval 54 18.042 57 18.292

Totaal 100 33.373 100 32.189

Ingezameld afval in tonnen

Eindhoven

t/m mrt

2023 %

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025

Verschil 2025 

t.o.v. 2024

Restafval 12.967 12.383 11.253 -1.130

GFT 2.509 3.251 2.955 -297

Papier 2.080 2.002 1.895 -108

Glas 1.073 1.011 966 -45

Kunststof/PBD 402 1.241 1.937 696

Textiel 147 132 160 28

Overig gescheiden 5.099 5.476 5.613 137

Totaal 24.276 25.497 24.779 -719



 

Voortgangsrapportage 20 

Scheidingspercentage 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in niet-

gescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 20225  

 

 
 

Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd met 4%-punt ten opzichte van 2024. 

 

Prognose ingezameld afval 

 
 

De VANG verstaat onder de term ‘restafval’: 

 Huishoudelijk fijn restafval 

 Huishoudelijk grof restafval 

 Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd 

De som van deze stromen gedeeld door het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat 

betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of alle 

gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. De daling in kg/inw is het effect van het afvalplan dat 

Eindhoven heeft vastgesteld.  

 

 
 

 

 

 

 

Scheidingspercentage totaal    Eindhoven
t/m mrt

2024 %

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025 %

t/m mrt

2025

Niet gescheiden (restafval) 49 12.383 45 11.253

Gescheiden afval 51 13.114 55 13.526

Totaal 100 25.497 100 24.779

Ingezameld afval in tonnen

Eindhoven
Realiteit  2024

Begroting

2025

Verwacht

2025

Delta verw. 

en begr.

Restafval 48.177 44.523 45.700 1.177

GFT 16.424 19.163 17.181 -1.982

Papier 7.596 9.121 7.337 -1.784

Glas 3.811 4.844 3.641 -1.203

Kunststof/PMD 5.619 4.120 7.235 3.115

Textiel 602 1.395 731 -664

Overig gescheiden 26.151 24.831 26.522 1.691

Totaal 108.381 107.997 108.347 350

Eindhoven 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 Prognose  2025

Inwoners 234.394              235.691              238.326              243.730              248.780              253.350              253.350              

HAH rest 50.741 49.902 49.471 47.251 43.458 40.299 40.155

rest milieustraat 4.150 4.229 3.604 3.868 2.271 4.019 2.822

Grof rest milieustraten 324 387 124 199 2.448 206 2.723

Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH

Totaal kg/inw 236                       231                       223                       211                       194                       176                       180                       
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3.1.3 Geldrop-Mierlo 

 

Ingezameld afval 

De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart 

over de jaren 2023, 2024 en 2025. 

 

 
 

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 30 kg. Tot en met maart 2025 is dit 29 kg 

restafval per inwoner. 

In het 1e kwartaal 2025 is er iets minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 2024. Dit met 

name voor het ingezamelde GFT-afval. 

 

Scheidingspercentage 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in niet-

gescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025.  

 

 

 
 

Het scheidingspercentage is in 2025 gelijk gebleven aan 2025. Er wordt minder restafval ingezameld, 

maar ook de totale hoeveelheid afval daalt. 

 

Prognose ingezameld afval 

 

Ingezameld afval in tonnen

Geldrop-Mierlo

t/m mrt

2023

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025

Verschil 2025 

t.o.v. 2024

Restafval 1.164 1.223 1.197 -26

GFT 671 1.109 729 -380

Papier 555 548 514 -34

Glas 261 237 205 -32

Kunststof/PBD 321 349 341 -8

Textiel 44 50 68 18

Overig gescheiden 975 751 1.025 275

Totaal 3.992 4.267 4.079 -188

Scheidingspercentage totaal 

Geldrop-Mierlo

t/m mrt

2024 %

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025 %

t/m mrt

2025

Niet gescheiden (restafval) 29 1.223 29 1.197

Gescheiden afval 71 3.044 71 2.882

Totaal 100 4.267 100 4.079

Ingezameld afval in tonnen

Geldrop-Mierlo
Realiteit  2024

Begroting

2025

Verwacht

2025

Delta verw. 

en begr.

Restafval 4.736 4.498 4.748 250

GFT 3.852 3.874 3.777 -97

Papier 2.059 2.039 1.966 -73

Glas 887 885 766 -119

Kunststof/PMD 1.362 1.315 1.337 22

Textiel 239 239 326 87

Overig gescheiden 4.545 4.428 4.441 14

Totaal 17.680 17.278 17.361 84
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De VANG verstaat onder de term ‘restafval’: 

 Huishoudelijk fijn restafval 

 Huishoudelijk grof restafval 

 Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd 

De som van deze stromen gedeeld door het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat 

betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of alle 

gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. De daling in kg/inw is het effect van het grondstoffen-

plan dat Geldrop-Mierlo heeft geïmplementeerd.  

 

 
 

 

3.1.4 Valkenswaard 

 

Ingezameld afval 

De onderstaande tabel geeft de ingezamelde hoeveelheid afval weer voor de periode januari t/m maart 

over de jaren 2023, 2024 en 2025. 

 
 

Het aantal kg restafval per inwoner in 2024 (t/m maart) was 55 kg. Tot en met maart 2025 is dit 46 kg 

restafval per inwoner. In het 1e kwartaal 2025 is minder afval ingezameld dan over dezelfde periode in 

2024. Dit geldt met name voor rest- en GFT-afval. De toename van het PBD-afval is het gevolg van de 

overgang van brongescheiden naar nagescheiden inzameling van PBD. Dit leidt tot afname van het 

restafval. 

 

Scheidingspercentage 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het ingezameld afval (in % en in tonnen) in niet-

gescheiden (restafval) en gescheiden afval voor het 1e kwartaal 2024 en 2025. 

 

Geldrop-Mierlo 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 BW'25

Inwoners 39.726                 40.066                 40.131                 40.440                 40.720                 40.990                 40.990                 

HAH rest 4.619 4.450 3.685 3.416 3.543 3.372 3.596

rest milieustraat 965 954 948 1.108 1.193 1.126 1.130

Grof rest milieustraten 0 0 0 0 0 0 22

Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH

Totaal kg/inw 141                       135                       115                       112                       116                       110                       116                       

Ingezameld afval in tonnen

Valkenswaard

t/m mrt

2023

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025 %

Verschil 2025 

t.o.v. 2024

Restafval 1.613 1.725 1.447 -278

GFT 602 713 565 -148

Papier 279 277 264 -13

Glas 190 195 193 -2

Kunststof/PBD 85 91 269 178

Textiel 33 35 35 0

Overig gescheiden 515 573 558 -15

Totaal 3.317 3.609 3.331 -278
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Het scheidingspercentage is in 2025 verbeterd met 5,0%-punt ten opzichte van 2024. 

 

Prognose ingezameld afval 

 
 

De VANG verstaat onder de term ‘restafval’: 

 Huishoudelijk fijn restafval 

 Huishoudelijk grof restafval 

 Alle gescheiden stromen die worden afgekeurd 

De som van deze stromen gedeeld op het aantal inwoners is het duurzaamheidsresultaat voor wat 
betreft afvalscheiding van de gemeenten conform de VANG doelstellingen. Het is niet bekend of 

alle gemeenten dit op eenzelfde wijze rapporteren. Vanaf 2025 zullen de resultaten van het 
afvalstoffenplan van Valkenswaard zichtbaar worden.   

 

  

Scheidingspercentage totaal                          Valkenswaard
t/m mrt

2024 %

t/m mrt

2024

t/m mrt

2025 %

t/m mrt

2025

Niet gescheiden (restafval) 48 1.725 43 1.447

Gescheiden afval 52 1.884 57 1.884

Totaal 100 3.609 100 3.331

Ingezameld afval in tonnen

Valkenswaard
Realiteit  2024

Begroting

2025

Verwacht

2025

Delta verw. 

en begr.

Restafval 6.493 6.049 5.646 -403

GFT 3.768 4.042 3.621 -421

Papier 1.058 1.083 1.017 -66

Glas 766 732 759 27

Kunststof/PMD 358 343 924 581

Textiel 245 195 247 52

Overig gescheiden 2.558 2.440 2.453 13

Totaal 15.246 14.884 14.667 -217

Valkenswaard 2020 2021 2022 2023 2024 B'25 BW'25

Inwoners 31.193                 31.221                 31.236                 31.525                 31.635                 31.735                 31.735                 

HAH rest 6.744 6.382 6.232 5.973 6.086 5.635 5.220

rest milieustraat 633 558 454 410 397 412 120

Grof rest milieustraten 27 17 2 3 11 3 306

Afgekeurde tonnages In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH In HAH

Totaal kg/inw 237                       223                       214                       203                       205                       191                       178                       
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3.2 Wagenpark 

 

3.2.1 Transitie naar elektrisch rijden 

 

Voertuigen staan in bestelling en het is afwachten wanneer ze komen. De verwachting is dat we dit jaar 

nog twee, misschien drie elektrische voertuigen in gebruik kunnen nemen. In 2026 is de verwachting 

dat er 8 nieuwe elektrische voertuigen in gebruik worden genomen. 

 

 
 

 

voertuig brandstof parknr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 Zijlader CNG 7616

2 Zijlader CNG 7617

3 Zijlader CNG 7618

4 Zijlader CNG 7619

5 Zijlader CNG 7620

6 Zijlader CNG 7621

7 Zijlader CNG 7622

8 Zijlader CNG 7623

9 Zijlader CNG 7648

10 Zijlader CNG 7649

11 Zijlader CNG 7650

12 Zijlader CNG 1701

13 Zijlader CNG 1702

14 Achterlader Euro5 6045

15 Achterlader Euro5 6775

16 Achterlader Euro5 6776

17 Achterlader Euro5 6777

18 Achterlader Euro5 6787

19 Achterlader CNG 7228

20 Achterlader LNG 1704

21 Achterlader LNG 1705

22 Achterlader LNG 1706

23 Achterlader LNG 1707

24 Haakwagen Euro 6 2202

25 Haakwagen Euro 6 2203

26 Haakwagen Euro 6 2316

27 Haakwagen Euro 6 2317

28 Kraaninzamelvoertuig Euro 5 6158

29 Kraaninzamelvoertuig Euro 6 2204

30 Kraaninzamelvoertuig Euro 6 2101

31 Kraaninzamelvoertuig Euro 5 7843

32 Kraaninzamelvoertuig Elktr. 2319

33 Kraaninzamelvoertuig euro 5 1703

34 Kraaninzamelvoertuig Elektr. 2001

35 Bakwagen Euro 5 6933

36 Bakwagen Euro 5 7842

37 Bakwagen Euro 5 1801

Vervangingsoverzicht wagenpark

B
ra

n
d

s
to

f

elektriciteit

diesel

biodiesel (HVO)

CNG / LNG
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3.2.2 Brandstoffen 

 

 

 
 

Procentuele aandeel per brandstofsoort in het jaar 

 

 
 

Duidelijk is te zien dat de (niet meer gewenste) dieselcomponent zowel in absolute als in relatieve zin 

hard terugloopt terwijl de gewenste component elektriciteit in hoog tempo toeneemt. 

 

 

 

 

Brandstof 2021 2022 2023 2024 t/m maart 2025

Diesel 319.603         209.288            141.070         50.148            7.721                      

HVO -                    107.847            190.484         207.154         55.391                   

GTL 7.407               3.357                  -                    -                    -                            

CNG 261.830         242.670            132.777         110.415         25.239                   

LNG 69.872            70.391               62.675            55.395            11.968                   

Elektriciteit 126.855         117.203            532.913         788.439         213.709                
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3.3 Afvalverwerking 

 

Restafval 

Zoals in de eerdere voortgangsrapportage al is aangegeven wordt het restafval van Eindhoven 

nagescheiden door Attero. De hoeveelheid verpakkingsplastic, blikjes en drankenkarton die er bij 

nascheiden uit worden gehaald is op jaarbasis 3 keer zo veel als dat er in 2023 met bronscheiding is 

ingezameld. 

 

Lachgascilinders 

We zien een flinke stijging in de hoeveelheid drukhouders die we ter verwerking hebben aangeboden. 

Dit heeft te maken met de enorme hoeveelheid lachgascilinders die momenteel wordt aangeboden op 

onze milieustraten. Deze lachgascilinders komen uit de openbare ruimte, onze overslag van afval en 

worden ook door inwoners op milieustraten aangeboden. Doordat we lege lachgascilinders zelf 

verwerken is de stijging nog te overzien. Ongeveer 75% van de aangeboden lachgascilinders kunnen we 

zelf verwerken. 

 

OPK 

De opbrengst voor oud papier en karton is in de loop van 2024 weer terug op het oude niveau 

gekomen. De hoeveelheid oud papier en karton dat wordt aangeboden blijft in alle gemeenten wat 

achter. De opbrengst van het OPK is in de eerste maanden van 2025 weer op het niveau van 2024. 

 

Textiel 

Doordat we textiel met verenigingen zijn gaan inzamelen is de ingezamelde hoeveelheid in Geldrop-

Mierlo en Valkenswaard flink gestegen. In Eindhoven blijft de ingezamelde hoeveelheid wat achter. 

 

GFT 

De aanbesteding voor GFT is afgerond. Het verwerkingstarief in 2025 is afhankelijk van de vervuiling en 

zal maximaal € 77,00 per ton bedragen. Dit is wel een stijging ten opzichte van het verwerkingstarief 

van 2024. 
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Afvalstromen met variabele tarieven 

Voor afvalhout maken we dit jaar kwartaalafspraken. De verwerkingsprijs fluctueert zo snel dat 

jaarafspraken niet meer mogelijk zijn. Net zoals oud papier, textiel en metaal is het tarief van deze 

afvalstroom van zoveel factoren afhankelijk dat de risico’s van een vast tarief niet wenselijk zijn voor 

zowel verwerker als ontdoener. Onderstaande tabel en grafiek geven dit grafisch weer. 

 

De gemiddelde variabele tarieven per ton per jaar. T1-2025 zijn de tarieven waarmee in deze 

voortgangsrapportage rekening is gehouden. De tarieven met een minteken zijn opbrengststromen. 

 

 
 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Papier -97€               -95€               -63€               -135€           -144€           -83€               -111€           -98€               

Textiel -314€           -329€           -44€               63€                 65€                 

Metalen -186€           -166€           -154€           -267€           -284€           -247€           -195€           -221€           

Hout A/B 46€                 46€                 55€                 54€                 30€                 -5€                  21€                 35€                 



 

Voortgangsrapportage 28 

4. Algemene ontwikkelingen 

4.1 Ziekteverzuim 

 

Ziekteverzuimpercentage 

 
 

In lijn met de landelijke trend is Cure het jaar door seizoensgerelateerde klachten met een relatief hoog 

verzuimpercentage gestart. In de eerste vier maanden is het verzuimcijfer telkens gedaald, tot 6,24% in 

de maand april.  

 

Ziekmeldingsfrequentie  

 
 

De meldingsfrequentie bedraagt in april 0,92 (maart: 1,06). Het landelijk gemiddelde ligt rond 1. 
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4.2 Werving en interne opleiding van chauffeurs 

 

In Nederland is nog steeds een tekort aan chauffeurs. Ook binnen Cure blijft de vraag naar chauffeurs 

bestaan. Cure heeft voor 2025/2026 een sterke behoefte aan personeel door: 

 Verschuiving van flexwerkers naar meer vaste medewerkers 

 Twee chauffeurs / beladers op een wagen te hebben in plaats van een. Ook bij afwezigheid van 

een medewerker kan Cure de inzamelroutes blijven rijden.  

Voor 2025 is er behoefte aan het binnenhalen of intern opleiden van minimaal 10 chauffeurs.  

 

Om in deze behoefte te voorzien is er begin maart 2025 weer een nieuw klas gestart met vijf potentiële 

kandidaten. Onze interne opleider zorgt ervoor dat deze medewerkers (met een B rijbewijs) intern 

worden opgeleid tot chauffeur met rijbewijs C. Nadat ze geslaagd zijn voor hun rijbewijs worden zij nog 

2-3 maanden gestationeerd bij een ervaren chauffeur. Dan kunnen zij zelfstandig routes gaan rijden. 

Het grote voordeel van een eigen opleiding is dat alles in eigen huis geregeld kan worden (bespaart tijd 

en geld). De interne opleider verzorgt zowel de theorie- als de praktijklessen en neemt de overige 

toetsen zelf af. Resultaat tot nu toe is dat van de vijf kandidaten er inmiddels drie zijn geslaagd; de 

verwachting is dat de laatste twee voor eind mei 2025 klaar zijn. 

 

Daarnaast voeren we op social media ook wervingscampagnes voor het aantrekken van ervaren 

chauffeurs. In 2025 hebben wij vijf chauffeurs aan ons weten te binden. 

 

 

4.3 Afhandeling klachten en meldingen 

 

Kwaliteit Cure 

De directie en het bestuur van Cure hebben afgesproken dat er een kwaliteitsnorm voor de 

werkzaamheden van Cure gehanteerd wordt. Deze norm is simpel en helder: Alle handelingen die Cure 

dient uit te voeren willen we de eerste keer goed doen. De norm hierbij is vastgesteld op minimaal 

99.5%. Dat wil zeggen dat we alle uitgevoerde handelingen waar we geen corrigeerbare melding op 

hebben ontvangen delen door het totaal aantal uitgevoerde handelingen. 

Het resultaat over de maanden januari, februari en maart 2025 laat het volgende beeld zien. 

 

 
 

De resultaten zijn goed, zij het dat de norm voor Eindhoven (nog) niet wordt behaald. Reden hiervoor is 

dat routes geüpdatet zijn als gevolg van de actie die afgelopen jaar is uitgevoerd om alle containers  

opnieuw te chippen. Bovendien heeft Eindhoven besloten om als basis niet meer dan één container 

voor restafval toe te staan bij laagbouw woningen; een 2de container kan tegen betaling. Deze actie 

heef geresulteerd in het inleveren van circa 4.000 restcontainers. Daartegenover staat dat veel mensen 

Gemeenten Meldingen Corrigeerbare Meldingen Aantal handelingen % in een keer goed

Eindhoven 7.793 3.482 392.659 99,11%

Geldrop-Mierlo 878 418 301.226 99,86%

Valkenswaard 618 327 146.190 99,78%

Cure totaal 9.289 4.227 840.075 99,50%

Norm > 99,5%
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een grotere GFT-container hebben aangevraagd waardoor het volume GFT is vergroot. Dit is een prima 

ontwikkeling en zal er toe leiden dat afval beter wordt gescheiden.  

 

Echter dienen de routes door Cure dan ook gecorrigeerd te worden, wat andere inzameldagen tot 

gevolg kan hebben. Dit resulteert altijd in een hoger aantal meldingen als gevolg van misverstanden 

over inzameldagen. Gelukkig zijn deze ook van tijdelijke aard, waardoor het percentage in loop van dit 

jaar ook weer zal verbeteren. 

In Geldrop-Mierlo en Valkenswaard verloopt de dienstverlening als van Cure mag worden verwacht. 

 

4.4 SHEQ  

Safety (veiligheid) Health (gezondheid) Environment (milieu) & Quality (kwaliteit) 

 

Veiligheid 

Hier scoort Cure goed. Ons IF-cijfer (een verhouding tussen werkuren en ongevallen met verzuim) ligt 

op 9 over de maand maart. Dit is een voortschrijdend gemiddelde en komt overeen met 2 incidenten 

over de afgelopen 2 jaar. Verder zijn er nog 2 incidenten geweest met behandeling door een dokter, 

wat (zoals later bleek) geen ernstige gevolgen had. Cure is natuurlijk altijd bezig om preventief te 

werken aan veiligheid door het geven van werkoverleggen en toolboxen, het houden van 

werkplekinspecties en management observatie rondes, en door toezicht te houden op de 

werkzaamheden. Hier moet wel worden opgemerkt dat de meldingen over agressie richting onze 

medewerkers toenemen. Vooral verbale agressie is een issue aan het worden. Cure tracht door 

opleidingen en cursussen onze mensen hiertegen te wapenen, maar ook wij zien dat de mensen een 

steeds korter lontje krijgen en geduld geen normale eigenschap meer is.  

 

Gezondheid 

Cure is volop bezig om chauffeurs aan te trekken en/of op te leiden, zodat op alle huis aan huis 

voertuigen een bezetting van minimaal 2 chauffeurs gerealiseerd wordt en de chauffeurs zo kunnen 

rouleren, wat tot minder fysieke belasting leidt. 

  

Milieu 

Tot nu toe 3 hydraulieklekkages: 2 van kraanwagens in een woonwijk en 1 van een zijlader op de 

milieustraat Valkenswaard. 1 brand in een kraanwagen in een woonwijk door ontbranding van een 

accu. 

 

Kwaliteit 

Cure is altijd met kwaliteit bezig door het geven van werkoverleggen en toolboxen, het houden van 

werkplekinspecties, management observatie rondes, en toezicht houden op de werkzaamheden. 
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5. Projecten 

5.1 Afvalbeleidsplan Eindhoven 

Invoering containerisering oud papier en karton met minicontainers bij laagbouw 
Status: Afgerond 
 
Ondergrondse papiercontainers hoogbouw 
Status: Onderhanden 

Er zijn geen noemenswaardige vorderingen gemaakt in het plaatsingsproces, de verwachting is dat er 

dit jaar geen papiercontainers meer geplaatst zullen worden. 
 
Introductie Ja-Ja sticker 
Status: Afgerond 
  
Uitbreiding PBD containers; dit project is omgezet naar nascheiding PBD 
Status: Afgerond 
 
Separaat inzamelen van GFE hoogbouw  
Status: Onderhanden 

De proef in Eindhoven loopt tot en met 30/04/2025. Wij hebben het voorstel ingediend om de proef te 

verlengen. Er word een evaluatie opgesteld over het verloop van de proef tot nu. Wij hebben data 

verzameld van hoeveelheden en hoe de bewoners deze wijze van afval scheiden ervaren. Wij 

beproeven momenteel de kwaliteit van de afvalzakken, waarmee we de etensresten in de nascheiding 

uit het restafval halen. Als we de proef verlengen wordt er een nieuw complex aan de proef 

toegevoegd. Bij het complex aan de Vaalserbergweg zal de proef eindigen, aangezien we een 

behoorlijke weerstand ondervinden tegen de inpandige minicontainers. 
 
Project Knooppunt XL en centrum  
Vorig jaar is een start gemaakt met het onderzoek naar de beste manier van inzameling voor het gebied 
Knoop XL en het huidige Centrum. Er is in de volle breedte gekeken naar de beschikbare systemen. De 
afgelopen periode zijn de belangrijkste systemen ook in de praktijk bekeken en beoordeeld. De 
verwachting is dat dit onderzoek binnen een afzienbare periode kan worden afgerond. Naar 
verwachting zullen er vervolgonderzoeken worden opgezet om de zaken verder uit te diepen.   
 
Herchippen van alle groene en grijze minicontainers in Eindhoven 
Status: afgerond 
 
Handhaving op bijzet 
Cure gaat binnenkort van start met de handhaving op bijzet, conform besluit van de gemeente 
Eindhoven. Voorheen lag dit binnen de gemeente Eindhoven. Bijzet is ergernis nummer 1 in de meeste 
grote steden van Nederland, zo ook in Eindhoven. Het afvalbeheer in Eindhoven is dermate goed 
gefaciliteerd dat er nóóit een reden is om afval op straat te dumpen. Cure gaat maximaal inzetten op 
communicatie rondom bijzet, door aan te geven wat er niet mag en wat er wel kan. Met name onze 
communicatie-afdeling en de afvalcoaches gaan hier een belangrijke rol in spelen. Maar ook de UMA’s 
(uitvoerend medewerker afvalbeleid). Zij zullen overtreders opsporen en waarschuwen, dan wel 
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factureren voor het opruimen van het afval dat op een verkeerde manier is aangeboden. Het 
aanvalsplan is er op gericht om gebiedsgewijs dit probleem te gaan benaderen om zo maximale impact 
te hebben en daarmee een gedragspatroon te kunnen gaan doorbreken en mensen te leren dat zij hun 
afval in de toekomst binnen de geldende regels van Eindhoven aanbieden. Cure zal u via de 
voortgangsrapportages op de hoogte houden van de resultaten. 

5.2 Grondstoffenplan Geldrop-Mierlo 

Restafval naar eens per 4 weken 
Status: afgerond.  
Ingevoerd en geen verdere stappen noodzakelijk. 
 

Separaat inzamelen van GFE hoogbouw  

Status: On hold 

Op dit moment lopen er pilots voor de inzameling van etensresten in de hoogbouw in de gemeenten 

Eindhoven en Valkenswaard. In Geldrop-Mierlo is de pilot inmiddels afgerond.  Geldrop-Mierlo heeft 

besloten om de inzameling op de huidige locaties voort te zetten, in afwachting van de uitkomsten van 

de pilots in Eindhoven en Valkenswaard.  De ervaringen uit deze pilots zullen worden meegenomen bij 

de verdere besluitvorming over de inzameling van etensresten. 
 
Mobiele milieustraat  
Status: On hold 
De methodiek functioneert naar behoren voor Geldrop-Mierlo. Echter de prijs is te hoog om alleen te 
implementeren. Valkenswaard en Eindhoven hebben vooralsnog geen interesse. 
 
Overgang naar vrijwillig omgekeerde inzameling 
Status: Nog niet opgestart 
Omgekeerd inzamelen wordt meegenomen in een actualisatie van het nieuwe grondstoffenplan 2026-
2029. 
 
Nascheiding restafval hoogbouw 
Status: Nog niet opgestart  
Nascheiding restafval hoogbouw wordt meegenomen in een actualisatie van het nieuwe 
grondstoffenplan 2026-2029. 
 

5.3 Afvalstoffen beleidsplan Valkenswaard 

Invoering containerisering oud papier en karton 
- Minicontainers papier laagbouw 
Status: afgerond 
 
- Ondergrondse container papier hoogbouw 

Status: onderhanden. 

De overstap naar nascheiding is goed verlopen alle boven en ondergrondse PBD-containers zijn uit het 

straatbeeld verdwenen. In kwartaal 1 zijn de eerste 15 ondergrondse containers geplaatst voor 

Restafval, Papier en Glas. De 2e ronde plaatsingen zal in Juni/Juli plaatsvinden. Gezien de voortgang die 
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nu wordt geboekt zal het beoogde aantal voor 2025 waarschijnlijk niet worden gehaald en er zal dus 

overloop zijn naar 2026. In het plan was reeds opgenomen dat er ook in 2026 een aantal containers 

geplaatst zouden worden. Oorzaak is dat het proces tot het vaststellen van de locaties iets langer duurt 

dan vooraf gedacht. De uitloop in de planning heeft betrekking op de planning van Cure. Valkenswaard 

heeft wel rekening gehouden met een vertraging in de planning. 
 
Introductie Ja-Ja sticker  
Status: afgerond 
 
Nascheiding PBD  
Status: afgerond 
 
Separaat inzamelen van GFE hoogbouw  
Status: onderhanden 
De pilot loopt nog en voor wat betreft de resultaten loopt dit samen op met de pilot in Eindhoven bij 3 
hoogbouw locaties. De methodiek is gelijk en zo kunnen kosten worden gedrukt.  
 

5.4 Projecten Cure intern 

GFT-/GFE-verwerking; invulling achterterrein locatie Acht 
Status: onderhanden 
De aanbesteding is inmiddels geweest en heeft geen inschrijvers opgeleverd. Wij gaan de volgende stap 
in het traject nemen. Wij kunnen in gesprek gaan met een drietal geïnteresseerden om te vragen wat 
hun reden was om niet in te schrijven. Ook bespreken we dan wat er nodig is om wel een aanbieding te 
doen. Er zijn vanuit andere invalshoeken ook reacties gekomen van partijen die geïnteresseerd zijn in de 
mogelijkheden van het achterterrein. 
 
CO2-monitor 

Status: afgerond 

De monitor is onderdeel van het jaarverslag 2024 van Cure. 

 
Vervanging applicaties voor de primaire processen 
Status: onderhanden 
De leverancier van onze huidige applicatie AfvalRIS heeft aangegeven dat dit product end of life is. Cure 
ervaart ook dat de software en de achterliggende databasetechniek achterhaald zijn, en heeft behoefte 
aan ondersteuning door modernere software. Ter vervanging van AfvalRIS zijn de applicaties Checks en 
Ximmio aangeschaft.  
Naar verwachting zal de ingebruikname van de nieuwe software uiterlijk in voorjaar 2026 plaatsvinden. 
Dit vervangingsproject raakt alle facetten van ons primaire proces:  

 Beheer van adressen, passen, minicontainers, boven- en ondergrondse containers, ritten, meldingen 
en afvalstoffen; 

 KCC-omgeving; 

 Diftarregistratie; 

 Lange en korte termijnplanning; 

 Boordcomputers en realisatie uren; 

 Rekenregels voor verloning van uren. 
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Data strategie en gebruik BI-tool 
Status: onderhanden 
Op basis van de visie en missie die Cure heeft met betrekking tot data zijn doelen en prioriteiten, en de 
ambitie en het groeitempo daar naartoe bepaald. De benodigde ontwikkelacties om daadwerkelijk 
datagedreven te werken zijn beschreven. 
Bovengenoemde vervanging van de applicaties voor de primaire processen vraagt de komende periode 
aandacht en tijd, waardoor we dit jaar op datavlak  geen grote stappen zullen kunnen maken. Daarna 
ontwikkelen we weer verder om met data een faciliterende rol te kunnen vervullen richting alle 
stakeholders.  
Een belangrijk besluit dat onlangs is genomen, is de (onderbouwde) keuze voor Qlik Cloud als BI-tool. 
Daartoe wordt een migratieproject van Qlik Sense Client-managed naar Qlik Cloud opgezet. 
 
 
Optimalisatie diftarproces 
Status: onderhanden 
Het proces om een juist, tijdig en volledig beheer van adressen, passen, chips, ledigingen en stortingen 
te borgen is complex vanwege de vele interne (KCC, projectenbureau, uitvoering, ICT, Kennis&Advies, 
administratie) en externe (gemeenten en hun heffingsinstanties) betrokkenen en vanwege de 
benodigde data-uitwisselingen en -bewerkingen. De (potentiële) bottlenecks in de deelprocessen zijn in 
kaart gebracht en gecategoriseerd naar 6 aandachtsgebieden, die door werkgroepen verder worden 
geoptimaliseerd. Een deel van de verbetermogelijkheden is inmiddels geïmplementeerd. 
 

5.5 Projectenbegroting  

Nieuw in de begrotingswijziging 2025 is het opnemen van begrotingen specifiek ten behoeve van 
projecten. Daarin heeft Cure een onderscheid gemaakt tussen projecten die voortkomen uit het 
strategisch meerjarenplan Cure 2023 – 2026 en de gemeentelijke afvalbeleidsplannen. 
 
Strategische meerjarenplan Cure 2023-2026 
In het strategisch meerjarenplan van Cure zijn een 9-tal ontwikkeldoelen opgenomen. Vanuit deze 
doelen heeft Cure een aantal projecten gedefinieerd.  
 
Ontwikkeldoel ‘Plannen over schaalgrootte’ 

 GFT-E aanbesteding (verwerkingsinstallatie achterterrein Acht) 
 
Ontwikkeldoel ‘ICT-beleid formuleren’ 

 Diverse ICT-projecten waaronder het upgraden van de website / webshop, inrichting van 
sharepoint-sites, overgang naar een nieuwe IT-dienstverlener en een upgrade van Exact-
software 

 
Ontwikkeldoel ‘Kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) opstellen’ 

 Ontwikkeling van een CO2-monitor 
 
Eindhoven 
Onderstaande projecten zijn gedefinieerd vanuit het Raadsvoorstel ‘Strategie gescheiden inzameling 
huishoudelijk afval’ (dd 16-03-2021). Daarbij wordt een verwijzing gegeven naar de betreffende 
paragraaf 
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 Plaatsen van wijk(pers)containers papier (4.4) 

 GFT-afval uit de hoogbouw (4.3); betreft pilotkosten 

 Rechtmatigheid (6.1 / 6.2) 
o Toegangscontrole wijkcontainers 
o Project binnenstad Eindhoven 
o Reinigingsrecht 

 Voorbereiding handhaving Eindhoven (6.1) 
 

De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze 
projecten is €192.000. 
 
Geldrop-Mierlo 
De gemeente Geldrop-Mierlo is in samenwerking met Cure bezig met het ontwikkelen van een nieuw 
afvalbeleidsplan voor de gemeente. De voorbereiding vindt plaats in 2025/2026.  
De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze 
projecten is €10.000. 

 
Valkenwaard 
Onderstaande projecten zijn gedefinieerd vanuit het ‘Duurzaam afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028’: 

 Communicatieplan nieuw afvalstoffenbeleidsplan 2024-2028 

 Inzameling papier in de laagbouw met mini-containers 

 Het uitbreiden of vervangen van verzamelcontainers voor de fracties: restafval, papier, textiel en 
glas 

 GFT-afval uit de hoogbouw 
 

De totale projectbegroting 2025 (inclusief projecten strategisch meerjarenplan Cure) voor deze 
projecten is €51.000. 
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