
Was – wordt lijst, Regeling Grote projecten 

De wijzigingen zijn in blauw weergegeven.  

Bestaande regeling Nieuwe regeling Reden 
Artikel 1. Begripsbepaling 
• In deze regeling wordt verstaan onder: 
• project: een samenhangend geheel van activiteiten, uitgevoerd door 

een (tijdelijke) projectorganisatie, gericht op het bereiken van een 
vooraf gedefinieerd resultaat; 

• projectorganisatie: een groep mensen uit een organisatie van 
verschillende vakgebieden die tijdelijk samenwerken om een 
bepaald doel te bereiken; 

• risico: een ongewenste gebeurtenis die zich al dan niet kan 
voordoen en die kan leiden tot extra kosten en/of vertraging (c.q. een 
negatieve invloed heeft op de organisatie). De grootte c.q. de mate 
van het risico hangt af van de kans van optreden van de ongewenste 
gebeurtenis, de impact hiervan op de organisatie en de 
mogelijkheden om dit te beïnvloeden; 

• analyse: feitelijke uitleg over een situatie of vraagstuk; 
• rapportage: document dat het College opstelt om de raad nadere 

informatie te verstrekken over een Groot Project, conform de 
voorliggende regeling. Dit moet zijn: een startdocument, een 
voortgangsrapportage of een eindevaluatie; 

• Groot Project: een door de raad aangewezen project waarop de 
Regeling Grote Projecten van toepassing is verklaard. Grote 
projecten zijn doorgaans complexe projecten die zich kenmerken 
door een meerjarige looptijd en meervoudige risico’s. 
Doorslaggevend in de aanwijzing van een groot project is niet zozeer 
het financieel belang of de betrokkenheid van vastgoed, maar de 
politieke relevantie, de soorten risico’s en de complexiteit daarvan. 

Artikel 1. Begripsbepaling 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
• project: is het realiseren van een uniek eindresultaat binnen een 

afgebakende tijdsperiode, afgebakende middelen en een 
afzonderlijke organisatiestructuur met opdrachtgever en 
projectleider. Is er sprake van een werkvorm waarbij niet aan al deze 
drie de kenmerken wordt voldaan dan is er géén sprake van een 
project. 

• projectorganisatie: een groep mensen uit een organisatie van 
verschillende vakgebieden die tijdelijk samenwerken om een 
bepaald resultaat te bereiken; 

• risico: een ongewenste gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen 
en die kan leiden tot extra kosten en/of vertraging (c.q. een negatieve 
invloed heeft op de organisatie). De grootte c.q. de mate van het 
risico hangt af van de kans van optreden van de ongewenste 
gebeurtenis, de impact hiervan op de organisatie en de 
mogelijkheden om dit te beïnvloeden; 

• analyse: feitelijke uitleg over een situatie of vraagstuk; 
• rapportage: document dat het College opstelt om de raad nadere 

informatie te verstrekken over een Groot Project, conform de 
voorliggende regeling. Dit moet zijn: een startdocument, een 
voortgangsrapportage of een eindevaluatie; 

• Groot Project: een door de raad aangewezen project waarop de 
Regeling Grote Projecten van toepassing is verklaard. Grote 
projecten zijn doorgaans complexe projecten die zich kenmerken 
door een meerjarige looptijd en meervoudige risico’s. 
Doorslaggevend in de aanwijzing van een groot project is niet zozeer 
het financieel belang of de betrokkenheid van vastgoed, maar de 
soorten risico’s, de complexiteit en maatschappelijk impact van het 
project; 

• initiatieffase: in deze fase wordt een idee voor een project nader 
onderzocht en uitgewerkt; 

• definitiefase: in deze fase wordt zo goed mogelijk bepaald de eisen 
en wensen waaraan het project moet gaan voldoen; 

• ontwerpfase: in deze fase wordt uitgewerkt hoe het projectresultaat 
er moet uit zien; 

• voorbereidingsfase: in deze fase wordt alles geregeld dat nodig is 
voor de realisatie van het project; 

• realisatiefase: in deze fase wordt het project uitgevoerd en 
gerealiseerd;  

• nazorgfase: in de nazorgfase wordt alles geregeld om het 
projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Het gaat dan om het 
gebruik, beheer, onderhoud van het projectresultaat. Deze kosten 
worden verantwoord in de reguliere begroting en jaarstukken 
(exploitatie). 

Het begrip project is concreter gemaakt. Zodat duidelijk is wanneer er 
sprake is van een daadwerkelijk project. 
 
Het advies van de rekenkamer is aan voorkant duidelijke afspraken te 
maken over de invulling van de kaders. Ons voorstel is de sturing en 
besluitvorming te koppelen aan de zes projectfasen. Onze projecten 
kennen zes fasen.  In de begrippenlijst zijn de fases toegevoegd. Iedere 
fase bestaat uit specifieke taken voor het behalen van de 
projectresultaten. 
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Artikel 2. Aanwijzing Groot Project 

1. De raad kan, gehoord het college van burgemeester en wethouders, 
besluiten een activiteit aan te wijzen tot Groot Project, indien hij van 
mening is dat zijn kaderstellende en controlerende taak vereist dat 
meer toegesneden informatie noodzakelijk is. 

2. Deze aanwijzing vindt plaats op grond van een of meer van de 
volgende overwegingen: 
a) er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de 

tijd begrensde activiteit; 
b) het project is politiek zeer relevant; 
c) er is sprake van aanmerkelijke risico’s; 
d) er zijn substantiële financiële gevolgen aan verbonden; 
e) er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex 

besturings- en/of uitvoeringsproces. 

3. Voor de beoordeling van een Groot Project wordt de bijlage 
‘Checklist Grote Projecten voor aanwijzing door de Raad’ 
gehanteerd. 

Artikel 2. Aanwijzing Groot Project 
1. De raad kan, gehoord het college van burgemeester en wethouders, 

besluiten een project aan te wijzen tot Groot Project, indien de raad 
van mening is dat zijn kaderstellende en controlerende taak vereist 
dat meer toegesneden informatie noodzakelijk is. 

2. Deze aanwijzing vindt plaats op grond van een of meer van de 
volgende overwegingen: 
a) er is sprake van een niet routinematige, grootschalige en in de tijd 

begrensde activiteit; 
b) het effect van het projectresultaat is belangrijk voor de 

samenleving van Sittard-Geleen; 
c) er is sprake van aanmerkelijke risico’s; 
d) er zijn substantiële financiële gevolgen aan verbonden; 
e) er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex 

besturings- en/of uitvoeringsproces. 
f) de gemeente Sittard-Geleen draagt alleen of grotendeels de 

verantwoordelijkheid voor het project; 
3. De raad kan afwijken van bovengenoemde criteria en een bijzonder 

proces benoemen tot een groot project. Dit voor zover de reguliere 
planning & control niet voorziet in de informatiebehoefte van de raad.  

Op verzoek van de commissie B&V is de mogelijkheid geboden om een 
proces of project toch aan te wijzen als een groot project. Ook al voldoet 
deze niet aan de criteria genoemd in artikel 2 lid 2.  Randvoorwaarde bij 
een bijzonder proces is dat de reguliere P&C cyclus niet voorziet in de 
informatiebehoefte van de raad.  
 
 

Nieuw Artikel 3. Informatieplicht. 
1. Uitgangspunt voor de informatieplicht is dat raad, college en 

organisatie in een vroeg stadium geïnformeerd worden over 
afwijkingen in de uitvoering van het project en in positie komen om 
bij te sturen. In de informatieplicht worden twee manieren 
onderscheiden, de actieve en de passieve informatieplicht. 

2. In de verordening 212 is genormeerd wanneer sprake is van actieve 
informatieplicht. Dit is het geval als een significante afwijking zich 
met een grote mate van waarschijnlijkheid  gaat voordoen.  

3. Een afwijking is significant als het verschil groter is dan 3% van de 
begroting met een minimum van € 100.000. Er is sprake van een 
afwijking als : 
a) De lasten van een programma de begrote lasten zullen 

overschrijden; 
b) De investeringsuitgaven van het door de raad vastgestelde 

investeringskrediet zal overschrijden; 
c) De baten van een programma de begrote baten zullen 

onderschrijden. 
4. In geval van een significante afwijking zoals genoemd in lid 3 is een 

afzonderlijk raadsvoorstel vereist met een begrotingswijziging om de 
afwijking op te vangen.  

5. Er wordt steeds duidelijk aangegeven of informatie openbaar of 
geheim is en hoe en met wie geheime informatie wordt gedeeld en 
hoe de communicatie er uit ziet. 

6. Er wordt steeds duidelijk aangegeven wat de status van de informatie 
is : informatiebijeenkomst / themasessie / raadswerkgroep / voorstel 
raad. 

Het advies van de rekenkamer is dat vooraf wordt aangeven wat onder 
actieve en passieve informatieplicht wordt verstaan.  
 
In dit artikel is uitgewerkt onder welke voorwaarden het college haar 
actieve informatieplicht uitoefent:  

- een concrete definitie van een significante afwijking; 
- documenten die vallen onder de actieve informatieplicht; 
- duidelijkheid verschaffen over de status van de informatie en 

hoe deze gedeeld wordt.  
 
Voor de passieve informatieplicht wordt verwezen naar de 
gemeentewet en reglement van orde. Passieve informatieplicht gaat 
over de informatieverzoeken van de raad.   
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7. De normering genoemd onder 2 en 3 geldt alleen voor kredieten die 

door de raad zijn gevoteerd. Indicaties zoals omschreven in artikel 4 
lid 2 sub c vervallen zodra het investeringskrediet door de raad is 
gevoteerd. 

8. Het Startdocument genoemd in artikel 5, Voortgangsrapportage 
genoemd in artikel 6  en Evaluatierapport genoemd in artikel 7 maken 
onderdeel uit van de actieve informatieplicht van het college bij grote 
projecten. 

9. De passieve informatieplicht gaat zoals beschreven in de 
Gemeentewet in de artikelen 155, 169 leden 3 en 4 en 180 lid 3. In het 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad zijn de bepalingen over de 
passieve informatieplicht uitgewerkt in artikel 43, 44 en 45. 

Nieuw Artikel 4. Procedure van een groot project 
1. Bij een groot project kunnen de volgende fasen van toepassing zijn: 

a) initiatieffase;  
b) definitiefase;  
c) ontwerpfase; 
d) realisatiefase;  
e) nazorgfase. 

2. Het beschikbaar stellen van het investeringskrediet gaat in 3 
stappen. Deze stappen zijn alleen van toepassing voor projecten die 
door de Raad zijn aangewezen als een groot project.  

3. Stap 1, het college vraagt via een raadsvoorstel aan de raad een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 
de definitiefase. Voor de aanvraag van het voorbereidingskrediet 
geldt de volgende criteria: 
a) In het voorbereidingskrediet is aangegeven welke kosten hieruit 

betaald mogen worden. 
b) In het raadsvoorstel wordt een eerste indicatie van de 

projectkosten op hoofdlijnen gegeven.  
c) Aan het raadsvoorstel is de begrotingswijziging bijgevoegd voor 

het beschikbaar stellen van het krediet.  

4. Stap 2, het college vraagt via een raadsvoorstel een 
voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de ontwerpfase. Voor 
aanvraag van het voorbereidingskrediet geldt: 
a) In het voorbereidingskrediet is aangegeven welke kosten hieruit 

betaald mogen worden. 
b) In het raadsvoorstel wordt een tweede indicatie van de 

projectkosten op hoofdlijnen gegeven.  
c) Een toelichting van de uitkomst van de definitiefase. 
d) Aan het raadsvoorstel is de begrotingswijziging bijgevoegd voor 

het beschikbaar stellen van het krediet.  

5. Stap 3 na afronding van de ontwerpfase, vraagt het college via een  
raadsvoorstel het beschikbaar stellen van het investeringskrediet 
voor voorbereiding en realisatie van het project. Voor het 
raadsvoorstel geldt de volgende criteria: 

De rekenkamer adviseert aan de voorkant duidelijkheid verschaffen van 
het proces. Dit artikel is gericht op het besluitvormingsproces.  
 
Daarnaast heeft de Rekenkamer geadviseerd het krediet voor het project 
te splitsten in een voorbereidingskrediet en een investeringskrediet. In 
de beginfase van het project is het moeilijk in te schatten hoe hoog de 
totale investering zal gaan bedragen.  
 
Iedere fase brengt meer duidelijkheid over de benodigde middelen en het 
verloop van het project. Op verzoek van de commissie B&V is de 
procedure van het voorbereidingskrediet gefaseerd. Zodat de raad de 
voortgang van het project beter kan volgen. En meer duidelijkheid komt 
in het benodigde investeringskrediet als alle wensen zijn meegenomen 
in het definitieve ontwerp.   
 
De raad ontvangt het startdocument bij de aanvraag van het 
investeringskrediet (stap 3). Door beide onderwerpen samen te 
behandelen in één raadsvoorstel komen alle belangrijke aspecten aan 
bod, namelijk resultaat, financiën, risico’s, sturing, en communicatie. 
Deze procedure is verder uitgewerkt in het stroomschema.  
 
Het toewijzen van een groot project is in alle fases mogelijk. Komt de 
toewijzing nadat het investeringskrediet is vastgesteld. Dan zal het 
startdocument apart geagendeerd worden voor de Ronde. In het 
startdocument staan geen voorstellen waarover de gemeenteraad een 
besluit moet nemen.  
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a) Een toelichting van de uitkomst uit de ontwerpfase. 
b) Een globale financiële toelichting over de inzet van het krediet.  
c) Naast het investeringskrediet zijn ook de financiële gevolgen van 

de nazorgfase meegenomen.  
d) Verplichte bijlagen van het raadsvoorstel zijn: 

1. de begrotingswijziging voor het beschikbaar stellen van het 
krediet.  

2. het startdocument bijgevoegd, volgens de voorwaarden 
genoemd in artikel 5. Startdocument. 

6. Als de toewijzing van een groot project door de raad plaatsvindt 
nadat het investeringskrediet is beschikbaar gesteld. Dan wordt het 
startdocument 8 weken na de toewijzing geagendeerd voor de 
bespreking in de Ronde.  

Artikel 3. Startdocument 
1. De raad besluit, bij de vaststelling van de begroting danwel n.a.v. 

een specifiek raadsvoorstel, welke projecten als Groot Project 
worden aangemerkt. Uiterlijk bij de start van het Groot Project 
verstrekt het college via de ronde aan de raad een startdocument 
met daarin tenminste: 
a) de probleemanalyse die aan het project ten grondslag ligt; 
b) de specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden 

geformuleerde doelstelling(en) van het project; 
c) een weergave van de geldende beleidskaders en de 

beleidsruimte; 
d) de rol van de gemeente bij dit project; betrokkenheid van andere 

publieke of private partijen; 
e) een kostenraming, de wijze van financiering, de inpassing 

inclusief dekking van de exploitatielasten in de begroting en 
meerjarenraming; 

f) een risicoanalyse en de maatregelen die zijn genomen om de 
risico’s te beheersen; 

g) de voorziene planning van de te nemen beslissingen en de rol 
van de raad daarin; 

h) de hoofdlijnen van de organisatie van het project alsmede de 
aansturing en de beheersing daarvan; 

i) de hoofdlijnen van de communicatie- en participatieaanpak; 
j) duurzaamheidsparagraaf. 

2. Bij majeure afwijkingen van het startdocument wordt de raad te 
allen tijde geïnformeerd middels een aangepast startdocument 
danwel voortgangsrapportage (actieve informatieplicht). Een en 
ander afhankelijk van de fase van het project. 

3. De raad kan desgewenst aanvullende eisen stellen aan de te 
verstrekken informatie. 

Artikel 5. Startdocument 
1. Het startdocument is een verplicht bijlage van het raadsvoorstel over 

het beschikbare stellen van het investeringskrediet.   
2. In het startdocument komt de volgende informatie in elk geval aan 

bod: 
a) de probleemanalyse die aan het project ten grondslag ligt; 
b) De resultaten van het project met een afbakening wat wel en wat 

niet tot het project behoort; 
c) De prestaties die geleverd worden om de projectresultaten te 

bereiken; 
d) een weergave van de geldende beleidskaders en de 

beleidsruimte; 
e) de rol van de gemeente bij dit project; betrokkenheid van andere 

publieke of private partijen en daarbij van toepassing zijnde 
afspraken en/of voorwaarden;  

f) een kostenraming op hoofdlijnen, de wijze van financiering, de 
inpassing inclusief dekking van de exploitatielasten in de 
begroting en meerjarenraming; 

g) een risicoanalyse en de maatregelen die zijn genomen om de 
risico’s en kansen te inventariseren, analyseren, beheersen en 
hierover te adviseren en rapporteren. Op tenminste op volgende 
risico’s wordt gestuurd : maatschappelijke doelen, continuïteit 
van de  dienstverlening en van de bedrijfsvoering, financiën, 
bestuurlijk en imago.  

h) de voorziene planning, projectfasering van de te nemen 
beslissingen, go – no go momenten en de rol van de raad daarin; 

i) de hoofdlijnen van de organisatie van het project alsmede de 
aansturing en de beheersing daarvan; 

j) de hoofdlijnen van de communicatie- en participatieaanpak voor 
alle betrokken stakeholders; 

k) duurzaamheidsparagraaf. 
2. Bij afwijkingen van het startdocument wordt de raad te allen tijde 

geïnformeerd door een aangepast startdocument dan wel 
voortgangsrapportage. Een en ander afhankelijk van de fase van het 
project. 

3. De raad kan desgewenst aanvullende eisen stellen aan de te 
verstrekken informatie. 

Dit document en de voortgangrapportages vallen onder de actieve 
informatieplicht.  
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Artikel 4. Voortgangsrapportages 
Verantwoording en rapportering over een Groot Project geschiedt via de 
reguliere p&c-cyclus tenzij specifieke omstandigheden een 
afzonderlijke rapportage vereisen. Deze rapportage behelst minimaal: 

a) de voortgang en de resultaten van de doelstellingen ten opzichte 
van de startnotitie; 

b) de politieke keuzevraagstukken, mede gelet op wat er leeft in de 
samenleving, inclusief de rol van de gemeenteraad daarin; 

c) de eventuele wijzigingen in de reikwijdte van het project; 
d) de ontwikkeling van de planning van het project; 
e) de ontwikkeling van de financiën van het project waarbij inzicht 

gegeven wordt in: 
1. de kostenontwikkeling in de loop van de tijd; 
2. de exacte financiering van het project, waar onder de wijze van 

financiering van de investerings- en uitvoeringskosten. Indien 
van toepassing wordt ook aandacht besteed aan publiek-private 
samenwerking, de wijze van contractering en het eventueel 
aangaan van een deelneming na consultering van de raad; 

3. de budgettaire inpassing van het Groot Project in de begroting 
en meerjarenraming van de gemeente, de voorziene budgettaire 
dekking en maatregelen over de dekking van eventuele 
overschrijdingen. De lasten, verplichtingen en ontvangsten die 
met het Groot Project gemoeid zijn, worden in beginsel 
afzonderlijk en herkenbaar in de begroting opgenomen; 

4. de hardheid van externe financieringsbronnen. 
f) de ontwikkelingen met betrekking tot de aan het project verbonden 

risico’s, zowel eerder genoemde als nieuwe risico’s, waarbij wordt 
aangegeven: 
1. welke mogelijke risico’s aan het project verbonden zijn); 
2. hoe groot de risico’s zijn (omvang); 
3. welke impact de risico’s kunnen hebben; 
4. wat de (financiële) gevolgen van de geïdentificeerde risico’s 

kunnen zijn en hoe risico’s en onzekerheden beheerst zullen 
worden en door wie (aannemer, gemeente als opdrachtgever, 
gemeente als bevoegd gezag, andere overheden); 

5. de (veranderingen in de) risicobeheersing; 
6. wat de kans maal omvang van elk risico is. Alle aanzienlijke 

risico’s worden beschreven, zowel tegenvallers als meevallers 
gekwantificeerd. 

g) de wijze waarop het project wordt aangestuurd en beheerst; 
h) de voorgenomen acties; 
i) alle door de raad daarnaast gevraagde informatie; 
j) alle overige informatie betreffende het project waarvan 

redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze informatie 
noodzakelijk is voor de uitoefening van de controlerende taak van 
de raad. 

Artikel 6. Voortgangsrapportages 
1. Verantwoording en rapportering over een Groot Project geschiedt via 

de reguliere p&c-cyclus tenzij specifieke omstandigheden een 
afzonderlijke rapportage vereisen, zoals omschreven in artikel 3 lid 2 
en 3. 

2. Elke rapportage bestaat uit drie onderdelen: een algemeen deel, een 
financieel deel en een inhoudelijk deel. De rapportage heeft een 
voortschrijdend karakter, dat wil zeggen dat alleen de wijzigingen ten 
opzichte van de voorafgaande rapportage worden toegelicht. 

3. Het algemeen deel van de rapportage bevat een korte samenvatting 
van de inhoud van het project. Daarbij worden ook de specifieke 
besluiten vermeld, evenals de verwachte financiële gevolgen voor de 
exploitatie op het moment dat het project is afgerond. Hiermee zijn 
één oogopslag de belangrijkste uitgangspunten van het project 
inzichtelijk. 

4. Met een kleurstelling wordt de voorgestelde besluitvorming 
geïllustreerd. Hiermee zijn in één oogopslag de beslispunten van het 
project inzichtelijk. 
a) Rood betekent dat benodigde bijsturing door de raad omdat het 

resultaat van het project niet wordt gehaald binnen de 
vastgestelde kaders;  

b) Oranje betekent dat het realiseren van het project kan met 
bijsturing door het college binnen de kaders van de raad 
gerealiseerd worden; 

c) Groen betekent dat geen aanvullende besluitvorming nodig is en 
binnen de kaders het project uitgevoerd kan worden. 

5. In de rapportage wordt  aangegeven in welke fase het project zich 
bevindt. Hoe verder in het proces hoe nauwkeuriger de informatie 
wordt. 

6. Het financieel deel van de rapportage bestaat uit de investering om 
het project te realiseren, de exploitatie om het opgeleverde project 
te exploiteren, de financiering van het project :  
a) Voor de investering wordt gerapporteerd over het krediet, de 

realisatie, de aangegane verplichtingen, de restant beschikbare 
middelen, de prognose over de nog benodigde middelen, een 
toelichting en de voorgestelde besluitvorming. 

b) Als er exploitatiemiddelen zijn toegekend wordt gerapporteerd 
over de begrote kosten voor de exploitatie, de realisatie, de 
aangegane verplichtingen, de restant beschikbare middelen, de 
prognose over de nog benodigde middelen, een toelichting en de 
voorgestelde besluitvorming. 

c) Indien bij een groot project sprake is van aanbestedingen, in de 
voortgangsrapportages vermeld over de wijze en uitkomst van de 
aanbestedingsresultaten is. 

d) Voor de financiering wordt gerapporteerd over aangetrokken 
leningen (bij projectfinanciering), subsidies, externe 
financieringsbronnen en privaat-publieke samenwerking. 

e) Indien van toepassing het verwachte financiële effect op de 
exploitatie uit de nazorgfase.  

Dit artikel volgt het advies op over de wijze van monitoring. De 
voortgangsrapportage komt in Lias, met mogelijkheid om door te 
klikken naar voorgaande rapportages en besluiten. 
 
Monitoring via de voortgangsrapportage bestaat uit drie delen: 

- Algemeen 
- Financieel 
- Inhoudelijk 

 
In dit artikel staan ook de criteria van de stoplichtenrapportage. De 
rekenkamer adviseert voor een concretere omschrijving van de kleuren.  
De advies hebben we opgevolgd door de kleuren te koppelen aan de 
rollen van de gemeenteraad en het college: 

- Rood: risico dat de kaders worden overschreden, bijsturing van 
de raad nodig. 

- Oranje: bijsturing nodig van het college maar de uitvoering van 
het project blijft binnen de kaders. 

- Groen: geen bijsturing nodig, het project loopt volgens plan. 
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f) Het detailniveau van de financiële rapportage is gelijk aan het 

niveau waarop de begrotingswijziging is vastgesteld. 
7. Het inhoudelijk deel van de rapportage betreft de voortgang en de 

resultaten ten opzichte van de startnotitie; 
a) de eventuele wijzigingen in de resultaat van het project; 
b) de voortgang van het project; 
c) de ontwikkelingen van de projectrisico’s, zowel eerder 

genoemde als nieuwe risico’s aangevuld met; 
• de eventuele (financiële) gevolgen van de geïdentificeerde 

risico’s; 
• de wijze waarop risico’s en onzekerheden beheerst worden 
• wie verantwoordelijk is voor de risico’s (aannemer, gemeente 

als opdrachtgever, gemeente als bevoegd gezag, andere 
overheden);  

d) de wijze waarop het project wordt aangestuurd en beheerst; 
8. Daarnaast kan op verzoek van de raad aanvullende informatie 

worden toegevoegd; 
9. Alle overige informatie betreffende het project waarvan redelijkerwijs 

kan worden verondersteld dat deze informatie noodzakelijk is voor 
de uitoefening van de controlerende taak van de raad. 

Artikel 5. Eindevaluatie en beëindiging van het project 
1. Als het college van mening is dat de status van een Groot Project 

beëindigd kan worden dan stelt het college hiertoe een analyse op. 

2. Het college zendt ter afronding van het Groot Project een 
evaluatienotitie aan de raad. Daarin wordt tenminste aandacht 
besteed aan de volgende elementen: 
a) informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke 

doelstellingen van het project zijn verwezenlijkt; 
b) informatie over de uiteindelijke totale kosten van het project 

alsmede de afwijkingen ten opzichte van de laatste ramingen; 
c) informatie over de wijze waarop de risico’s zijn onderkend en 

beheerst; 
d) informatie over de wijze waarop het project is aangestuurd en 

beheerst; 
e) Informatie over de vraag hoe de samenwerking tussen college 

en raad is verlopen en hoe de projectorganisatie heeft 
gefunctioneerd. 

Artikel 7. Eindevaluatie en beëindiging van het project 
1. Als het college van mening is dat de status van een Groot Project 

beëindigd kan worden dan stelt het college hiertoe een analyse op.  
2. Het college zendt ter afronding van het Groot Project een 

evaluatienotitie aan de raad. Daarin wordt tenminste aandacht 
besteed aan de volgende elementen: 
a) informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke 

resultaten van het project zijn verwezenlijkt; 
b) informatie over de uiteindelijke totale kosten van het project 

alsmede de afwijkingen ten opzichte van de laatste ramingen; 
c) informatie over de wijze waarop de risico’s zijn onderkend en 

beheerst; 
d) informatie over de wijze waarop het project is aangestuurd en 

beheerst; 
e) informatie over de vraag hoe de samenwerking tussen college en 

raad is verlopen en hoe de projectorganisatie heeft 
gefunctioneerd.  

 

 

Artikel 6. Werking, toepassing en uitleg van de regeling 
De commissie Begroting & Verantwoording: 
a) is belast met de opzet van de regeling; 
b) brengt als zij dit nodig acht, verslag uit aan de Raad over de werking 

en toepassing van deze regeling in de voorafgaande kalenderjaren 
(evaluatie van de regeling). Daartoe biedt de commissie een 
analyse van de werking en toepassing van de regeling ter sondering 
aan. 

Artikel 8. Werking, toepassing en uitleg van de regeling  
1. De commissie Begroting & Verantwoording:  

a) adviseert de gemeenteraad over de opzet, werking en toepassing 
van deze regeling. 

b) En agendeert hiertoe 4 keer per jaar de regeling grote projecten. 
c) Er worden telkens afspraken gemaakt over het omgaan met 

geheime informatie 
2. Het inhoudelijk deel van het grote project gaat: 

a. informerend via een afzonderlijke raadswerkgroep of 
projectcommissie 

b. informeren via themasessie (voor zover van toepassing) 
c. adviserend bij de ronde 

De rekenkamer adviseert meer duidelijkheid geven in de rollen. In dit 
artikel is een duidelijk onderscheid gemaakt in de adviesrol over de 
techniek en over de inhoud. De commissie B&V gaat over de opzet en 
werking.  
 
Naast advisering over de werking, adviseert deze commissie  ook over de 
opzet van de adviesrol over de inhoud. Dit kan zijn in de vorm van een 
projectcommissie of een raadswerkgroep. De status van een 
projectcommissie is sterker, omdat de adviesrol is geregeld in het 
reglement van orde. Dit is niet het geval bij de raadswerkgroep. Het 
voorstel over de toewijzing van een projectcommissie is op verzoek van 
de commissie B&V toegevoegd.  



Bestaande regeling Nieuwe regeling Reden 
d. besluitvormend bij de gemeenteraad. 

3. De commissie B&V adviseert op basis van het startdocument welke 
adviesorgaan wordt ingesteld; raadswerkgroep of 
projectcommissie.  

4. De verantwoordelijke portefeuillehouder en projectmanager zijn 
voor de raadswerkgroep en projectcommissie beschikbaar voor een 
technische toelichting op de inhoud van de rapportage. 

Artikel 7. Slotbepaling 
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling grote projecten gemeente 
Sittard-Geleen. 

Artikel 9. Slotbepaling 
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling grote projecten gemeente 
Sittard-Geleen. 

 

   
 


