
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 
taken

1

2 1. Ontwerpfasen 32 wkn din 9-1-24 maa 19-8-24

3 Raadsvergadering 0 wkn din 9-1-24 din 9-1-24

4 Terugkoppeling uitkomst raadsvergadering 3 wkn din 9-1-24 maa 29-1-24 3

5 VO-fase 7 wkn din 30-1-24 maa 18-3-24 4

6 VO ontwerp (uitwerking o.b.v. raadsbesluit) 4 wkn din 30-1-24 maa 26-2-24

7 VO financiële doorrekening Binx 1 wk din 27-2-24 maa 4-3-24 6

8 VO fasedocument 2 wkn din 27-2-24 maa 11-3-24 6

9 VO akkoord Silfo/Strabrecht 1 wk din 12-3-24 maa 18-3-24 8

10 DO-fase 10 wkn din 19-3-24 maa 27-5-24 9

11 DO ontwerp 6 wkn din 19-3-24 maa 29-4-24 9

12 DO financiële doorrekening Binx 1 wk din 30-4-24 maa 6-5-24 11

13 DO onafhankelijke financiële toets 2 wkn din 7-5-24 maa 20-5-24 12

14 DO fasedocument 2 wkn din 7-5-24 maa 20-5-24 12

15 DO akkoord Silfo/Strabrecht 1 wk din 21-5-24 maa 27-5-24 14

16 UO-fase (engineering door Binx) 12 wkn din 28-5-24 maa 19-8-24 9

17 UO ontwerp 6 wkn din 28-5-24 maa 8-7-24 15

18 UO financiële doorrekening Binx 3 wkn din 9-7-24 maa 29-7-24 17

19 UO fasedocument 1 wk din 30-7-24 maa 5-8-24 18

20 UO akkoord Silfo/Strabrecht 2 wkn din 6-8-24 maa 19-8-24 19

21 Conctractvorming met Binx 3 wkn din 30-7-24 maa 19-8-24

23

24 3. Omgevingsvergunning t.b.v. renovatie 18 wkn din 2-4-24 maa 5-8-24

25 Afstemming Welstand 4 wkn din 2-4-24 maa 29-4-24 26EB

26 indienen aanvraag omgevingsvergunning 0 wkn maa 29-4-24 maa 29-4-24 11

27 behandeling omgevingsvergunning 8 wkn din 30-4-24 maa 24-6-24 26

28 omgevingsvergunning - bezwaartermijn 6 wkn din 25-6-24 maa 5-8-24 27

29 omgevingsvergunning onherroepelijk 0 wkn maa 5-8-24 maa 5-8-24 28

30

31 5. Realisatie fase 54 wkn din 20-8-24 maa 1-9-25

32 Bouwvoorbereiding 10 wkn din 20-8-24 maa 28-10-24 21

33 Uitvoering 39 wkn din 29-10-24 maa 28-7-25 32

34 Inhuizing/ingebruikname 1 wk din 29-7-25 maa 4-8-25 33

35 Nazorg 4 wkn din 5-8-25 maa 1-9-25 34

36

37 Kerstvakantie 2023 2 wkn maa 25-12-23 vri 5-1-24

38 Voorjaarsvakantie 2024 1 wk maa 19-2-24 vri 23-2-24

39 Meivakantie 2024 1 wk maa 29-4-24 vri 3-5-24

40 Zomervakantie 2024 6 wkn maa 15-7-24 vri 23-8-24

41 Herfstvakantie 2024 1 wk maa 28-10-24 vri 1-11-24

42 Kerstvakantie 2024 2 wkn maa 23-12-24 vri 3-1-25
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