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Schriftelijke vragen 2025  Z/25/792446 /D-988654 
                                                                                  
Formulier voor het beantwoorden van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 51 van het 
Reglement van Orde voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem.

Schriftelijke vragen van de heer Van der Geest van de fractie CDA, inzake ‘versnellen 
woningbouw met parallel plannen, d.d. 23 juni 2025 

1. Is het college bekend met de aangenomen motie-Vedder c.s. (Kamerstuk 32 847, nr. 1256) 
over het versnellen van woningbouw door parallel plannen standaard te maken binnen 
gemeenten? 

2. Op welke wijze wordt in Gorinchem momenteel invulling gegeven aan het principe van 
parallel plannen bij bouwprojecten? 
a) Wordt dit al toegepast, en zo ja, bij welke projecten? 
b) Zo nee, ziet het college om hiermee te starten? Een pilotproject kan helpen om ervaring 

op te doen met deze werkwijze. Als CDA-fractie denken wij zelf aan de locatie Lange 
Slagenstraat, omdat we daar aan het begin van het planproces staan (onder voorbehoud 
besluitvorming van de gemeenteraad op 10 juli aanstaande). 

3. Welke belemmeringen ervaart het college momenteel bij de bredere invoering van parallel 
plannen, bijvoorbeeld met betrekking tot ambtelijke capaciteit of werkwijzen binnen de 
gemeentelijke organisatie? 

4. Is het college bereid om zich actief aan te melden voor ondersteuning vanuit de door het 
Rijk voorgestelde ‘vliegende teams’ om parallel plannen versneld te implementeren? 

5. Kan het college aangeven of er al stappen zijn ondernomen – of worden overwogen – om 
parallel plannen structureel te verankeren in gemeentelijk beleid, procedures of 
projectaanpak? 

6. Is het college bereid om de raad actief te informeren over de voortgang op dit thema en 
eventuele lokale plannen of initiatieven naar aanleiding van de genoemde motie? 

Antwoorden van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2025: 

1. Is het college bekend met de aangenomen motie-Vedder c.s. (Kamerstuk 32 847, nr. 1256) 
over het versnellen van woningbouw door parallel plannen standaard te maken binnen 
gemeenten? 

Jazeker, het college is daar mee bekend. Voor het parallel plannen gelden een aantal 
principes, waaronder:
- Het ontwerpproces start terwijl nog niet alle voorwaarden zijn vastgesteld, de fasen van 

schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) én de juridische 
vertaling hiervan lopen in elkaar over en er zijn geen fase- of deelbesluiten tussentijds;

- Participatie begint met aandacht voor het proces en een vanuit een 0-positie, en vindt in 
hoge frequentie plaats in volledige transparantie;  



- Verkoop van woningen start al onder voorbehoud goedkeuring omgevingsplan of 
vergunning;

- Risico’s nemen en die samen dragen. Elk (vervolg)proces start immers voordat over het 
proces tot dan toe formeel is besloten bij elke betrokken partij. 

Parallel plannen biedt kansen maar grijpt in op sturing, risico’s en financiën. 

2. Op welke wijze wordt in Gorinchem momenteel invulling gegeven aan het principe van 
parallel plannen bij bouwprojecten? 
a) Wordt dit al toegepast, en zo ja, bij welke projecten? 
b) Zo nee, ziet het college om hiermee te starten? Een pilotproject kan helpen om ervaring 

op te doen met deze werkwijze. Als CDA-fractie denken wij zelf aan de locatie Lange 
Slagenstraat, omdat we daar aan het begin van het planproces staan (onder voorbehoud 
besluitvorming van de gemeenteraad op 10 juli aanstaande). 

Er wordt in onze lopende ruimtelijke projecten nog niet volledig gewerkt aan de hand van de 
uitgangspunten van parallel plannen, maar wel wordt al bekeken op welke wijze parallel 
plannen in Gorinchem kan worden toegepast. Waar mogelijk bekijken we hoe we in het 
planproces zaken kunnen versnellen, dit mede vanuit het projectmatig werken. Dit doen we 
om op het juiste moment in het project, de juiste besluiten en mijlpalen te bereiken. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat de gemeente heldere kaders aan de voorkant stelt, voor we naar 
de volgende fase in een ruimtelijke project gaan. 

Voor een eerste project waarin we de principes van parallel plannen zo volledig mogelijk 
meenemen is een ontwikkeling voor de hand liggend waarin we parallel plannen vanaf het 
prilste stadium implementeren. De Lange Slagenstraat is dan minder geschikt, omdat we hier 
al een aantal stappen in relatie tot de kaderstelling hebben gezet. Hierover heeft op 10 juli jl. 
ook besluitvorming plaatsgevonden in uw raad. In de op te stellen 
aanbestedingsvoorwaarden voor de Lange Slagenstraat zullen we echter wél vragen om een 
optimale afstemming in de ontwerp-, procedure, ontwikkeling- en realisatiefase. Dit zal een 
van de wegingscriteria zijn naast aspecten als kwaliteit en prijs, bij de uiteindelijke selectie 
van een marktpartij. Ook bij andere projecten kijken we waar versnelling mogelijk is. Maar 
we weten ook: niet elk ruimtelijk project in Gorinchem is geschikt om parallel plannen toe te 
passen.

3. Welke belemmeringen ervaart het college momenteel bij de bredere invoering van parallel 
plannen, bijvoorbeeld met betrekking tot ambtelijke capaciteit of werkwijzen binnen de 
gemeentelijke organisatie? 

Volgens het college is de bottleneck bij het invoeren c.q. het werken met een pilotproject 
niet direct de ambtelijke capaciteit. Het toepassen van de uitgangspunten van parallel 
plannen betekent immers vooral een andere benaderingswijze van gemeente en van 
investeerders. Zoals u in ons antwoord onder 1 kunt lezen, betekent parallel plannen het 
‘durven loslaten’ van kaders en uitgangspunten vooraf, maar ook het delen van (financiële) 
risico’s. Het nemen van een volgende stap zonder zekerheid over de afronding van een 



eerdere stap kan soms heel goed, maar soms ook alleen indien ofwel de gemeente, ofwel de 
ontwikkelende partij, een (financieel) risico aangaat. Dat is ook direct de belemmering die we 
terug horen uit het veld. Het college wil zeker verkennen wat de mogelijkheden zijn en in 
welke projecten en op welke wijze we parallel plannen kunnen omarmen. 

4. Is het college bereid om zich actief aan te melden voor ondersteuning vanuit de door het Rijk 
voorgestelde ‘vliegende teams’ om parallel plannen versneld te implementeren? 

Zeker, zodra we een goed en geschikt project hebben zullen we dat zeker overwegen.  Vanuit 
de provincie Zuid-Holland is er al langere tijd een ‘vliegende brigade’ die kan helpen bij het 
versterken van capaciteit om versnelling van woningbouwprojecten mogelijk te maken. Hier 
hebben we in het verleden al gebruik van gemaakt en zullen dat opnieuw doen bij geschikte 
projecten.

5. Kan het college aangeven of er al stappen zijn ondernomen – of worden overwogen – om 
parallel plannen structureel te verankeren in gemeentelijk beleid, procedures of 
projectaanpak? 

We hebben verkennende gesprekken gevoerd maar het is nog niet verankerd in beleid of 
procedures. Niettemin zetten we wel stappen. Zo is in de recent vastgestelde 
meerjarenprestatatie-afspraken opgenomen dat gemeente  en Poort6 zich inspannen om de 
ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwprojecten te versnellen. Tevens dat de gemeente 
waar mogelijk de doorlooptijd van procedures versnelt met behulp van de instrumenten en 
werkprocessen vanuit de Omgevingswet (intaketafel en omgevingstafel). Tenslotte zal de 
ambtelijke organisatie, in de loop van 2026, bekijken waar elementen van parallel plannen 
een plek kunnen krijgen in de doorontwikkeling van het projectmatig werken. Dit vraagt van 
elke partij - en binnen de bestuurlijke verhoudingen ook voor het college en raad- bereidheid 
een stap terug te doen in regie. 

6. Is het college bereid om de raad actief te informeren over de voortgang op dit thema en 
eventuele lokale plannen of initiatieven naar aanleiding van de genoemde motie? 

Ja, onze voorkeur heeft dit te betrekken in het programma wonen en indien sprake is van 
een pilotproject zullen we dit meenemen in de informatievoorziening naar uw raad.  

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,
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