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Uitwerken businesscase 
fase 2. uitwerken 

ruimtelijk beeld + in kaart 
brengen kosten en 

dekkingsplan.

Realiseren zuidkant (o.a. 
Clubgebouw, aanleg velden en 

verhuizing hockey etc.)

Herontwikkeling school- en kinderopvanglocaties: 
Scholeneiland, Onelplein en Roelevaer 

Herontwikkeling 
Gogherweide 

2027

 P
ro

ce
s f

as
e 

1
Pr

oc
es

 fa
se

 2
He

ro
nt

w
ik

ke
lin

g 
tb

v 
ko

st
en

dr
ag

er
s

Be
slu

ite
n

2022

Be
slu

it 
m

as
te

rp
la

n

Vaststellen 
omgevingsplanacti
viteit vrijvallenden 

locaties

Herontwikkeling Hertogspark

Bouw IKC/ Tweesprong/ Infra

2026

Ontwikkelplannen KC noord/ Tweesprong/ infra 
(gezamenlijk PVE + ontwerp)

Omgevingsplanactiviteit Sportpad

Omgevingsplanactiviteit 
vrijvallende locaties

Participatie 
omgeving

November: 
besluit Fase 

2

Subsidieaanvraag 
o.b.v. offertes en 
uitvoeringsplan
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Q1- 2023: Besluit 
subsidieaanvraag

Vaststellen subsidie 
o.b.v. werkelijk 

gemaakte kosten

Ontwerp IKC/ 
Tweesprong
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PVE
Fase 1 

(Nieuwbouw KC Noord & Tweesprong)

Businesscase
Fase 2 

(Voetbal, hockey, Tennis & 
kostendragers)
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Bestemmingsplan

Sp
or

tb
ed

rij
f

SS
BA

Ki
nd

kr
ac

ht

Ge
m

ee
nt

e

HC
A

TV
A

EM
M

’2
1

Ge
m

ee
nt

e

Ge
m

ee
nt

e

Projectgroepen + 
kernteamleden*

Verbinden en 
integraliteit

Integraliteit, 
Coördinatie & 

samenhang (ICS) team
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Klankbordgroepen

Klankboord omwonenden

Klankboord duurzaamheid

Klankboord kernteam

Input en verbreding

Werkgroep 
communicatie

*exclusief externe 
bureaus


