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Beste meneer, mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over de aanstaande vertraging van cbs De Ark en obs Kiezel en Kei als gevolg 
van aanvullend noodzakelijk ecologisch onderzoek. 
 
Bij gereedmaken van de stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn ook de benodigde 
onderzoeken uitgevoerd (maart – aug. 2024). Als onderdeel daarvan hebben we een quickscan flora en fauna 
laten verrichten. 
 
Daaruit komt naar voren dat er een vervolgonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen wordt 
opgelegd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Er zijn nu geen vleermuizen geconstateerd, maar de 
aanwezigheid kan niet worden uitgesloten. Dat moet onderzocht worden. Dat onderzoek is vereist om te mogen 
slopen en ook om de omgevingsvergunning voor de (ver)nieuwbouw af te geven. Het is onontkoombaar dat we 
hierop moeten wachten voordat het project vervolgd wordt. 
 
We zien ons daarom genoodzaakt om de sloop-nieuwbouw en renovatie van De Ark voor nu stil te leggen. Uit 
het onderzoek kan naar voren komen dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. In dat geval kunnen de 
uitvoeringswerkzaamheden in gang worden gezet. Als er wel vleermuizen zijn, zijn mitigerende maatregelen 
nodig en volgt mogelijk een ontheffingsprocedure. De doorlooptijd daarvan is nu nog niet te bepalen. 
 
Op dit moment onderzoeken we alle mogelijkheden om de bouw zo snel mogelijk weer op te starten en daarmee 
de vertraging te beperken. Ook bespreken we met de aannemers en de school wat de consequenties zijn.  
 
Geen consequenties voor het onderwijs 
We betreuren deze situatie ten zeerste. Voor het onderwijs aan de leerlingen zijn er geen consequenties. De Ark 
gaat gewoon verhuizen naar het leegstaande schoolgebouw van Kiezel en Kei, zoals oorspronkelijk de 
bedoeling was.  
 
De nieuwbouw van Kiezel en Kei, die na oplevering van De Ark gepland staat, loopt dezelfde vertraging op. Zij 
hebben inmiddels hun intrek genomen in de tijdelijke school aan de Dijklaan, die langer dan gepland in gebruik 
kan blijven. 
 
Er is gelegenheid om tijdens de commissievergadering van 5 november aanstaande een nadere toelichting 
vanuit het college te geven. 
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Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris, de burgemeester, 
  
  
  
  
  
J. Hennip ir. J. Beenakker 
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