
tf, provincie 
Zuid-Holland

ŗrLľ. ftri écũ itwiDŕ-r kh

RAPPORTAGE
Terugblik en geleerde lessen veer Maassluis-Rozenburg

24 oktober 2023



provincie
ZuicMHolland

VOORWOORD

Voor u ligt de rapportage 'Terugblik geleerde lessen veer Maassluis-Rozenburg'. Deze 
raportage geeft inzicht in welke lessen we tot nu toe hebben getrokken uit de 
gebeurtenissen rondom veer Maassluis-Rozenburg. Deze lessen dragen bij aan het 
verbeteren van de invulling van onze maatschappelijke taak om te zorgen voor een 
betrouwbare veerverbinding. Het belang van de reizigers staat daarbij voorop.

Het is een traject van de lange adem. Een jaar na het uitvallen van het veer wordt er nog 
altijd gewerkt aan een structurele oplossing. Laat ik ook op deze plek duidelijk uitspreken 
dat ik de teleurstelling en frustraties van inwoners en overige reizigers begrijp. In de 
uitvoering van oplossingsrichtingen zijn we tegen tal van hinderlijke zaken aangelopen, 
zoals aanbestedingsregels, juridische en financiële belemmeringen, beschikbaarheid van 
personeel en afhankelijkheid van organisaties met verschillende belangen. Allemaal 
tijdrovende aspecten die ons niet hebben geholpen om snel tot een oplossing te komen. U 
heeft hier ongetwijfeld een beeld bij.

Laten we met zijn allen lering trekken uit de gebeurtenissen rondom het veer Maassluis­
Rozenburg, zodat we situaties als deze in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen en we 
beter gesteld staan mochten ze zich toch voordoen.

Namens het college van het Gedeputeerde Staten 
Jeannette Baljeu
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1 INLEIDING

Achtergrond
Op 5 juli 2023 is de tijdelijke exploitatieovereenkomst voor het veer Maassluis-Rozenburg 
met uw Staten besproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft gedeputeerde 
Jeannette Baljeu toegezegd een chronologie van de feiten en geleerde lessen te maken en 
deze met u te delen. Deze rapportage kan tijdens een technische sessie nader worden 
toegelicht.

Doelstelling
Op basis van een zelfkritische grondhouding moet voor de ambtelijke organisatie, en 
daarmee ook voor Gedeputeerde Staten en uw Staten, in kaart worden gebracht welke 
lessen geleerd zijn van de gebeurtenissen en processen rondom het veer Maassluis­
Rozenburg.

De provincie heeft een belangrijke maatschappelijke rol bij het in stand houden van de 
autoveerverbinding tussen Maassluis en Rozenburg. De geleerde lessen moeten bijdragen 
aan het verstevigen van het invullen van deze maatschappelijke rol.

We passen de geleerde lessen toe in het verdere proces, in zowel de tijdelijke 
overeenkomst met Damen, als in de nieuwe aanbesteding.

Scope, methodiek en leeswijzer
Deze rapportage bestrijkt de periode vanaf het contract met Rederij Naco B.V. (Connexxion 
Water) in 2008 tot en met de beëindiging van de exploitatieovereenkomst met AquaSwets 
B.V. in 2023. Eerst wordt op basis van de voor de provincie beschikbare informatie een 
beeld geschetst van de feitelijkheden per periode. De rapportage sluit af met de geleerde 
lessen op onderwerpniveau.

De Eenheid Audit en Advies van de provincie Zuid-Holland heeft geadviseerd op de aanpak 
van deze terugblikrapportage.
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2 Samenvatting

De veerdienst Maassluis-Rozenburg is een essentiële verbinding voor de inwoners van 
Maassluis, Rozenburg en het omliggend gebied. Vanwege het grote maatschappelijk belang 
is in dit rapport in kaart gebracht welke lessen de provincie heeft geleerd van de 
gebeurtenissen en processen rondom het veer Maassluis-Rozenburg. De geleerde lessen 
worden in de praktijk gebracht bij het contractbeheer met de nieuwe exploitant en de 
(voorbereiding op) aanbestedingen van een nieuw veercontract. Op deze manier dragen de 
geleerde lessen direct bij aan het versterken van de invulling van de maatschappelijke taak 
van de provincie om te zorgen voor een betrouwbare veerverbinding.

Belang van inspecties
Om de vaarzekerheid zo optimaal mogelijk te garanderen moeten de vaartuigen technisch 
in orde zijn. De geleerde lessen onderstrepen het belang van jaarlijkse inspecties van de 
technische staat van de veerponten door een door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
erkende deskundige. Met jaarlijkse inspecties kan de provincie het onderhoud en het 
uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudsschema's monitoren en waar nodig bijsturen. 
Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de veerdienst. Adequaat preventief onderhoud 
is (naast reactief onderhoud) van groot belang voor de inzetbaarheid van de veerponten.

Ter voorbereiding van aanbestedingen voor een nieuwe contractperiode is een uitgebreid 
technisch onderzoek naar de staat van de veerponten (met een onderwaterinspectie) 
noodzakelijk, waarbij onder meer een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten 
wordt verschaft. Door het opnemen van dit technisch onderzoek in het bestek, naast de 
taxatie, kunnen de inschrijvers in hun biedingen meer rekening houden met de te 
verwachten onderhoudskosten.

Het afdekken van risico's
De provincie heeft voor een goede invulling van het contractbeheer inzicht nodig in de 
bedrijfseconomische situatie van de exploitant. Dit is extra belangrijk wanneer er sprake is 
van een complexe organisatiestructuur waarbij verschillende B.V.'s betrokken zijn bij de 
exploitatie van de veerdienst. Bij grote verschillen tussen de biedingen voor een 
veercontract is het raadzaam om een bedrijfseconomische analyse uit te laten voeren door 
een economisch adviesbureau.

Zijn er financiële risico's te verwachten, dan moet de provincie adequate maatregelen 
nemen. Tot deze maatregelen behoort tenminste een dekkende garantstelling. Dit geldt 
voor zowel een aanbesteding, als een contractovername, als er risico's door de provincie 
worden gesignaleerd. Dat kan ook het geval zijn bij een conglomeraat van bedrijven.

Bij nieuwe aanbestedingen moeten in het bestek selectiecriteria worden opgenomen ten 
aanzien van bedrijfseconomische draagkracht (de solvabiliteit van de veerexploitant), zodat 
er minder kwetsbaarheid is voor financiële tegenslagen. Daarnaast dient er een realistische
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bandbreedte1 te worden opgenomen in het bestek voor de exploitatiebijdrage waarmee 
wordt ingeschreven. Deze bandbreedte volgt uit het advies van een economisch 
adviesbureau en moet toegespitst zijn op de veerdienst en de te verwachten 
onderhoudskosten. De bandbreedte biedt daarmee ruimte om tegenvallers gedurende de 
exploitatieperiode op te vangen, waardoor de continuïteit gedurende de exploitatieperiode 
beter is geborgd.

Bij nieuwe aanbestedingen leggen wij de focus op de kwaliteit en de zekerheid van de 
dienstverlening en minder op de voordeligste inschrijving.

Rolneming provincie
Het maatschappelijk belang van de veerdienst moet altijd voorop staan bij de exploitatie 
van de veerdienst. Voor nieuwe aanbestedingen is het belangrijk om aan de hand van een 
mobiliteitsonderzoek de vervoervraag in beeld te brengen, waarbij ook wordt gekeken naar 
het toekomstig gebruik van het (auto)veer.

Wanneer duidelijk wordt dat een exploitant zijn verplichtingen niet (geheel) kan nakomen, 
dient de provincie tijdig de oorzaken goed te (laten) analyseren en op basis daarvan 
proactief bij te sturen of in te grijpen. Als de exploitant de financiering niet rond krijgt voor 
een voorgeschreven nieuwe veerpont, moet de provincie zichzelf snel inzicht verschaffen in 
wat de reële en haalbare opties zijn en daar ook naar handelen. Hierbij is een beëindiging of 
inkorting van het veercontract (al dan niet) met wederzijds goedvinden ook een te 
overwegen scenario, waarbij de vervoerder de veerdienst blijft exploiteren, totdat er een 
nieuwe vervoerder is gevonden.

De markt van veerexploitanten is relatief beperkt. Hierin opereren zowel kapitaalkrachtige 
als minder kapitaalkrachtige partijen, al dan niet in consortia vorm. Een nieuwe veerpont 
kan voor sommige partijen een zware kapitaalintensieve eis zijn. Het is het overwegen 
waard om de bouw van een nieuwe veerpont (als een nieuwe veerpont bestuurlijk gewenst 
is) apart aan te besteden als hier grote investeringen voor plaats moeten vinden, met 
daarnaast eventueel een beheer- en onderhoudscontract. De exploitatie van de veerdienst 
wordt in dit scenario dan separaat aanbesteed.

Met de bovenstaande geleerde lessen kan de provincie haar maatschappelijke rol beter 
invullen en het belang van de reiziger daarbij zoveel als mogelijk centraal stellen.

1 voor de minimale en maximale gevraagde exploitatiebijdrage

7



provincie
ZuicMHolland

3 Ervaringen vorige contractperiode met Connexxion 
Water
Periode 2008-2017
Feitelijke bevindingen
'Bij de aanbesteding in 2007 hebben twee partijen een offerte aangeboden voor het nieuwe 
veercontract, te weten de toenmalig vervoerder SBS en Rederij Naco B.V./ Connexxion 
Water (hierna Connexxion Water), een dochteronderneming van Connexxion. Beide 
offertes voldoen aan de gestelde criteria en de geformuleerde eisen in het bestek. De 
aanbieding van Rederij Naco B.V./ Connexxion Water is aanzienlijk goedkoper. Naar 
aanleiding van het grote verschil tussen beide aanbiedingen is er in opdracht van de 
provincie een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd door een economisch adviesbureau. 
Daarnaast is Connexxion Water gevraagd een aantal belangrijke onderdelen van de 
aanbieding nader te onderbouwen. De antwoorden zijn voldoende overtuigend om de 
offerte van Connexxion Water te aanvaarden. Bovendien heeft Connexxion Water per brief 
aangegeven de aanbieding onvoorwaardelijk gestand te zullen doen. De provincie heeft het 
moederbedrijf van Connexxion Water gevraagd om garant te staan voor het contract. In de 
notariële akte van de overdracht van de twee veerponten van rederij Doeksen aan 
Connexxion Water is nadrukkelijk bepaald dat de provincie geen aansprakelijkheid draagt 
voor de staat van onderhoud van de veerponten.

Technische problemen veerponten
In de contractperiode van Connexxion Water van 2008 - 2017 zijn er technische problemen 
met de autoveerponten en is sprake van uitval van de dienstverlening. Na de start van de 
contractperiode in 2008 geeft Connexxion Water aan dat de veerponten in een slechte 
technische staat verkeren en dat sprake is van achterstallig onderhoud. Inspecties in 2008 
en 2009 bevestigen dit. Er vindt overleg " plaats met de provincie, waarbij de provincie de 
lijn hanteert dat de overname van de schepen een transactie is tussen de oude en de 
nieuwe vervoerder. De provincie geeft hierbij ook aan geen verantwoordelijkheid te dragen 
voor de technische staat van de schepen.

Onderdeel van de aanbestedingsdocumenten zijn rapportages van een expertisebureau 
(taxaties) met betrekking tot waarde en de technische staat van de schepen, op basis van 
een visuele inspectie. Tijdens de aanbestedingsprocedure plaatsen de gegadigden geen 
nadere kanttekeningen bij deze documenten. De gegadigden hebben de provincie niet 
verzocht om de staat van de schepen te onderzoeken, op basis van hun onderzoeksplicht.

Naar aanleiding van het door Connexxion Water gesignaleerde achterstallige onderhoud 
dient dit bedrijf op 5 juli 2010 bij de provincie een claim in voor achterstallig onderhoud 
voor een bedrag van C 1.4 miljoen. Connexxion Water geeft aan geconfronteerd te worden 
met onvoorziene reparatie- en onderhoudskosten, die zij niet had verdisconteerd in haar 
bieding en die haar business case onder druk zet. De provincie wijst deze claim af onder 
verwijzing naar onder meer de bovengenoemde bepalingen. Connexxion Water legt zich

8



provincie
ZuicMHolland

daar uiteindelijk bij neer.

In het contract met Connexxion Water is een verplicht onderhoudsschema van de beide 
veerponten opgenomen (overgenomen van de vorige exploitant; SBS) waar Connexxion 
Water zich aan moet houden.

Uitval veerponten
In 2008 en 2009 is er door Connexxion Water groot onderhoud uitgevoerd aan de 
veerponten Staeldiep en Blankenburg, waarbij de spitsdienst (tijdens de spitsuren iedere 
tien minuten een pont) twee maanden uitvalt. Daarna is er, afgezien van uitval door 
gepland onderhoud conform het onderhoudsplan van de vervoerder, een enkele keer 
sprake van uitval langer dan enkele dagen.

Eind augustus 2011 wordt de spitsdienst geschrapt nadat één van de autoveren in 
aanraking is gekomen met een autowrak. De spitsdienst wordt op 20 december 2011 
hervat.

111 "Vanwege een technisch defect aan één van de autoveren valt in 2012 de spitdienst 
opnieuw uit. Ditmaal voor drie tot vier weken. De provincie laat een onafhankelijk maritiem 
expert onderzoek doen naar de technische staat van de veerponten en naar de kwaliteit 
van het uitgevoerde onderhoud door de vervoerder. De staat van de schepen is in 2012, na 
het uitgevoerde groot onderhoud in 2008 en 2009 en het regulier dagelijks onderhoud, 
volgens de ingeschakelde expert redelijk tot goed te noemen. Volgens de expert bestaat er 
geen verband tussen de staat van het onderhoud van de veerponten door de vervoerder en 
de incidenten (aanvaring met autowrak en technische defecten) die in 2011 en 2012 
hebben geleid tot uitval van de spitsdienst.

Het uitgevoerde maritieme onderzoek naar het beheer en onderhoud geeft geen aanleiding 
om de vervoerder aansprakelijk te stellen voor het voor langere tijd uit de vaart zijn van de 
spitsdienst. Wel geeft de expert aan dat de uitval langer heeft geduurd dan nodig, omdat 
Connexxion Water geen afspraken met derden heeft gemaakt om reparaties bij grote 
technische schade snel en adequaat te verrichten. De scheepsexpert adviseert de 
vervoerder daarom om kwetsbare onderdelen in voorraad te nemen en goede afspraken te 
maken met leveranciers.

Een gestructureerde verslaglegging van het uitgevoerde onderhoud bij de veerdienst 
ontbreekt. De vervoerder is daarom gevraagd:

^ Te onderzoeken op welke wijze en tegen welke voorwaarden hij kwetsbare onderdelen 
in voorraad kan nemen.

^ Goede afspraken te maken met scheepswerven en leveranciers teneinde reparaties bij 
grote technische schade snel en adequaat te kunnen verrichten.

^ En om binnen drie maanden inzicht te geven in het onderhoudsprogramma tot en met 
2017.

Connexxion Water heeft op verzoek van de provincie in februari 2012 de vaste reizigers een 
korting aangeboden op de aanschaf van een nieuw maandabonnement wegens de 
langdurige uitval van de spitsdienst in het tweede deel van 2011. Daarnaast is de voor 1 
januari 2012 geplande jaarlijkse tariefsverhoging uitgesteld tot 1 april 2012.
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4 Voorbereiding openbare aanbesteding opdracht voor 
het verrichten van de veerdienst Maassluis-Rozenburg 
Periode 2015-2016

Feitelijke bevindingen
In 2015 en 2016 is de openbare aanbesteding van de opdracht voor het verrichten van de 
Veerdienst Maassluis-Rozenburg voorbereid.

Mobiliteitsonderzoek
In 2015 is door een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken een 
onderzoek uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van de veerdienst Maassluis­
Rozenburg. Uit de resultaten van het onderzoek concludeert de provincie dat het wenselijk 
is de autoveerdienst na 1 januari 2018 te continueren. Dit omdat het veer voor het 
autoverkeer in de directe omgeving een goede ontsluiting over het water biedt. En omdat 
het autoverkeer het veer als alternatieve route gebruikt bij stremmingen op de A20 en de 
A15. Daarnaast is het veer van belang voor (brom)fietsers en voetgangers. Na aanleg van de 
Maasdeltatunnel (voorheen Blankenburgtunnel) verdwijnt naar verwachting het 
autoverkeer voor een groot deel van de veerdienst. De Maasdeltatunnel is echter geen 
alternatieve route voor (brom)fietsers en voetgangers. Voor deze verkeersdeelnemers blijft 
de behoefte aan een veerdienst tussen de oevergemeenten bestaan, aldus de rapportage.

Op basis van het onderzoek kiest de provincie ervoor om de exploitatie van de veerdienst 
uit te vragen als:
^ Een voorkeursvariant waarbij wordt ingespeeld op de situatie tot aan de opening van 

de Maasdeltatunnel (plus maximaal twee jaar) én op de periode daarna (tot en met 
2032).

^ Een fall back variant met een looptijd tot aan de opening van de Maasdeltatunnel (plus 
maximaal twee jaar).

Taxatie
In december 2016 is in opdracht van de provincie een taxatie uitgevoerd naar de 
handelswaarde van de twee autoveerponten. De taxatie van de twee veerponten is op 
basis van een visuele schouw aan boord van de twee veerponten uitgevoerd. Er heeft bij de 
visuele schouw geen onderwater inspectie plaatsgevonden. Naast de taxatie is er geen 
uitvoerig onderzoek naar de technische staat van de twee autoveerponten en de 
historische en verwachte onderhoudskosten uitgevoerd. De waardebepalingen gaan uit van 
een goede staat van onderhoud. De waardebepalingen zijn als bijlagen opgenomen in het 
bestek.
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Overige zaken
vBij het bestek zijn onderhoudsschema's gevoegd, zoals deze door de vorige vervoerder zijn 
gehanteerd. Deze schema's dienen in het voorgeschreven onderhoudsplan te worden 
opgenomen. En onderhoud moet conform deze schema's worden uitgevoerd. Afwijkingen 
moeten in het plan gemotiveerd worden en worden voorgelegd aan de provincie. Het 
onderhoudsplan dient uiterlijk vier weken na de opdrachtverlening ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de provincie.

Voor het bepalen van de bandbreedte voor de exploitatiebijdrage is door een economisch 
adviesbureau in juni 2016 een advies opgesteld met een aantal varianten voor de 
exploitatiebijdrage voor de veerdienst, met een inschatting van de kosten en opbrengsten 
die gepaard gaan met de exploitatie.

De nota van uitgangspunten, waarin de kaders staan vermeld waarbinnen de provincie de 
aanbesteding wil vormgeven, is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2016.

11



provincie
ZuicMHolland

5 Openbare aanbesteding en gunning voor het 
verrichten van de veerdienst Maassluis-Rozenburg 
Periode 2017

Feitelijke bevindingen
Gedeputeerde Staten nemen op 10 januari 2017 het besluit tot aanbesteden en stellen 
daarbij het bestek vast, waarin de gunningscriteria en eisen ten aanzien van de uitvoering 
opgenomen zijn.

Belangrijke gunningscriteria en eisen ten aanzien van de uitvoering 
v'De provincie stelt voor de inschrijvers een exploitatiebijdrage ter beschikking van 
maximaal C 1 miljoen per jaar (prijspeil 2017). Deze exploitatiebijdrage wordt gedurende de 
looptijd van het contract geïndexeerd. Als de inschrijver meent dat voor hem een lagere 
exploitatiebijdrage volstaat, kan hij daarmee punten scoren, met een minimum van 
C 700.000 waarmee nog punten te verdienen zijn.

In het bestek is de verduurzaming van de meest ingezette veerpont door middel van de 
inzet van een selectieve katalytische reductie (SCR) katalysator en een roetfilter 
voorgeschreven. De vervoerder kan ter bekostiging daarvan een subsidie in de vorm van 
een lening aanvragen. Dit in het kader van het revolverend verenfonds op basis van 
paragraaf 12 Veerprojecten van de subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 
(tegenwoordig paragraaf 2.3.4 Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten van 
de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland (hierna: 'subsidieregeling').
De provincie heeft in het bestek aangeven dat zij een aanvraag van de vervoerder voor een 
subsidie in de vorm van een lening van maximaal C 1 miljoen, tegen een rentepercentage 
van O1^, in beginsel zal toewijzen. Dit onder de voorwaarde dat de vervoerder voldoet aan 
alle (publiekrechtelijke) voorwaarden van paragraaf 12 van de subsidieregeling.

In het bestek staat voorgeschreven dat de inschrijver in zijn inschrijving een financiële 
onderbouwing van het bedrag verstrekt waarvoor hij voornemens is een lening aan te 
vragen. Voorts is voorgeschreven dat de inschrijver in zijn inschrijving toelicht op welke 
wijze hij bij het aanvragen van de lening zal voldoen aan de in artikel 12.6 van de 
subsidieregeling gestelde subsidievereisten.

In deze subsidievereisten is voorgeschreven dat:
^ De veerpont gedurende het gehele jaar op werkdagen wordt ingezet op één of 

meerdere veerdiensten (zoals genoemd in artikel 2.73 van de subsidieregeling) die 
overwegend forensen en scholieren overzetten.

^ Er een sluitend financieringsplan is dat in ieder geval bestaat uit een
investeringsplan en een plan voor de jaarlijkse aflossingen waarin de verwachte 
inkomsten en uitgaven over de volledige looptijd van de lening zijn opgenomen.
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^ De vervoerder een onderhoudsplan heeft gedurende de maximale technische 
levensduur.

^ Uit een onderzoeksrapport, dat in opdracht van de vervoerder is opgesteld door 
een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende deskundige, blijkt dat 
het veerproject en het onderhoudsplan economisch-, technisch en financieel 
verantwoord zijn.

^ Het veerproject een maatschappelijk belang heeft, dat in ieder geval blijkt uit het 
overzetten van forensen en scholieren, de reductie van het aantal omrijkilometers 
of de reductie van uitstoot van het autoverkeer of de veerpont.

Als er meer verduurzamingsmaatregelen aangeboden worden, zoals het inzetten van een 
nieuwe veerpont (bouwjaar 2008 of later) die geen gebruik maakt van fossiele 
brandstoffen, kunnen er meer punten worden verdiend.

In het bestek is vastgelegd dat een inschrijver die de maximale exploitatiebijdrage van C 1 
miljoen vraagt, op het criterium Prijs nul punten scoort, terwijl een inschrijver die een 
exploitatiebijdrage van C 700.000 of minder vraagt, op dit criterium het maximum van tien 
punten scoort. Het hierboven genoemde economisch adviesbureau adviseerde evenwel in 
het bestek een hogere bandbreedte (zowel een hoger maximum en een hoger minimum) te 
hanteren.

In het bestek is voorgeschreven dat de inschrijver één of meer referenties dient te 
overleggen. Deze referenties moeten betrekking hebben op één of meer opdrachten voor 
de dienstverlening op het gebied van voor eenieder openstaand vervoer volgens een 
dienstregeling per passagierschip, waarvan de gezamenlijke financiële omzet op jaarbasis 
ten minste C 500.000 bedraagt. De referenties dienen betrekking te hebben op activiteiten 
die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgerond of op het moment van uitbrengen van de 
inschrijving minimaal een jaar in uitvoering zijn.

Er zijn geen criteria voor de financieel-economische draagkracht en grootte van de 
onderneming opgenomen in het bestek (bijvoorbeeld solvabiliteit en afhankelijkheid). Deze 
waren wel opgenomen in het bestek van de voorgaande contractperiode.
Er zijn in de voorbereiding op de aanbesteding van het veercontract diverse risicoanalyses 
gemaakt, vooral gericht op het proces.

Gunning van de opdracht
Op de aanbesteding hebben uiteindelijk vier vervoerders ingeschreven. Alle inschrijvingen 
zijn onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de gestelde gunningscriteria zoals 
opgenomen in het bestek. Vervoerder Ottevanger OV Exploitatie B.V. is als winnende partij 
naar voren gekomen, met de beste score voor prijs en kwaliteit. Op basis van de gevraagde 
maximale exploitatiebijdrage en de geboden kwaliteit is de keuze gemaakt om de opdracht 
aan deze vervoerder te gunnen.

In het bestek is vastgelegd dat als slechts één inschrijver een exploitatiebijdrage van 
maximaal C 1 miljoen per jaar vraagt en aan de overige vereisten uit het bestek voldoet 
(onder andere: kwaliteit, looptijd- en duurzaamheid), deze inschrijver de aanbesteding
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wint. Is/zijn er geen of geen geldige inschrijving(en) die een exploitatiebijdrage van 
maximaal C 1 miljoen per jaar vragen, dan worden ook eventuele inschrijvers met een 
hogere gevraagde exploitatiebijdrage beoordeeld.
Ottevanger OV Exploitatie B.V. heeft op basis van deze gunningsregels de aanbesteding 
gewonnen. De organisatie van de inschrijver is niet getoetst op criteria voor 
bedrijfseconomische draagkracht en economische afhankelijkheid van deze opdracht, 
aangezien een dergelijke toets geen deel uitmaakte van het bestek.

Op 7 december 2017 is de 'Overeenkomst Exploitatie Veerdienst Maassluis - Rozenburg' 
met Ottevanger OV Exploitatie B.V. ondertekend. De overeenkomst voor de exploitatie van 
de veerdienst Maassluis-Rozenburg is aangegaan voor de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2032.

In december 2017 vindt in opdracht van de provincie een (visuele) overdrachtsinspectie van 
de twee veerponten plaats. Deze inspectie is uitgevoerd door hetzelfde taxatie- en 
expertisebureau die de veerponten in 2016 voorafgaand aan de aanbesteding heeft 
getaxeerd. Dit bureau heeft de veerponten geïnspecteerd op de waarneembare staat en 
toestand. En op eventuele structurele verbeteringen of verslechteringen die uitgevoerd of 
ontstaan zijn sinds de taxatie in december 2016. Er worden kleine veranderingen 
aangetroffen aan de veerpont Blankenburg, zoals een lekkende cilinderkop. Bij de veerpont 
Staeldiep is de beunkoeler (warmtewisselaar) van de voorste hoofdmotor vernieuwd.
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6 Start contract Ottevanger OV Exploitatie B.V.
Periode 2018
Feitelijke bevindingen
Vanaf 1 januari 2018 exploiteert Ottevanger OV Exploitatie B.V. de veerdienst Maassluis­
Rozenburg en ontvangt hiervoor jaarlijks een begroting-boekjaarsubsidie van de provincie. 
Ottevanger OV Exploitatie B.V. exploiteert niet alleen de veerdienst Maassluis-Rozenburg, 
maar ook het Driehoeksveer, het Rhoonsveer, en Veer Puttershoek.

Oprichting van twee B.V.'s voor uitvoering veerdienst
v" 2Om de twee pensioenfondsen (Pensioenfonds vervoer en het Pensioenfonds Rail & 
Openbaar Vervoer (voorheen SPOV)) van het veerpersoneel te kunnen faciliteren, heeft 
Ottevanger OV Exploitatie B.V. twee nieuwe B.V.'s opgericht, namelijk: Ottevanger Veren 
B.V. en Veer Maassluis Rozenburg B.V. Dit is conform de vereisten van de pensioenfondsen. 
Een soortgelijke constructie bestond ook bij Connexxion Water, omdat het personeel ook 
bij Connexxion Water deel uitmaakte van twee pensioenfondsen.

Een deel van het personeel van de veerdienst Maassluis-Rozenburg is vervolgens 
ondergebracht in Ottevanger Veren B.V., waarin ook de gehele uitvoering van de exploitatie 
van het veer is ondergebracht. Het ander deel van het personeel wordt verloond via Veer 
Maassluis Rozenburg B.V.. Juridisch zijn Ottevanger OV Exploitatie B.V., Ottevanger Veren 
B.V. en Veer Maassluis Rozenburg B.V. zusterbedrijven. De veerponten van veerdienst 
Maassluis-Rozenburg zijn eigendom van Ottevanger Veren B.V.

Ottevanger OV Exploitatie 
B.V.

Ottevanger Veren B.V.

- Deel van personeel is 
hierin ondergebracht.
- Gehele exploitatie.

- Eigendom veerponten.

Veer Maassluis Rozenburg 
B.V.

- Deel van personeel is 
hierin ondergebracht.

Subsidie in de vorm van een lening voor verduurzaming van veerpont Blankenburg 
In 2018 verleent de provincie, op basis van paragraaf 12 van de Subsidieregeling mobiliteit 
Zuid-Holland 2017, een subsidie aan Ottevanger Veren B.V.3. Deze subsidie in de vorm van 
een lening is bestemd voor de aanschaf van een SCR katalysator en roetfilter en voor de 
renovatie van de motoren van veerpont Blankenburg, conform de voorschriften van het 
bestek. De aanvraag voldoet naast de hiervoor in hoofdstuk 4 genoemde subsidievereisten 
aan onder andere de onderstaande verplichtingen uit paragraaf 12 van de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017:

2 Informatie hierover is opgenomen, omdat hier veel vragen over worden gesteld.

3 De hoogte van deze subsidie in de vorm van een lening is bedrijfsgevoelige informatie. Deze wordt daarom niet vermeld in 
deze rapportage.
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^ Voor een veerproject dat leidt tot een gerenoveerde veerpont wordt tot zekerheid 
van de terugbetaling van de lening en betaling van eventueel verschuldigde rente 
een recht van hypotheek, een pandrecht of een bankgarantie van ten minste 50% 
van de lening aan de provincie verschaft.

^ De gerenoveerde veerpont wordt gedurende zijn maximale technische of 
economische levensduur door de subsidieontvanger geëxploiteerd, of bij het 
opzeggen of verliezen van het veerrecht, voor overdracht aangeboden aan de 
nieuwe vervoerder.

^ De in de veerpont aangebrachte duurzaamheidsvoorzieningen worden effectief 
toegepast gedurende de looptijd van de lening.

Aangezien aan alle wettelijke vereisten voor subsidieverlening (revolverend verenfonds) is 
voldaan, kan de provincie de subsidie voor het veerproject in de vorm van een lening 
verlenen. Dit gebeurt nadat conform de vereisten van de subsidieregeling de provincie de 
financiële positie heeft laten beoordelen door een financieel-economisch adviesbureau en 
een risicoanalyse heeft uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de kredietwaardigheid en 
solvabiliteit van de veerexploitant, de constructie en toekomstbestendigheid van de 
veerdienst. Ook een staatssteuntoets wordt uitgevoerd. Het expertisebureau verklaard dat 
het beoogde veerproject met het onderhoudsplan economisch, technisch en financieel 
verantwoord is en de veerpont na de renovatie aantoonbaar duurzamer is.

Op grond van de subsidieverplichtingen is door Ottevanger Veren B.V. tot zekerheid voor 
het terugbetalen van de subsidie in de vorm van een lening het eerste hypotheekrecht op 
veerpont Blankenburg verschaft. Dit geeft de provincie voorrang bij het opeisen van de 
lening vóór eventuele andere schuldeisers.
De afspraken voor een subsidie in de vorm van een lening zijn vastgelegd in de bij de 
subsidiebeschikking horende uitvoeringsovereenkomst op basis van artikel 4:36 Awb: in 
casu een leningsovereenkomst. Hierna is de veerpont Blankenburg gerenoveerd en 
verduurzaamd.
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7 Overname van het contract door AquaSwets B.V. 
Periode 2019
Feitelijke bevindingen
vl" lxBegin 2019 is de provincie door de heer Ottevanger geïnformeerd over het voornemen 
om al zijn bedrijven te verkopen aan Swets ODV Maritiem. Belangrijkste reden voor de 
verkoop door de heer Ottevanger is het over 2018 geleden verlies, dat vooral toe te 
schrijven is aan de hogere onderhoudslasten (veroorzaakt door technische problemen) van 
de veerponten Blankenburg en Staeldiep. De financiële staat van het bedrijf is bevestigd in 
een analyse van de jaarrekening van Ottevanger OV Exploitatie B.V. over 2018.

Technisch onderzoek
In opdracht van de provincie is in 2019 door een externe deskundige onderzoek verricht 
naar de technische staat van de veerponten en de kosten die verbonden zijn aan het in 
dienst houden van de ponten tot en met de ingebruikname van de Maasdeltatunnel. 
Vertegenwoordigers van zowel Ottevanger OV Exploitatie B.V. als Swets ODV Maritiem zijn 
intensief betrokken bij dit onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden door ODV 
Maritiem schriftelijk erkend.
Het onderzoek bevestigt dat de kosten voor onderhoud substantieel hoger liggen dan door 
Ottevanger OV Exploitatie B.V. verwacht, op basis van de taxatie die in 2016 onderdeel 
uitmaakte van het bestek van de aanbesteding. Daarnaast blijken er de komende jaren 
omvangrijke investeringen nodig om de twee ponten geschikt te houden voor een 
betrouwbare dienst tot en met 2024. Deze investeringen zouden de verliezen van 
Ottevanger OV Exploitatie B.V. verder vergroten.
Swets ODV Maritiem heeft hierop aan de provincie aangegeven dat de hoge 
onderhoudskosten van beide veerponten ook voor hen een belemmering vormen voor een 
kostendekkende exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg.

Overname contract
Gedeputeerde Staten stemmen op 16 juli 2019 in met een overname van het contract door 
Swets ODV Maritiem. Met de overname van het contract wordt voorkomen dat Ottevanger 
OV Exploitatie B.V. in verdere financiële problemen komt. Dit zou anders niet alleen tot 
aanzienlijk hogere kosten voor de provincie kunnen leiden, maar ook tot onzekerheid bij 
het veerpersoneel, uitval van de veerdienst en een mogelijke latere implementatie van 
verbeteringsmaatregelen. Na de overname volgen meerdere gesprekken met Swets ODV 
Maritiem en vervolgens AquaSwets B.V. waarin de aanvullingen op de 
exploitatieovereenkomst voor de veerdienst Maassluis - Rozenburg worden uitgewerkt.
In 2020 krijgt het bedrijfsonderdeel dat de veerdienst Maassluis -Rozenburg exploiteert de 
naam AquaSwets B.V. De uitvoering van de exploitatie, de veerponten en het personeel zijn 
net als bij Ottevanger OV Exploitatie B.V. ondergebracht bij twee zusterbedrijven, te weten: 
AquaSwets Veren B.V. en AquaSwets VMR B.V.

De aanpassingen van de exploitatieovereenkomst zijn hierna uitgewerkt en in 2021 door 
Gedeputeerde Staten vastgelegd in een addendum (aanvulling) op de
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exploitatieovereenkomst met AquaSwets B.V. Het schriftelijk vastleggen en detailleren 
heeft ruime tijd in beslag genomen, onder andere doordat twee bureaus de waarde van de 
aanvullende overeenkomst hebben berekend, ter beoordeling of er geen strijdigheid 
ontstond met het aanbestedingsrecht. Na de vastlegging van de afspraken in een 
addendum verleent de provincie - na beoordeling of aan alle wettelijke vereisten is voldaan 
- de aanvullende subsidies aan AquaSwets B.V., waaronder de onderstaande eenmalige 
bijdrage (subsidie) van C 1,1 miljoen.

Aanvullende afspraken in het addendum
xDe belangrijkste aanvullende afspraken in het addendum met de nieuwe vervoerder 
AquaSwets B.V. zijn:

1. De vervoerder investeert na overname van de veerdienst in extra maatregelen ter 
verbetering van de betrouwbaarheid van beide veerponten Blankenburg en 
Staeldiep, uitgaande van het uitgevoerde onderzoek en de daarop gebaseerde 
nieuwe inzichten in noodzakelijk onderhoud en noodzakelijke investeringen om 
deze veerponten gedurende de geplande gebruiksduur van de schepen tot eind 
2024 (Blankenburg) respectievelijk eind 2021 (Staeldiep) in dienst te kunnen 
houden.

2. Ter dekking van deze investeringen en de hiermee samenhangende activiteiten, 
verstrekt de provincie een eenmalige bijdrage van C 1,1 miljoen. Daarnaast wordt 
om die reden de exploitatiebijdrage met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 
verhoogd van C 694.500 naar C 796.000 per jaar (prijspeil 2017).

3. Een aantal voorgestelde en afgesproken extra voorzieningen hoeft niet meer te 
worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om niet direct aan de veerdienst gerelateerde 
extra's als een fietsreparatieservice, de ontwikkeling van een buurtbus en een 
grand café.

4. De vervoerder bestelt eerder (in 2021 in plaats van 2024) een nieuwe duurzame 
veerpont voor de veerdienst. (Ottevanger OV Exploitatie B.V. had een nieuwe 
duurzame veerpont na de opening van de Maasdeltatunnel aangeboden in haar 
bieding.) Deze veerpont dient tot de ingebruikname van de Maasdeltatunnel als 
vervanging van de veerpont Staeldiep en blijft na ingebruikname van de 
Maasdeltatunnel in dienst als veerpont waarmee de veerdienst wordt uitgevoerd.

5. De nieuwe veerpont komt uiterlijk 31 december 2022 in dienst.
6. De vervoerder kan voor de aanschaf van de nieuwe veerpont gebruik maken van de 

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017, paragraaf 12 (veerprojecten).

Met de afspraken in het addendum op de exploitatieovereenkomst wordt recht gedaan aan 
de bevindingen van de externe deskundige over de technische staat van de veerponten en 
de benodigde extra exploitatiebijdrage om volgens AquaSwets B.V. de businesscase rond te 
krijgen.
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8 Aanschaf nieuwe veerpont door AquaSwets Veren B.V. 
Periode 2021-2022

\\

Feitelijke bevindingen
xlOp basis van paragraaf 12 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 kan 
AquaSwets Veren B.V. een subsidie in de vorm van een lening aanvragen voor de aanschaf 
van een nieuwe duurzame veerpont, tegen een zo laag mogelijke rente4.

Bestelling van een nieuwe veerpont
Met AquaSwets Veren B.V. is in 2021 en 2022 intensief gesproken over de bestelling van 
een nieuwe veerpont en de financiering daarvan met behulp van het revolverend 
verenfonds. Uit die gesprekken is gebleken dat de aanschaf van een nieuwe duurzame 
veerpont aanzienlijk duurder is dan aanvankelijk verwacht. Dit is onder meer een gevolg 
van gestegen loonkosten, bouwkosten, brandstofkosten en staalprijzen, die als gevolg van 
Corona (meer hierover in hoofdstuk 8) en de komst van de Maasdeltatunnel niet voldoende 
gecompenseerd kunnen worden door de inkomsten van de veerdienst Maassluis­
Rozenburg. Ook moet er rente worden betaald voor de subsidie in de vorm van een lening 
om binnen de kaders van staatssteun te blijven. AquaSwets Veren B.V. heeft daar niet op 
gerekend.

Nieuwe veerpont is financieel niet mogelijk
Een door de provincie ingeschakeld financieel-economisch adviesbureau geeft in 
samenwerking met het provinciale team Business Case analyse medio juni 2022 aan dat 
AquaSwets Veren B.V. niet kan voldoen aan de voorwaarden van de genoemde 
subsidieregeling, omdat er geen sluitend financieringsplan is. Hierdoor is het project 
financieel-economisch niet haalbaar. De investering voor de nieuwe veerpont zou tot een 
negatief exploitatieresultaat leiden, ook zonder de rente die moet worden betaald over de 
lening om binnen de kaders van staatssteun te blijven. AquaSwets Veren B.V. kiest er 
vervolgens voor om de aanvraag niet door te zetten.

Vanaf medio juni 2022 is er gesproken over alternatieve mogelijkheden voor renovatie van 
de veerpont Staeldiep, maar ook dit vergt flinke investeringen, waarvoor de businesscase 
niet sluitend is (terwijl de effecten van de coronapandemie structureel doorwerken op de 
exploitatie). Bovendien zijn de alternatieven voor de nieuwe veerpont in strijd met het 
addendum op de exploitatieovereenkomst, omdat in het addendum een nieuwe veerpont 
is voorgeschreven, die uiterlijk 31 december 2022 in dienst komt. Wanneer in oktober 2022 
de veerpont Blankenburg uitvalt, zijn deze gesprekken on hold gezet, omdat de focus dan 
ligt op het weer in de vaart brengen van de veerpont Blankenburg.

4 0%, tenzij ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun een hoger percentage noodzakelijk is
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Gevolgen
Het bestellen van een nieuwe veerpont is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de 
veerdienst. Doordat de nieuwe veerpont er niet komt, zijn de technische problemen van de 
veerponten vergroot. Eén van de twee veerponten, de veerpont Staeldiep uit 1970, kan 
niet voortijdig worden vervangen in 2021 of 2022 en moet langer doorvaren. Dit leidt tot 
grotere technische problemen en uitval van de veerpont Staeldiep in het voorjaar van 2022, 
als de coronabeperkingen zijn afgeschaald. Hierdoor is er geen reservepont als de veerpont 
Blankenburg in oktober 2022 uitvalt.

Opgemerkt kan worden dat zonder de coronabeperkingen van het Rijk (waardoor er in 
2020, 2021 en 2022 minder reizigersinkomsten zijn) de businesscase voor de nieuwe 
veerpont voor de veerdienst naar verwachting er anders uit had kunnen zien, op basis van 
de ramingen van de reizigers uit 2019. Dan waren er meer reizigers geweest in 2020, 2021 
en 2022 en hiermee meer reizigersinkomsten om de grote stijging van de brandstof-, 
materieel- en bouwprijzen en personeelskosten te compenseren.
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9 Coronaperiode en uitval veerponten 
Periode 2020-2023

Feitelijke bevindingen
x" xl"In de coronaperiode stemt de provincie in maart 2020 vanwege de lagere 
reizigersaantallen in met het tijdelijk niet meer inzetten van de spitsdienst, totdat de 
coronabeperkingen zoals het thuiswerken zijn afgeschaald. Dit met als doel het verlies aan 
inkomsten te compenseren. Anders dan in het OV is er geen compensatie van het Rijk voor 
de door Corona ontstane verliezen bij deze en andere veerdiensten. De exploitant heeft in 
deze periode wel de reguliere NOW5-ondersteuning ontvangen van het rijk.

Uitval van de veerdienst
In 2020 is er verder geen noemenswaardige uitval van de veerdienst geweest. In 2021 is de 
veerpont Staeldiep (die in deze periode als reserve veer dienstdoet) een aantal dagen 
uitgevallen wegens een defecte brandstofpomp, op het moment dat de veerpont 
Blankenburg een defect aan de aandrijving heeft. Er is vervangend vervoer ingezet door 
inzet van het fiets-voetveer De Otter. Op Hemelvaartsdag 2021 is er geen vervangend 
vervoer ingezet. Hier is de vervoerder op aangesproken.

xivIn het voorjaar van 2022 worden de coronabeperkingen afgeschaald. De veerpont 
Staeldiep blijkt dan defect te zijn en kan niet varen in de spitsdienst. AquaSwets B.V. neemt 
in juni 2022 de veerpont Staeldiep uit de vaart. Het veer wordt drooggezet bij een 
scheepswerf om het voortstuwingssysteem te renoveren. In de loop van 2022 zijn er 
diverse werkzaamheden uitgevoerd. De motoren zijn eruit gehaald en er zijn diverse 
revisies en andere werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn echter niet 
afgemaakt en het schip is verre van vaarklaar.

De inzet van de veerpont Blankenburg verloopt gedurende 2022 over het algemeen goed. 
De veerpont valt een enkele keer uit door materiële problemen. Daarnaast valt de 
veerdienst een aantal keer uit door mist of storm en tijdens de zomer een paar keer 
wanneer een groot deel van de bemanning besmet is met Corona. Er is volgens het contract 
vervangend vervoer ingezet.

Uitval van veerpont Blankenburg
Op 4 oktober 2022 wordt de Blankenburg naar de werf gebracht, wegens verlies van 
koelvloeistof door een koeler. Een koeler wordt gerepareerd. De overige koelers worden 
afgeperst, waarbij geconstateerd is dat alle koelers in slechte staat zijn. Onderdelen zijn 
hierop besteld. Vanaf oktober worden er diverse reparaties verricht: motoren krijgen groot 
onderhoud, brandstoftanks worden schoongemaakt, reparaties worden verricht aan de 
rollenkluizen en draadgeleiders. Het autoveer komt desondanks niet meer in de vaart. 
Onderzoek uit maart 2023 van een door de provincie ingeschakelde expert bevestigt dat 
deze reparaties zijn uitgevoerd.

5 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
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Deze expert geeft in maart 2023 aan dat met behulp van de eenmalige subsidie van C 1,1 
miljoen, voor de verbetering van de betrouwbaarheid van veerponten Blankenburg en 
Staeldiep, de vervoerder de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in het onderhoud van deze 
veerponten. De investeringen en de onderbouwde adviezen van de expert uit 2019 over het 
(preventief) onderhoud van de veerponten hebben niet geleid tot betrouwbare 
veerponten.

Voor automobilisten is de uitval van de autoveerpont Blankenburg zeer vervelend, omdat 
zij moeten omrijden via de Beneluxtunnel. Zeker in de spits is het risico groot dat deze 
reizigers in de file terecht komen en daardoor een langere reisduur ervaren. Voor fietsers 
en voetgangers is het ongemak nog groter, omdat de omreisroute geen realistisch 
alternatief is. Om die reden heeft de provincie in het contract voor de exploitatie van de 
veerdienst de eis opgenomen dat voor fietsers en voetgangers vervangend vervoer wordt 
geboden. Omdat automobilisten geen gebruik kunnen maken van het vervangend vervoer, 
heeft AquaSwets B.V. op verzoek van de provincie de maandabonnementen van de 
automobilisten vergoed in de maand oktober.

AquaSwets B.V. zet vanaf 4 oktober 2022 bussen in als vervangend vervoer voor fietsers en 
voetgangers. Omdat de bussen onderweg veel oponthoud hebben, is in overleg met de 
provincie vanaf 21 oktober 2022 het fiets-voetveer de Otter ingezet als vervangend veer. 
Met de inzet van het fiets-voet veer wil de provincie de overlast voor de reizigers zoveel 
mogelijk beperken. Dit veer landt in eerste instantie aan op een ponton bij EIC Mainport op 
ruim 1,5 kilometer afstand van de veerstoep in Rozenburg. Op verzoek van de inwoners van 
Rozenburg worden reizigers met busjes naar het centrum van Rozenburg gebracht. Daarbij 
is ook gekeken naar mogelijkheden voor verplaatsen van het ponton.

Toen AquaSwets B.V. onvoldoende regie nam voor het verplaatsen van het ponton, heeft 
de provincie ingegrepen door de regie naar zich toe te trekken en alle benodigde partijen 
bijeen te brengen. Hierdoor kon het verplaatsen van het ponton daadwerkelijk gestalte 
krijgen. In opdracht van de provincie is in samenwerking met de veerexploitant en onder 
meer de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een ponton gelegd naast de veerstoep in 
Rozenburg, hetgeen de vaartijd aanzienlijk heeft verkort. Dit ponton is begin april 2023 in 
gebruik genomen. Hierna is de frequentie van het fiets-voet veer verhoogd.
Met het uitvallen van de autoveerponten verliest AquaSwets B.V. de reizigersinkomsten 
van de autoveerponten. Het bedrijf werd hiermee steeds kwetsbaarder. De provincie heeft 
geprobeerd er met de vervoerder uit te komen en gezamenlijk tot een oplossing van het 
probleem te komen. Hoewel de vervoerder het exploitatierisico heeft van de veerdienst en 
zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud en reparatie van de veerponten, heeft de 
provincie een aanzienlijke inspanning geleverd. Deze inspanning heeft uiteindelijk niet 
geleid tot het gewenste resultaat (zie volgende hoofdstuk).
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10 Juridische stappen en overleg met AquaSwets B.V. 
Periode 2022-2023

Feitelijke bevindingen
xv xvi xvii xvniQg provjncje heeft met AquaSwets B.V. veelvuldig en intensieve overleggen 
gevoerd over de situatie met het autoveer, met als doel om zo spoedig mogelijk een 
volwaardige veerdienst voor de reizigers te realiseren. Deze overleggen hebben helaas niet 
geleid tot het weer inzetten van het autoveer. Hierop heeft Gedeputeerde Staten besloten 
juridische stappen te ondernemen.

In gebrekestellin g
Wanneer na de uitval op 4 oktober 2022 het steeds langer blijkt te duren dat de veerpont 
Blankenburg weer in de vaart komt, stelt de provincie AquaSwets B.V. op 19 december
2022 per brief in gebreke. Gedeputeerde Baljeu informeert de CEO van AquaSwets B.V. 
telefonisch over de ingebrekestelling. Kort daarna vindt er bestuurlijk overleg plaats met 
AquaSwets B.V.

Sommatie
AquaSwets B.V. slaagt er ook de weken daarna niet in om duidelijkheid te scheppen over 
het weer in gebruik nemen van het autoveer. Hierop besluit de provincie op 16 januari
2023 om de vervoerder te sommeren, met daarin de eis om binnen 4 weken ten minste één 
veerpont voor auto's in te zetten volgens de overeengekomen dienstregeling. Begin 
februari 2023 meldt AquaSwets B.V. in een bestuurlijk overleg dat zij niet over de financiële 
middelen beschikt om de nog benodigde reparaties aan het veer uit te laten voeren. In een 
nieuwsbericht brengt de provincie dit naar buiten en geeft aan gezamenlijk te zoeken naar 
een oplossing, zodat de reizigers zo snel als mogelijk weer gebruik kunnen maken van een 
autoveer.

Intensief overleg om te komen tot een oplossing
Naar aanleiding van de sommatie heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de 
exploitant en de provincie om tot een oplossing te komen. Gedurende deze periode is de 
provincie de exploitatiebijdrage blijven uitkeren om bij te dragen aan de continuïteit van de 
inzet van het fiets- en voetveer.

Gezamenlijk is in kaart gebracht wat er nodig is om te komen tot een betrouwbare inzet 
van tenminste één autoveerpont. Er is een externe deskundige ingeschakeld die bevestigt 
dat de totale reparatiekosten C 2,15 miljoen bedragen. Voor dit bedrag kan naar 
verwachting binnen acht weken de veerpont Blankenburg in de vaart worden genomen en 
vervolgens na zes tot acht maanden de veerpont Staeldiep. Complicerende factor hierbij is 
dat de deskundige aangeeft dat beide veerponten ook na de reparatie kwetsbaar zijn voor 
nieuwe technische storingen.
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In de gesprekken met AquaSwets B.V. blijkt dat AquaSwets B.V. naast de reparatiekosten 
ook aanvullende ondersteuning nodig heeft voor de exploitatiekosten van circa C 1,5 
miljoen (boven op de reguliere bijdrage van C 1 miljoen per jaar) voor de periode tot en 
met eind 2025. En als AquaSwets B.V. ook het risico van mogelijke toekomstige reparaties 
op zich moet nemen, zegt AquaSwets zelfs circa C 3 miljoen nodig te hebben. De ruimte om 
financieel bij te springen is in deze situatie echter beperkt, als de provincie de 
aanbestedings- en staatssteunrechtelijke regels respecteert. Met de aanvullende financiële 
afspraken die gemaakt zijn in het addendum in 2021, zijn de grenzen al bereikt van de mate 
waarin er juridisch gezien financieel kon worden bijgesprongen. Deze wijzigingen kunnen 
uiteraard wel worden doorgevoerd als een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven en 
de wijzigingen daarin worden meegenomen.

Gedeputeerde Staten zijn in de basis bereid AquaSwets B.V. vanuit het maatschappelijk 
belang grotendeels tegemoet te komen om de veerverbinding weer in de vaart te krijgen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat dit tegen de adviezen van de interne en externe 
juristen en financiële medewerkers is. Voorwaarde is dat ten minste een bankgarantie of 
concerngarantie van voldoende omvang verstrekt dient te worden, zodat zeker is gesteld 
dat de exploitant na de reparaties daadwerkelijk zou gaan én blijven varen. Immers is uit 
het financieel onderzoek duidelijk geworden dat er zorgen zijn rondom de financiële 
gezondheid. Deze financiële garantie kan ook vanuit andere bedrijfsonderdelen van het 
consortium van Blue Amigo worden verschaft. De geboden financiële garantstelling is niet 
voldoende vergelijkbaar met de door de provincie gevraagde financiële garantstelling.

Zoektocht naar alternatief autoveer
Parallel aan de gesprekken over oplossingen om te komen tot reparaties van de autoveren, 
is de provincie een zoektocht gestart naar een alternatieve autoveerpont die geschikt is 
voor het type vaarwater. De provincie beoogd hiermee de kans op een alternatief autoveer 
te vergroten. Deze zoektocht, waarvoor ambtelijk en bestuurlijk contact is gelegd met vele 
partijen (overheden, vervoerders, scheepswerven, expertisebureaus en verhuurders van 
veerponten), levert zowel nationaal als internationaal niets op.

Alle inspanningen ten spijt, is de provincie er tot op heden niet in geslaagd om een 
vervangend autoveer te vinden dat geschikt is om voor de veerdienst te worden ingezet.
Dit komt omdat de veren op de Nieuwe Waterweg aan specifieke eisen moeten voldoen. Zo 
moeten ze geschikt zijn om te varen op binnenwaterniveau 2 én ook nog eens veilig kunnen 
aanmeren op de huidige veerstoepen. Deze veerstoepen zijn specifiek gebouwd voor de 
autoveren Blankenburg en Staeldiep, die kunnen varen op de verschillende getijden.
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11 Faillissement AquaSwets en beëindiging 
exploitatieovereenkomst 
Periode 2023

Feitelijke bevindingen

xlx xx In de eerste helft van 2023 heeft de provincie met AquaSwets B.V. intensieve 
gesprekken gevoerd, met als doel een zo snel mogelijke oplossing voor de veerverbinding 
Maassluis-Rozenburg. Ondanks de inspanningen van beide partijen en de intentie om er 
met elkaar uit te komen, heeft de provincie moeten concluderen dat het niet mogelijk is om 
met AquaSwets B.V. tot een oplossing te komen die voldoende zekerheid biedt op een 
betrouwbare voortzetting van de veerdienst. Hierop heeft de provincie getracht om het 
contract met AquaSwets B.V. te beëindigen met wederzijds goedvinden. Dat is helaas niet 
gelukt, omdat zich nieuwe ontwikkelingen voordeden. De mogelijkheden voor de contract 
beëindiging met wederzijds goedvinden werden nog verkend, toen het bericht kwam van 
AquaSwets B.V. dat er mogelijk een aanvraag voor een faillissement aan zat te komen met 
als consequentie het uit de vaart halen van het fiets- en voetveer.

Faillissement
Op 25 mei 2023 heeft AquaSwets B.V. de provincie medegedeeld faillissement te hebben 
aangevraagd en per direct haar dienstverlening te staken. Op dat moment heeft de 
provincie verantwoordelijkheid genomen om vervangend vervoer te organiseren. Dezelfde 
avond is met de hulp van RMC (vervangend busvervoer) en met een veerpont van 
Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE) vervangend vervoer beschikbaar. De 
provincie heeft direct de betrokken stakeholders, waaronder dorpsraad Rozenburg en de 
gemeenten Rotterdam en Maassluis, geïnformeerd en een persbericht uitgebracht.

Beëindiging exploitatieovereenkomst
Gedeputeerde Staten hebben de exploitatieovereenkomst met AquaSwets B.V. op 26 mei 
2023 beëindigd, nadat Aqua Swets B.V. het fiets-voetveer de dag ervoor uit de vaart heeft 
gehaald en het faillissement van AquaSwets Veren B.V. en AquaSwets VMR B.V. heeft 
aangevraagd. Hierdoor is het mogelijk een noodvoorziening met een tijdelijke exploitant te 
organiseren. De provincie heeft met Damen een partij gevonden die bereid is het fiets- 
voetveer te continueren en de mogelijkheden te onderzoeken voor het exploiteren van een 
autoveer. Met het aanbod van Damen wordt de periode overbrugd totdat er door middel 
van een Europese aanbesteding een nieuwe vervoerder kan worden gecontracteerd.
Damen exploiteert het fiets-voet veer vanaf 10 juli 2023. Tot die tijd heeft de provincie 
vervangend vervoer ingekocht bij RMC (vervangend busvervoer) en KRVE (vervangend fiets- 
voet veer).
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Bij de voorbereiding en de implementatie van de exploitatieovereenkomst met Damen 
vindt er momenteel wekelijks overleg met Damen plaats over de uitvoering van de 
exploitatieovereenkomst, waardoor er tijdig bijgestuurd kan worden en voortijdig wordt 
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
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12 Geleerde lessen

Uit bovenstaande gebeurtenissen zijn de nodige lessen te leren. Daar waar dit nog niet is 
gebeurd, worden de geleerde lessen in de praktijk gebracht bij het contractbeheer en de 
(voorbereiding op) aanbestedingen van een nieuw veercontract.

De belangrijkste lessen zijn hieronder op een rij gezet in twee categorieën:

^ de (voorbereiding op) aanbestedingen;

^ de exploitatie van de veerdienst.

12.1 Ten aanzien van (de voorbereiding op) aanbestedingen:

Nut en noodzaak veerdienst
^ Het is van belang om voor komende aanbestedingen opnieuw een gedegen 

mobiliteitsonderzoek uit te laten voeren naar het toekomstig gebruik van het 
(auto)veer ter voorbereiding op de aanbesteding van het veercontract.

- Het mobiliteitsonderzoek uit 2015 is doorslaggevend geweest voor de opzet van de 
uitvraag in 2017 en de gemaakte keuzes in het bestek, die daarmee goed 
onderbouwd werden. In de nota van uitgangspunten uit 2016 is op basis van het 
uitgevoerde mobiliteitsonderzoek geconcludeerd dat het wenselijk is de 
autoveerdienst te continueren na 1 januari 2018. Het veer zorgt voor een goede 
ontsluiting over het water, hoewel na aanleg van de Maasdeltatunnel het merendeel 
van het autoverkeer naar verwachting geen gebruik meer zal maken van de 
veerdienst. Ook werd geconcludeerd dat (brom)fietsers en voetgangers afhankelijk 
zijn van de veerdienst, omdat zij geen gebruik kunnen maken van deze tunnel. Bij hen 
zal de behoefte aan een veerdienst blijven bestaan.

Belang van inspecties:
^ De inschrijvers hebben een uitgebreidere informatiebasis van de technische staat 

van de veerponten nodig om te kunnen komen tot een solide inschrijving, 
waardoor de continuïteit gedurende de exploitatieperiode beter is verzekerd. Een 
gedegen technisch onderzoek met een indicatie van de te verwachten 
onderhoudskosten is daarbij van belang.

^ Een uitgebreid technisch onderzoek (met een onderwater inspectie) in 2006 had als 
onderdeel van de aanbesteding er mogelijk voor kunnen zorgdragen dat de 
inschrijvers in hun bieding voor de contractperiode 2008-2017 beter rekening 
hadden gehouden met onderhouds- en reparatiekosten.

^ Het is om deze reden belangrijk om, naast de taxatie in het bestek, een uitgebreid 
onderzoek (met een onderwaterinspectie) op te nemen naar de technische staat 
van de veerponten, het casco en de installaties in machinekamers en de 
voortstuwingsruimtes. Met daarbij een overzicht van de reeds gemaakte 
onderhoudskosten, een indicatie van de te verwachten jaarlijkse onderhoudskosten
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en een risicoanalyse naar de kans van het optreden van langdurige storingen door 
een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende deskundige.

^ Het aanvullende technische onderzoek in 2019 wijst uit dat de veronderstelling uit 
de taxatie uit 2016, die expliciet uitging van een goede staat van onderhoud van de 
schepen, geen goed beeld geeft van de daadwerkelijke situatie van de veerponten. 
Hiermee wordt bevestigd dat een dergelijk onderzoek naar de technische staat van 
de veerponten essentieel is voor het bestek. Een dergelijk onderzoek maakt in het 
vervolg standaard onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten.

^ De aanbevelingen van experts over het in voorraad houden van kwetsbare 
reserveonderdelen en het maken van afspraken met scheepswerven en 
leveranciers om reparaties bij grote technische schade snel en adequaat te kunnen 
verrichten nemen wij op in een nieuw bestek.

^ Eisen dat het onderhoud volgens de onderhoudsschema's uitgevoerd wordt, omdat 
adequaat preventief onderhoud (naast reactief onderhoud) van groot belang is 
voor de inzetbaarheid van de veerponten. Daarbij het toezicht daarop van de 
provincie hierop borgen, onder andere middels jaarlijkse technische inspecties van 
de veerponten door een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende 
deskundige. Het belang van dat toezicht geldt des te meer in het laatste deel van de 
contractperiode. Dit vergt ook meer tijd en aandacht voor het 
contractmanagement.

Bedrijfseconomische aspecten
^ Bij het implementeren van eventuele oplossingen is het uitgangspunt van de

provincie dat zij als aanbestedende dienst de van toepassing zijnde aanbestedings- 
en staatsteunregels respecteert. Het uitgangspunt is dat een concessiehouder het 
exploitatierisico van de veerdienst draagt en ook verantwoordelijk is voor 
onderhoud en reparatie van de veren.

^ De juridische en financiële afspraken in een contract dat Europees is aanbesteed 
dienen te worden nageleefd en mogen niet wezenlijk worden gewijzigd in strijd met 
het Aanbestedingrecht, omdat anders sprake is van een ''nieuwe'' opdracht, die 
met in achtneming van het Aanbestedingsrecht dient te worden aanbesteed. Een 
nieuwe aanbesteding biedt andere marktpartijen de kans om tegen gelijke 
voorwaarden mee te dingen naar de opdracht.

^ Bij grote verschillen tussen de biedingen voor een veercontract is het raadzaam om 
een bedrijfseconomische analyse uit te laten voeren door een economisch 
adviesbureau, zoals dit bij de aanbiedingen van Connexxion Water en SBS in 2007 is 
gebeurd. Ook is het raadzaam om - indien mogelijk - de mogelijke grotere risico's af 
te dekken door een garantstelling te vragen.

^ Zowel bij een aanbesteding, als bij een contractovername, dient er een dekkende 
garantstelling gevraagd te worden wanneer er risico's door de provincie worden 
gesignaleerd, dat kan ook het geval zijn in de situatie van een conglomeraat van 
bedrijven.

^ Bij nieuwe aanbestedingen moeten we in het bestek selectiecriteria opnemen ten 
aanzien van bedrijfseconomische draagkracht (de solvabiliteit van de 
veerexploitant), zodat er minder kwetsbaarheid is voor tegenslagen. Bij nieuwe
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aanbestedingen leggen wij de focus meer op de kwaliteit en de zekerheid van de 
dienstverlening en minder op de voordeligste inschrijving.

^ De analyse van een financieel economisch adviesbureau levert een belangrijke
onderbouwing voor de keuzes in het bestek ten aanzien van de bandbreedte van de 
gevraagd exploitatiebijdrage.

^ In het bestek dienen we een realistische bandbreedte voor de exploitatiebijdrage 
op te nemen, die toegespitst is op de veerdienst en volgt uit het advies van het 
economisch adviesbureau. De te verwachten onderhouds- en reparatiekosten 
leveren op basis van een gedegen technisch onderzoek daarbij belangrijke 
informatie voor het bepalen van de realistisch te verwachten kosten. Op deze wijze 
kan er worden aanbesteed op basis van een goede onderbouwing van de 
bandbreedte voor de gevraagde exploitatiebijdrage in het bestek, die ruimte biedt 
voor tegenvallers gedurende de exploitatieperiode, waardoor de continuïteit 
gedurende de exploitatieperiode meer verzekerd wordt.

12.2 Ten aanzien van de exploitatie van de veerdienst

Rolneming provincie
^ Het maatschappelijk belang van de veerdienst moet prevaleren. De provincie zoekt 

als dat nodig is, hiervoor de juridische en financiële ruimte op.
^ De provincie heeft voor een goede invulling van het contractbeheer inzicht nodig in 

de bedrijfseconomische situatie van de exploitant, zeker ook wanneer er sprake is 
van een complexe organisatiestructuur met verschillende B.V.'s, die betrokken zijn 
bij de exploitatie van de veerdienst.

^ De provincie heeft erop gestuurd om er met de vervoerder uit te komen, om de 
veerverbinding in stand te houden voor de reizigers. Dat is niet gelukt. Er kwamen 
te weinig garanties van de vervoerder. De financiële situatie van de veerdienst was 
te kwetsbaar geworden om de veerdienst in stand te houden. Daarvan zijn de 
reizigers en het veerpersoneel de dupe geworden. De financiële situatie van 
AquaSwets B.V. had achteraf gezien eerder tot de conclusie kunnen leiden, dat een 
voortgang met AquaSwets B.V. niet meer mogelijk was.

^ Wanneer duidelijk wordt dat een exploitant zijn verplichtingen niet (geheel) kan 
nakomen, dient de provincie tijdig de oorzaken goed te (laten) analyseren en op 
basis daarvan proactief bij te sturen of in te grijpen.

^ De provincie heeft actief bijgestuurd op het verplaatsen van het ponton voor het 
fiets-voet veer. Toen AquaSwets B.V. hierin onvoldoende regie nam, heeft de 
provincie ingegrepen en de regie naar zich toegetrokken. In toekomstige situaties 
zal de provincie waar nodig weer tijdig ingrijpen wanneer de vervoerder 
onvoldoende de regie neemt.

^ Het voorschrift uit de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland blijft gehandhaafd 
om voor het veerproject dat leidt tot een gerenoveerde (of nieuwe veerpont) een 
onderzoeksrapport te laten opleveren door een door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport erkende deskundige, waaruit blijkt dat het voorgestelde project
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economisch-, technisch- en financieel verantwoord is. Dat geeft de provincie ook in 
de toekomst meer zekerheid dat investeringen voor de renovatie, verduurzaming 
en vernieuwing van veerponten verantwoord zijn.

^ Ook de subsidieverplichting om voor een veerproject dat leidt tot een
gerenoveerde veerpont tot zekerheid van de terugbetaling van de lening en 
betaling van eventueel verschuldigde rente een recht van hypotheek, een 
pandrecht of een bankgarantie van ten minste 50% van de lening aan de provincie 
te laten verschaffen, blijft gehandhaafd. Op basis hiervan is in 2018 het eerste 
hypotheekrecht op veerpont Blankenburg verschaft, waardoor de provincie 
gerechtigd is om het hypotheekrecht (een zekerheidsrecht op een registergoed) uit 
te winnen als de lening niet terug wordt betaald.

Nieuwe veerpont en contract beheer
^ Door de inzet van het team Business Case Analyse en het financieel-economisch 

adviesbureau voor de beoordeling van de aanvraag voor een subsidie in de vorm 
van een lening voor de aanschaf van de nieuwe veerpont, hebben AquaSwets 
Veren B.V. en de provincie een goed inzicht gekregen in de grote financiële risico's 
die gepaard gaan met de lening.

^ In het vervolg zal het team Business Case Analyse standaard samen met de
financieel adviseur de businesscase, de solvabiliteit en de kredietwaardigheid van 
de aanvrager beoordelen. Daarnaast wordt standaard de financiële positie van de 
aanvrager beoordeeld door een financieel-economisch adviesbureau aan de hand 
van een benchmark met vergelijkbare (veer)bedrijven, waarbij ook een financiële 
risicoanalyse wordt uitgevoerd. Bij zorgen over de kredietwaardigheid zal er 
wederom een extern diepgaand financieel-economisch onderzoek uitgevoerd 
worden naar de aanvraag waarbij de risico's van het aangaan van de lening voor de 
veerexploitant in beeld worden gebracht. Dat heeft in deze casus goed gewerkt.
Het diepgaand financieel-economisch onderzoek zal standaard uitgevoerd worden 
bij marktconforme leningen.

^ Toen de bestelling van een nieuwe veerpont in 2021/ 2022 niet van de grond 
kwam, heeft de provincie lang gewacht op de 6alternatieve voorstellen, totdat er 
steeds grotere technische problemen ontstonden met de veerponten en de 
dienstverlening uiteindelijk helemaal uit is gevallen. De ruimte om te handelen was 
echter beperkt, omdat deze alternatieven ook flinke investeringen vergden, 
waarvoor de businesscase niet sluitend was. De alternatieven voor de nieuwe 
veerpont waren bovendien in strijd met het addendum op de 
exploitatieovereenkomst, omdat in het addendum een nieuwe veerpont is 
voorgeschreven, die uiterlijk 31 december 2022 in dienst komt. Zonder een nieuwe 
veerpont is echter de opzet van de exploitatie erg kwetsbaar en minder toekomst 
vast. Zo ontstaat een complex dilemma.

^ De provincie dient zich in een dergelijke situatie snel rekenschap te geven wat de 
reële en haalbare opties zijn en daar snel naar te handelen. Hierbij is een 
beëindiging of inkorting van het veercontract (al dan niet) met wederzijds

6 onderbouwing van
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goedvinden ook een te overwegen scenario, waarbij de vervoerder de veerdienst 
blijft exploiteren, totdat er een nieuwe vervoerder is gevonden.

^ Om een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen zal in het vervolg ook 
bij een contractovername de nieuwe vervoerder verplicht worden voor vastlegging 
van de afspraken in een addendum toe te lichten op welke wijze hij bij het 
aanvragen van de beoogde lening zal voldoen aan de in artikel 2.75 van de 
Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland gestelde subsidievereisten.

^ De markt van veerexploitanten is relatief beperkt. Hierin opereren zowel
kapitaalkrachtige als minder kapitaalkrachtige partijen al dan niet in consortia 
vorm. Een nieuwe veerpont kan voor sommige partijen een zware 
kapitaalintensieve eis zijn. Het is het overwegen waard om de bouw van een 
nieuwe veerpont (als een nieuwe veerpont bestuurlijk gewenst is) apart aan te 
besteden als hier grote investeringen voor plaats moeten vinden, met daarnaast 
eventueel een beheer- en onderhoudscontract. De exploitatie van de veerdienst 
wordt in dit scenario dan separaat aanbesteed.

Extra investeringen in het onderhoud en contractbeheer
^ Hoewel de eenmalige subsidie van C 1,1 miljoen voor de verbetering van de

betrouwbaarheid van de veerponten is ingezet voor de activiteit waar subsidie voor 
is verleend, kan een volgende keer hier nog meer op worden gestuurd. Dit kan door 
het uitvoeren van onderhoudsadvies - zoals het advies van de expert in 2019 - in de 
subsidieverleningsbeschikking als subsidieverplichting op te nemen en de 
uitvoering daarvan te monitoren.

^ Indien er in de toekomst een situatie ontstaat waarbij er extra wordt geïnvesteerd 
in het onderhoud van de veerponten door middel van subsidieverlening, moeten 
hierover subsidieverplichtingen op worden genomen in de subsidieverlenings- 
beschikking. Daarbij kan gedacht worden aan het voorschrijven van het verplicht 
uitvoeren van een onderhoudsadvies van een door de provincie ingeschakelde 
expert (een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende deskundige). De 
provincie kan bij extra financiële inzet met een jaarlijks technisch onderzoek door 
een erkende deskundige het onderhoud van de veerponten monitoren.
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