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1. Inleiding  
 
In 2016 is het gebouwenbeheerplan door de raad vastgesteld. In 2017 heeft dat beheerplan 
een vervolg gekregen met het vaststellen van het gebouwenbeleid ‘Toekomstbestendig 
Vastgoed Terschelling’. Inmiddels is het na zes jaar noodzakelijk om het 
gebouwenbeheerplan te actualiseren en een goed moment om het gebouwenbeleid te 
evalueren.  
 
In dit gebouwenbeheerplan, worden de doelstellingen van het gebouwenbeleid tegen het 
licht worden gehouden en worden voorstellen gedaan om die, waar nodig, te actualiseren. 
Dit gebouwenbeheerplan vormt daarmee de basis voor het actualiseren van de 
onderhoudsvoorziening voor het gemeentelijk vastgoed, maar is ook een vooruitblik op de 
opgaven waarvoor de gemeente Terschelling staat met betrekking tot het instandhouden van 
de voorzieningen en de verduurzaming van dat vastgoed. Er is daarbij ook zoveel mogelijk 
een verband gelegd met ander beleid dat ook het vastgoedbeheer van de gemeente raakt. 
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2. Gebouwen beleid 2017 ‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ 
 
In 2017 is het gebouwenbeleid ‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ vastgesteld. In 
‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ is aangegeven dat vastgoed een belangrijk 
middel is dat kan helpen om gewenste ontwikkelingen op gang te krijgen en zo de realisatie 
van beleidsdoelen te ondersteunen. Voor alle gebouwen zijn de kansen in beeld gebracht en 
waar de keuzes en opgaven liggen. De focus lag primair bij ‘kansen voor woningbouw’, 
‘kansen voor clustering van voorzieningen’ en ‘kansen voor integrale ontwikkeling van 
gebieden / plots’. 
 
Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling brengt een onderscheid aan tussen gebouwen 
die dienen voor de instandhouding van een maatschappelijke kernportefeuille, daarvoor 
worden richtinggevende uitgangspunten gegeven, en gebouwen die afgestoten kunnen 
worden, voor die gebouwen worden uitgangspunten voor de verkoop gegeven. Per gebouw 
is een afweging gemaakt of het tot het basisvoorzieningenniveau behoorde, of kon worden 
afgestoten. 
 
Een belangrijk uitgangspunt voor instandhoudingsportefeuille was dat elk pand wordt 
voorzien van een conditiemeting, een meerjarig onderhoudsprogramma (25 jaar), een 
standaard kwaliteitsnorm en een jaarplan. De conditiemeting gebeurt volgens de systematiek 
van de NEN 2767; conditiemeting. In ‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ is het 
werken met die systematiek vastgelegd.  
 
Het uitgangspunt van de NEN 2767-reeks is het bereiken van een transparante, herleidbare 
en daarmee persoonsonafhankelijke vaststelling en registratie van gebreken. Dit leidt tot een 
eenduidige conditie waarmee de technisch toestand op het moment van inspectie wordt 
vastgelegd. Volgens de systematiek van de NEN 2767 worden van een gebouw de 
samenstellende constructiedelen (elementen) benoemd, en wordt de onderhoudstoestand 
per element gekwalificeerd met een conditieniveau. De conditieniveaus hebben een schaal 
van 1 tot 6, waarbij 1 zeer goed (nieuwbouwniveau) is en 6 zeer slecht (grote 
onderhoudsschade: vervangen is noodzakelijk). ‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ 
geeft aan dat de onderhoudskwaliteit minimaal een gemiddeld conditieniveau 3 moet 
hebben, dit is een sober en doelmatig niveau en gaat uit van een daaraan gekoppelde 
functionele in stand houding. 
 
Op grond van conditiemetingen en daardoor inzicht in de staat van onderhoud, is vervolgens 
een meerjaren onderhoudsplan (mjop) op basis van een doorlooptijd van 25 jaar bepaald. 
Een dergelijke termijn garandeert dat alle bouwonderdelen en installaties in de verschillende 
onderhoudscycli ook zijn opgenomen in het mjop. Vervolgens wordt op basis van dit 25 jarig 
onderhoudsplan een gemiddelde jaarlijkse onderhoudslast bepaald.  
 
Een ander uitgangspunt voor de instandhouding van de maatschappelijke kernportefeuille in 
‘Toekomstbestendig Vastgoed Terschelling’ is dat er voor elk pand een verduurzamingsplan 
wordt opgesteld. Daarom is er in 2020 al een verduurzamingsplan opgesteld voor een aantal 
gebouwen.  
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3. Uitgangspunten gebouwbeheer 
 
3.1 Beleidsontwikkeling 
Voor deze actualisatie van het beheerplan voor het gemeentelijk onroerend goed willen we 
grotendeels vasthouden aan de uitgangspunten die zijn gehanteerd in het gebouwenbeleid 
van 2017. We zien vastgoed nog steeds als een belangrijk middel is dat kan helpen om 
gewenste ontwikkelingen op gang te krijgen en zo de realisatie van beleidsdoelen te 
ondersteunen. De keuzes en opgaven die eerder in beeld zijn gebracht worden in 
geëvalueerd. En er wordt gekeken wat de stand van zaken is rond integrale ontwikkeling van 
gebieden / plots. 
 
De conditie van alle panden is opnieuw gemeten, ook voor de meeste gebouwen die in 2017 
zijn gecategoriseerd als af te stoten. Een rapport van de conditiemeting, met daarin 
opgenomen het mjop, is maakt onderdeel uit van dit beheerplan. De mjop’s voor de 
verschillende gebouwen vormen de basis voor twee belangrijke pijlers onder het 
gebouwenbeheerplan, de beheerplannen per gebouw en de onderhoudsvoorziening voor het 
gemeentelijke onroerend goed. 
 
Verduurzaming en daarmee CO2-reductie is nog steeds een belangrijk speerpunt van de 
gemeente Terschelling. De huidige coalitie sluit zich qua reductie van CO2-uitstoot aan bij de 
wettelijke- en beleidsdoelen van de landelijke overheid. Deze wettelijke- en beleidsdoelen 
komen voort uit internationale afspraken en vormen tezamen de wettelijke- en beleidskaders 
van het uitvoeringsprogramma ‘Terschelling Samen Duurzaam 2023-2026’. Het 
uitvoeringsprogramma ‘Terschelling Samen Duurzaam 2023-2026’ geeft de doelen en 
ambities weer van de gemeente Terschelling op het gebied van duurzaamheid en de manier 
waarop we toewerken naar deze doelen. Onderdeel hiervan is het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving. Als gemeente dienen wij hier het goede voorbeeld in te geven en 
daarom is het verduurzamen van de eigen gebouwen richting energieneutraal erg belangrijk. 
Landelijk is in het klimaatakkoord opgenomen dat in 2050 geen CO2 meer wordt uitgestoten 
en er geen fossiele gas meer gebruikt wordt. 
 
In 2020 is voor een deel van het gemeentelijk vastgoed al een verduurzamingsplan 
opgesteld. Voor deze actualisatie van het gebouwenbeheerplan zijn die 
verduurzamingsplannen geactualiseerd en zijn er voor nog een aantal panden aanvullend 
ook verduurzamingsplannen opgesteld.  
 
 
3.2 Reikwijdte 
 
In dit beheerplan voor het gemeentelijk onroerend goed zijn niet alle gebouwen opgenomen. 
Buiten deze aanpak vallen de schoolgebouwen, het zwembad en de passantenhaven.  
 
Voor de beheerplannen van de schoolgebouwen is onlangs door de raad het Integraal 
Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen (IHP) vastgesteld. In dat IHP zijn de afspraken 
vastgelegd voor de plannen voor de schoolgebouwen. Er is wel een relatie tussen dit 
beheerplan voor het gemeentelijk vastgoed en het IHP, het beleid voor een aantal 
gemeentelijke gebouwen heeft een duidelijk verband met de plannen voor de 
schoolgebouwen.  
 
Voor het zwembad en de passantenhaven ligt de exploitatie inclusief het opstellen en 
uitvoeren van de mjop’s bij de exploitanten, bij respectievelijk Optisport en de stichting 
Passantenhaven, maar ook voor de Passantenhaven geldt dat er een link is, met in dit geval, 
de andere gebouwen die behoren tot het havenbeheer, gezien de ontwikkelingen die er nog 
steeds lopen rond de consolidatie van de havens. 
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Per gebouw heeft dat geleid tot een gebouwdocument met daarin de volgende onderdelen: 
- beheerdocument per gebouw  
- een NEN 2767 Rapportage van de conditiemeting met daarin opgenomen het mjop, 
- Indien van toepassing een verduurzamingsplan. 
 
 
3.3 Gebouwdocument 
 
In het gebouwdocument worden relevante gegevens en uitgangspunten toegelicht; beleid, 
eigendom, beheer en onderhoud, voor dat gebouw. In het gebouwdocument worden per 
gebouw een aantal aandachtpunten behandeld. In bijlage 3 wordt een toelichting gegeven op 
de gebouwdocumenten. 
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4. Planning 
 
4.1 Planmatig onderhoud 
 
Aan de hand van de actualisatie is het mjop voor alle gebouwen geactualiseerd. Een deel 
van dat planmatige onderhoud zal jaarlijks en volgens de planning worden uitgevoerd. In elk 
geval vormen de mjop’s per gebouw de basis voor de geactualiseerde 
onderhoudsvoorziening. De totalen per gebouw zijn opgenomen in een totaalblad. Dat 
totaalblad is als bijlage 1, Overzicht 25 jaren planmatig onderhoud, alle gebouwen. 
 
 
4.2 Projectmatige aanpak 
 
Het planmatig onderhoud voorziet alleen in instandhouding van de bestaande toestand. 
Waar dat mogelijk is en dat niet of in beperkte mate kostenverhogend werkt, kan bij 
vervangingen conform de onderhoudsplanning een kwaliteitsverbetering plaats vinden, maar 
structurele verbeteringen worden niet via het onderhoud gerealiseerd. Bij het uitvoeren van 
planmatig onderhoud zal een gebouw daarom na verloop van tijd daarom toch verouderen. 
De aanpak van die veroudering vraagt om een uitgebreidere aanpak. Periodiek kan daarvoor 
groot onderhoud of renovatie voor een pand worden ingepland, waarbij investeringen kunnen 
worden gedaan in het up tot date krijgen van dat gebouw. Op die wijze kan de 
verduurzaming worden gerealiseerd en kunnen bijvoorbeeld ook functionele aanpassingen 
gerealiseerd worden. Wel kunnen op zo’n investeringsmoment worden gekeken of er in het 
mjop van dat gebouw rond het jaar van de investering grotere onderhoudswerkzaamheden 
zijn ingepland, die tegelijkertijd met de investering in dat project kunnen worden 
meegenomen. 
 
Daarom is een vooruitblik gemaakt op een gefaseerde aanpak van alle gemeentelijke 
gebouwen. Die fasering is weergegeven in bijlage 3, Overzicht onderhoudsprojecten, overige 
werkzaamheden en verduurzaming. Dit is een prognose die per gebouw is gebaseerd op het 
mjop leeftijd/jaar van laatste groot onderhoud en de noodzaak voor ruimtelijke of functionele 
aanpassingen. 
 
Er spelen echter ook andere aspecten die van invloed zijn op de planning voor de uit te 
voeren projecten. Daarom wordt onderstaand een toelichting gegeven op de 
projectenplanning. In het totaaloverzicht in bijlage 3 en in de deeloverzichten zijn 2 kleuren 
gebruikt voor de projecten die binnen de eerste 5 jaar voorzien zijn. Groen als er geen 
belemmering is voorzien en dat een project in principe doorgang kan vinden, en oranje voor 
die gevallen waar andere overwegingen voor het doorgaan van een project een rol spelen. 
De projecten die buiten de looptijd van dit gebouwenbeheerplan vallen zijn wel in de 
vooruitblik opgenomen maar grijs gekleurd, van die projecten is nog geen voorspelling 
gedaan en wordt daar nog geen toelichting opgegeven.  
 
Het totaalbedrag over 25 jaar in de bijlage 2 is een maximum als alle bestaande gebouwen 
gehandhaafd blijven en aangepakt worden. Als er echter andere keuzes worden gemaakt zal 
het bedrag voor de projectmatige aanpak van het betreffende gebouw vervallen. Er moet wel 
rekening mee worden gehouden dat in dat geval op een andere wijze een investering zal 
worden gedaan als de voorziening in een ander te renoveren of nieuw te bouwen gebouw 
gehuisvest zal worden. 
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4.2.1 Projecten eerste 5 jaar 
 
Dit gebouwenbeheerplan heeft een looptijd van 5 jaar van 2024 tot en met 2028. In die 
periode zijn onderstaande projecten voorzien. 
 
Overzicht projecten 2024 - 2028 
Jaar Gebouw Toelichting 
2024 Gemeentewerf Groot onderhoud en verduurzaming kan worden 

uitgevoerd. Er ligt al een plan. Dat kan worden 
geactualiseerd. 

Voormalig reddingbootschuur 
West en - 
Strandvonderijschuur Hoorn 

Groot onderhoud kan worden uitgevoerd. Er ligt al 
een plan. Dat kan worden geactualiseerd. 

Havenkantoor en woning Onderhoud kan niet meer wachten, kantoren 
moeten verplicht Energielabel C hebben. 

2025 Sportgebouw Hoorn (AVV) Groot onderhoud en verduurzaming kan worden 
uitgevoerd. Gebouw is verouderd. 

Mfc Driemaster  Noodzakelijk onderhoud en verduurzaming kan 
worden uitgevoerd. Uitvoering combineren met 
renovatie/ nieuwbouw SG ’t Schylger Jouw volgens 
planning IHP.  

2026 Voormalig botenloods RWS Groot onderhoud en verduurzaming is afhankelijk 
van visie op havenbeheer en keuzes die daarin 
gemaakt worden.  

2026 Gymzaal Hoorn 
Dorpshuis Hoorn 

Groot onderhoud en verduurzaming is afhankelijk 
van uitwerking IHP betreffende Hoorn. 

2027 Gemeentehuis Groot onderhoud en verdere verduurzaming kan 
worden uitgevoerd. Tevens kunnen plannen voor 
functionele wijzigingen worden meegenomen in de 
planvorming en uitvoering. 

2028 Gymzaal West Groot onderhoud en verduurzaming of nieuwbouw 
(enkele) gymzaal is afhankelijk van keuze voor 
gymzaal of sporthal in Midsland.  
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4.2.2 Gymzalen en dorpshuizen  
 
In 2023 is het IHP voor de schoolgebouwen vastgesteld. In het IHP zijn koppelkansen 

benoemd die de gymzalen en dorpshuizen betreffen. In onderstaand overzicht is 

aangegeven wat de koppelkansen betekenen voor de geplande aanpak van de huidige 

accommodaties. Groot onderhoud voor dorpshuis de Stoek en de gymzaal Hoorn is in 2026 

noodzakelijk, gezien de leeftijd en de staat van de huidige gebouwen. 

 

Overzicht projecten gymzalen en dorpshuizen  
Jaar Gebouw Toelichting 
2025 Driemaster Groot onderhoud en verduurzaming kan worden 

uitgevoerd. De uitvoering kan worden 
gecombineerd met renovatie of nieuwbouw van SG 
’t Schylger Jouw 

2026 Gymzaal Hoorn 
 
 
 
 

Uitvoering van IHP voor Hoorn is volgens het IHP 
gepland voor 2025 – 2027. Als verplaatsing van 
gymzaal en dorpshuis niet doorgaat, kan groot 
onderhoud en verduurzaming uitgevoerd worden 
tegelijkertijd met de aanpak van het schoolgebouw. 
Als verplaatsing wel doorgang vindt kan aanpak 
van de huidige locatie vervallen. 
In het IHP is een investering voor verplaatsing van 
de gymzaal wel meegenomen, voor het dorpshuis 
niet. 

Dorpshuis Hoorn 

2028 Gymzaal West Aanpak van de gymzaal West is volgens het IHP 
gepland voor 2027 – 2029. Als in Midsland een 
gymzaal blijft, kan groot onderhoud en 
verduurzaming uitgevoerd worden. 
Als in Midsland een sporthal gerealiseerd wordt, 
dan kan groot onderhoud en verduurzaming 
vervallen en een nieuwe gymzaal gebouwd 
worden. 
In het IHP is een investering voor nieuwbouw van 
een gymzaal. 
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4.2.3 Woningen  
 
De gemeente bezit in totaal nog 14 woningen. Eén van die woningen is de ambtswoning, die 

vormt een aparte categorie en wordt afzonderlijk in dit plan behandeld. Een andere is de 

Willem Barentszkade 26, deze is meer verwant met het havenbeheer, onder die paragraaf is 

de problematiek rond deze woning ook benoemd. De overige 12 woningen vallen onder 

verhuur gemeentewoningen. Aanpak van deze woningen is voor de komende 5 jaar nog niet 

voorzien. De reden daarvoor is dat veel woningen nog vallen onder diverse potentiële 

gebieds- en vastgoedontwikkelingen die nog in ontwikkeling zijn. Als die ontwikkelingen niet 

doorgaan of vertraging oplopen, moet helder zijn dat de aanpak van de woningen wel door 

moet gaan. Voorkomen moet worden dat ze te zeer achteruitgaan.  

 

De projectmatige aanpak is zoveel mogelijk gepland op momenten dat onderhoud van de 

betreffende woningen noodzakelijk is om ze op peil te houden, of omdat het echt 

noodzakelijk is om ze aan te pakken. Voor een aantal woning geldt dat het onderhoud nu al 

matig is. Die woningen worden tegen een beperkte huursom verhuurd, of ‘om niet’ in gebruik 

gegeven. De laatste jaren heeft er minimaal onderhoud plaatsgevonden met het oog op een 

voorziene sloop. Als die sloop telkenmale wordt uitgesteld, komt er een moment dat ook 

ingebruikgeving niet meer mogelijk is. De aanpak van die woning kan tegen het geplande 

moment daarvoor worden overwogen, als de omstandigheden dan mogelijk gewijzigd zijn en 

die woningen daardoor toch behouden kunnen blijven. Verkoop blijft dan ook een 

mogelijkheid en als de woningen opgeknapt zijn zullen ze bij verkoop ook een hogere 

opbrengst genereren. 

 

Voor de woningen is in de onderstaande tabel een overzicht van de aanpak gemaakt. Voor 

de meeste panden zal gelden dat de aanpak geen doorgang hoeft te vinden als de 

gebiedsontwikkelingen de komende jaren conform de plannen daarvoor worden uitgevoerd. 

 
Overzicht projecten woningen  
Jaar Gebouw Toelichting 
2029 Dellewal 13/14 Aanpak projectmatig als dat past binnen 

ontwikkelingen rond Dellewal die op dat moment 
voorzien zijn. 

2030 Trompstraat 1/3 en 
Burgemeester Mentzstraat 44 

Aanpak projectmatig als het complex dan nog niet 
verkocht is. 

2031 Schoolstraat 14 Aanpak projectmatig als past binnen de 
ontwikkelingen rond de ontwikkeling van het CNL-
terrein die op de dat moment voorzien zijn. 

2034 Burgemeester van Heusden- 
weg 16 

Aanpak projectmatig als de woning dan nog niet 
gemuteerd en verkocht is. 

2035 Burgemeester van Heusden- 
weg 38/38a 

Aanpak projectmatig als dat past binnen 
ontwikkelingen rond Dellewal die op dat moment 
voorzien zijn. 

2036 Dellewal 12 Aanpak projectmatig als dat past binnen 
ontwikkelingen rond Dellewal die op dat moment 
voorzien zijn. 

2040 Dorpsstraat 52 Aanpak projectmatig als dat past binnen 
ontwikkelingen rond de gebiedsontwikkeling voor 
Hoorn die op dat moment voorzien zijn. 

2041 Oude Duinweg 2 Aanpak projectmatig als de woning dan nog niet 
gemuteerd en verkocht is. 
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4.2.4 Gebouwen haven 
 
De gedachte is dat de havenbeheerfuncties in de toekomst worden samengevoegd. Het 
ontbreekt echter aan een visie waar en hoe dat moet worden gerealiseerd. Ondertussen 
raken de huidige gebouwen verouderd en vragen om een aanpak. Wat de toekomstige 
locatie wordt, en welke functies daar een plek krijgen is afhankelijk van de verschillende 
processen; ontwikkeling Tonnenloods, Havenproject, consolidatie en visie vanuit 
gemeentelijk havenbeheer. Daar willen wij aan toe voegen dat de locatie van het huidige 
kantoor en naastgelegen woning in de overwegingen meegenomen zou moeten worden. De 
locatie is al in gemeentelijk bezit, en er kan ook in stappen naar samenvoegen worden 
toegewerkt. Een keuze voor een locatie kan helpen om sturing te geven aan de invulling van 
het onderhoud op korte termijn. In onderstand overzicht is een overzicht van de geplande 
projecten gegeven. 
 
Overzicht projecten haven 
Jaar Gebouw Toelichting 
2024 Havenkantoor en woning 

(Willem Barentszkade 
26/26b) 

Onderhoud kan niet meer wachten, kantoren 
moeten verplicht Energielabel C hebben. 

2026 Voormalig botenloods RWS Groot onderhoud en verduurzaming is afhankelijk 
van visie op havenbeheer en keuzes die daarin 
gemaakt worden. 

2029 Toiletgebouw bruine vloot 
 

Groot onderhoud en verduurzaming is afhankelijk 
van visie op havenbeheer en keuzes die daarin 
gemaakt worden. 

2030 Willem Barentszkade 26 
 

Verduurzaming is afhankelijk van visie op 
havenbeheer en keuzes die daarin gemaakt 
worden. 

2034 Willem Barentszkade 26a 
 

Groot onderhoud en verduurzaming is afhankelijk 
van visie op havenbeheer en keuzes die daarin 
gemaakt worden. 
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5. Financieel 
 
Door te werken met een onderhoudsvoorziening in de begroting wordt het mogelijk om 
jaarlijks variabele kosten voor onderhoud te spreiden over meerdere jaren. Daardoor wordt 
het ook mogelijk om werkzaamheden naar voren te halen of juist door te schuiven als de 
situatie daarom vraagt, zonder dat het budget dat daarvoor nodig is vervalt of juist extra 
aangevraagd moet worden. Onderdeel van dit proces is dat bij de begroting het jaarplan 
beheer en onderhoud van de in stand houding portefeuille van het betreffende begrotingsjaar 
wordt gevoegd. Doordat het jaarplan uitgaat van de in dat jaar uit te voeren noodzakelijke 
werkzaamheden zijn stortingen en onttrekkingen veelal niet gelijk aan elkaar. De 
onderhoudsvoorziening functioneert dan ook als een egalisatiereserve op 
onderhoudsuitgaven en vangt zo pieken en dalen op. 
 
In de huidige voorziening voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed zijn alleen de 
onderhoudskosten opgenomen uit de mjop’s van de panden die onder het 
basisvoorzieningenniveau vallen. De onderhoudskosten in de mjop’s voor de overige panden 
waren als eenmalige uitgave in het betreffende begrotingsjaar opgenomen. Voor de te 
actualiseren onderhoudsvoorziening is het voorstel om de onderhoudskosten van de af te 
stoten panden weer in de voorziening onder te brengen. Het is gebleken dat het onderhoud 
van die panden geen prioriteit heeft of door capaciteitsproblemen niet uitgevoerd wordt. Door 
dat onderhoud weer in de voorziening onder te brengen kan dat onderhoud als het wordt 
uitgesteld worden doorgeschoven en alsnog worden uitgevoerd. Daarom is het voorstel om 
het onderhoud van alle panden, ook de af te stoten gebouwen, in de voorziening worden 
opgenomen. Het onderhoud kan dan volgens het mjop worden uitgevoerd. 
 
De voorziening dient voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. Naast het 
onderhoud moeten gebouwen verduurzaamd worden en worden er soms functionele 
aanpassingen gevraagd. In de gebouwdocumenten is dit aangegeven. Naast de voorziening 
is er daarom een overzicht gemaakt van de investeringen die verwacht worden. Dat 
overzicht vormt tevens een doorkijk naar de projecten die de komende jaren te verwachten 
zijn.  
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1, Overzicht 25 jaren planmatig onderhoud, alle gebouwen 
Bijlage 2, Overzicht 25 jaren projecten, alle gebouwen 
Bijlage 3, Overzicht dotatie en voorziening 
Bijlage 4, Gebouwdocument per gebouw: 

01 leeswijzer gebouwdocumenten 
611102 ambtswoning 
612011 gemeentehuis 
612071 gemeentewerf 
618500 museum CNL 
618600 museum behouden huys 
619211 verhuur gemeentewoningen 
619221 verhuur gemeentegebouwen 
619235 oude campus 
630411 onderhoud begraafplaatsen 
633031 beheer binnenhavens 
644102 multifunctioneel gebouw driemaster 
644611 sportgebouw hoorn 
644640 gymzaal west 
644650 gymzaal hoorn 
645131 dorpshuis hoorn 

 
 


