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Financieel overzicht Hospice&Logeerhuis Mondriaanlaan 3-7

KOSTEN

Uitgangspunt BVO m2 1043 53% 47%

Post m2 Bedrag totaal Deel Pand deel gemeente
Hospice Logeerhuis

Gebouw
Bouwkosten € 2.246.840
Losse inventaris PM
Bijkomende kosten(architect, advies) € 259.706
belasting € 46.994
Finaciering/rente tijdens bouwfase € 23.188
onvoorzien en afronding € 177.953
startkosten € 13.914
BTW € 581.405
Totaal Bouwkosten DO incl BTW € 3.350.000 € 1.775.500 € 1.574.500

Lasten Baten Saldo krediet
Bouwkosten/Renovatiekosten 3.350.000                        1.776.600                                    1.573.000                                                     
Grondprijs (te betalen aan GREX) 289.000                             153.400                                        136.000                                                         
Aankoop- en beheerskosten GREX 1.003.000                        150.000                                        853.000                                                         
Doorbelasting personeelskosten 101.000                             -                                                   101.000                                                         
Totaal kosten 4.743.000                        2.080.000                                    2.663.000                                                     

Krediet WAS WORDT Mutatie
Voorbereidingskrediet 330.000                             -                                                   -330.000                                                       
Grond -                                       136.000                                        136.000                                                         
MIP 2025 Casco 1.580.000                        1.698.000                                    118.000                                                         
MIP 2025 installaties 790.000                             728.000                                        -62.000                                                          
MIP 2025 Doorbelasting uren 71.100                               101.000                                        29.900                                                            
Totaal krediet 2.771.100                        2.663.000                                    -108.100                                                       

Raadsvoorstel Investering Termijn Afschrijvingen 2026 2027 2028 2029 2030
Benodigde kapitaallasten 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Grond 135.600                             nvt 0 700                                               1.400       1.400       1.400       1.400       
Casco 2.100.400                        40                                                    52.500                                                            10.500                                        21.000    20.500    20.000    19.400    
Installaties 427.000                             15                                                    28.500                                                            2.100                                           4.300       4.000       3.700       3.400       
Totaal 2.663.000                        81.000                                                            13.300                                        26.700    25.900    25.100    24.200    

Beschikbaar
Voorbereidingskrediet 330.000                             40                                                    8.300                                                               1.700                                           3.300       3.200       3.100       3.100       
MIP 2025 Casco + personeelskosten 1.627.400                        40                                                    40.700                                                            800                                               16.300    15.900    15.500    15.100    
MIP 2025 Installaties 813.700                             15                                                    54.200                                                            500                                               8.100       7.600       7.100       6.500       
Totaal 2.771.100                        103.200                                                         3.000                                           27.700    26.700    25.700    24.700    

Verschil

Benodigde kapitaallasten 2026 2027 2028 2029 2030

700                                               1.400       1.400       1.400       1.400       
10.500                                        73.500    73.000    72.500    71.900    

2.100                                           32.800    32.500    32.200    31.900    
13.300                                        107.700  106.900  106.100  105.200  

Beschikbare kapitaallasten 2026 2027 2028 2029 2030
1.700                                           11.600    11.500    11.400    11.400    

800                                               57.000    56.600    56.200    55.800    
500                                               62.300    61.800    61.300    60.700    

3.000                                           130.900  129.900  128.900  127.900  

2026 2027 2028 2029 2030
Benodigde kapitaallasten 13.300                                        107.700  106.900  106.100  105.200  
Beschikbare kapitaallasten 3.000                                           130.900  129.900  128.900  127.900  
Verschil -10.300                                      23.200    23.000    22.800    22.700    

Verdeling o.b.v. raamovereenkomst
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