
Voorbereidingsfase - Ontwikkeling Nieuw Weiburg - planning op hoofdlijnen INDICATIEVE  PLANNING Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.
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Gebiedsvisie (GV) / Stedenbouwkundig plan (SP)

Nota van Uitgangspunten opstellen NvU / vaststellen in college

Gebiedsvisie in concept

Gebiedsvisie nadere uitwerking + afstemming

Gebiedsvisie afstemming met stakeholders

Gebiedsvisie vaststelling GV in de raad

Stedenbouwkundig ontwerp opzet globaal plan - VO

Stedenbouwkundig plan nadere uitwerking - DO

Stedenbouwkundig plan afstemming met stakeholders

Stedenbouwkundig plan behandeling SP  (in de Raad)

Samenwerking met marktpartij

Intentieovereenkomst actualisering van intenties

Samenwerkingsovereenkomst opstellen en afstemmen

Samenwerkingsovereenkomst vaststelling in de Raad / ondertekening

Bestemmingsplan / Omgevingsplan (OP)

Onderbouwing haalbaarheid ruimtelijk vooronderzoek (divers)

Voorbereiding opstellen / vaststellen Plansystematiek

Voorbereiding analyse ruimt. impact Gebiedsvisie

Voorbereiding opstellen ontwerp OP

Procedure Omgevingsplan tervisielegging ontwerp OP

Procedure Omgevingsplan vaststelling OP in de Raad

Financiën / Grondexploitatie

Grondexploitatie (1e aanzet) eerste doorrekening / bouwclaim

Voorbereidingskrediet 2022 opstellen / vaststelling in de Raad

Grondexploitatie nadere uitwerking en opstellen GREX

Grondexploitatie vaststelling GREX in de Raad

Participatie

Gebiedsvisie Stadsgesprek / klankbordgroep

Bouwplan-uitwerking 1e fase

voorbereiding BRM techn.uitwerking SP / nader onderzoek

voorbereiding BRM (1e fase) aanbestedingsprocedure

uitvoering BRM  (tbv 1e fase)

bouwplanontwikkeling opstellen  VO / DO / vergunningen

bouwperiode 1e fase
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