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9. GEBRUIKSFUNCTIE VAN DE ZOLDER

DATUM 12 augustus 2025

1. INLEIDING

Middels het Amendement — Optimalisering en verduurzaming De Paauw heeft het College van B&W
opdracht gekregen om de effecten van een aantal gemaakte of voorgestelde keuzes in het Voorlopig
ontwerp (VO) van Raadhuis De Paauw in beeld te brengen. Voor elke keuze is een individueel
document samengesteld, dat de effecten op de gevraagde aspecten gestructureerd in beeld brengt.

Dit document behandelt keuze 5. Gebruiksfunctie van de zolder.

Alle in deze rapportage vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

2. TOELICHTING

In 2022 heeft de gemeenteraad aangegeven dat Raadhuis De Paauw zo optimaal mogelijk benut
moet worden als bestuurscentrum. Dit uitgangspunt heeft als leidraad gediend bij het
ontwerpproces, waarbij is gestreefd naar een zo efficiént mogelijke inzet van alle beschikbare ruimte,
inclusief de zolder. In het huidige ontwerp wordt de zolder dan ook integraal toegankelijk gemaakt
door de toevoeging van een lift, zodat deze voor iedereen bereikbaar is. De bestaande vliuchttrap blijft
behouden, net als de verhoogde vloer naast ruimte 2.01. De huidige indeling voorziet in vier
werkplekken die voldoen aan de ARBO-normen, en twee overlegruimtes van respectievelijk 16 en 34
vierkante meter. Daarmee ontstaat een veilige en functionele invulling van de ruimte.

De mogelijkheid bestaat echter om de zolder nog verder te optimaliseren. Deze optimalisatie is
gericht op het verhogen van het comfort en het efficiénter benutten van de beschikbare ruimte. In
dit voorstel wordt de vluchttrap verplaatst en verbeterd, wat de veiligheid en de ontsluiting van de
zolder aanzienlijk ten goede komt. Tevens ontstaat hierdoor een extra werkplek op de eerste
verdieping. Daarnaast wordt de verhoogde viloer naast ruimte 2.01 verwijderd, waardoor het
gebruiksopperviak wordt vergroot. Om het werkcomfort te verbeteren, worden dakramen
toegevoegd die zorgen voor meer daglicht. Dit draagt bij aan een lichtere werkruimte en een
gezonder binnenklimaat. Daarnaast wordt het aantal ARBO-werkplekken op zolder uitgebreid van
vier naar acht en worden de twee overlegruimtes vergroot naar elk 34 vierkante meter, wat meer
flexibiliteit biedt voor overleg en samenwerking. Omdat er op de eerste verdieping ook een extra
werkplek gerealiseerd kan worden door het verplaatsen van de zoldertrap, zorgt deze optimalisatie
voor 9 extra werkplekken in totaal.
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3. CONSEQUENTIES

3.A Totale investeringsbedragen
De voorgestelde keuze resulteert in de volgende totale investeringskosten:

Onderdeel Bedrag

A Bouwkundige Werken € 186.543,-
B Installaties € 86.250,-
C Vaste inrichting € 0,-
D Opslagen € 53.207,-
Totaal € 326.000,-

3.B Totale te verwachten subsidieopbrengsten
Vanuit de quick scan subsidies blijkt dat deze keuze niet subsidiabel is.

3.C Jaarlijkse begrotingslasten

De met de keuze gemoeide begrotingslasten bedragen gemiddeld € 5.433,- op jaarbasis, bekeken
over de eerste 10 jaar na ingebruikname van De Paauw. Deze kosten betreffen de kapitaallasten, die
over een periode van 60 jaar worden afgeschreven.

3.D Te bereiken cultuurhistorische waarden

Eén van de ingrepen betreft het verwijderen van de verhoogde vloer naast ruimte 2.01. Onder deze
vloer heeft een 17¢ eeuws trappenhuis gezeten. De vloerbalken en het plafond aan de onderzijde van
deze vloer is daarmee een historisch onderdeel van de oorspronkelijke structuur van het raadhuis.

Het verwijderen van deze vloer zou de ruimtelijke beleving en toegankelijkheid van de zolder
verbeteren, maar heeft tegelijkertijd gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het pand.
Hoewel hierover op dit moment nog geen formele afstemming heeft plaatsgevonden met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Adviescommissie —- Omgevingskwaliteit Wassenaar
(OKW), is de verwachting dat beide partijen hier positief tegenover zullen staan. De voorgestelde
aanpassing past namelijk binnen een bredere visie op het toekomstbestendig maken van het
monument.

3.E Te bereiken werkcomfort

De optimalisatie van de zolder heeft een positieve inviloed op het werkcomfort. Hoewel de ARBO-
werkplekken in het basisontwerp voldoen aan de arbowetgeving, zorgt het toevoegen van dakramen
voor meer daglicht. Dit draagt bij aan een prettiger en gezonder binnenklimaat, wat de kwaliteit van
de werkplekken aanzienlijk verbetert. Daarnaast zorgen de grotere overlegruimtes voor meer
flexibiliteit binnen het pand.

3.F Aantal werkplekken

Door de optimalisatie kunnen er 9 extra ARBO-werkplekken en 8 vergaderplekken gecreéerd worden.
Dit zorgt voor meer ruimte en flexibiliteit en sluit goed aan bij een zo optimaal mogelijk gebruik van
Raadhuis De Paauw.



