
Gemeentelijke Projectexploitatie

196 Brandweerkazerne Willemstad
KENMERKEN PARAMETERS
Opsteller Koen Blom Rente

Datum aanpassing: 4-nov-25 Opbrengstenstijging

Versie Raadsvoorstel dec. 2025 Vaststelling 4-12-2024

Planfase Ontwerpfase Einddatum 31-12-2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INVESTERINGEN TOTAAL 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Rente -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

INBRENG GROND -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

ONDERZOEKEN 387.438€                                  -€                          71.143€                   316.295€                 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

MARKETING & VERKOOPKOSTEN -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

BOUWRIJP MAKEN -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

WOONRIJP MAKEN -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

VASTGOED & OVERIGE WERKEN 1.772.045€                               -€                          -€                          1.772.045€              -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

KOSTENVERHAAL RESERVES -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

PLANKOSTEN (VAT) 188.856€                                  -€                          94.428€                   94.428€                   -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

OVERIGE KOSTEN 195.661€                                  -€                          -€                          195.661€                 -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

TOTAAL INVESTERINGEN 2.544.000€                     -€                      165.571€              2.378.429€          -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

OPBRENGSTEN TOTAAL 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

GRONDVERKOPEN -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

EXPLOITATIEBIJDRAGEN -€                                           -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          -€                          

TOTAAL OPBRENGSTEN -€                                 -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

VERWACHT RESULTAAT 2.544.000-€                 


