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1. Inleiding 

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2025 (MPG 2025) biedt de gemeenteraad jaarlijks een 
actueel en integraal overzicht van de actieve en facilitaire grondexploitaties in de gemeente Am-
stelveen. De grondexploitaties in de MPG 2025 zijn geactualiseerd per 1-1-2025 en sluiten aan bij 
de Jaarstukken 2024.  

 
 
1.1. Doel 

De grondexploitatiebegrotingen dienen jaarlijks te worden geactualiseerd en opnieuw door de ge-
meenteraad te worden vastgesteld. Dit volgt uit het budgetrecht van de raad. Via het proces van 
opstellen van de jaarrekening vinden deze actualisatiewerkzaamheden op de actieve en facilitaire 
grondexploitaties plaats. Via de MPG worden vervolgens de nieuwe grondexploitatiebegrotingen ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Er wordt in de MPG 2025 een vergelijking ge-
maakt ten opzichte van het raadsvoorstel “Actualisatie grondexploitaties Amstelveen per 1-1-2024” 
(“MPG 2024”).   

 
 
1.2. Geen nieuwe beleidskeuzen 

De in het afgelopen jaar genomen inhoudelijke besluiten rondom nieuwe grondexploitaties en her-
zieningen van bestaande projecten zijn verwerkt in onderliggend MPG. Verder zijn alleen wijzigin-
gen doorgevoerd die passen binnen eerder vastgestelde kaders (financieel, ruimtelijk en program-
matisch), die het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen, die betrekking hebben op onderge-
schikte punten of die het gevolg zijn van verschuiving/aanpassing van de fasering. Er worden geen 
inhoudelijke keuzes voorgelegd. Wanneer dat aan de orde is, volgen hiervoor separate voorstellen 
via herzieningen voor actieve grondexploitaties.  

 
 
 1.3  Soorten grondexploitaties 

De ruimtelijke projecten in Amstelveen worden volgens BBV-regelgeving1 strikt onderscheiden in actieve 
grondexploitaties en facilitaire grondexploitaties: 
 

 Bij actieve grondexploitaties (of zogenaamde Bouwgronden In Exploitatie, afgekort ‘BIE’) ont-
wikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De gemeente voert zelf de werk-
zaamheden uit om haar grond geschikt te maken voor bouw. Dit wordt het bouw- en woonrijp 
maken van grond genoemd. Het uitgeefbare deel van de grond wordt in eigendom of in erfpacht 
uitgegeven aan één of meerdere partijen (bouwers, projectontwikkelaars, beleggers, corpora-
ties, en/of particulieren). De kosten die de gemeente maakt voor de transformatie van gronden 
naar bouwrijpe grond, worden hoofdzakelijk gedekt vanuit de opbrengsten van de gemeentelijke 
gronduitgifte. Er is sprake van een actieve grondexploitatie als de raad een grondexploitatiecom-
plex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. 
 

 Bij facilitaire grondexploitaties (afgekort ‘FAC’) heeft de gemeente zelf geen (substantiële) 
grondpositie en voert zij niet zelf de grondexploitatie, maar gebeurt dit door een private ontwik-
kelaar. De gemeente maakt de ontwikkeling van derden mogelijk (‘faciliteren’). Bij deze private 
ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan 
om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar (‘kostenverhaal’). In de meeste gevallen ge-
beurt dit via het sluiten van een anterieure overeenkomst. In sommige gevallen is (ook) sprake 
van kostenverhaal via de publiekrechtelijke regeling van een exploitatieplan. Een project wordt 
in de regel al als facilitaire grondexploitatie in de MPG opgenomen als sprake is van 

 
1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
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overeenkomst tot kostenverhaal in de fase voorafgaand aan de anterieure overeenkomst, zoals 
een Voorovereenkomst of Project Startup Brief (PSU-brief). In veel gevallen betreft het facilitaire 
project dan ook enkel nog het maken en het verhalen van plankosten ten behoeve van onder-
zoek naar de haalbaarheid van de private ontwikkeling om zo te komen tot een anterieure over-
eenkomst. 

 
Diverse projecten in Amstelveen zijn zogenaamde ‘gemengde projecten’. Dit betekent dat de ontwikke-
ling zowel bestaat uit een actieve als een facilitaire grondexploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de ont-
wikkelingen Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ), De Scheg en De Loeten. Hoewel sprake is van 
één integraal project, dient vanuit BBV-regelgeving separaat over de twee soorten grondexploitaties te 
worden begroot en verantwoord. Zo veel als mogelijk wordt in de MPG vanuit het integrale project ver-
antwoord.  
 

Figuur 1. Grondexploitaties (in voorbereiding) Amstelveen  
 
 
1.4  Voorbereidingsbudget 

De raad verstrekt via de MPG de voorbereidings- en uitvoeringsbudgetten voor actieve grondexploitaties 
in voorbereiding (AGIV). Door de scherpere afbakening van het startmoment van BIE (zijnde het raads-
besluit van vaststelling grondexploitatie) kunnen (voorbereidings)kosten die worden gemaakt in de peri-
ode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de raad, nog niet op het onderhanden werk van 
de grondexploitatie worden geactiveerd. Deze kosten worden daarmee separaat geadministreerd. De 
voorbereidingskosten worden overgeheveld naar de BIE na het raadsbesluit over de grondexploitatie.  
 
Het project Nieuw Legmeer heeft in de MPG nog een ‘status aparte’. Er wordt technisch gesproken 
over een ‘facilitaire grondexploitatie in voorbereiding’ omdat nog wordt gewerkt vanuit een voorbe-
reidingsbudget. De kosten en opbrengsten van dit project in voorbereiding maken, net als de AGIV, 
nog geen onderdeel uit van de lopende portefeuille van de actieve en facilitaire grondexploitaties. 
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1.5  Financiële stromen grondexploitaties 

De term ‘grondexploitatie’ staat centraal in de MPG. Een grondexploitatie(complex) is een ruimte-
lijk plan, voorzien van een financiële vertaling. De werken, werkzaamheden en maatregelen die 
volgen uit het voorbereiding en uitvoering van het ruimtelijk plan worden hierbij meerjarig vertaald 
in kosten en opbrengsten. Deze financiële vertaling wordt de ‘grondexploitatiebegroting’ genoemd.  
Het totaal aan kosten, opbrengsten en faseringseffecten (zijnde rente en kosten- en opbrengsten-
stijging) van de grondexploitatiebegroting leidt tot een verwacht projectresultaat op eindwaarde. 
Dit resultaat kan nadelig, neutraal of voordelig (winst) zijn.  
 
Bij een verwacht verlies dient hiervoor direct een verliesvoorziening te worden getroffen. Bij een 
verwacht voordeel, moet periodiek winst worden genomen op basis van de voortgang van het pro-
ject. Het (tussentijds) nemen van winst of verlies wordt ‘resultaatneming’ genoemd. De Algemene 
Reserve van de gemeente staat hierin centraal (figuur 2). Verliezen en winsten worden verrekend 
met deze reserve. 
 

 
Figuur 2. Financiële stromen lopende grondexploitatieportefeuille (nota Grondbeleid 2023) 
 
 

1.6  Risico’s en weerstandsvermogen 

In de MPG wordt op basis van de geactualiseerde grondexploitaties inzicht gegeven in de ver-
wachte resultaten van de actieve en facilitaire grondexploitaties. De jaarlijkse actualisatie van de 
grondexploitaties is onderdeel van de risicobeheersing. De inschattingen van toekomstige kosten 
en opbrengsten en fasering hiervan, worden hierbij opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast.  
Per actieve en faciliterende grondexploitatie wordt daarbij een risicoanalyse uitgevoerd, waaruit 
een risicoprofiel volgt. Voorzienbare risico’s worden daarbij direct verwerkt in de desbetreffende 
grondexploitatie.  
 
De optelling van de risicoprofielen wordt meegenomen in de bepaling van het gemeentelijke weer-
standsvermogen (zie ook: hoofdstuk 7). Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente 
in staat is om tegenvallers op te vangen. Dit volgt uit een confrontatie tussen het benodigde weer-
standscapaciteit (risicoprofielen) en het aanwezige weerstandscapaciteit (zijnde de Algemene Re-
serve). 
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2. Relevante kaders voor begroten en verantwoorden 

In dit hoofdstuk worden relevante wet- en regelgeving en gemeentelijk beleidskaders kort toege-
licht. Deze kaders bepalen voor een belangrijk deel de wijze van begroten en verantwoorden op 
grondexploitaties.  

 
 
2.1 Europese en landelijke kaders 

Omgevingswet 
De Omgevingswet verplicht overheden om de kosten voor werken, werkzaamheden en maatrege-
len naar evenredigheid te verhalen op de initiatiefnemers die profijt hebben van de aan te leggen 
openbare voorzieningen. Dit wordt ‘kostenverhaal’ genoemd. Het kostenverhaal wordt bij voorkeur 
verzekerd via een anterieure overeenkomst (tot kostenverhaal). Als er geen overeenkomst tot 
stand komt, moet het kostenverhaal op een andere manier geregeld worden. Dat gebeurt via het 
exploitatieplan (onder de Wet ruimtelijke ordening) of kan in het omgevingsplan of in een omge-
vingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afwijking van het omgevingsplan) 
of een projectbesluit. De faciliterende grondexploitaties van de gemeente Amstelveen zijn in de re-
gel een vertaling van de gemeentelijke kosten en het bijbehorend kostenverhaal.  
 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); notitie Grondbeleid in begro-
ting en jaarstukken 2023 
De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 bevat gedetailleerde richtlijnen van de 
commissie BBV aan gemeenten en andere decentrale overheden om de eenduidige uitvoering en 
toepassing van het BBV te bevorderen. De notitie omvat stellige uitspraken en aanbevelingen op 
het gebied van begroten en verantwoorden over actieve en faciliterende grondexploitaties. 
 
Wet Markt en Overheid / Mededingingswet 
Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten, zoals bij actieve grondexploitaties, 
moeten zich houden aan de gedragsregels Markt en Overheid, die zijn opgenomen in de Mededin-
gingswet. De doelstelling van de Wet Markt en Overheid is om zo gelijk mogelijke concurrentiever-
houdingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Deze regels vullen de Eu-
ropese mededingingsregels aan. Dit betekent in concreet dat transacties, zoals de verkoop van 
grond, moeten plaatsvinden onder marktconforme voorwaarden. Als een gemeente grond bijvoor-
beeld onder de marktprijs verkoopt, kan dit worden beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. 
 
Wet modernisering VpB-plicht overheidsondernemingen 
Door deze wet krijgen overheden te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten 
onder de vennootschapsbelasting (hierna te noemen: VpB) (kunnen) gaan vallen. Op basis van de 
geactualiseerde grondexploitaties wordt de prognose afdracht vennootschapsbelasting herrekend. 
Deze prognose wordt in de begroting opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel 
vennootschapsbelasting.   
 
 

2.2 Gemeentelijke kaders 

Financiële verordening Amstelveen (2023) 
De Financiële verordening van de gemeente Amstelveen omvat de regels en richtlijnen voor het fi-
nanciële beleid en beheer van de gemeente. Het bevat een specifiek artikel over het Grondbeleid. 
 
Omgevingsvisie Amstelveen 2040 
Op 27 november 2024 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 'Amstelveen Bloeit' vastgesteld. 
Dit document schetst keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling op gebiedsniveau voor Amstelveen 
voor de komende vier tot zes jaren. Het is daarmee een belangrijk kaderstellend document. De 
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gemeente gaat de ambities uit de Omgevingsvisie verder uitwerken in beleidsplannen en, als het 
nodig is, in regels voor de inrichting en het gebruik van de omgeving. Deze regels komen in het 
omgevingsplan. 
 
Woonvisie 2023-2030  
Op 18 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de woonvisie 2023-2030 vastgesteld. De woonvisie is 
het fundament voor het maken van prestatieafspraken met corporaties en voor afspraken met ont-
wikkelaars over bouwprogramma’s. Tevens vormt het een toetsingskader voor particulier initiatief 
op het gebied van woningbouw. 
 
Nota Grondbeleid 2023  
In 2021 is de nota Grondbeleid Amstelveen vastgesteld. In 2023 is een actualisatie doorgevoerd 
naar aanleiding van het Didam-arrest. Amstelveen past een situationeel grondbeleid toe. Dit bete-
kent dat de gemeente maatwerk toepast door per afzonderlijke situatie een afweging te maken 
welke gemeentelijke rol en inzet van instrumenten het beste past om de ruimtelijke ontwikkeling 
tot stand te (laten) brengen. De nota Grondbeleid biedt een belangrijk kader voor de belangrijkste 
grondexploitatieprocessen (o.a. verwerving en uitgifte), begroten en verantwoording. 
 
Nota Bovenwijkse voorzieningen (2021) (en actualisatie 2024)  
Op 17 november 2021 is de nota Bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door de gemeenteraad. 
Deze beleidsnota geeft inzicht in de investeringen in bovenwijkse voorzieningen, die nodig zijn voor 
de beheerste groei van de stad en het behoud van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Op 
grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de ge-
meente. Ook eigen (actieve) grondexploitaties van de gemeente dragen bij aan deze bovenwijkse 
voorzieningen. Bij collegebesluit “Actualisatie tarieven bijdragen bovenwijkse voorzieningen 2024” 
d.d. 23 juli 2024 is conform de nota een actualisatie doorgevoerd op de tarieven. In Bijlage 4 is 
een overzicht opgenomen van de te verwachten bijdrage afdracht bovenwijkse voorzieningen van-
uit de projecten.  
 
Grondprijzenbrief 2025 Amstelveen 
Conform de werkwijze zoals opgenomen in de nota Grondbeleid en Financiële verordening stelt het 
college jaarlijks een grondprijzenbrief vast. Hierin zijn de vaste grondprijzen opgenomen die niet 
via tender of taxatie tot stand komen, zoals voor sociale huurwoningen of maatschappelijke voor-
zieningen. Het college heeft op 7 januari 2025 de Grondprijzenbrief 2025 Amstelveen vastgesteld.  
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3. Marktontwikkelingen en parameters 

Grondexploitaties staan onder invloed van tijds-, markt- en conjunctuurinvloeden. Om rekenschap 
te geven aan deze invloeden, wordt in de grondexploitatiebegroting gerekend met zogenaamde re-
kenparameters; rente, kosten- en opbrengstenstijging. De keuze in parameters bepalen mede het 
projectresultaat. Reële parameters zijn nodig voor een deugdelijke financiële waardering van de 
projecten.  
 

3.1 Actualisatie parameters grondexploitaties per 1-1-2025 

De parameters worden jaarlijks geactualiseerd en zijn op 7 januari 2025 vastgesteld door het col-
lege (tabel 1). De parameters zijn verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen. De 
rente is bepaald op 1,75%. De parameters zijn gebaseerd op extern advies over de ontwikkelingen 
in woningmarkt, kostenindexeringen en opbrengstenindexeringen. Onderstaande uiteenzetting be-
treft een samenvatting van de belangrijkste gesignaleerde ontwikkelingen. 

 

 
Tabel 1. Parameters grondexploitaties Amstelveen 1-1-2025. 
 

3.2 Bepaling meerjarige kostenstijging 

Ontwikkeling civieltechnische kosten (bouw- en woonrijpmaken) 
In 2024 lijkt de kostenstijging in de Grond,- Weg,- en Waterbouwsector (GWW-sector) ongeveer 
gemiddeld uit te komen. Dit nadat er in 2023 maar een geringe stijging was (en op het eind di-
verse prijzen zelfs daalden). In 2022 was er, variërend per GWW-productgroep, nog sprake van 
bovengemiddelde tot zeer forse kostenstijgingen. De gemiddelde GWW-kostenstijging komt in 
2024 uit op circa 3%. 
 
Voor de jaarlijkse indexering van de grondexploitaties, over 2025 en volgend, kan onderscheid 
worden gemaakt in een korte-termijn-index en een lange-termijn-index. Het 5-jaars-gemiddelde 
van de (GWW)bouwkostenindex is circa 3,3%. De 5-jaars-gemiddelden van de BDB-index (Bureau 
Documentatie Bouwwezen) liggen hoger. Het 10-jaars-gemiddelde van de (GWW-)bouwkostenin-
dex is circa 2,6%, ongeveer gelijk aan de gemiddelden van de (GWW-)aanbestedingsindex én de 
verschillende gemiddelden bij de BDB-index.  
 
Er is in de grondexploitaties een algemene kostenstijging gehanteerd van meerjarig 3% tot 2,5%. 
 
Plankosten 
Plankosten betreffen hoofdzakelijk kosten voor arbeid (interne uren gemeente en externe begelei-
ding en advies). Om de verwachte ontwikkeling van de plankosten in beeld te brengen is als basis 
de ontwikkeling van de Cao-lonen (CBS) gehanteerd. Deze zijn tot en met het 3e kwartaal in 2024 
gemiddeld met circa 6,7% gestegen. Evenals in 2023 betreft dit een bovengemiddelde stijging. 
Over de afgelopen 5 jaar laten CBS en GWW een gemiddelde loonstijging zien van ruim 4,0% en 
over de afgelopen 10 jaar is dat circa 3,0%. 
 
Er is in de grondexploitaties een algemene kostenstijging plankosten gehanteerd van meerjarig 
3,0% tot 2,5%. 
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3.3 Bepaling meerjarige opbrengstenstijging 

Gemeenten moeten marktconform handelen als zij grond aankopen en verkopen, om staatssteun 
te voorkomen. Dit betekent dat zij een prijs moeten hanteren die overeenkomt met de waarde van 
de grond. De residuele grondwaardemethode is de methode die de marktconforme waarde van 
grond voor woningbouw en veel andere vastgoedsegmenten in het algemeen het beste benadert. 
De residuele methode betekent dat de grondwaarde het verschil (residu) is tussen de commerciële 
waarde (VON-prijzen) en de stichtingskosten. Hierdoor heeft een stijging van de woningprijzen een 
versterkend effect, maar een stijging van de bouwkosten en bijkomende kosten een matigend ef-
fect op de ontwikkeling van de grondprijzen. Voor het bepalen van meerjarige opbrengstenstijging 
is het daarom relevant om ontwikkelingen in woningprijzen én bouwkosten inzichtelijk te hebben.  
 
Er is in Nederland ook geen database beschikbaar waarin de prijsontwikkeling van bouwgrond 
wordt bijgehouden. De ontwikkeling van de grondprijzen kan daarom alleen indirect benaderd wor-
den. Dat wil zeggen dat gekeken wordt naar de ontwikkeling van verkoopprijzen van vastgoed (be-
staande bouw en nieuwbouw), consumentenprijzen en de ontwikkeling van de bouwkosten.  
 
 Verkoopprijzen woningen landelijk 

Vanaf 2022 naar 2023 is een daling zichtbaar geweest in de woningprijzen, die in 2024 is om-
gezet naar een stijging. De verwachting van Nederlandse banken is dat de huizenprijzen in Ne-
derland de stijgende trend in 2025 zullen doorzetten (in bandbreedte van 5% tot bijna 11%). 
Deze prijsstijgingen worden voornamelijk gedreven door een combinatie van hogere lonen, een 
stabiele of dalende hypotheekrente en een beperkt aanbod van woningen. Alhoewel de progno-
ses grote afwijkingen vertonen, kan gesteld worden dat de prijsstijgingen van woningen in 
2025 uitkomen ver boven het inflatiepercentage.   

 Verkoopprijzen woningen Amstelveen 
De stijging van woningenprijzen in de eerste drie kwartalen van 2024 betrof in Amstelveen ca. 
10,3%. Op basis van de cijfers van het CBS en de NVM database was de gemiddelde stijging 
van de woningprijzen van de afgelopen 10 jaar in de provincie Noord-Holland 7,9% en in de 
gemeente Amstelveen 9,8%. 

 Bouwkosten woningbouw 
Er is gebruik gemaakt van de cijfers Bouwkostenindex. De bouwkostenindex volgt de directe 
inkoop en tarieven van de aannemer. Het 5-jaars gemiddelde bedraagt 4,3%. Nadat in 2023 de 
bouwkostenstijging nog onder het langjarig gemiddelde uitviel (2,7%), is in 2024 weer sprake 
is van een hogere stijging van de bouwkosten (4,0%). 

 
Grondwaardeontwikkeling woningbouw 
Om een beeld te krijgen van de grondwaardeontwikkeling in de gemeente Amstelveen is een 
grondwaardeanalyse uitgevoerd op basis van gegevens van het NVM en Bouwkostenkompas. Aan 
de hand hiervan kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van de (residuele) grondwaarde in 
2024 (t/m Q3) ten opzichte van 2023 sterk zijn gestegen, waardoor een forse stijging van de op-
brengsten van prijspeil 1-1-2024 naar 1-1-2025 is geadviseerd. Er is voor 2024 een algemene stij-
ging van 5% doorgevoerd in de grondexploitaties.  
Voor een trendbepaling is het doorgaans gebruikelijk om te kijken naar historische transactiecij-
fers. Op basis van de transactiedata van de afgelopen 5 jaar kan geconcludeerd worden dat de 
markt voor bestaande woningbouw grillig is en er grote prijsverschillen te constateren zijn van jaar 
op jaar. De ontwikkeling van de bouwkosten de afgelopen 5 jaar is stabieler, waarbij 2021 en 2022 
als uitzondering gelden. Op basis van het grillige verloop van de transactiedata kan geconcludeerd 
worden dat het lastig is een betrouwbare trend te ontdekken. Er is daarom ook gekeken naar de 
ontwikkeling van de (algemene) consumentenprijsindex (CPI). Voor de indexering is een 20 jaars-
gemiddelde van de CPI genomen (2,0%). 
 
Er is een parameter opbrengstenstijging gehanteerd van meerjarig 2,5% tot 2,0%. 
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4. Actualisatie grondexploitaties 

Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden ten behoeve van de 
juiste waarderingen in de jaarrekening. Dit hoofdstuk gaat in op de wijzigingen in de grondexploi-
tatieportefeuille en wijzigingen in de begrotingen over het afgelopen jaar 2024.  
 
 
4.1 Ontwikkeling grondexploitatieportefeuille 

De gemeentelijke grondexploitatieportefeuille bestaat per 1-1-2025 administratief gezien uit 34 grond-
exploitaties: 15 actieve grondexploitaties (BIE) en 19 faciliterende grondexploitaties (FAC). Per saldo is 
sprake van 1 grondexploitatie meer dan bij de MPG 2024. Omdat een zevental projecten gemengde pro-
jecten betreft, en die bestaan uit een actief en faciliterend deel, is in totaal sprake van 27 integrale lo-
pende ruimtelijke projecten in de grondexploitatieportefeuille. 
  
Er wordt voorbereidingsbudget gevraagd voor 3 AGIV’s: Carmenlaan fase 1 en fase 2 en Appellaan No-
tenlaan. Er is sprake van 1 zogenaamde facilitaire grondexploitatie in voorbereiding, te weten Nieuw 
Legmeer.  
 
Afgesloten grondexploitaties 2024 
Een grondexploitatiecomplex (BIE) kan pas worden afgesloten als de gehele grondexploitatie is afge-
rond. Dit is de consequentie van de Vpb-plicht van de gemeente waarbij op dat moment het complex 
ook finaal is afgerond. Er wordt voorgesteld om twee actieve grondexploitaties af te sluiten/uit exploita-
tie te halen: Townhouse en Bioscoop Stadshart.  

 Townhouse (BIE). Voor het project Townhouse zijn in oktober 2023 de laatste bouwrijpmaak-
werkzaamheden door de gemeente verricht. Het project is in november 2024 opgeleverd.  

 Bioscoop Stadshart (BIE). In oktober 2023 heeft de exploitant schriftelijk aan de gemeente laten 
weten dat de exploitant geen economische basis ziet om een bioscoop te realiseren en te exploi-
teren in Amstelveen. En om die reden definitief heeft besloten om af te zien van de realisatie 
van een bioscoop. Partijen zijn overeengekomen om de samenwerking te beëindigen middels het 
sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst (collegebesluit d.d. 12 
maart 2024) is ondertekend en de laatste betaling is gefactureerd. De BIE wordt hiermee afge-
sloten.  

Het uiteindelijke projectresultaat van de 2 afgesloten BIE’s is € 106.000 voordelig ten opzichte van de 
MPG 2024. Met het afsluiten vervalt het nadelig projectresultaat uit de begroting (€ 376.000), evenals 
de bijbehorende verliesvoorzieningen. 

Er zijn 4 faciliterende grondexploitaties administratief afgesloten, te weten Texelstraat 90, Amsteldijk 
Noord 17, Amsteldijk Zuid 105 en Amsteldijk Zuid 183. Het uiteindelijke eindresultaat van deze pro-
jecten is € 76.000 voordelig ten opzichte van de MPG 2024. Met het afsluiten vervalt het resultaat uit 
de begroting (€ 161.000 nadelig), evenals de bijbehorende verliesvoorzieningen. 

Geopende grondexploitaties 2024 
 Er zijn 3 actieve grondexploitaties door de raad vastgesteld in 2024, te weten Krijgsman Parke-

ren (raadsbesluit d.d. 31 januari 2024), Alleman Kwartier (raadsbesluit d.d. 5 juni 2024) en 
Maccabiadelaan (raadsbesluit d.d. 25 september 2024). Het totaal projectresultaat van deze 
projecten (exclusief resultaatneming) bedraagt ca. € 3,6 miljoen voordelig. 

 Er zijn 4 facilitaire grondexploitaties administratief geopend, te weten: Olmenhof Landtong 2, 
Bovenkerkerwegzone, Augustinuspark en Hoogspanningstations Amstelveen en Amstelveen 
Zuid, met een totaal projectresultaat van ca. € 12.000 nadelig. 
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Herziene grondexploitaties  2024 
In 2024 zijn de actieve grondexploitaties ‘Middenwaard’ (raadsbesluit d.d. 25 september 2024) en ‘De 
Scheg’ (BIE en FAC) (raadsbesluit d.d. 27 november 2024) herzien en opnieuw door de raad vastge-
steld.  

 

4.2 Projectresultaat 

Het projectresultaat wordt conform de gemeentelijke financiële verordening bepaald op eind-
waarde. Dit is het te verwachten resultaat op het einde van de looptijd. Het projectresultaat wordt, 
naast de omvang van kosten en opbrengsten, mede bepaald door de door het college vastgestelde 
rekenparameters (zie hoofdstuk 3). Het projectresultaat op eindwaarde wordt in Amstelveen op 2 
manieren gepresenteerd: exclusief en inclusief gerealiseerde resultaatneming.  
 
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover 
voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het 
afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Vanuit BBV-regelgeving dient in de situatie dat voldoende 
zekerheid bestaat over de tussentijdse winstneming, de winst te worden genomen. Voor winstneming 
geldt de Percentage of Completion methode (POC): voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten 
zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst op basis 
van de eindwaarde worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met het optreden van project-
specifieke risico’s die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijk eindwaarde.  
Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld vanwege veranderende omstandigheden, naar voren komt dat in 
het verleden te veel winst is genomen. In dat geval moet deze (tussentijdse) winst direct worden 
teruggedraaid, door een lagere tussentijdse winstneming of zelfs door het treffen van een voorziening 
of een afboeking die als een negatieve opbrengst ten laste van de exploitatie wordt gebracht.  

 
 
4.3 Actualisatie grondexploitatiebegroting (Bijlage 1) 

Bijlage 1 geeft het totaaloverzicht van de actualisatie van alle begrotingen per 1 januari 2025. 
Hierbij wordt een vergelijking gemaakt ten opzichte van de door de raad vastgestelde MPG 2024. 
Onderstaande tabel 2 betreft een samenvatting van Bijlage 1.  
 

 
Tabel 2. Verschil projectresultaat tussen MPG 2024 (1-1-2024) Vs MPG 2025 (1-1-2025) 
 
Het projectresultaat is in de lopende actieve en facilitaire projecten ten opzichte van de MPG 2024 
in totaal bijgesteld met € 3,0 miljoen, van € 48,0 miljoen voordelig naar € 45,0 miljoen voordelig 
op eindwaarde. De wijziging in het totale projectresultaat over 2024 van in totaal ca. € 3,0 miljoen 
nadelig wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard: 

 Raadbesluit vaststelling herzieningen grondexploitaties De Scheg en Middenwaard: ca. € 8,2 mil-
joen nadelig. Dit verschil is reeds via de desbetreffende herzieningen verklaard.  

 Raadsbesluit vaststelling 3 nieuwe actieve grondexploitaties: ca. € 3,6 miljoen voordelig. 
 Openen van 4 nieuwe faciliterende grondexploitaties: ca. € 0,0 miljoen. 

Projectresultaat
MPG Resultaat afgesloten 

projecten
MPG Verschil t.o.v. MPG 

2024
op eindwaarde excl. resultaatneming 2024 2024 2025
Actieve grondexploitaties 62.076.284€                    61.784.439€             -291.845€                             nadelig
Afgesloten actief -481.668€                          -375.857€                                    -€                                481.668€                               voordelig

Facilitaire grondexploitaties -13.355.135€                  -16.758.399€           -3.403.265€                         nadelig
Afgesloten facilitair -237.656€                          -161.190€                                    -€                                237.656€                               voordelig

Totaal 48.001.826€                    -537.047€                                    45.026.040€             -2.975.786€                         nadelig
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 Afsluiten van 2 actieve grondexploitaties, zijnde Bioscoop Stadshart en Townhouse (zie ook par. 

4.1): € 0,48 miljoen voordelig effect vanuit het vervallen van het nadelig projectresultaat. 
 Afsluiten van vier faciliterende grondexploitaties (zie ook par. 4.1): ca. € 0,24 miljoen voordelig 

effect vanuit het vervallen van het nadelig projectresultaat. 
 Financiële wijzigingen binnen plankaders: ca. € 0,9 miljoen voordelig. De financiële effecten op het 

projectresultaat worden verder in hoofdstuk 5 toegelicht. Er is sprake van een inhoudelijke toelich-
ting indien sprake is van een verschil groter dan € 100.000 op het resultaat ten opzichte van de 
MPG 2024 of vastgestelde/herziene grondexploitatie 2024. 
 

4.4 Grondexploitaties onderscheiden naar BIE en FAC 

In tabel 3 is de opbouw van begroting naar BIE en FAC weergegeven. De begroting is een optelling 
van boekwaarde (gerealiseerde kosten en opbrengsten), gerealiseerde resultaatneming (winst- of 
verliesneming) en te verwachten kosten en opbrengsten en faseringseffecten (indexering, rente). 
Dit resulteert in een projectresultaat op eindwaarde en een (nog) te nemen projectresultaat op 
eindwaarde.  
 

 
Tabel 3. Opbouw van geactualiseerde begroting onderverdeeld naar BIE en FAC  
 
Boekwaarde 

 De gezamenlijke boekwaarde van de BIE en FAC, oftewel de gerealiseerde kosten en op-
brengsten tot 1-1-2025 bedraagt in totaal € 21,6 miljoen voordelig. Inclusief genomen re-
sultaatneming is sprake van een netto boekwaarde van € 9,1 miljoen voordelig.  

 De boekwaarde van de BIE bedraagt € 30,3 miljoen voordelig. Op de BIE zijn reeds netto 
winsten genomen van per saldo € 34,4 miljoen. Er resteert daarmee een nadelige netto 
boekwaarde van € 4,1 miljoen. De winstneming heeft grotendeels betrekking op historische 
boekingen vanuit het project Westwijk Zuid-Oost (€ 28,2 miljoen). 

 De boekwaarde van de FAC bedraagt € 8,7 miljoen nadelig. Op de FAC zijn verliesnemin-
gen genomen van € 21,9 miljoen. Er resteert daarmee een netto boekwaarde van € 13,2 
miljoen voordelig. De verliesneming heeft grotendeels betrekking op het project De Loeten 
(€ 20,9 miljoen) ter dekking van (reeds gerealiseerde) investeringen in de N201.  

 
Verwachte kosten en opbrengsten 
Het totaal aan nog te realiseren kosten in de projecten bedraagt € 178,8 miljoen. Dit bestaat 
hoofdzakelijk uit verwervingskosten (ca. € 61,0 miljoen), sloop, bouw- en woonrijpmaakkosten in-
clusief hoofdinfrastructuur (ca. € 74,0 miljoen) en plankosten en voorbereiding en toezicht op uit-
voering (€ 23,9 miljoen).  
Hiertegenover staan € 202,2 miljoen aan nog te realiseren opbrengsten. De opbrengsten bestaan 
hoofdzakelijk uit gronduitgifte van gemeentelijke gronden (€ 121,6 miljoen) en te ontvangen ex-
ploitatiebijdragen van derden inzake het kostenverhaal (€ 70,5 miljoen). 

Begroting BIE en FAC BIE FAC Totaal
Gerealiseerde kosten -62.468.433€                             -38.827.573€                  -101.296.007€            
Gerealiseerde opbrengsten 92.777.073€                               30.121.702€                    122.898.775€              
Boekwaarde 30.308.640€                               -8.705.872€                     21.602.768€                 
Gerealiseerde resultaatneming 34.412.058€                              -21.929.656€                 12.482.402€                
Netto boekwaarde -4.103.418€                                13.223.785€                    9.120.367€                   

Verwachte kosten inclusief indexering -100.562.083€                          -78.244.980€                  -178.807.063€            
Verwachte opbrengsten inclusief indexering 132.037.882€                            70.192.452€                    202.230.334€              

Projectresultaat op eindwaarde 61.784.440€                               -16.758.400€                  45.026.040€                 
Te nemen Projectresultaat op eindwaarde 27.372.382€                               5.171.257€                       32.543.638€                 
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Voor de totale grondexploitatieportefeuille is sprake van de volgende faseringseffecten welke reeds 
zijn verwerkt in bovenstaande kosten en opbrengsten: 

 Rentekosten (verwacht): € 1,7 miljoen nadelig. 
 Kostenstijging: € 12,0 miljoen nadelig. 
 Opbrengstenstijging: € 9,4 miljoen voordelig. 

Projectresultaat op eindwaarde en resultaatneming (Bijlage 2) 
Het resultaat van € 45,0 miljoen en is opgebouwd uit ca. € 61,8 miljoen voordelig projectresultaat op 
actieve grondexploitaties (BIE) en ca. € 16,8 miljoen nadelig projectresultaat op facilitaire grondex-
ploitaties (FAC). Van het € 61,8 miljoen aan begroot projectresultaat voor de BIE is reeds € 34,4 
miljoen aan resultaat genomen. Hiervan bedraagt € 1,8 miljoen aan genomen resultaat in 2024 op 
de actieve grondexploitaties (exclusief afgesloten projecten van € 79.000). Er resteert per saldo nog 
een resultaatneming van € 27,4 miljoen voordelig. Van het € 16,8 miljoen aan begroot nadelig pro-
jectresultaat voor de FAC is reeds € 21,9 miljoen aan resultaat (verlies) genomen. Er resteert per 
saldo nog een te nemen resultaat van € 5,2 voordelig.  
 
Een uitgebreid overzicht van de te verwachten winst- en verliesneming is opgenomen in Bijlage 2. 
 
 
4.5 Verliesvoorziening (Bijlage 3) 

Voor toekomstige verliezen binnen actieve grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een 
voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte 
verlies geconstateerd wordt.  
 
Voor opgetreden effecten op nadelige projecten is bij de jaarrekening 2024 de verliesvoorziening aan-
gepast. De voorziening voor actieve grondexploitaties is per saldo verlaagd met € 22.000 tot 
€ 699.000. Dit is gelijk aan het geactualiseerde projectresultaat van 3 projecten Lindenlaan, Maalderij 
4-8 en Kalkbranderij. Er is vrijval van voorzieningen vanwege afsluiting van de grondexploitaties Bios-
coop Stadshart (€ 37.000) en Townhouse (€ 148.000). 
 
Indien de lasten voor de gemeente bij een facilitaire grondexploitatie hoger zijn dan de baten dan 
moet de gemeente tijdig dekking vinden voor het tekort, namelijk het moment van het ontstaan 
van het tekort. In alle gevallen moet voor het verwachte tekort een voorziening worden getroffen 
op het moment dat de tegenvaller ontstaat. Bij jaarrekening 2024 is de verliesvoorziening voor 
faciliterende grondexploitaties per saldo met € 12.000 aangepast tot € 3.048.000. 
 

 
4.6 Grondexploitatie in voorbereiding (Bijlage 5) 

Actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV) 
Drie ontwikkelingen op eigen grond hebben per 1-1-2025 nog geen bestuurlijk vastgestelde grond-
exploitatie, te weten de projecten Carmenlaan (onderverdeeld naar fase 1 en fase 2) en Appellaan 
Notenlaan. Voor deze actieve grondexploitaties in voorbereiding worden voorbereidingskosten ge-
maakt. Voor deze kosten wordt per 1-1-2025 een voorbereidingsbudget aangevraagd ter hoogte 
van € 641.000 voor het jaar 2025 (Bijlage 5).  
De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de 
vaststelling van de grondexploitatie. Zolang de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld 
eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen.  
 
In 2024 zijn de AGIV’s Krijgsman Parkeren en Alleman Kwartier na vaststelling van de grondexploi-
tatie komen te vervallen. De onderhanden werk stand van de AGIV is opgenomen in de desbetref-
fende grondexploitatie.  
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Facilitaire grondexploitaties in voorbereiding 
Voor Legmeer wordt gewerkt met een voorbereidingsbudget. Vanuit het raadsvoorstel Business-
case Nieuw Legmeer 2024 is een voorbereidingsbudget vastgesteld van € 5,1 miljoen voor de jaren 
2025 en 2026 ten behoeve van plankosten tot en met het omgevingsplan. Dit wordt gedekt uit de 
reserve “Stedelijke vernieuwing”. In de grondexploitatiebegroting is voor het jaar 2025 een bedrag 
van € 3,14 miljoen aan te verwachten kosten opgenomen.  
 

 
4.8 Inzicht in kosten en opbrengsten per project 

Macro-economische ontwikkelingen zijn van invloed op de resultaten van grondexploitaties. De 
mate waarin deze ontwikkelingen van invloed zijn op het resultaat, wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de resterende looptijd van de grondexploitatie en de nog te maken omzet (te realise-
ren kosten en opbrengsten).  
 
Vanuit de optiek van risicobeheersing is dus omvang van de begroting en looptijd van een project 
relevant. Kleine wijzigingen in uitgangspunten, zoals grondprijsstelling, resulteren bij omvangrijke 
projecten snel tot grote wijzigingen in financiële resultaten. Tabel 4 geeft de opbouw van projecten 
naar te verwachten kosten en opbrengsten (inclusief indexering). De tien in financiële zin grootste 
integrale projecten zijn hierbij separaat inzichtelijk gemaakt. De tien grootste projecten vormen sa-
men ca. 98% van de totale begroting.   
 

 
Tabel 4. Nog te verwachten kosten en opbrengsten per project 
 
Opvallend binnen de portefeuille is het hoge aandeel van de projecten De Scheg en BTAZ in de to-
tale begroting, zowel in te verwachten kosten als in opbrengsten. Om deze reden wordt voor deze 
twee projecten apart ingegaan op de risicoanalyse (hoofdstuk 7).  
 
 
 
 
 

Projectnaam Soort Looptijd Kosten begroot % Opbrengsten begroot %
Scheg Gemengd 2033 84.238.209€          47,1% 84.880.283€                      42,0%
BTAZ Gemengd 2037 63.231.983€          35,4% 72.386.415€                      35,8%
Kronenburg Gemengd 2029 5.847.377€            3,3% 4.607.631€                        2,3%
Alleman Kwartier (bie) BIE 2029 5.436.649€            3,0% 9.621.451€                        4,8%
Landtong (bie) BIE 2028 4.738.657€            2,7% 11.610.016€                      5,7%
Middenwaard (bie) BIE 2028 4.379.051€            2,4% 6.669.204€                        3,3%
De Loeten Gemengd 2026 2.980.872€            1,7% 626.238€                           0,3%
Westwijk Zuid-Oost (bie) BIE 2027 1.585.289€            0,9% 5.420.000€                        2,7%
Maalderij 4-8 Gemengd 2025 1.491.052€            0,8% 1.053.312€                        0,5%
Lindenlaan 315-323 (bie) BIE 2028 1.249.370€            0,7% 1.732.366€                        0,9%
Overige 17 integrale projecten BIE, FAC, Gemengd 3.628.553€            2,0% 3.623.417€                        1,8%
Totaal 178.807.063€        100% 202.230.334€                   100%
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5. Verschillenverklaring 

Via de 2e tijdvakrapportage 2024 en Jaarrekening 2024 zijn significante afwijkingen op de jaar-
schijf 2024 verantwoord (bij > €100.000). De MPG 2025 gaat in op afwijkingen op het projectre-
sultaat (bij > € 100.000) ten opzichte van het vastgestelde MPG 2024 of ten opzichte van nieuw 
vastgestelde of herziene grondexploitaties 2024 (tabel 5).  
 

 
Tabel 5. Overzicht verschillen op projectresultaat in 2024 (bij > € 100.000) 
 

5.1 Verschillenverklaringen op projectresultaat 

Landtong (BIE): € 2.043.000 voordelig 
De grondopbrengst ten tijde van het MPG 2024 was nog geraamd op basis van een (indicatieve) 
residuele grondwaardeberekening. In 2024 heeft vervolgens een taxatie van de uit te geven gron-
den plaatsgevonden. De uiteindelijke waardering kwam bijna € 1,75 miljoen hoger uit dan eerder 
was geraamd. Door indexering van de getaxeerde waarde is de waarde bij jaarrekening 2024 ver-
der opgehoogd.  
 
Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) (BIE + FAC): € 456.000 voordelig 
Het verwachte resultaat van de grondexploitatie BTAZ is in totaal ca. € 456.000 voordelig bijge-
steld. Dit betreft de optelling van de effecten op de actieve grondexploitatie (€ 2.684.000 voorde-
lig) en facilitaire grondexploitatie (€ 2.228.000 nadelig). De verschillen zijn vooral een gevolg van 
het gewijzigde uitgangspunt in deelgebied Noordwest, namelijk dat de gemeente grond aankoopt 
dat eerst was bestemd voor het facilitaire deel. Er vervalt hierdoor een deel van de exploitatiebij-
drage (waardoor het resultaat van Noordoost (fac) nadelig wordt bijgesteld) en er komt een deel 
aan uit te geven bouwrijpe grond bij (waardoor het resultaat van deelgebied Noordoost (bie) voor-
delig wordt bijgesteld). Verder is de kostenkant van ieder deelgebied geïndexeerd en is de op-
brengstenkant van de actieve deelexploitaties geactualiseerd aan de hand van een nieuw prijsad-
vies voor de gronduitgifte.  
 
Westwijk Zuidoost (BIE): € 288.000 voordelig 
De bijdrage afdracht bovenwijkse voorzieningen is toegenomen met € 102.000 vanwege de actu-
alisatie van de afdracht bovenwijkse voorzieningen 2024. Dit zijn extra kosten voor de grondex-
ploitatie en leidt tot een nadeel op het projectresultaat. De opbrengsten zijn conform overeen-
komst geïndexeerd en per saldo toegenomen met € 430.000. Actualisatie van plankosten leidt tot 
een € 31.000 nadelig effect. Overige effecten volgen vanuit indexering van civieltechnische kos-
ten. 
 
De Scheg (BIE en FAC): €153.000 voordelig (ten opzichte herziening 2024) 
Het derde en laatste bestemmings- en exploitatieplan (deelgebied Midden) is eind 2024 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De financiële effecten van de vaststelling van dit bestemmings- en ex-
ploitatieplan Scheg Midden zijn verwerkt in de herziening van de grondexploitatie. De verschillen 
ten opzichte van de herziene grondexploitatie zijn hoofdzakelijk een gevolg van de wijziging in in-
dexeringsparameters. 

Projectnaam Soort MPG 2024 Raadsbesluit 2024 MPG 2025 Verschil
Landtong (bie) BIE  €                     3.169.797  €                   5.212.979 2.043.183€                     
BTAZ Gemengd  €                     7.844.987  €                   8.301.366 456.379€                          
Westwijk Zuid-Oost (bie) BIE  €                  31.086.127  €                31.373.700 287.573€                          
De Scheg Gemengd  €                     6.435.985  €                                59.237  €                        212.468 153.231€                          
Maalderij 4-8 Gemengd 57.675€                              -52.659€                          -110.334€                        
Kalkbranderij (bie) BIE  €                             45.398  €                         -67.259 -112.657€                        
Kronenburg Gemengd -209.431€                         -464.804€                       -255.373€                        
De Loeten Gemengd -5.924.080€                    -7.261.861€                  -1.337.782€                   
Overige projecten met verschil < 100.000 Divers 6.214.691€                      8.639.600€                          7.772.110€                    -226.360€                        
Totaal 897.861€                          
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Maalderij (BIE en FAC): € 110.000 nadelig 

De grondexploitatie is in uitvoering. De gronden zijn uitgegeven en zijn bouwrijp gemaakt en de 
woningen zijn in aanbouw. In de 1e helft van 2025 worden de voorbereidende werkzaamheden 
voor het woonrijp maken opgestart, waarvoor de gemeente opdrachtgever is. De kosten voor het 
woonrijp maken worden door de ontwikkelaars vergoed. Vanuit de grondexploitatiebegroting ont-
staat echter een nadelig effect vanuit het verschil in indexering tussen de gemeentelijke kosten en 
de kostenbijdrage.  
 
Kalkbranderij (BIE): € 113.000 nadelig 
Bij het bouwrijp maken is veel meer grond vrijgekomen dan was verwacht. Dit heeft geleid tot 
meer transport- en verwerkingskosten. 
 
Kronenbrug (BIE en FAC): € 255.000 nadelig 
De gemeentelijke kosten voor het project Kronenburg (FAC) zijn en worden verhaald bij de ver-
schillende grondeigenaren. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op kosten van civieltechnische werk-
zaamheden en gemeentelijke plankosten. In de anterieure overeenkomsten zijn indexeringsafspra-
ken vastgelegd over de kostenbijdragen. Vanuit voorzichtigheidsprincipe zijn voor het jaar 2025 in 
de grondexploitatiebegroting de gemeentelijke parameters toegepast voor de indexering van de 
civieltechnische kosten. Deze wijken af van de afspraken in de overeenkomsten. Dit financieel ef-
fect is versterkt door het doorvoeren van een jaar langere looptijd van het project.  
 
De Loeten (BIE en FAC): € 1.338.000 nadelig 
In De Loeten (BIE) heeft een administratieve correctie moeten plaatsvinden met betrekking tot de 
inbreng van de gronden in de grondexploitatie. Gronden zijn hierbij overgeheveld van materiële 
vaste activa naar bouwgronden in exploitatie. Dit heeft een negatief effect op het resultaat van 
€ 759.000. Het actualiseren en uitwerken van de raming voor het bouw- en woonrijpmaken inclu-
sief PEAT (voorbereiding, toezicht en uitvoering op civieltechnische werken) heeft voor De Loeten 
(FAC) tot een verhoging van de kostenbegroting geleid. Eenmalige meevallers bij de opbrengsten 
hebben dit effect enigszins gedempt.   
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6. Bouwprogramma 

Het uiteindelijke doel van alle grondexploitaties is bouwgrondproductie ten behoeve van de realisa-
tie van vastgoed. Dit vastgoed wordt in bijna alle gevallen niet door de gemeente zelf gerealiseerd, 
maar door externe partijen zoals ontwikkelaars, woningcorporaties of particulieren. Via een actieve 
grondexploitatie geeft de gemeente zelf bouwrijpe grond uit voor opstalontwikkeling. Via een facili-
terend grondexploitatie maakt de gemeente de particuliere ontwikkeling mogelijk, en geeft zij dus 
niet de gronden zelf uit.  
 
 
6.1 Uitgangspunten bouwprogramma in MPG 

Via raadsbrief d.d. 11 februari 2025 is het voorgenomen woningbouwbouwprogramma binnen de 
gemeente Amstelveen gepresenteerd. In totaal betrof de gepresenteerde planvoorraad 10.090 wo-
ningen. Dit bouwprogramma betreft alle in 2024 opgeleverde, in aanbouw of in voorbereiding 
zijnde woningbouwontwikkelingen. De MPG wijkt vanwege een aantal reden sterk af van dit beeld.  
 
In de eerste plaats richt de MPG zich op toekomstige bouwgrondontwikkeling en bijbehorende 
grondexploitaties. Voor ontwikkelingen die volgen uit verkoop van grond in huidige staat, of ont-
wikkelingen die passen binnen het ruimtelijk planologische kader, en waarvoor geen wettelijk ver-
plicht kostenverhaal van toepassing is, wordt – in de regel - geen grondexploitatie geopend.  
 
De MPG omvat daarnaast facilitaire projecten waarvoor een overeenkomst tot kostenverhaal is 
vastgesteld (en nog niet financieel-administratief is afgesloten). Hieronder vallen echter ook over-
eenkomsten in de voorfase van de anterieure overeenkomst, zoals een voorovereenkomst of PSU 
brief. Er is in die gevallen nog geen definitieve overeenkomst met initiatiefnemers over de realisa-
tie van het voorgenomen bouwprogramma en bijbehorend kostenverhaal. Het bouwprogramma 
voor deze projecten kent daarmee nog geen relatie met de grondexploitatiebegroting.  
 
Ook is geen rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in het bouwprogramma ten opzichte van 
de kaders van het laatst bestuurlijke vastgestelde grondexploitatie.  
 
Het bouwprogramma in de MPG is daarom gebaseerd op: 

- Alle lopende BIE projecten zoals opgenomen in Bijlage 1, exclusief AGIV. 
- Alle gemengde projecten (BIE+FAC). 
- Alleen FAC-projecten waar per 1 januari 2025 een anterieure overeenkomst met initiatief-

nemer is afgesloten is opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld Bovenkerkerwegzone en Olmen-
hof/Landtong 2 nog niet opgenomen in het programmaoverzicht.  

- Het project Kronenburg en in specifiek het bouwprogramma is in beweging. Er worden hier-
over nieuwe afspraken gemaakt met de grondeigenaren. Voor dit MPG is het woningbouw-
programma opgenomen van 438 studentenwoningen, waar reeds ministeriële goedkeuring 
voor is. Het totale bouwprogramma inclusief shortstay-units zoals wordt opgenomen in her-
ziene overeenkomsten tot kostenverhaal, wordt verwerkt in het volgende MPG. 

- Het laatst bestuurlijk vastgestelde bouwprogramma van een actieve grondexploitatie (BIE) 
is leidend, en niet een voornemen tot wijzigingen van het bouwprogramma.  
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6.2 Woningbouw 

 
Tabel 6. Woningbouwprogramma MPG 2025 (verwacht en gerealiseerd) 
 
Het totale woningbouwprogramma in de grondexploitatieportefeuille onder voornoemde uitgangs-
punten, bedraagt ca. 3.181 woningen (gerealiseerd en verwacht).  

 
 
6.3  Niet-woningbouw 

 
Tabel 7. Niet-woningbouwprogramma MPG 2025 

Project Sociaal/betaalbaar Middelduur Vrije sector/Duur Totaal
Alleman kwartier 30                                     93                          -                                123                   
Kalkbranderij 97                                     -                         -                                97                     
Landtong -                                    160                        -                                160                   
Maccabiadelaan 41                                     -                         -                                41                     
Middenwaard -                                    50                          19                                  69                     
Westwijk Zuid Oost (Alsemlaan/Jasmijnlaan) 3                                       110                        113                   

Totaal BIE 171                                   413                        19                                  603                   

Acacialaan -                                    26                          2                                    28                     
Charlotte v Montpensierlaan 2a -                                    9                            9                                    18                     
Groen v Prinstererlaan 114 -                                    177                        126                               303                   
Kruitmolen 19A-21 -                                    -                         2                                    2                       
Oudekerkerlaan 150 -                                    98                          33                                  131                   
Startbaan 5 -                                    49                          17                                  66                     

Totaal FAC -                                    359                        189                               548                   

Haagbeuklaan 1-3 -                                    57                          -                                57                     
Kronenburg 438                                   -                         -                                438                   
Lindenlaan 315-325 -                                    55                          -                                55                     
Maalderij / Beauve -                                    5                            47                                  52                     
De Scheg 96                                     914                        418                               1.428               

Gemengd (BIE en FAC) 534                                   1.031                    465                               2.030               

Totaal 705                                   1.803                    673                               3.181               

Niet-woningbouwprogramma Gerealiseerd Verwacht Totaal
Bedrijventerrein (m2)
BTAZ (BIE en FAC) 26.245                         391.287                        417.532                        
De Loeten (BIE en FAC) 113.753                      8.128                            121.881                        
Totaal 139.998                      399.415                        539.413                        

Commerciele voorzieningen (m2 bvo)
Groen van Prinstererlaan 114 (FAC) 346                              -                                346                                
Kronenburg (BIE en FAC) (nog excl. shortstay) -                               25.058                          25.058                          
Uilenstede 471-473 (incl. shortstay) (FAC) -                               15.939                          15.939                          
Totaal 346                              40.997                          41.343                          

Niet-commerciele voorzieningen (m2)
De Scheg (BIE en FAC) -                               5.306                            5.306                             
Middenwaard (BIE) -                               3.295                            3.295                             
Totaal -                               8.601                            8.601                             

Niet-commerciele voorzieningen (m2 bvo)
Alleman Kwartier (BIE) -                               2.816                            2.816                             
Lindenlaan 315-323 (BIE) -                               2.935                            2.935                             
Middenwaard (BIE) -                               3.930                            3.930                             
Totaal -                               9.681                            9.681                             
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7.  Risico’s en weerstandsvermogen 

De meerjarige inschatting van kosten en opbrengsten zoals opgenomen in de begrotingen is afhan-
kelijk van vele factoren. Conjunctuur en marktontwikkelingen, maar ook veranderend overheidsbe-
leid en locatie specifieke kenmerken (van binnenstedelijke ontwikkeling) hebben hier invloed op. 
Deze afhankelijkheid maakt grondexploitaties dynamisch, waardoor het niet eenvoudig is om de 
resultaten, vooral op de lange termijn, te voorspellen. Daarom is het noodzakelijk om over vol-
doende weerstandsvermogen te beschikken om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.  
 
7.1 Methodiek risicoanalyse grondexploitaties 
Het risicoprofiel van de grondexploitaties Amstelveen is standaard opgebouwd uit 3 soorten risico-
analyses: 

 Project specifieke risico’s (project specifiek). 
 Ramingsonzekerheden (project specifiek). 
 Marktrisico’s (portefeuilleniveau). 

Deze 3 onderdelen vormen uiteindelijk de input voor een zogenaamde ‘Monte Carlo Risicoanalyse’ 
(bij 10.000 simulaties) welke leidt tot een risicoprofiel voor het betreffende project. Vanuit de bere-
kening volgt een verwachtingswaarde (risico-impact bij 90% zekerheid), een kansverdeling van de 
raming en rangorde van risicobronnen (bepaald op basis van bijdrage aan de bandbreedte).  
 
Ad 1) Project specifieke risico’s 
Een project specifieke risico is een onzekere gebeurtenis of situatie die, indien deze zich voordoet, 
een positieve of negatieve impact heeft op ten minste één projectdoelstelling. Voor de grondexploi-
tatie wordt deze impact financieel vertaald. Bij elk risico worden beheersmaatregelen getroffen om 
de impact te verminderen, over te dragen, of te voorkomen. 
Een risico heeft betrekking op het vigerende kader van de grondexploitatie. Dit betekent dat ri-
sico’s welke worden beredeneerd vanuit een (mogelijke) plankaderwijziging, niet worden opgeno-
men in deze analyse. Voorbeelden van plankaderwijzigingen zijn: substantiële programmawijziging 
(in aantal, in segmentering), substantieel ruimtegebruikswijziging of toevoegen van infrastructurele 
werken met een aanzienlijke financiële impact.  
 
Ad 2)  Ramingsonzekerheden 
Een raming is een inschatting van een toekomstige ontwikkeling op basis van de beschikbare gege-
vens. Ramingen zijn daarom per definitie onzeker. Onder de ramingsonzekerheden worden de re-
guliere risico’s gekwantificeerd zoals aanbestedingsrisico’s- en kansen.  
Het doel van dit onderdeel is het geven van een bandbreedte in best-case en worst-case ten op-
zichte van de begroting/raming in de grondexploitatie. Deze is zo goed als mogelijk gebaseerd op 
de gegeven inzichten en inhoud van de ramingen zelf.  
 
Ad 3) Marktrisico’s 
Marktrisico’s zijn risico’s die voor de grondexploitatieportefeuille als geheel gelden. Onder deze 
groep vallen dus conjuncturele risico’s waar niet direct op kan worden gestuurd vanuit het project. 
Deze risico’s worden alleen op portefeuille niveau bepaald en kunnen ook alleen op portefeuilleni-
veau worden aangepast.  
 
Het betreft een bandbreedte in scenario’s van uitgiftevertraging (max 2 jaar), rentestijging (0,5% 
tot 1% punt), kostenstijging (0,5% tot 1% punt) en lagere opbrengstenstijging (0,5% punt).  
De marktrisicoanalyse houdt standaard rekening met een vertraging van 2 jaar in het worstcase 
scenario. Dit betreft de financiële gevolgen op rente en index, maar niet op inhoudelijk aspecten 
zoals extra benodigde plankosten. Het risico op extra plankosten als gevolg van vertraging is daar-
mee een project specifiek risico en/of ramingsonzekerheid.  
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7.2 Ontwikkeling risicoprofiel (benodigde weerstandscapaciteit) 
In het MPG 2024 was geen risicoprofiel opgenomen. De paragraaf weerstandsvermogen van de 
jaarrekening 2023 gaf feitelijk het risicoprofiel weer behorend bij de standen per 1 januari 2024, 
en is gepresenteerd in onderstaande tabel onder MPG 2024. Bij Programmabegroting 2025 en ver-
volgens Jaarrekening 2024 zijn de risicoprofielen vervolgens geactualiseerd (tabel 8).  
 

 
Tabel 8. Ontwikkeling benodigde weerstandscapaciteit MPG 2024-MPG 2025 
 
Het benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de MPG 2024 toegenomen met ca. € 17,6 
miljoen tot ca. € 53,6 miljoen. Dit is een grotendeels het gevolg van de effecten vanuit Nieuw Leg-
meer. De risicoprofielen van de overige projecten zijn relatief stabiel gebleven. In de volgende pa-
ragraaf wordt hier nader op ingegaan. In Bijlage 6 is een gedetailleerder inzicht gegeven in de be-
nodigde weerstandscapaciteit per grondexploitatie.  
 
7.3 Benodigd weerstandscapaciteit grote projecten 
De Scheg: € 11,0 miljoen 
De risicoanalyse van de Scheg is geactualiseerd. Hieruit blijkt een actuele benodigde weerstandsca-
paciteit van € 11,0 miljoen. Dit is iets hoger dan bij het MPG 2024. In het jaar 2024 zijn vooral 
voor het deelgebied Scheg West en Scheg Midden de risico’s afgenomen, doordat het bestem-
mingsplan onherroepelijk is geworden respectievelijk is vastgesteld, maar zijn de risico’s ten aan-
zien van mogelijke hogere kosten en ontwikkeling van het deelgebied Scheg Midden toegenomen.  
 
BTAZ: € 9,2 miljoen 
In de Raad van 10 november 2021 is de grondexploitatie BTAZ vastgesteld, inclusief kansen en ri-
sico paragraaf. Op basis van de vastgestelde grondexploitatie BTAZ is destijds een Monte Carlo risi-
coanalyse uitgevoerd, welke tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. Bij programmabegroting 
2025 en de jaarrekening 2024 is de risicoanalyse wederom geactualiseerd. De uitkomst is dat de 
benodigde weerstandscapaciteit van de grondexploitatie ten opzichte van de Programmabegroting 
2025 gehandhaafd blijft op ca. € 9,2 miljoen. Enerzijds is het risico van het niet tot stand komen 
van de koopovereenkomst in Noordoost weggevallen, aangezien de koopovereenkomst in 2024 is 
getekend. Daar staat tegenover dat wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige uitwerking van het 
oorspronkelijke verkavelingsplan. Hierbij worden relevante uitgangspunten opnieuw beoordeeld en 
(civieltechnische) ramingen geactualiseerd. De uitwerking wordt integraal en in samenhang met 
andere relevante aspecten van de grondexploitatie, zoals gronduitgifte en fasering beoordeeld. In 
de zomer van 2025 volgt een actualisering van de benodigde weerstandscapaciteit, die onderdeel 
uitmaakt van de begroting 2026. Dit betekent dat ook de bestemmingsreserve BTAZ tot dat mo-
ment niet (deels) vrijvalt. 
 
Nieuw Legmeer: € 28,0 miljoen 
Project Nieuw Legmeer is een grote stedelijke gebiedsontwikkeling met een langjarige doorlooptijd. 
Dergelijke projecten kennen een hoog risicoprofiel. In 2023/2024 is een second opinion op de bere-
kening van de gemeente gedaan en is een eerste risicoanalyse opgesteld. De risicoanalyse is in 
2024 geactualiseerd. Op basis hiervan is de benodigde weerstandscapaciteit vooralsnog bepaald op 

Benodigde 
weerstandscapaciteit 
Amstelveen

 MPG 2024 MPG 2025 Verschil

BTAZ                        9,7                        9,2                   -0,5 

Legmeer                        9,5                       28,0                   18,5 

Scheg                      10,8                       11,0                     0,2 

Overige projecten                        6,0                        5,4                   -0,6 

Totaal                           36,0                           53,6                       17,6 
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€ 20 miljoen. Naast de risico’s die spelen voor de onderdelen van de grondexploitatie wordt er ook 
rekening gehouden met risico’s die op Nieuw Legmeer betrekking hebben, maar geen onderdeel 
uitmaken van de grondexploitatie. In de door de gemeenteraad vastgestelde businesscase (11 de-
cember 2024) is dit risico ingeschat op € 8 miljoen. Het totale benodigde weerstandscapaciteit 
komt daarmee uit op € 28,0 miljoen. 
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Bijlage 1. Actualisatie grondexploitatiebegrotingen per 1-1-2025 

 
 
 

 
 
Getallen x 1.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getallen zijn in 1.000 euro

Status Projectnaam Groep Boekwaarde 
kosten

Boekwaarde 
opbrengsten

Gerealiseerd 
kosten-opbr

Resultaat neming 
t/m 2024

Boekwaarde 1-1-
2024

Prospectie kosten Prospectie 
opbrengsten

Totaal resultaat Resultaat nog te 
nemen

Geboekte 
kosten in 2024

Geboekte 
opbrengsten in 
2024

Saldo geboekt in 
2024

Resultaat 
neming in 2024

Boekwaarde saldo 31-
12-2024

MPG1 Prospectie 
Kosten

MPG1 Prospectie 
Opbrengsten

Totaal resultaat Resultaat nog te 
nemen

Verschil resultaat

Nieuw Krijgsman Parkeren (bie) BIE - - - - - - - - - 40 - 40 - 143 109 293 40 41 40
Nieuw Maccabiadelaan (bie) BIE - - - - - - - - - 119 58 61 - 61 282 946 602 602 602
Nieuw Alleman Kwartier (bie) BIE - - - - - - - - - 99 - 99 - 791 5.437 9.621 3.009 3.394 3.009
Lopend De Loeten (bie) x BIE 834 5.036 -4.202 3.387 -816 220 2.636 6.618 3.232 845 2.310 -1.465 1.791 -490 126 339 5.881 703 -738
Lopend Landtong (bie) BIE 1.333 - 1.333 - 1.333 4.753 9.256 3.170 3.170 325 - 325 - 1.658 4.739 11.610 5.213 5.213 2.043
Lopend Lindenlaan 315-323 (bie) BIE 942 15 927 -25 902 1.113 1.478 -562 -536 139 - 139 - 1.041 1.249 1.732 -583 -558 -21
Lopend Middenwaard (bie) BIE 5.099 7.975 -2.876 1.609 -1.267 4.745 8.725 6.856 5.247 239 2 236 -158 -1.189 4.379 6.669 4.930 3.479 -1.926
Lopend Westwijk Zuid-Oost (bie) BIE 47.347 74.939 -27.592 28.192 600 1.515 5.009 31.086 2.894 72 19 53 58 711 1.585 5.420 31.374 3.123 288
Lopend Maalderij 4-8 (bie) x BIE 271 1.231 -960 9 -951 982 85 64 54 633 - 633 - -318 1.446 1.053 -65 -74 -129
Lopend Uilenstede 471-473 (bie) x BIE 40 - 40 - 40 345 632 247 247 11 - 11 - 51 342 657 264 264 17
Lopend Kronenburg (bie) x BIE 1 - 1 - 1 47 202 154 154 0 - 0 - 1 46 200 153 153 -1
Lopend Kalkbranderij (bie) BIE 216 - 216 - 216 749 1.010 45 45 498 930 -432 - -216 363 80 -67 -67 -113
Lopend BTAZ BIE 933 - 933 - 933 38.928 45.094 5.233 5.233 380 41 339 - 1.272 42.465 51.654 7.917 7.917 2.684
Lopend Scheg BIE 737 - 737 -132 604 47.263 56.871 8.872 9.004 61 167 -106 67 565 37.993 41.465 2.842 2.907 -6.031
Lopend Haagbeuklaan 1-3 (bie) x BIE 5 - 5 - 5 0 298 293 293 17 - 17 - 22 0 298 275 275 -18

Totaal Bouwgrond in exploitatie 57.756 89.195 -31.440 33.039 1.600 100.660 131.296 62.076 29.037 3.478 3.528 -50 1.759 4.103 100.562 132.038 61.784 27.372 -292

Nieuw Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen-Zuid (fac) Facilitair - - - - - - - - - 308 140 168 17 185 - 185 17 - 17
Nieuw Olmenhof-Landtong 2 (fac) Facilitair - - - - - - - - - 64 120 -56 - -56 98 20 -22 -22 -22
Nieuw Bovenkerkerwegzone (fac) Facilitair - - - - - - - - - 258 400 -142 - -142 142 - - - -
Nieuw Augustinuspark (fac) Facilitair - - - - - - - - - 8 - 8 -8 - - - -8 - -8
Lopend De Loeten (fac) Facilitair 27.305 13.183 14.122 -20.893 -6.771 3.572 5.152 -12.542 8.350 1.405 4.952 -3.547 - -10.318 2.855 287 -13.143 7.750 -600
Lopend Groen van Prinstererlaan 114 (fac) Facilitair 439 345 94 -9 85 675 500 -269 -261 24 - 24 - 109 688 495 -311 -302 -42
Lopend Haagbeuklaan 1-3 (fac) Facilitair 263 344 -82 - -82 94 - -12 -12 27 - 27 - -55 107 - -51 -51 -39
Lopend Maalderij 4-8 (fac) Facilitair 159 236 -77 -19 -96 483 400 -6 13 20 - 20 - -76 46 - 12 31 18
Lopend Uilenstede 471-473 (fac) Facilitair 120 193 -73 21 -53 460 355 -31 -52 77 14 63 - 10 441 371 -59 -80 -28
Lopend Acacialaan (fac) Facilitair 189 269 -80 - -80 124 - -43 -43 52 - 52 - -28 42 - -14 -14 30
Lopend Kronenburg (fac) Facilitair 1.664 2.675 -1.011 -473 -1.484 5.310 3.935 -364 109 236 - 236 - -1.248 5.801 4.408 -618 -145 -254
Lopend Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac) Facilitair 141 187 -46 -24 -69 23 11 33 57 16 - 16 - -53 10 8 27 51 -6

Lopend Ouderkerklaan 150 (fac) Facilitair 230 340 -109 - -109 166 39 -17 -17 101 51 50 - -59 279 211 -9 -9 7
Lopend Amsteldijk Zuid 204b (fac) Facilitair 47 40 7 - 7 66 45 -27 -27 15 44 -29 - -22 57 - -35 -35 -8
Lopend Kruitmolen 19A - 21 (fac) Facilitair 37 26 11 - 11 53 42 -22 -22 12 - 12 - 22 54 44 -33 -33 -11
Lopend Startbaan 5 (fac) Facilitair 117 - 117 -105 12 134 16 -235 -130 16 - 16 -12 16 116 16 -233 -116 2
Lopend BTAZ Facilitair 1.018 1.718 -700 - -700 19.639 21.551 2.612 2.612 281 - 281 - -419 20.767 20.733 384 384 -2.228
Lopend Scheg Facilitair 3.157 2.207 950 -426 523 29.800 28.314 -2.436 -2.010 768 1.918 -1.150 - -627 46.245 43.415 -2.629 -2.203 -193
Lopend Rembrandthof (fac) Facilitair 50 97 -47 - -47 76 34 5 5 207 622 -416 - -463 497 - -34 -34 -39

Totaal Facilitair 34.936 21.860 13.075 -21.927 -8.852 60.675 60.395 -13.355 8.572 3.892 8.262 -4.370 -3 -13.224 78.245 70.192 -16.758 5.171 -3.403

Totaal BIE en FAC per 1-januari 92.691 111.056 -18.364 11.112 -7.252 161.335 191.692 48.721 37.609 7.370 11.790 -4.420 1.756 -9.120 178.807 202.230 45.026 32.544 -3.695

Afgesloten projecten
Afgesloten Bioscoop Stadshart (bie) BIE 397 253 144 -191 -47 1.070 987 -228 -37 - - - - - - - -133 - 94
Afgesloten Townhouse (bie) BIE 692 423 269 -106 163 22 37 -254 -148 - - - - - - - -242 - 12

Afgesloten BIE 1.089 676 413 -297 116 1.092 1.024 -482 -185 - - - - - - - -376 - 106
-

Afgesloten Texelstraat 90 (fac) Facilitair 279 136 143 -136 7 27 7 -163 -27 - - - - - - - -142 - 21
Afgesloten Amsteldijk Zuid 183 (fac) Facilitair 28 34 -5 - -5 37 20 -11 -11 - - - - - - - 15 - 27
Afgesloten Amsteldijk Zuid 105 (fac) Facilitair 61 24 37 -37 - 7 - -44 -7 - - - - - - - -23 - 21
Afgesloten Amsteldijk Noord 17 (fac) Facilitair 35 30 5 -4 2 15 2 -19 -15 - - - - - - - -11 - 8

Afgesloten FAC 404 224 180 -177 3 86 29 -238 -61 - - - - - - - -161 - 76

Totaal Portfolio BIE en FAC 94.185 111.955 -17.771 10.639 -7.132 162.514 192.745 48.002 37.363 7.370 11.790 -4.420 1.756 -9.120 178.807 202.230 44.489 32.544 -3.513

Grondexploitaties in voorbereiding
Afgelsoten Krijgsman Parkeren AGIV 104 - 104 -1 103 148 - 41 42 - - - - - - - - - -41
Afgelsoten Alleman Kwartier AGIV 1.131 54 1.078 -386 692 228 - -1.306 -920 - - - - - - - - - 1.306
Nieuw Carmenlaan fase 1 AGIV 980 72 908 -526 381 107 - -1.015 -489 140 - 140 -310 211 178 - -1.226 -390 -211
Nieuw Carmenlaan fase 2 AGIV - - - - - - - - - - - - - - 244 - -244 -244 -244
Nieuw Appellaan Notenlaan AGIV - - - - - - - - - - - - - - 219 139 -80 -80 -80

Totaal Actieve grondexploitatie in voorbereiding 2.215 126 2.089 -913 1.176 484 - -2.280 -1.367 140 - 140 -310 211 641 139 -1.550 -714 -535

Lopend Legmeer (fac) Facilitair 5.005 391 4.615 -2.584 2.030 1.511 - -6.126 -3.542 1.901 363 1.538 -3.450 119 3.143 - -9.296 -3.262 -3.170

MPG 2024 MPG 2025
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Bijlage 2. Overzicht resultaatnemingen per 1-1-2025 

 
 
 

 
 
Getallen x 1.000 euro. 
 

Project Naam Verwacht 
resultaat

Reeds genomen Genomen in 2024 Nog te nemen 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 ev

De Loeten (bie) x 5.881 3.387 1.791 703 -27 730
Landtong (bie) 5.213 5.213 2.946 927 1.340
Lindenlaan 315-323 (bie) -583 -25 -558 -558
Middenwaard (bie) 4.930 1.609 -158 3.479 887 386 220 1.986
Alleman Kwartier (bie) 3.009 -386 3.394 718 387 979 1.310
Westwijk Zuid-Oost (bie) 31.374 28.192 58 3.123 2.266 610 248
Maalderij 4-8 (bie) x -65 9 -74 -74
Uilenstede 471-473 (bie) x 264 264 264
Kronenburg (bie) x 153 153 153
Kalkbranderij (bie) -67 -67 -67
Haagbeuklaan 1-3 (bie) x 275 275 275
De Scheg 2.842 -132 67 2.907 183 30 3.400 -706
BTAZ 7.917 7.917 112 684 2.632 2.097 360 605 74 1.352
Krijgsman Parkeren (bie) 40 -1 41 41
Maccabiadelaan (bie) 602 602 602
Totaal BIE 61.784 32.653 1.759 27.372 4.615 6.104 7.814 5.844 1.670 605 74 645

De Loeten (fac) -13.143 -20.893 7.750 7.750
Groen van Prinstererlaan 114 (fac) -311 -9 -302 -302
Haagbeuklaan 1-3 (fac) -51 -51 -51
Maalderij 4-8 (fac) 12 -19 31 31
Uilenstede 471-473 (fac) -59 21 -80 -80
Acacialaan (fac) -14 -14 -14
Kronenburg (fac) -618 -473 -145 -145
Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac) 27 -24 51 51
Ouderkerklaan 150 (fac) -9 -9 -9
Kruitmolen 19A - 21 (fac) -33 -33 -33
Startbaan 5 (fac) -233 -105 -12 -116 -116
De Scheg -2.629 -426 -2.203 -35 -2.168
BTAZ 384 384 384
Rembrandthof (fac) -34 -34 -34
Hoogspanningsstations Amstelveen en Amstelveen-Zuid (fac) 17 -0 17 0
Olmenhof-Landtong 2 (fac) -22 -22 -22
Bovenkerkerwegzone (fac) -0 -0 -0
Augustinuspark (fac) -8 -0 -8 0
Totaal Facilitair -16.723 -21.927 -3 5.206 -80 7.685 -469 - -145 - - -1.783
Legmeer (fac) -9.296 -6.034 -3.262 -3.262

Totaal portfolio 35.766 4.692 29.317 1.273 13.789 7.345 5.844 1.525 605 74 -1.138
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Bijlage 3. Overzicht van voorzieningen voor grondexploitaties per 1-1-2025 

 
 

 
 
Getallen in euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status Projectnaam Groep Stand 1-1-2024 Storting Onttrekking Stand 1-1-2025
Kalkbranderij BIE -                                       67.000                    -                               67.000                              
 Lindenlaan 315-323  BIE 536.000                           22.000                                                       -   558.000                           
 Maalderij 4-8 BIE -                                       74.000                                                       -   74.000                              

 Afgesloten  Bioscoop Stadshart  BIE 37.000                                                               -   37.000                                                                 -   
 Afgesloten  Townhouse BIE 148.000                           148.000                                                              -   

Totaal Bouwgrond in exploitatie                            721.000                  163.000                    185.000                            699.000 
Acacialaan Facilitair 43.000                                                               -   29.000                      14.000                              
Amsteldijk Zuid 204b Facilitair 27.000                              8.000                       35.000                              
Groen van Prinsterlaan Facilitair 261.000                           41.000                    302.000                           
Haagbeuklaan 1-3 Facilitair 12.000                              39.000                    51.000                              
Kronenburg Facilitair -                                       145.000                 145.000                           
Kruitmolen 19a-21 Facilitair 22.000                              11.000                    33.000                              
Olmenhof-Landtong 2 Facilitair -                                       22.000                    22.000                              
Ouderkerkerlaan 150 Facilitair 17.000                              7.000                         10.000                              
Rembrandthof Facilitair -                                       25.000                    25.000                              
De Scheg Facilitair 2.436.000                      233.000                   2.203.000                      
Startbaan 5 Facilitair 130.000                           2.000                         128.000                           
Uilenstede 471-473 Facilitair 52.000                              28.000                    80.000                              

Afgesloten Texelstraat 90 Facilitair 27.000                              27.000                      -                                       
Afgesloten Amsteldijk Noord 17 Facilitair 15.000                                                               -   15.000                      -                                       
Afgesloten Amsteldijk Zuid 105 Facilitair 7.000                                                                  -   7.000                         -                                       
Afgesloten Amsteldijk Zuid 183 Facilitair 11.000                                                               -   11.000                      -                                       

Totaal Facilitaire projecten 3.060.000                      319.000                 331.000                   3.048.000                      
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Bijlage 4. Overzicht afdracht bovenwijkse voorzieningen per 1-1-2025 

 
 

 
 
Getallen in euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Groep Geboekt in 
2024

Verwacht 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Na 20230

Landtong (bie) BIE -               231.076                 -                    231.076              -                     -                    -                     -                     -                     
Middenwaard (bie) BIE -               82.433                    -                    -                      -                     82.433              -                     -                     -                     
Alleman Kwartier (bie) BIE -               55.831                    -                    23.671                -                     16.080              16.080              -                     -                     
Westwijk Zuid-Oost (bie) BIE -               186.558                 -                    186.558              -                     -                    -                     -                     -                     
BTAZ BIE -               426.897                 13.165             58.317                77.597               77.597              32.044              32.044              136.133            
De Scheg (bie) x BIE -               207.242                 49.258             25.030                25.030               27.707              27.707              20.767              31.743              
Totaal BIE -               1.190.037              62.423             524.652              102.627            203.817           75.831              52.811              167.876            

Ouderkerklaan 150 (fac) Facilitair -               97.866                    97.866             -                      -                     -                    -                     -                     -                     
Amsteldijk Noord 17 (fac) Facilitair 1.652          -                          -                    -                      -                     -                    -                     -                     -                     
Amsteldijk Zuid 183 (fac) Facilitair 3.813          -                          -                    -                      -                     -                    -                     -                     -                     
Amsteldijk Zuid 204b (fac) Facilitair 7.425          -                          -                    -                      -                     -                    -                     -                     -                     
BTAZ Facilitair -               647.866                 -                    135.911              35.446               35.446              38.068              79.804              323.191            
De Scheg Facilitair -               1.908.229              338.238           234.793              234.793            246.223           246.223            216.588            391.371            
Totaal FAC 12.890        2.653.961              436.104           370.704              270.239            281.669           284.291            296.392            714.562            

Totaal 12.890        3.843.998              498.527           895.356              372.867            485.487           360.121            349.202            882.438            
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Bijlage 5. Voorbereidingsbudget 2025 actieve grondexploitatie in voorbereiding (AGIV) 

 
 

 
 
Getallen in euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Boekwaarde Verwachte kosten Verwachte opbrengsten Benodigd krediet
Carmenlaan fase 1 211.459                 178.327                                 -                                                178.327                      
Carmenlaan fase 2 -                          243.974                                 -                                                243.974                      
Appellaan Notenlaan -                          218.655                                 138.655                                       218.655                      
Totaal 211.459                 640.956                                 138.655                                       640.956                      
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Bijlage 6. Benodigde weerstandscapaciteit grondexploitaties per 1-1-2025 

 
 

 
 
Getallen in euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Groep Risicoprofiel
Nieuw Legmeer Gemengd                                28.000.000 
BTAZ Gemengd 9.199.505
De Scheg Gemengd 11.037.198
De Loeten (bie) x Gemengd 40.807
Maalderij 4-8 (bie) x Gemengd 232.353
Uilenstede 471-473 (bie) x Gemengd 27.718
Kronenburg (bie) x Gemengd 495.125
Haagbeuklaan 1-3 (bie) x Gemengd 27.351
Kalkbranderij (bie) BIE 43.619
Krijgsman Parkeren (bie) BIE 8.284
Maccabiadelaan (bie) BIE 113.164
Landtong (bie) BIE 1.093.340
Lindenlaan 315-323 (bie) BIE 386.659
Middenwaard (bie) BIE 665.891
Alleman Kwartier (bie) BIE 1.333.894
Westwijk Zuid-Oost (bie) BIE 472.332
AGIV's AGIV 119.599
Facilitaire grondexploitaties overig Facilitair 331.170
Totaal 53.628.009


