
 

Risico-analyse Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT)

Nr. Risico Beheersmaatregel Kans op het risico Impact Type
1. Variabele planning en doorlooptijden, 

waardoor afbreukrisico ontstaat bij de 
omgeving.

Duidelijk communiceren wat de onzekerheden 
zijn en transparantie bieden.

40% Hoog Stakeholders en omgeving

2. De omgeving (weg of stoep) moet 2 keer 
open. Dit betekent extra overlast voor 
weggebruikers, bezoekers en inwoners.

Goed plannen zodat dit voorkomen kan 
worden.

25% Hoog Stakeholders en omgeving

3. Meer 1-persoons huishoudens waardoor er 
minder inkomsten worden opgehaald.

Realistische begroting voor de 
afvalstoffenheffing opstellen.

10% Laag Financien

4. Verkeerd gebruik systeem leidt tot hogere 
onderhoudskosten.

Duidelijk protocol ontwikkelen voor 1e en 2e 
lijns onderhoud. Daarnaast afspraken maken 
over aan-en afrijtijden voor onderhoud.

10% Laag Financien

5. Overlast voor de buurt tijdens aanleg. Overlast, daar waar het kan beperken, door 
inzet van omgevingsmanagement, goede 
verkeersomleidingen en duidelijke 
communicatie over de overlast die ervaren zal 
gaan worden.

100% Middel Stakeholders en omgeving

6. Acceptatie van het systeem en 
gebruikersgemak.

Het systeem werkt hetzelfde als de huidige 
inzamelwijze. Goed uitleggen wat er wel en niet 
in kan en hoe het systeem te gebruiken.

10% Laag Stakeholders en omgeving

7. Bijplaatsingen bij inworpopeningen. Inworpopeningen zoveel als mogelijk inpandig 
maken. Inwoners bewust maken van de 
verloedering van de openbare ruimte door 
bijplaatsingen. Afvalaanbod moet continu zijn.

75% Laag Stakeholders en omgeving

8. Defect in buis waardoor afval niet meer weg 
gezogen kan worden.

De onderhoudsbehoefte van het systeem 
opnemen in de aanbesteding en een 
onderhoudscontract afsluiten, waarbij de 
expertise van de contracttant bewezen moet 
zijn.

10% Hoog Operatie en techniek

9. Systeem blokkeert doordat er te grote 
stukken afval in worden gestopt.

Duidelijk protocol ontwikkelen voor 1e en 2e 
lijns onderhoud. Daarnaast afspraken maken 
over aan-en afrijtijden voor onderhoud.

10% Laag Operatie en techniek

10. Tijdens verhuizen in de nieuwe woningen 
wordt het OAT overspoeld door afval dat er 
niet in mag.

Er moet gewerkt worden met BLVC plannen, 
zodat er geen aanvoer komt van grof vuil in het 
systeem.

75% Hoog Operatie en techniek en 
Stakeholders en omgeving

11. De rekenrente stijgt. Rekening houden met een variabele rente 
(bandbreedte) in de berekeningen.

10% Laag Financien

12. Leegstand van woningen, waardoor er minder 
afvalstoffenheffing wordt opgehaald.

Reservevoorziening aanleggen binnen de 
afvalstoffenheffing om dit soort variabelen op 
te vangen.

10% Laag Financien

13. Stijgende kosten voor energie, 
materiaalaanschaf etc..

Opnemen van een percentage onvoorzien in de 
investeringsberekeningen. Daarnaast een 
reservevoorziening aanleggen binnen de 
afvalstoffenheffing om de variabelen op te 
vangen.

10% Laag Financien

14. Bedrijven en ondernemers (met vergelijkbaar 
KWD afval) aantrekken om aan te sluiten op 
het systeem.

Instellen van reinigingsrecht voor bedrijven. 
Rendement systeem wordt verhoogd.

100% Middel Financien

15. Er komt geen bijdrage van de ontwikkelaars 
(BAK).

In de investeringsberekening scenario's 
opnemen varierend van geen BAK tot volledige 
(realistisch te innen) BAK.

50% Middel Financien

16. Planningen lopen uit, waardoor de financiele 
inkomsten op de tocht komen te staan.

Rekening houden met een variabele situatie bij 
het opstellen van de effecten voor de 
afvalstoffenheffing.

50% Middel Financien

17. Investeringsraming is te laag en de 
exploitatiekosten te hoog.

Opnemen van een percentage onvoorzien in de 
investeringsberekeningen. Daarnaast een 
reservevoorziening aanleggen binnen de 
afvalstoffenheffing om de variabelen op te 
vangen.

10% Middel Financien

18. Inwoners gaan beter scheiden, waardoor de 
hoeveelheid restafval afneemt.

De totale hoeveelheid afval en grondstoffen 
nemen niet af, tenzij inwoners echt aan 
preventie gaan doen. Bij vermindering van het 
aandeel restafval, vermeerderd het aandeel 
gescheiden grondstoffen.

10% Laag Operatie en techniek

19. Er is geen tijdige oplevering van het OAT, 
terwijl inwoners al wel afval kwijt willen.

Tijdelijke voorzieningen plaatsen om het 
afvalaanbod in te zamelen.

50% Hoog Operatie en techniek

20. Keuze voor de locatie van de verzamelhub in 
de openbare ruimte.

Actieve grondaankoop realiseren als het niet 
eigen grondgebied is. 

10% Laag Operatie en techniek

21. Het ontwikkelgebied is niet levenvatbaar, 
maar het OAT is al aangeschaft.

Alleen de zekere ontwikkelingen meenemen in 
het investeringsoverzicht.

50% Hoog Financien

22. Er is onvoldoende ruimte in de ondergrond 
voor de aanleg van het buizensysteem.

Vooraf onderzoek doen naar het huidige trace 
en het buizensysteem vooraf vastleggen in het 
nieuw te ontwikkelen profiel.

10% Hoog Operatie en techniek

23. Er is onvoldoende expertise in huis om het 
project OAT te voeren.

Externe expertise inhuren voor de 
verschillende onderdelen van het project. 

10% Hoog Operatie en techniek

24. Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen bij 
de ontwikkelgebieden in afwachting van het 
OAT systeem. Hier komt overlast van.

Voldoende inzamelmogelijkheden creeren en 
een hoge frequentie van inzamelen 
aanhouden. 

50% Hoog Stakeholders en omgeving

25. Er moet een aanbesteding plaatsvinden voor 
de aanschaf, levering en onderhoud van het 
OAT. De uitkomst is hier onzeker van.

Zoveel mogelijk een buffer inbouwen op diverse 
onderdelen (investering, planningen, 
opleveringen etc.) om variabelen op te vangen.

50% Hoog Financien

26. Netcongestie kan voor (flinke) vertraging 
zorgen. 

Het maatschappelijke belang benadrukken en 
zoveel mogelijk invloed uitoefenen voor 
aansluiting.

50% Hoog Operatie en techniek



Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 

 

 

 

Onderdeel Effect Berekening
1  Vermindering van congestie Minder vuilniswagens verminderen de filedruk Afname verliesuren × reistijdwaardering
2 Vermindering van emissies Minder vuilniswagens, minder schadelijke emissies Voertuigkilometers x waardering emissies 
3 Vermindering van geluid Geen geluidshinder van vuilniswagen en gebruik/ledigen 

containers 
Waardering van geluidsemissies 

4 Vermindering van stank Containers nooit vol, minder stankoverlast Waardering van stankemissies 

5 Verbetering van kwaliteit buitenruimte Minder rommelig door containers en/of zwerfvuil Waardering van ruimtegebruik (mogelijk op 
vastgoedprijzen) 

6 Stijging van afvalscheiding  Meer mogelijkheden tot hogere voorscheiding gft-afval; reductie 
in CO2-emissies, opwekken energie

Waardering van reductie in schadelijke 
stoffen × verwachte afname 

7 Stijging van veiligheid Met een OAT hoeft er minder zwaar werk te worden verricht en is 
er minder risico op ongevallen 

Gezondheidseffecten personeel 
(gerelateerd aan veiligheid), effecten 
(verkeers-) ongevallen 

8 Vermindering van bovengronds ruimtegebruik Meer ruimte voor alternatief ruimtegebruik (bijv. groen, 
recreatie of vastgoed) 

Waardering (bovengronds) ruimtegebruik 

Maatschappelijke kosten-baten analyse 


