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1. Inleiding 
 
Het beheer van civiele kunstwerken is van cruciaal belang voor het borgen van de 
bereikbaarheid van de infrastructuur binnen de gemeente Kaag en Braassem. Deze 
essentiële structuren vormen in de meeste gevallen de verbinding tussen onze wegen en 
watersystemen. Hun betrouwbare werking is van grote waarde voor de beschikbaarheid en 
functioneren van onze openbare ruimte.   
 
De gemeente Kaag en Braassem kent door de waterrijke omgeving een relatief groot 
aandeel kunstwerken in de openbare ruimte. Door de voorgenomen gebiedsontwikkelingen 
wordt een significante areaaluitbreiding verwacht in de toekomst. De gemeente staat 
daarom ook voor de uitdaging om de kwaliteit en veiligheid van haar civiele kunstwerken te 
waarborgen binnen de kaders die hiervoor binnen het beheerplan gesteld worden.  
 
 
Het planmatig en risico-gestuurd beheer, wat ingezet is bij het beheerplan 2021-2024, wordt 
in dit beheerplan verder uitgebreid met het inzichtelijk maken en doorrekenen van de 
levenscyclus van de individuele objecten binnen het areaal. Dit zodat er niet alleen de 
technische staat van de kunstwerken inzichtelijk is, maar ook de financiële gevolgen beter 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden van toekomstige beleidsdoelen en ontwikkelingen. 
 
Dit beheerplan heeft als doel een strategisch en toekomstbestendig kader te bieden voor 
het onderhoud, de instandhouding en de eventuele vervanging van deze civiele 
kunstwerken in de planjaren 2025-2028. 
 
 

1.1 Leeswijzer 
 
Hieronder vindt u een leeswijzer om u te helpen bij het navigeren door het plan en de 
verschillende secties. 
 
 

Infographic 
 
Om u een visueel overzicht te geven van de kernpunten van het beheerplan, hebben we 
een infographic opgenomen. Deze infographic bevat de samenvatting van de belangrijke 
gegevens en doelstellingen in een enkel overzicht. Hierin worden de belangrijkste feiten en 
cijfers gepresenteerd, evenals een samenvatting van de strategische aanpak die we 
hanteren. 

 

 

Evaluatie Vorige Planperiode 
 
In dit gedeelte kijken we in een samenvatting terug op de vorige planperiode. We evalueren 
de behaalde resultaten, de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen en de geleerde 
lessen. Deze evaluatie helpt ons om beter inzicht te krijgen in wat goed werkte en waar 
verbeteringen mogelijk zijn, zodat we ons huidige en toekomstige beheer kunnen 
optimaliseren. Voor een meer uitgebreide evaluatie verwijs ik u door naar de evaluatie 
civiele kunstwerken 2021-2024 van november 2023. Deze is als Bijlage 1 bijgevoegd bij dit 
beheerplan.  
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Wettelijke en Beleidsmatige Kaders 
 
Een goed beheerplan is verankerd in de wettelijke en beleidsmatige kaders. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de relevante wet- en regelgeving, op nationaal niveau. Daarnaast bespreken 
we hoe ons beheerplan aansluit bij de bredere beleidsdoelen van de gemeente Kaag en 
Braassem. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat ons beheer in lijn is met de geldende 
voorschriften en beleidsdoelstellingen. 
 
 

Beheerstrategie 

 
In dit hoofdstuk wordt de verdere aanvulling van planmatig risico-gestuurd beheer met de 
voordelen van de doorrekening van de levenscyclus toegelicht. Daarnaast wordt verder 
ingegaan op het voorstel om aangepaste afschrijvingstermijnen die reflecteren op de 
werkelijke levensduur van de kunstwerken vast te stellen.  
Ook worden er in het kader van de ontwikkeling van Braassemerland, specifieke 
maatregelen met betrekking tot risicobeheersing van de kunstwerken voorgesteld.  

 

 

Uitvoeringsparagraaf 
 
De uitvoeringsparagraaf vormt de kern van het beheerplan. Hierin beschrijven we de 
concrete werkzaamheden welke aan de hand van dit beheerplan gaan uitvoeren, en hoe de 
planning en prioritering van deze werkzaamheden tot stand is gekomen.  

 

 

Financiële Paragraaf 
 
Het laatste deel van het beheerplan richt zich op de financiële aspecten. We geven een 
overzicht van de benodigde middelen en hoe deze worden ingezet om de geplande 
maatregelen te realiseren. Dit omvat een financiële planning voor de korte, middellange en 
lange termijn. We zorgen ervoor dat de financiële paragraaf transparant en duidelijk is, voor 
een goed inzicht in de kosten van het beheerplan. 
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2. Infographic 
 
 



Pagina 6 van 24 

 

 

3. Evaluatie vorige planperiode en staat van het areaal. 

Het beheerplan van april 2021 over de planjaren 2021-2024, introduceerde planmatig en 
risico gestuurd beheer. Voorheen werd reactief onderhoud uitgevoerd, wat beperkte 
controle gaf over de kwaliteit van de kunstwerken en de kosten. De nieuwe systematiek 
maakt gebruik van toestand-inspecties, ondersteund door een GIS-gebaseerd 
beheersysteem. Risicoprofielen bepalen de prioriteit van onderhoudsmaatregelen, waarbij 
objecten met hogere risico's sneller aandacht krijgen. 

Onderstaand treft u een overzicht van de evaluatie en staat van het areaal op basis van de 
afgelopen planperiode. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u door naar bijlage 1 van 
dit beheerplan, Evaluatie beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024 van november 2023.  

 

3.1 Areaal en Beheersysteem 
 
Het areaal is actueel en goed gedocumenteerd binnen het beheersysteem. Er is 
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en rollen tussen de verschillende beherende 
partijen zoals particulieren, provincie, rijk en waterschap.  
 
Het Areaal is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen: 
 
 

Civiele kunstwerken 2024 

Bruggen vast 161 

Bruggen beweegbaar 11 

Tunnels 1 

Viaducten 1 

Duikers 254 

Waterreguleringswerken 5 

Onderdoorgangen 4 

Duikerdam 8 

Grondkeringen 27 

Schutsluis 1 

(Aanleg)steiger 18 

Trappen 4 

 
Bij het in beeld krijgen van het areaal in de afgelopen beheerplanperiode hebben er een 
aantal mutaties plaats gevonden binnen de hoeveelheden objecten. In Bijlage I zijn deze 
verder toegelicht.  
 
De gemeente Kaag en Braassem kent door de waterrijke omgeving een relatief groot 
aandeel kunstwerken in de openbare ruimte. Door de voorgenomen gebiedsontwikkelingen 
wordt een significante areaaluitbreiding verwacht in de toekomst. 
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3.2 Uitgevoerde werkzaamheden (2021-medio 2024): 

 
In de afgelopen planperiode is er doorlopend klein onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud 
heeft een dagelijks en incidenteel karakter. Het is gericht op het verhelpen van kleine 
(aanrijd)schades en op peil houden van de definities heel, schoon en veilig uit het IBOR. Bij 
de beweegbare bruggen valt ook het smeren van de draaiende delen onder klein 
onderhoud.  
 
Er zijn 59 groot onderhoud maatregelen uitgevoerd. Groot onderhoud is gericht op het 
(langdurig) borgen van de functionaliteiten en de instandhouding van het kunstwerk. Groot 
onderhoud heeft een planmatig karakter. Onder deze werkzaamheden valt bijvoorbeeld het 
vervangen van een brugdek, grootschalige schilderwerken of vervangen van een leuning. 
 
Er zijn 31 bruggen binnen het areaal vervangen. Vervangingsinvesteringen zijn gericht op 
technisch noodzakelijke of opgelegde vervanging van het gehele kunstwerk. 
Vervangingsinvesteringen hebben een éénmalig planmatig karakter.  
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3.3 Conclusie op basis van de technische analyse 

Om bij de evaluatie van het kunstwerkbeheer een vergelijk te maken zijn de kwaliteiten van 
de objecten vergeleken van de planperiode 2021-2024 met die van de periode 2018-2021. 
De kwaliteit van het areaal is hierbij significant verbeterd, vooral bij houten kunstwerken en 
brugdekken.  

Op basis van de totale hoeveelheid onderdelen met het betreffende schadebeeld zijn 
grofweg de onderstaande prestaties geleverd in de afgelopen planperiode: 

 

 

 

 

 

Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat de hoeveelheid objecten met schades sterk 
zijn verminderd. Ook zijn de aangetroffen schades minder ernstig. Dit ligt in lijn met de 
aanpak van de afgelopen beheerperiode. Hierin is een inhaalslag gemaakt bij de 
maatregelen groot onderhoud en vervanging.  

Echter, oppervlakte schades (minder ernstige schades) zijn toegenomen. Dit is goed te zien 
in bovenstaande tabel en kan op langere termijn lijden tot groter onderhoud en daarmee 
kapitaalvernietiging. De prioriteiten van het beheerplan, zoals risicobeheersing en 
kwaliteitsverbetering, zijn succesvol gerealiseerd, maar preventief (klein) onderhoud 
verdient meer aandacht om toekomstige kapitaalvernietiging te voorkomen. Voor verdere 
verdieping op de prestaties van de beheerstrategie wil ik u verwijzen naar het stuk in 
Bijlage I van dit beheerplan. 

Houtrot 2018 2023 

Totaal onderdelen met houtrot 181 100 

Constructieve onderdelen met houtrot 147 55 

Ondersteunende onderdelen met houtrot 34 45 

Percentage ten opzichte van alle onderdelen 9,1% 4,8% 

Constructieve schades niet zijnde hout 2018 2023 

Totaal onderdelen met schade 145 130 

Constructieve onderdelen met schade 123 99 

Ondersteunende onderdelen met schade 22 31 

Percentage ten opzichte van alle onderdelen 7,3% 6,3% 

Brugdek verhardingen 2018 2023 

Totaal onderdelen met gebreken  216 33 

Percentage ten opzichte van alle onderdelen 10,9% 1,6% 

Oppervlakte schades 2018 2023 

Totaal onderdelen met schade 109 131 

Percentage ten opzichte van alle onderdelen 5,4% 6,3% 

Beeldkwaliteit 2018 2023 

Totaal onderdelen met gebreken  104 89 

Percentage ten opzichte van alle onderdelen 5,2% 4,3% 
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4. Wettelijke en beleidskaders  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de van toepassing zijnde kaders bij het beheer van de 
civiele kunstwerken. Deze kaders worden door zowel wetgeving als gemeentelijk beleid 
gevormd en vormen hierbij belangrijke uitgangspunten.  
 
 

4.1 Wettelijke kaders 

 
De wettelijke kaders betreffen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Wet 
Kwaliteitsborging. Beide wetgevingen gaan over het ontwerp en bouwproces welke van 
toepassing zijn op de civieltechnische kunstwerken. Ze zijn essentieel voor het waarborgen 
van veiligheid en kwaliteit.   
 
 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving 
 
Hierbij verwijst het Besluit Bouwwerken Leefomgeving onder andere naar de normering 
NEN 3140 en Eurocodes NEN EN welke op de civieltechnische kunstwerken van 
toepassing zijn.  
 
De NEN 3140 regelt veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties en is cruciaal 
voor het onderhoud van de elektrotechnische componenten binnen onze beweegbare 
bruggen. Technische kaders die door deze norm worden gesteld, omvatten: 

• Inspectie en onderhoud: Regelmatige inspecties en adequaat onderhoud van de 
elektrische installaties om risico’s te minimaliseren. 

• Bediening en toezicht: Alleen bevoegd en bekwaam personeel mag werkzaamheden 
verrichten aan of in de buurt van elektrische installaties.  

            De installatie verantwoordelijkheid is door de gemeente aangewezen aan de     
            contracthouder voor de beweegbare bruggen.  

• Documentatie en registratie: Een gedetailleerde documentatie van alle  
            elektrische systemen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. 
 
 
De Eurocodes NEN-EN regelt de ontwerp- en constructienormen voor de civiel technische 
kunstwerken. Dit zijn een reeks Europese normen die van groot belang zijn voor: 
 

• Veiligheidsbeoordelingen: Het waarborgen van structurele integriteit en veiligheid 
gedurende de gehele levensduur van de kunstwerken. 

• Belastingen op constructies: Het standaardiseren van de toegestane belasting 
klasse op een kunstwerk is hierin vastgelegd. 

• Ontwerp en constructie: Standaardisering van ontwerp- en constructiepraktijken over 
Europa heen, wat bijdraagt aan uniforme kwaliteits- en veiligheidsnormen.  

• Innovatie en duurzaamheid: Aanmoedigen van innovatieve en duurzame  
            bouwpraktijken binnen het kader van bewezen technische specificaties. 
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Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
 
De Wkb is bedoeld om de bouwkwaliteit en bouwveiligheid te verhogen en introduceert een 
nieuw systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft specifieke implicaties 
voor het beheer van civieltechnische kunstwerken: 
 

• Kwaliteitsborger: De introductie van een onafhankelijke kwaliteitsborger die  
            toeziet op de naleving van het Bouwbesluit tijdens de bouw- en onderhoudsfase. 

• Aansprakelijkheid: Verhoogde aansprakelijkheid voor de bouwers bij gebreken die 
na oplevering aan het licht komen. 

• Dossier bevoegd gezag: Aanleg van een bouwdossier met documentatie over het 
gehele bouwproces, wat cruciaal is voor toekomstig onderhoud en beheer. 
 

 

4.2 beleidskaders 

 
 
Vaarweg en nautisch beheer 
 
Binnen onze gemeente liggen een aantal vaarwegen voor beroepsvaart die ook worden 
gebruikt door de pleziervaart. Op diverse locaties maken onze bruggen zowel het 
scheepvaart als het wegverkeer mogelijk. Dit gebeurt zowel met vaste bruggen als 
beweegbare bruggen.  
 
De vaarwegen in de gemeente zijn door het bevoegd gezag (Provincie Zuid-Holland of het 
Hoogheemraadschap van Rijnland) als zodanig op grond van de Scheepvaartverkeerswet 
aangewezen. Verwezen wordt naar de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en de 
Vaarwegenverordening Rijnland 2019. 
 
Onze beweegbare bruggen, zijn ontworpen om flexibiliteit te bieden in gebieden met zowel 
druk scheepvaartverkeer als wegverkeer. Deze bruggen kunnen worden geopend om 
vaartuigen door te laten en worden gesloten om het wegverkeer te faciliteren. 

Daar waar openbare wateren niet als vaarweg zijn aangewezen zijn bruggen in sommige 

gevallen beweegbaar (of wegneembaar) krachtens bouw- of onderliggende vergunningen. 

hierin is vastgelegd dat deze bruggen beweegbaar of wegneembaar behoren te zijn in 

verband met de belangen van beheer en onderhoud van watergangen of een watergebied 
(een poldergebied). Dan zijn bruggen dus beweegbaar of wegneembaar vanuit 
waterstaatkundig opzicht. 
 De keuze voor de aanwezigheid of handhaving van een beweegbare brug in plaats van 
een vaste brug wordt in het vervolg nadrukkelijker bepaald door de functionele eisen en de 
context ervan, waaronder: 
  

1. Vormt de brug een onderdeel van een vaarweg, in die zin dat deze hierdoor op een 
bepaalde wijze bevaarbaar is, of behoort te zijn. Dit vereist een aanwijzingsbesluit 
van een bepaalde watergang als vaarweg met bepaalde eisen (zoals de Staande 
Mastroute van de Provincie Zuid-Holland) Deze feiten vormen een indicatie voor het 
handhaven en/ of verbeteren van een beweegbare brug. 

2. Is de brug een toegang tot een achterliggende watergang of watergebied 
(poldergebied) waaraan uitsluitend langs die weg (groot-) onderhoud moet worden 
gepleegd zoals baggerwerkzaamheden. Dit feit vormt een indicatie voor het 
realiseren van een wegneembare brug. 

3. De eisen van de LIOR op het punt van (onder meer) de hoogteligging van bruggen 
boven het gemiddelde waterpeil. 
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De bediening van beweegbare bruggen zijn gereguleerd in tijdsblokken waarin ze bediend 
kunnen worden. Deze tijdsblokken zijn binnen het vaarseizoen strategisch gepland om een 
optimale doorstroming van zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer te 
waarborgen.  
 
Het vaarseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober.  
Binnen het vaarseizoen kunnen de tijdsblokken variëren afhankelijk van de noodzakelijke 
vraag en aanbod. Voor bediening wordt in het hoogseizoen een tijdsblok aangehouden 
tussen 9:00 en 20:00 uur. En binnen het minder drukke deel van het seizoen wordt een 
tijdsblok tussen 9:00 en 18:00 aangehouden voor de bediening.  
 
Buiten het vaarseizoen kunnen de bruggen worden bediend, maar dient het 
scheepvaartverkeer zich 24 uur van tevoren aan te melden.  
Op speciale evenementen of feestdagen kan besloten worden af te wijken van 
bovenstaande datums en tijden.  
 
De exacte tijden worden goed gecommuniceerd via verkeersborden bij de brug en via de 
gemeentelijke website. Deze zijn afgestemd met provincie Zuid-Holland, de buurgemeentes 
en de omgeving.  
 
Onze vaste bruggen, die niet bewegen, zijn een permanente oplossing waar minder 
intensief scheepvaartverkeer plaatsvindt en waar deze bestaat hoofdzakelijk uit 
pleziervaart.  
 
Om de doorvaart te kunnen borgen is een ontwerpcriterium opgenomen binnen de LIOR die 
bepaald dat er een minimale doorvaartbare hoogte van 1,6 meter geborgd is bij de aanleg 
van vaste bruggen over vaarwegen. 
 
Deze hoogte zorgt ervoor dat een breed scala aan pleziervaartuigen en kleinere 
commerciële schepen de brug veilig kunnen passeren zonder risico op schade. 
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Beeldkwaliteit 
 
De beeldkwaliteit van de kunstwerken is niet vastgesteld binnen het IBOR plan, maar het 
schoonhouden en schilderen van de kunstwerken draagt hier wel aan bij.  
Het doel is de kunstwerken schoon heel en veilig te houden.    
 
Binnen dit beheerplan heeft de beeldkwaliteit van de kunstwerken raakvlak met de 
werkzaamheden reinigen en schilderen van onze civiele kunstwerken.  
 
Reinigen helpt bij het verwijderen van vuil, graffiti en natuurlijke aanslag zoals mos en 
algen. Deze kunnen de uitstraling van kunstwerken verminderen.  
Dit zorgt niet alleen voor dat de uitstraling op peil blijft, maar draagt ook bij aan de 
duurzaamheid van de materialen. Door regelmatig onderhoud kunnen erosie en andere 
vormen van slijtage die de levensduur van de kunstwerken verkorten, worden 
geminimaliseerd. 
 
Schilderen gaat nog een stap verder door niet alleen te beschermen tegen weersinvloeden, 
zoals UV-straling en vocht, maar is ook grotendeels bepalend voor de uitstraling van het 
kunstwerk.  
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Duurzaamheid en circulariteit 
 
Binnen het kunstwerkbeheer proberen we invulling te geven aan duurzaamheid. Dit doen 
wij vooral op twee manieren. 
Ten eerste proberen wij bruggen of brugdelen op nieuwe locaties te hergebruiken. Deze 
methode stelt ons in staat om de totale levensduur van de materialen te verlengen, wat in 
dit geval resulteert in een aanzienlijke vermindering van onze ecologische voetafdruk.  
 

Daarnaast kiezen we bewust, waar mogelijk voor de toepassing van de materialen staal en 
hout in de constructieve delen van onze kunstwerken.  
Staal is zeer duurzaam omdat het keer op keer gerecycled kan worden zonder significant 
verlies van kwaliteit. Hout, van zijn kant, is een hernieuwbaar materiaal dat, mits 
verantwoord gewonnen, bijdraagt aan de vermindering van koolstofemissies door 
koolstofdioxide op te slaan tijdens de groeiperiode van de boom.  
 

Deze strategieën zijn niet alleen praktisch en economisch verantwoord, maar ze tonen ook 
onze inzet voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling.  
 
 
Toegankelijkheid 
 
Toegankelijkheid van de openbare ruimte is een essentieel onderdeel van de 
gebruikservaring van onze inwoners. Bij de kunstwerken valt of staat dit in het 
ontwerpproces, waarna dit geborgd moet blijven in het onderhoud. Bij gerealiseerde 
bruggen waarin de toegankelijkheid niet goed geborgd is, is het bijna onmogelijk zonder 
hele grote ingrepen de toegankelijkheid te verbeteren. 
 
Met name op de vaarroutes waar een doorvaarthoogte is geborgd van 1,60 meter, is het 
van belang dat de brug toegankelijk is door middel van een hellingbaan.  Deze Hellingbaan 
neemt veel ruimte in beslag en vergt extra onderhoud, omdat deze gevoelig is voor 
verzakkingen. Daarnaast geld voor alle bruggen dat het deel bestemd voor voetgangers 
breed genoeg moet zijn om elkaar te kunnen passeren. Ook met rollator of een 
kinderwagen.   
Deze uitgangspunten zijn geborgd in het LIOR, en worden getoetst voor realisatie. 
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5. Beheerstrategie 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de beheerstrategie 
van dit beheer en beleidsplan.  
 
In het beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024, 
is ingezet het planmatig en risico gestuurd beheer 
binnen de beheerdiscipline.   
Hierbij wordt gebruik gemaakt van toestand-
inspecties en areaalschouwen voor het monitoren 
van de objecten en het plannen van 
onderhoudsmaatregelen en vervangingen. Het 
beheersysteem dient hierin als hulpmiddel voor 
het borgen van de inspectiegegevens en actuele 
status van de individuele objecten.  
 
Aan de hand van schadebeelden en het 
risicoprofiel van de brug wordt de maatregeltoets 
uitgevoerd. Een beweegbare brug op een 
belangrijke ontsluitingsweg krijgt daardoor een 
hoger risicoprofiel dan bijvoorbeeld een 
voetgangersbrug in een park.  
Ook worden verschillende schades vertaald naar 

verschillende risicoprofielen. Zo krijgt een scheur in beton een hoger risicoprofiel dan 
corrosie op een leuning.  
Een onderhoudsmaatregel zal daarom sneller ingezet worden voor een brug of schade met 
een hoger risicoprofiel. Uiteraard is de beheersystematiek dusdanig ingezet dat de juiste 
maatregel op de juiste plek genomen wordt. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd en indien 
noodzakelijk verbeterd. Kapitaalvernietiging en schadeaansprakelijkheid worden 
voorkomen.  
 
Bij de evaluatie beheerplan civiele kunstwerken over de planjaren 2021-2024 is gebleken 
dat deze beheerstrategie succesvol is.  
 
In dit beheerplan wordt het planmatige en risico gestuurd beheer voortgezet en uitgebreid 
met een doorrekening van de levenscyclus van elk afzonderlijk object. 
 
Hierbij zijn de onderhoudsmaatregelen groot onderhoud en vervanging van elk object 
binnen de beheerdiscipline doorgerekend. Deze doorrekening wordt binnen het paspoort 
van het beheersysteem geborgd. De benodigde variabelen voor doorrekening zijn: 
Ontwerplevensduur, kostprijs van de onderhoudsmaatregel en aanlegjaar/restlevensduur 
van het object. 
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Dit heeft de volgende voordelen: 

• Hiermee is inzicht ontstaan in de werkvoorraad en bijhorende kosten op korte 

middellange en lange termijn.  

• De gevolgen van versnelde afschrijving, opgelegde maatregelen en beleidskeuzes 

kunnen relatief eenvoudig worden doorgerekend.  

• Het bied de mogelijkheid een goed onderbouwde voorziening op te zetten waarin 

concrete bedragen gekoppeld zijn aan projecten. Dit geeft ook voor de uitvoering 

duidelijkheid. Dit doordat de taakstellende budgetten ruim vooraf bekend zijn. 

• De opgedane kennis wordt geborgd binnen het beheersysteem en is hiermee 

overdraagbaar binnen de organisatie. 

 
 
Gezien de waterrijke omgeving is de beheerdiscipline kunstwerken binnen de gemeente 
Kaag en Braassem relatief groot. De aanbeveling van de rekenkamer om de 
beheerdiscipline een eigen voorziening toe te kennen voor de onderhoudsmaatregel groot-
onderhoud willen we dan ook volgen en implementeren met dit beheerplan.  De 
doorrekening van de levenscyclus verzorgt de financiële onderbouwing voor deze 
voorziening.  
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5.1 Afschrijftermijnen 
 
De te vervangen objecten worden volgens besluit begroting en verantwoording (BBV) 
geactiveerd en afgeschreven over de realistische ontwerplevensduur. Binnen gemeente 
Kaag en Braassem wordt voor de kunstwerken op het moment standaard een 
afschrijftermijn van 40 jaar gekozen voor alle soorten kunstwerken. Om het financiële 
abstractheidsniveau te verlagen is het wenselijk deze afschrijftermijnen verder te 
differentiëren, zodat deze beter aansluit op de werkelijke levensduur.  
 
In onderstaande tabel zijn de afschrijftermijnen van de verschillende objecten uitgewerkt.  
Door bij vervanging van de objecten deze afschrijftermijnen te hanteren wordt beter 
aangesloten bij de werkelijke levensduur van het object. 

 

 

 

Civiele kunstwerken 25 jaar 60 jaar 75 jaar 

Bruggen vast    

Hout x   

Staal  x  

Beton   x 

Bruggen beweegbaar   x 

Tunnels   x 

Viaducten   x 

Duikers  x  

Waterreguleringswerken    

Hout  x   

Staal  x  

Beton   x 

Duikerdam  x  

Grondkeringen    

Hout  x   

Staal  x  

Beton   x 

Schutsluis   x 

(Aanleg)steiger x   

Trappen x   
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5.2 Omgang met de kunstwerken in het kader van de woningbouw 

      ontwikkeling Braassemerland. 

 
In de komende jaren wordt binnen de kern Roelofarendsveen vol ingezet op de verdere 
ontwikkeling van de woningbouwlocatie Braassemerland. Om dit project te realiseren 
worden routes aangewezen waarover het bouwverkeer de voor deze ontwikkeling 
benodigde aan en afvoer doet.  
Op deze routes liggen 13 kunstwerken welke allen een theoretische levensduur hebben van 
75 jaar. Deze kunstwerken zijn hoofdzakelijk in de jaren ‘70 van de vorige eeuw aangelegd, 
en hebben hiermee nog een restlevensduur van grofweg 25 jaar. Uitzonderingen 
daargelaten.  
 
Deze kunstwerken zijn ontworpen om in principe al het verkeer aan te kunnen, maar zijn 
niet ontworpen voor hoge vrachtauto intensiteiten die bij een woningbouwontwikkeling 
komen kijken. Dit wordt niet zozeer ingegeven door de last die de brug te voorduren krijgt, 
maar door de hoeveelheid van deze lasten. De intensiteit genoemd.  
Door de bouwlocatie is de verwachting dat de intensiteit van het zwaar verkeer wat de 
bruggen te verduren hebben explosief zal stijgen. Exact inzicht hierin is er echter nog niet. 
Deze te verwachten stijging kan degeneratie en beperking van de restlevensduur van de 
bruggen op de bouwroutes tot gevolg hebben.  
 
Daarnaast is er nog altijd onduidelijkheid over hoe de exacte ontsluitingen voor het verkeer 
van Braassemerland komen te lopen en of het noodzakelijk is hiervoor grote aanpassingen 
te doen in de infrastructuur.  
Hierdoor is het lastig te anticiperen op deze ontwikkeling in het onderhoud en vervanging 
van de bestaande bruggen.   
 
Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden de bruggen welke in de bouwroutes en op de 
mogelijke toekomstige ontsluitingsroutes liggen heel en veilig gehouden. Grotere ingrepen 
op deze kunstwerken worden uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de ontsluitingen 
van de woningbouwontwikkeling en de gevolgen van het bouwverkeer.   
 
Het is belangrijk de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Onverwachte afsluiting van een 
brug voor lange periode moet worden voorkomen. De sociale en economische belangen die 
hierbij komen kijken zijn erg groot. Ook voor de ontwikkeling van Braassemerland. 
 
Om dit te bewerkstelligen wordt ingezet op een uitgebreid monitoringsplan van de bruggen 
op de bouwroutes.  
 
Het is niet de verwachting dat hier alle risico’s mee wordt weggenomen. Het risico dat er op 
één of meerdere kunstwerken een aslastbeperking moet worden ingevoerd blijft aanwezig. 
In het ergste geval is afsluiting voor vrachtverkeer niet uit te sluiten. Dit heeft grote 
potentiële gevolgen voor dit vrachtverkeer en hiermee ook op de ontwikkeling van 
Braassemerland. Voor deze monitoring is in de financiële paragraaf €50.000,- per jaar 
opgenomen.  
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6. Uitvoeringsparagraaf 
 
In de uitvoeringsparagraaf wordt ingegaan op hoe de onderhoudsplanning tot stand is 
gekomen. Ook geeft het inzicht in de verschillende werkzaamheden die nodig zijn om het 
kunstwerkbeheer uit te voeren en de kwaliteit van het areaal te borgen.  
 
In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op de bijhorende financiën.  
 
 

6.1 Proces uitvoeringsprogramma. 

 
Onder het uitvoeringsprogramma van het planmatig onderhoud vallen de reconstructies en 
het groot onderhoud van de kunstwerken.  
 
Bij het uitvoeren van een reconstructie wordt het volledige kunstwerk vervangen. De 
zogenaamde levenscyclus van het kunstwerk begint van voor af aan.  
Bij het uitvoeren van groot onderhoud aan het kunstwerk worden verschillende meer 
ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd, waardoor het kunstwerk de beoogde levensduur 
behaald en naar behoren blijft functioneren.   
 
Deze werkzaamheden worden planmatig ingestoken op basis van de inspecties en 
afstemming van de ontwerplevensduur.   
 
Ieder kunstwerk wordt gebouwd volgens de specificaties en randvoorwaarden van de 
gemeente welke zijn vastgelegd binnen de LIOR (leidraad inrichting openbare ruimte). Eén 
van de randvoorwaarden is de ontwerplevensduur van het kunstwerk.  
Op basis van het aanlegjaar en deze ontwerplevensduur kan het jaar bepaald worden 
wanneer het kunstwerk theoretisch aan vervanging toe is. 
Ook kan in grote lijnen worden bepaald wanneer er groot onderhoud noodzakelijk is om de 
gewenste kwaliteiten en functies van het kunstwerk te garanderen en de beoogde 
levensduur te behalen.  
 
Op basis van kengetallen voor groot onderhoud en vervanging is een totale 
levenscyclusplanning met bijhorende kosten opgesteld voor ieder individueel object. Op 
basis hiervan zijn de totale beheerkosten van het areaal doorgerekend voor de komende 25 
jaar.  
Deze doorrekening is de basis voor de op te zetten voorziening voor het kunstwerkbeheer.  
 
Elke vier jaar wordt er een inspectie uitgevoerd van de kunstwerken. Deze inspectie is 
visueel, en de afzonderlijke onderdelen van het kunstwerk worden beoordeeld op de 
gewenste kwaliteit en functioneren en krijgen een individuele kwaliteitsscore en risicoprofiel 
mee. Ook wordt aangegeven welk onderhoudsmaatregelen de afzonderlijke 
kunstwerkonderdelen nodig hebben. 
 
Door de gegevens vanuit de onderhoudsinspectie te combineren met de levensduur is al 
het noodzakelijk onderhoud geprogrammeerd voor de komende planperiode en de 
middellange en lange termijn. 
Hierin wordt voor ieder kunstwerk de afweging gemaakt tussen de maatregelen klein 
onderhoud, groot onderhoud en vervanging. 
Op deze manier worden de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet.  
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Stap 4: 
Analyse en 
programmeren 

Alle kunstwerkinformatie wordt binnen het beheersysteem geborgd, zodat kennis in huis 
wordt gehouden en overdraagbaar is.  
 
 Onderstaand het stroomschema voor deze werkwijze.  

 

 

 

Stap 1: Basis op orde (beheergegevens) 
Bij de inhaalslag binnen het kunstwerkbeheer welke vanaf 2019 is ingezet is het gehele 
areaal in kaart gebracht. Hierdoor is inzicht en overzicht verkregen.  
 
Stap 2: Basis op orde (cycli en beheerkosten) 
Voor stap 2 is van alle kunstwerken bepaald waar deze zich in de levenscyclus bevinden en 
zijn de onderhoudsmaatregelen groot onderhoud en vervanging doorgerekend binnen een 
termijn van de komende 25 jaar.  
 
Stap 3: Inspecteren en onderzoeken 
In oktober 2023 is de areaalinspectie opgeleverd van onze kunstwerken. Deze heeft 
gediend voor de evaluatie van het beheerplan 2020-2024 en de uitvoeringparagraaf voor dit 
beheerplan. 
 
Stap 4: Analyse en programmeren 
Hier wordt bepaald welke onderhoudsmaatregel de beste prijsprestatie levert om de schade 
te verhelpen. Ook komen afwijkingen ten opzichte van de geprojecteerde levenscyclus naar 
boven. Deze situaties worden geanalyseerd en bijgestuurd waardoor het abstractieniveau 
binnen de doorrekening afneemt.  
 

 

6.2 Uitvoeringsprogramma planmatig onderhoud 
 
In het uitvoeringsprogramma zijn 6 reconstructieprojecten en 3 groot onderhoud projecten 
opgenomen.  In hoofdstuk 7 wordt 
verder ingegaan op deze projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Stap 1: 
Basis op orde 
(Beheergegevens) 

 

Stap 2:  
Basis op orde 
(Cycli en kosten) 

 

Stap 3:  
Inspecties 
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6.3 Onderhoud in relatie tot het MJIP 
 
Dit beheerplan is afgestemd binnen de aanpak van het Meerjarig Investeringsprogramma. 
In onderstaand overzicht treft u de werkzaamheden aan de kunstwerken welke integraal 
wijkgericht worden opgepakt in samenhang hiermee. De Financiën voor de werkzaamheden 
aan de kunstwerken worden via dit kunstwerkbeheerplan gegenereerd.  

 

Kunstwerknaam MJIP-Project Soort onderhoud 

Duiker X357 Cederplein Drechtlaan Leimuiden Vervanging 

Duiker X720 Leidsevaartlaan Zonnedauwlaan Leidsevaart Rijnsaterwoude Vervanging 

 

 

6.4 werkzaamheden vanuit de exploitatiebegroting 
 
Regulier onderhoud kunstwerken 
 
Onder het regulier onderhoud van de kunstwerken vallen werkzaamheden om de 
kunstwerken in goede staat te houden. Dit zogenaamd klein onderhoud omvatten zowel het 
incidenteel onderhoud, zoals bijvoorbeeld het verhelpen van een aanrijdschade, als het 
benodigde onderhoud wat naar voren gekomen is vanuit de toestand-inspectie, maar te 
kleinschalig is om planmatig te worden opgepakt. Hierbij moet gedacht worden aan het 
vervangen van een aantal dekplanken, bijwerken van schilderwerk of kleinschalige 
betonreparaties.  
 
In de uitvoeringsparagraaf van dit beheerplan krijgt dit onderhoudt meer aandacht om er 
zorg voor te dragen dat bestaande schades niet verergeren tot groot onderhoud. Hiermee 
wordt toekomstige kapitaalvernietiging voorkomen. 
 
 
Reiniging kunstwerken 
 
Reinigen van de kunstwerken valt ook onder regulier onderhoud, maar heeft een direct 
raakvlak met de beeldkwaliteit. In het overzicht in de Financiële paragraaf zijn deze kosten 
daarom apart inzichtelijk gemaakt. De kunstwerken waarbij dit nodig wordt geacht worden in 
een cyclus eens per 2 jaar gereinigd. Indien noodzakelijk geacht kan hiervan worden 
afgeweken. 
 
Inspecties en monitoring kunstwerken 
 
Onder de inspecties en monitoring van de kunstwerken vallen werkzaamheden die direct 
verband houden met het opstellen van het beheerplan, zoals de toestandsinspectie. Ook 
het monitoren van de kunstwerken op de bouwroutes ten behoeve van de bouw van 
Braassemerland vallen onder deze kosten. Daarnaast worden er werkzaamheden 
uitgevoerd ten behoeve van nadere inspecties van duikers in het beheerareaal 
vooruitlopende op het onderhoud. 
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Bediening van de bruggen (brugwachters) 
 
Binnen de gemeente worden brugwachters ingehuurd voor de bediening van de 
beweegbare bruggen. Het inhuren van ervaren vakkundige brugwachters is essentieel om 
de bruggen veilig en efficiënt te kunnen openen en sluiten voor scheepvaartverkeer. 
 
 
Verwijderen scheepswrakken 
 
Het verwijderen van scheepswrakken behoort ook tot een beheertaak binnen het 
kunstwerkbeheer. Deze wrakken worden verwijderd en duurzaam verder verwerkt.   
Hiermee voorkomen we dat wrakken uiteindelijk zinken en hierdoor meer overlast en 
schade veroorzaken. 
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7. Financiële paragraaf 

 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële consequenties van dit beheerplan. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen de onderhoudssoorten. 
 
 
 

7.1 Kosten regulier onderhoud 

 
Uit de exploitatiebegroting komen alle kosten die geen plan- of projectmatige aanpak 
kennen, maar wel belangrijk zijn voor het gebruik, bediening, levensduur, uitstraling of 
veiligheid. 
In onderstaande tabel treft u het overzicht van de benodigde budgetten per planjaar vanuit 
de exploitatiebegroting. 
 
 
 

Exploitatiebegroting 

regulier onderhoud kunstwerken 2025 2026 2027 2028 

          

regulier onderhoud kunstwerken 122.000 122.000 122.000 122.000 

regulier onderhoud Sluis 25.000 25.000 25.000 25.000 

regulier onderhoud beweegbare bruggen 74.250 74.250 74.250 74.250 

reiniging kunstwerken 20.000 20.000 20.000 20.000 

inspecties en monitoring kunstwerken 50.000 50.000 50.000 50.000 

Bediening bruggen (brugwachters) 150.000 150.000 150.000 150.000 

Verwijderen scheepswrakken 20.000 20.000 20.000 20.000 

Totaal 461.250 461.250 461.250 461.250 

 
 
 

7.2 Kosten uit de voorziening en de vervangingsinvesteringen civiele 

kunstwerken 

 
De vervangingsinvesteringen dienen geactiveerd te worden. Dit betekent dat kunstwerken 
die vervangen worden over de te verwachte levensduur worden afgeschreven. Daarmee 
wordt bevorderd dat de kosten van de investeringen ten laste komen op het moment dat de 
gebruikers van deze infrastructuur er nut van hebben.  
 

Bij vaststelling van dit beheerplan wordt ook een voorziening opgesteld. 
Deze voorziening wordt vanuit de exploitatiebegroting door middel van een jaarlijkse 
toevoeging op peil gehouden. Op deze manier wordt er gezorgd voor balans en rust op de 
begroting en zijn kosten voor toekomstig onderhoud gedekt.  
Op basis van de levenscyclus die voor het hele areaal is vastgesteld wordt deze 
voorziening verantwoord voor een periode van 25 jaar. Bij ieder opvolgend beheerplan 
wordt het verloop van deze voorziening geactualiseerd.  

 
In de onderstaande tabellen treft u het overzicht van de financiële gevolgen van het groot 
onderhoud en de vervangingsinvesteringen.  
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Verloop kosten opgave groot onderhoud           
    2025 2026 2027 2028 

Kosten groot onderhoud per jaar € 196.000 € 15.000 € 0 € 77.500 

Omschrijving Jaar  Bedrag      

Inspectie gehele areaal 2028     € 77.500 

       

Vaste bruggen             
Brug 100, van Klaver Weijdeweg, beton 2026 € 15.000   € 15.000     
              
Beweegbare bruggen             
Brug 507, Zuidzijderweg, staal-compensiet 2025 € 99.000 € 99.000       
              
Diverse Kunstwerken             

Voetgangerstunnel 1055, Watergang, beton 2025 € 97.000 € 97.000       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overzicht kapitaallasten vervangingsinvesteringen           
    2025 2026 2027 2028 

Effect op de begroting (inclusief rentelasten) per 1 januari  €            -   €  4.885   €  5.340   €  5.680  

Kapitaallasten (inclusief rentelasten) € 4.885 € 455 € 340 € 744 

Investering       € 90.000 € 11.250 € 10.500 € 23.000 

Omschrijving Jaar  Bedrag afschrijving      

Duikers             
Duiker x357, Cederplein, kunststof 2027 € 10.500 60       
Duiker x720,Leidsevaartlaan, kunststof 2028 € 23.000 60       
              

Diverse Kunstwerken             
Stuw X1072, Westmeerlaan, hout 2026 € 4.950 25       
Stuw X1062, Sotaweg, beton 2026 € 6.300 75       
Remmingwerk X374, Raadhuislaan, hout 2025 € 70.000 25       

Remmingwerk X373, Raadhuislaan, hout 2025 € 20.000 25         
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In onderstaande tabellen treft u het overzicht van het verloop van de voorziening groot 
onderhoud en de investeringen voor vervangingen voor de planjaren van dit beheerplan.  

 

 

 

Verloop voorziening Groot onderhoud kunstwerken     

  2025 2026 2027 2028 

stand per 1 jan 0 34.000 249.000 479.000 

storting  245.419 245.419 245.419 245.419 

onttrekking t.b.v groot onderhoud -196.000 -15.000 0 -77.500 

eindstand 49.419 279.829 525.257 693.176 
     

 

 

 

Overzicht  Investeringen kunstwerken           

  2025 2026 2027 2028 2029 

Investering reconstructies 90.000 11.250 10.500 23.000 760.000 

Kapitaallasten reconstructies 4.885 455 340 744 22.661 

Effect op de begroting 0 4.885 5.340 5.680 6.424 
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7.3 Verloop voorziening en vervangingsinvesteringen lange termijn 

 
Het verloop van de voorziening groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor de 
lange termijn is opgenomen in bijlage 2 van het beheerplan. 
 
Hierin is op basis van het geprojecteerde onderhoud binnen de levenscyclus een prognose 
van het verloop van de voorziening groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen over 
een periode van 25 jaar weergegeven. 
 
Binnen het overzicht van dit verloop zijn de kosten gebaseerd op het prijspeil 2024 en niet 
geïndexeerd. De rentelasten voor de investeringen zijn opgenomen en bedragen 2,5%. 
Bij vaststelling van het jaarlijks te storten bedrag is het uitgangspunt om een positief saldo 
op de balans te behouden.  
 
De kosten in de voorziening van het groot onderhoud kennen een grillig verloop, waarbij het 
zwaartepunt op de middellange termijn ligt. Hierdoor moet er bij het opzetten van de 
voorziening relatief snel kapitaal opgebouwd worden om de kosten te dekken.  
Hiervoor wordt er jaarlijks een storting verlangd van €245.419,- tot 2032. Vervolgens kan 
het bedrag op de lange termijn naar beneden worden bijgesteld.  
 
 
Het zwaartepunt van de financiën in het overzicht investeringen voor vervanging van 
kunstwerken ligt meer in de lange termijn, zoals inzichtelijk is in Bijlage 2 
 
Bij de opvolgende beheerplannen wordt het verloop van de levenscyclus en de voorziening 
groot onderhoud en de investeringen voor vervanging opnieuw beken en geactualiseerd. 
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