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Saldoberekening

Grondexploitatie - P81.0 Geradusschool

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20
code omschrijving hoeveelheid prijs per Totaal Boekwaarde Restant budget Totaal verschil opmerkingen fasering in € (nominaal)
eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. I 2020 | 2021 I 2022 | TOTAAL
incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer
Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer 1| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.310.000 | Aankoop gronden 1| po |€ 153.498 | € 153.498 € 153.498 | € - € 153.498 | € - € 153.498 | € - € - € - € 153.498
4.332.002|Beeindiging persoonlijke rechten/lasten 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.380.016 | Tijdelijk beheer 1| po|€ 3.000 | € 3.000 € 264 | € 2.736 € 5.000 | € 2.000- Langer/hogere kosten € 264 | € 2736 | € - € - € 3.000
4.343.311|Onderhoud algemeen 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.343.550 | Assurantie 1| po |€ 255 | € 255 € 255 | € - € - € 255 € 255 | € - € - € - € 255
4.341.001|Onroerende-zaakbelastingen 1| po |€ 1.831 | € 1.831 € 1.831 | € - € 376 | € 1.455 € 1.831 | € - € - € - € 1.831
4.341.003|Waterschapslasten 1| po |€ 190 | € 190 € 190 | € - € - € 190 € 190 | € - € - € - € 190
4.343.210|Waterverbruik 1| po|€ 1173 | € 1.173 € 1173 | € - € 230 | € 943 € 1173 | € - |€ - |€ - |e 1.173
4.310.010|Gas en elektra 1| po |€ 3.817 | € 3.817 € 3817 | € - € - € 3.817 € 3.817 | € - € - € - € 3.817
TOTAAL € 163.764 | | € 161.028 | € 2.736 € 159.104 | € 4.660 € 161.028 | € 2.736 | € - |€ - e 163.764
200 Slopen € -
4.320.004 |Slopen 1| po |€ 59.706 | € 59.706 € 5.206 | € 54.500 € 31.234 | € 28.472 Obv aanbesteding/verplaatsen kunstwerk (4500) € 5.206 | € 54.500 | € - € - € 59.706
4.333.601 |Slopen opstallen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.602 | Slopen obstakels 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.603|Slopen kabels en leidingen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 59.706 € 5.206 | € 54.500 € 31.234 | € 28.472 € 5.206 | € 54.500 | € - € - € 59.706
300 Sanering, archeologie en grondwerk € -
4.343.771|Onderzoekskosten (grondexploitatie) 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.343.772|Archeologie (grondexploitatie) 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.500 | Bodemsanering 1| po |€ 5.000 | € 5.000 € - € 5.000 € - € 5.000 Verwijderen en afvoeren olietank € - € 5.000 | € - € - € 5.000
4.333.210|Grondwerk 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 5.000 € - € 5.000 € - € 5.000 € - € 5.000 | € - € - € 5.000
400 Bouwrijp maken € -
4.320.000 | Bouwrijp maken 1| po | € 114.833 | € 114.833 € - € 114.833 € 95.516 | € 19.317 Indicatie aanbesteding 110-120k € - € 114.833 | € - € - € 114.833
4.333.201|Amoveren bestaande OR 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.202 |Drainage 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.203|Ophoging 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.204 |Nutsvoorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.220|Riolering 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.350| Tijdelijke verhardingen 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.310|Aanleg watervoorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.320.005 |Kunstwerken 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.401 | Duikers/stuwen 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.402| Tijdelijke voorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 114.833 € - € 114.833 € 95.516 | € 19.317 € - € 114.833 | € - € - € 114.833
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code omschrijving hoeveelheid prijs per Totaal Boekwaarde Restant budget Totaal verschil opmerkingen fasering in € (nominaal)
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500 Woonrijp maken € -
4.320.001 | Woonrijp maken 1| po | € 145.488 | € 145.488 € 14175 | € 131.313 € 117.035 | € 28.453 Raming VKZ 2019 + index, incl verplaatsen speeltoeste] | € 14175 | € 65.657 | € 65.657 | € - € 145.488
4.320.006 | Definitieve verharding 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.502|Aanleg OV infra 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.320|Aanleg groenvoorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.321|Aanleg oevervoorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.330 | Verlichting en brandkranen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.331 | Straatmeubilair 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.332|Speelvoorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.333|Micromilieu 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.334 | Vuilcontainers 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 145.488 € 14.175 | € 131.313 € 117.035 | € 28.453 € 14.175 | € 65.657 | € 65.657 | € - e 145.488
600 Bovenwijks, planschade en bijdragen aan derden € -
4.320.003|Bovenwijks algemeen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.361 | Natuurcompensatie 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.362|Groencompensatie 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.363|Watercompensatie 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.432.001 |Planschade uitkering 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.432.002|Planschade onderzoek 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.432.000 |Bijdragen aan derden 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
700 Plankosten € R
4.380.010 | Plankosten algemeen 1| po | € 82.464 | € 82.464 € 43470 | € 38.994 € 79.003 | € 3.461 Aanbesteding/D&T BRM / ontwerp-aanbesteding-D&T € 43.470 | € 19.497 | € 19.497 | € - € 82.464
n.v.t. Doorbelasting van kostenplaatsen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.380.011 |Plankosten juridisch advies 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.380.012 |Plankosten planeconomie 1| po |€ 2.479 | € 2.479 € 2479 | € - € 2479 | € - € 2479 | € - € - € - € 2.479
4.380.013 | Plankosten projectleiding 1| po |€ 8.400 | € 8.400 € 8.400 | € - € - € 8.400 € 8.400 | € - € - € - € 8.400
4.333.034 |Plankosten stedenbouw 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.380.014 | Plankosten specialisme overig 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.333.036 | Plankosten specialisme overig 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
4.380.015|VTU 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 93.343 € 54.348 | € 38.994 € 81.481 | € 11.861 € 54.348 | € 19.497 | € 19.497 | € - € 93.343
800 Onvoorzien € -
4.000.000|Onvoorzien algemeen 0,00 % | € - € - € - € - € 42857 | € 42.857- € - € - € - € - € -
4.380.000 |Risiciodekking 0| po| € - € - € - € - € - € - € - - € - - € -
TOTAAL € - € - € - € 42.857 | € 42.857- € - € - € - € - € -
900 Rente € .
4.210.005|Rente over kortlopende leningen 1| po |€ 288 | € 288 € 288 | € - € - € 288 € 288 | € - € - € - € 288
4.740.000 |Rentelasten 1| po |€ 4.680 | € 4.680 € 4.680 | € - € 993 | € 3.688 € 4.680 | € - € - € - € 4.680
TOTAAL € 4.968 € 4.968 | € - € 993 | € 3.976 € 4968 | € - € - € - € 4.968
Totaal kostenbegroting | | € 587.102 | | € 239.725 | € 347.377 | | € 528.220 | € 58.882 € 239.725 | € 262.223 | € 85.154 | € = I€ 587.102 I

-
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code omschrijving hoeveelheid prijs per Totaal Boekwaarde Restant budget Totaal verschil opmerkingen fasering in € (nominaal)
eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. I 2020 | 2021 I 2022 | TOTAAL
incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020
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eenheid budget TOTAAL tot einde project GREX 09-02-20 boekw. I 2020 | 2021 I 2022 | TOTAAL
incl. boekwaarde excl. boekwaarde 2019 2020 1-1-2020
1.000 Opbrengst verkopen

8.310.000 | Gronduitgifte 29 | po | € 14.840 | € 430.369 € - | 430.369 € 430.369 | € - € - |e 430.369 | € - |€ - |e 430.369

8.320.001|Woningbouw 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

5.331.012|Voorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

5.331.013|Kantoren 0| po | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

5.331.014|Niet-commerciele voorzieningen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

8.320.002|Bedrijventerreinen 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

8.320.004|Verkoop van onroerende zaken 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 430.369 € - € 430.369 € 430.369 | € - € - € 430.369 | € - € - € 430.369

2.000 Overige baten 0

8.438.002|Bijdragen van derden 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

5.423.001|Subsidies van derden 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

5.422.000|Bijdragen van provincies 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

8.360.000 |Huuropbrengsten 1| po|€ 6.900 | € 6.900 € 6.900 | € - € 3.600 | € 3.300 € 6.900 | € - |€ - |€ - | 6.900

8.330.000| Pachtopbrengsten 0| po| € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
TOTAAL € 6.900 € 6.900 | € - € 3.600 | € 3.300 € 6.900 | € - |€ - |€ - e 6.900

|Totaa| opbrengstenbegroting | | € 437.269 | | € 6.900 | € 430.369 | | € 433.969 | € 3.300 | | € 6.900 | € 430.369 | € - | € - |€ 437.269 |

I

Kosten 0 € 587.102-] | € 239.725-| € 347.377-] | € 528.220-| € 58.882- € 230.725-| € 262.223-| € 85.154-| € € 587.102-
Opbrengsten 0 € 437.269 | | € 6.900 | € 430369 | | € 433.969 | € 3.300 € 6.900 | € 430.369 | € - e € 437.269
Nominaal saldo 01-01-20 0 € 149.833-| | € 232.825-| € 82.993| | € 94.250-| € 55.582- € 232.825-| € 168.146 | € 85.154-| € € 149.833-
Kostenindex 0 € 5.697- € 9.168-| € 3.471 € - e 3.130-| € 2.567-| € € 5.697-
Opbrengstenindex 0 € - € - e - € - e - e - e € -
Geindexeerd saldo (reéle waarde) 0 € 155.530- € 103.419-| € 52.111- € 232.825-| € 165.016 | € 87.721-| € € 155.530-
Rente 0 € 12.306- € 15.130-| € 2.824 € - e 6.189-| € 2.552-| € 3.565-| € 12.306-
Saldo op eindwaarde (cumulatief) 31-1222 | 0 € 167.836- € 118.548-| € 49.288- € 232.825-| € 73.998-| € 164.271-| € 167.836-| € 167.836-
Netto-contant saldo 01-01-20 0 € 158.156- € 115.207-| € 42.948-

-
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