
Toelichting Grondexploitatie Oppe Brik, periode 2013 - 2020 
(inclusief de opstalexploitatie) 
Datum actualisatie cijfers d.d. 23 september 2021  
Datum toelichting 7 december 2021 
 
 
Aanpak actualisatie 
Op basis van de beschikbare informatie, waaronder de boekingen vanuit het verleden is de 
grondexploitatie Oppe Brik geactualiseerd, inclusief de betalingen die plaats hebben 
gevonden vanuit de opstalexploitatie.   
 
De grondexploitatie geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten die samenhangen 
met de gebiedsontwikkeling Oppe Brik. De kosten en opbrengsten voldoen aan de kaders 
van de BBV en betreffen alleen de kosten en opbrengsten conform de Wro en Bro, 
waaronder de kostensoortenlijst (onderhoud, beheer openbare ruimte en renovatie mogen 
niet verantwoord worden in de grondexploitatie).  
De opstalexploitatie is alle voorgaande jaren gebruikt om de inkomsten uit verkoop (via de 
notaris) te verrekenen met kosten als leges, makelaarskosten, verrekening met de aannemer 
etc.. De component grondopbrengst van een verkochte kavel, in de opstalexploitatie, is 
daarbij verwerkt als opbrengst in de grondexploitatie. De opstalexploitatie dient  neutraal af 
te sluiten. Vandaar dat alleen de grondexploitatie jaarlijks ter besluitvorming is ingebracht in 
de gemeenteraad. Dat de opstalexploitatie nu wordt meegenomen heeft te maken met de 
boekwaarde per 1-1-2021. Binnen de opstalexploitatie zijn nog niet alle kosten gedekt met 
verkoopinkomsten , vandaar dat gekozen is om alle kosten en opbrengsten integraal mee te 
nemen, dus grondexploitatie inclusief opstalexploitatie.  
 
Deze toelichting kijkt terug van de start van het project in 2013 t/m 2020 en geeft inzicht in 
de besluitvorming en geeft een toelichting op de gerealiseerde kosten en opbrengsten.  
Hierbij is gekozen voor een volledig beeld over de afgelopen jaren inclusief de 
besluitvorming aangaande de transformatie van de Greswarenfabriek. 
 
Het saldo van de reeds gemaakte kosten en opbrengsten op 31 december 2020 bedraagt  
€ 1,9 mln, en betreft dus zowel de grondexploitatie als de opstalexploitatie. Dit sluit aan met 
de jaarrekening 2020.  
 
Bedragen zijn exclusief btw en voor de leesbaarheid afgerond op duizenden of miljoenen 
euro’s. 
 
  



Samenvatting grondexploitatie Oppe Brik 
Onderstaande cijfers betreffende de periode tot en met 2020. Deze wijken dus af van de 
cijfers in het raadsvoorstel omdat daarin ook de cijfers over de nog komende periode in zijn 
verwerkt (de prognose). 
 
 

 
 
 
 
Parameters 
In de grondexploitatie zijn de onderstaande parameters gebruikt 

Parameter Hoogte parameter Toelichting 
Kostenindex 2,5% De kostenindex gaat over alle kosten. 

2,5% is een index die aansluit bij de 
inschatting van de outlook van Metafoor 

Opbrengsten-index 0,0% Voorzichtige inschatting 
Rente  

 
1,8% 
0,0% 

WACC over boekwaarde per 1 januari, 
conform notitie commissie BBV  
2021 
vanaf 2022 

Disconteringsvoet 2,0% Conform notitie commissie BBV 
 
 
 

Totaal t/m 2024 t/m 2020
Kosten 8.130.177         6.546.569         
I-1 Verwervingen 2.323.508         2.308.508         
I-2 Sloop en sanering 971.393            971.393            
I-3 Openbare werken 2.392.272         1.123.552         
I-4 Plankosten 2.142.261         1.906.124         
I-5 VTU 179.768            157.268            
I-6 Overig 120.974            79.724               
Opbrengsten 7.067.904-         5.009.850-         
O-1 Woningbouw 6.382.886-         4.024.365-         
O-2 Subsidies 685.017-            985.485-            
Faseringskosten 41.668               -                     
F-1 Prijssti jgingen 41.668               -                     
F-2 Opbrengstenstijgingen -                     
Kapitaalslasten 400.629            366.373            
K-1 Rente 400.629            366.373            

boekwaarde mutatie
boekwaarde 1.903.093         

Eindwaarde per 31.12.2024 1.504.570         negatief
Netto contante waarde per 1.1.2021 1.389.990         negatief



 
 
Terugblik 2013 t/m 2020: Besluitvorming 
 
Hieronder een overzicht van de besluitvorming en informatie sinds de start van het project 
Oppe Brik. Dit overzicht geeft de belangrijkste besluiten en is niet uitputtend. 
 
Datum Toelichting besluit  
17 dec 2012 Raadsbesluit over de exploitatieopzet van Molenveld Zuid waarbij een 

krediet van € 2.300.000 beschikbaar gesteld wordt en wordt ingestemd met 
de verwerving van de percelen Keulseweg 34, 32-36, kadastraal K1305, 
K1306.  

6 mei 2013 Raadsbesluit waarin een krediet van € 1.300.000 beschikbaar gesteld wordt 
voor de ontwikkeling van inbreidingsgebied Molenveld Zuid (sloop, 
sanering,  haalbaarheidsstudie industrieel erfgoed, algemene plankosten) 

27 juni 2013 Intentieovereenkomst met Woongoed 2-Duizend over de 
”(her)ontwikkeling plan Molenveld Zuid” waarin is beschreven dat 
gemeente Beesel van Woongoed 2-Duizend een voorschot ontvangt ad € 
602.000 t.b.v. de herontwikkeling 

6 okt 2014  Raadsbesluit om de grondexploitatie Oppe Brik vast te stellen waarin is 
benoemd dat het tekort van € 863.019,-  is teruggebracht naar een 
sluitende exploitatie. 

 Raadsbesluit om bestemmingsplan Molenveld Zuid en naamswijziging 
Oppe Brik vast te stellen 

 Raadsbesluit om als gemeente zelf koopwoningen te ontwikkelen en 
hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen 

 Raadsbesluit om als gemeente zelf woonwerkkavels in het project Oppe 
Brik en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te 
stellen 

13 juli 2015 Raadsbesluit om verordening starterslening vast te stellen ad € 111.000 en 
te oormerken voor het gebied Oppe Brik  

20 juli 2015 Collegebesluit om gasloos te bouwen voor het plangebied Oppe Brik 
12 okt 2015 Collegebesluit om in te stemmen met: 

 De samenwerkingsovereenkomst met Jongen Venlo voor de bouw van 
39 koopwoningen in het project Oppe Brik 

 De koopovereenkomsten van de gemeente Beesel en de verkrijger van de 
koopwoningen in project Oppe Brik 

 De aannemingsovereenkomsten van Jongen met de verkrijger van de 
koopwoningen in het project Oppe Brik 

15 feb 2016 Collegebesluit om in te stemmen met de realiseringsovereenkomst  met 
Woongoed 2-Duizend voor de bouw van 110 huurwoningen in het project 
Oppe Brik. 

okt 2016 Ondertekende realiseringsovereenkomst met Woongoed 2 Duizend en de 
gemeente over het woningbouwproject Oppe Brik. 

28 nov 2016 Collegebesluit tot aankoop Mariastraat 8 (perceel 1.010 m2) ad € 170.000,- 
k.k. en te dekken binnen grex Oppe Brik. 



Datum Toelichting besluit  
17 aug 2016 Collegebesluit tot vaststelling “uitwerkingsplan Oppe Brik” 
28 nov 2016 Raadsbesluit om herziening exploitatieopzetten 2016 vast te stellen waarin 

is benoemd dat  
 het plan Oppe Brik nog steeds leidt tot een sluitende exploitatie met een 

boekwaarde per 1 jan 2016 van € 2.651.590,-. 
6 feb 2017 Collegebesluit om opdracht te verlenen voor het in voorbereiding nemen 

van een raadsvoorstel “Haalbaarheid onderwijs Greswarenfabriek”. 
29 mei 2017 Raadsbesluit om € 5.835.000 krediet ter beschikking stellen als bouwbudget 

voor het realiseren van onderwijs in greswarenfabriek en om € 100.000 ter 
beschikking te stellen als bijdrage inkomstenderving grex Oppe Brik. 

5 juli 2017 Collegebesluit om in te stemmen met koop-realisatieovereenkomst 
gemeente -SOML. 

10 juli 2017 Raadsbesluit jaarrekening 2016.  
In de jaarrekening is € 225.000,- opgenomen als verliesvoorziening voor 
verwachte tekorten op de grondexploitatie Oppe Brik. Waarin is benoemd; 
 De historische kosten voor de ontwikkeling van de gresfabriek niet thuis 

horen binnen de grondexploitatie, echter vanwege de verwevenheid 
met het plan Oppe Brik zijn deze, in afwachting van de de kredietstelling 
voor de school, tot nu toe binnen de grex oppe Brik verantwoord.  

 In het kader van de jaarrekening 2015 is daarom € 60.000 toegevoegd 
aan de voorziening tekorten grondexploitatie.  

 Binnen grex Oppe Brik zijn inmiddels bijna € 400.000 kosten gemaakt, 
onder andere door diverse studies en oplossingsrichting voor het 
realiseren van de school. 

 Het college heeft besloten deze kosten in 1 keer uit de exploitatie te 
betalen. (dekking heeft dus plaatsgevonden vanuit de algemene 
middelen en zijn dus niet ten laste gekomen van de grex Oppe Brik)  

13 sept 2017 Ondertekening koop- realiseringsovereenkomst gemeente Beesel en SOML 
18 dec 2017 Raadsbesluit om herziening exploitatieopzetten 2017 vast te stellen waarin 

is benoemd: 
 het verwachte tekort wordt bijgesteld naar € 260.000 o.a. als gevolg van 

niet opgenomen loonkosten projectleiding, juridische advisering, 
financieringskosten. 

2 juli 2018 Raadsbesluit jaarrekening 2017.  
In de jaarrekening is € 437.000,- opgenomen als verliesvoorziening voor 
verwachte tekorten op de grondexploitatie Oppe Brik. Waarin is benoemd; 
 Tekort is € 177.000 hoger dan de grondexploitatie zoals deze in 

december 2017 is gepresenteerd.  
 De rente-, beheerskosten, OZB ed. voor de komende drie jaar zijn te 

laag geraamd. De prognose van de kosten zijn bijgesteld met € 83.000 
extra. 

 De grondgebonden opbrengsten zijn positief bijgesteld. De opbrengsten 
zijn met € 5.000 bijgesteld. 

 De overige opbrengsten werk-woonkavels zijn negatief bijgesteld. De 
kosten zijn toegenomen. Per saldo een lagere opbrengst van € 12.000. 



Datum Toelichting besluit  
 De opbrengstijging is negatief bijgesteld met € 5.000.  
 De raming voor de inhuur van de projectleider is  met 1,5 jaar verlengd. 

Kosten zijn bijgesteld met € 90.000 extra. 
26 nov 2018 Collegebesluit om juridisch advies te volgen en verzoek van Woongoed 2-

Duizend tot grondprijsverlaging ad € 300.000  af te wijzen 
17 dec 2018 Raadsbesluit om in te stemmen met herziening exploitatieopzetten 2018 

waarin is benoemd: 
 Het exploitatietekort blijft gehandhaafd op het in 2017 benoemde tekort 

van € 437.000 (€ 240.000 projectleiding, € 35.000 plankosten, € 162.000 
financiering en administratiekosten).  

24 mei 2018 Raadsinformatiebrief inzake asbestsanering Greswarenfabriek, waarin is 
benoemd dat 
 In 2014 € 52.800 aan kosten zijn gemaakt t.b.v. sanering  
 Aanvullende kosten zijn geraamd op € 130.000 t.b.v. sanering  
 Provinciale subsidie van € 35.000 t.b.v. asbestsanering is verkregen 
 Het krediet van de school in de 2de Berap wordt verhoogd met € 95.000  
 Oplevering asbestsanering naar verwachting 2de week van juni 2018  

1 juli 2019 Raadsbesluit jaarrekening 2018.  
In de jaarrekening is € 496.000,- opgenomen als verliesvoorziening voor 
verwachte tekorten op de grondexploitatie Oppe Brik. Waarin is benoemd; 
 Tekort is  € 59.000 hoger dan de grondexploitatie zoals deze in de raad 

van december 2018 is vastgesteld.  
 De verwachte rente-/financieringskosten schatten we bijna € 19.000 

hoger in dan geraamd. Dit heeft te maken met vertraging in de afzet 
van appartementen en bouwkavels.  

 De opbrengsten voor de woonwerkkavels is met ruim € 11.000 
verlaagd. Dit heeft te maken met planwijziging voor deze locatie met 
een geringere opbrengst. 

 Hogere plankosten irt de planwijziging worden ingeschat op € 8.000  
 De voorlichtings- en promotiekosten schatten we ca. € 4.000 hoger in. 
 Voordeel van ca. € 19.000 in relatie met verwachte lagere kosten voor 

groenvoorziening (park en openbaar groen). 
 Op de opstalexploitatie komt een nadeel van € 36.000. Voornamelijk 

toe te schrijven aan niet meer verrekenbare projectleiderskosten.  
12 sept 2019 Memo aan de raad over de stand van zaken koopwoningen waarin is 

benoemd: 
 informatie over de financiële en juridische afhandeling van de 

overeenkomst tussen Jongen en gemeente 
 gemeente betaalt een bijdrage van € 50.000 aan Jongen als bijdrage in 

de extra kosten 
 Gemeente verzorgt de achtervang van 2 koopwoningen waarvan de 

bouwkosten € 392.000 bedragen 
 Bouwbedrijf Jongen verrekent nog verdere rente en bijkomende kosten 

bij de verkoop van de overige woningen (voordeel gemeente ca. € 
20.000) 



Datum Toelichting besluit  
 Per saldo geven bovenstaande zaken een negatief effect van € 32.900 

welke is toegevoegd aan de verliesvoorziening 
16 dec 2019 Collegebesluit om de uitgezette tender voor herontwikkeling van de locaties  

Parklaan en Woonwerkkavels Oppe Brik stop te zetten 
16 dec 2019 Raadsbesluit om herziening exploitatie opzet grondbedrijf 2019 vast te 

stellen waarbij: 
 Het resultaat van de grondexploitatie Oppe Brik wordt aangepast met  

€ 39.000 naar € 499.000 negatief 
 Het tekort op de opstalexploitatie voorlopig te handhaven op € 36.000 
 De verliesvoorziening komt hiermee op € 535.000 
 De verhoging van het tekort heeft hoofdzakelijk te maken met afspraken 

die we hebben gemaakt met de aannemer ten einde de voortgang van 
het project te waarborgen. 

2 juni 2020 Collegebesluit om  
 Brief te versturen over de beëindiging van de 

samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijf Jongen. 
 Voornemen de koopwoningen om te zetten naar vrije sector kavels voor 

te leggen aan de raad in een besloten bijeenkomst. 
 Voornemen de grondprijs vast te stellen op € 215 per m2 voor te leggen 

aan de raad in een besloten bijeenkomst. 
6 juli 2020 Raadsbesluit jaarrekening 2019.  

In de jaarrekening is € 707.000,- opgenomen als verliesvoorziening voor 
verwachte tekorten op de grondexploitatie Oppe Brik. Waarin is benoemd; 
 Tekort is € 172.000 hoger dan de grondexploitatie zoals deze 

in de raad van december 2019 is vastgesteld.  
 De verhoging heeft te maken met de alternatieve invulling van de 

woon-werkkavels. Specifiek in relatie tot de externe Veiligheid 
(explosie- en brandgevaar) en de hiermee samenhangende extra 
maatregelen. 

25 jan 2021 Raadsbesluit om herziening exploitatieopzetten vast te stellen waarin is 
benoemd: 
 Het verwachte tekort terug te brengen van € 707.000 naar € 698.000 
 Opstalexploitatie koopwoningen vast te stellen en af te sluiten 
 Opstalexploitatie woonwerkkavels af te sluiten 

12 juli 2021 Raadsbesluit jaarrekening 2020.  
In de jaarrekening is € 707.000,-opgenomen als voorziening voor verwachte 
tekorten op de grondexploitatie Oppe Brik. Waarin is benoemd; 
 Gezien het beperkte verschil is het tekort uit 2019 gehandhaafd 

 
 
  



Toelichting realisatie 2013 t/m 2020: Kosten en opbrengsten 
Hierna volgt per kostensoort een onderbouwing van de gerealiseerde kosten vanaf de start 
van het project tot en met 2020. 
 
Kosten 
 
Verwervingen € 2,3 mln 
Om het gebied Oppe Brik te ontwikkelen, kocht de gemeente in 2013 grond aan van Wavin / 
Wienerberger. In 2017 werd het plangebied uitgebreid met verwerving van de locatie 
Mariastraat 8. Daarnaast is de boekwaarde van de grond van de Greswarenstraat 
ingebracht. 
 
Sloop en sanering € 1,0 mln 
In 2013 en 2014 vonden sloopwerkzaamheden plaats en daarnaast bodem- en 
asbestsanering. 
 

 Bodemsanering en asbestsanering ca.   € 200.000; 
 Sloopkosten ca.      € 775.000 

 
Openbare werken € 1,1 mln 
Vanaf de start van de grondexploitatie Oppe Brik is ca. € 1,1 mln aan openbare werken 
uitgegeven. Denk hierbij aan: 
 

 Aanleg infrastructuur (wegen) ca.    € 845.000; 
 Aanleg groen incl. speeltoestellen in het park ca.  € 110.000; 
 Aanpassingen kabels en leidingen ca.   € 55.000; 
 Rioleringswerkzaamheden ca.    € 20.000; 
 Overig kosten ca.      € 95.000  

 
Voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) € 0,2 mln 
Vanaf de start van de grondexploitatie Oppe Brik is ca. € 160.000 aan VTU uitgegeven.  
Denk hierbij aan: 
 

 Besteksgereed maken van werkzaamheden en regie en directievoering.  
 
Plankosten € 1,9 mln 
Vanaf de start van de grondexploitatie Oppe Brik is € 1,9 mln aan plankosten uitgegeven. 
Denk hierbij aan:  

 Projectleiding en administratieve uren ca.      € 840.000;  
 Juridisch advies en architect kosten ca.      € 310.000; 
 Kosten t.b.v. opstal zoals BSGW, notaris, makelaar, leges, kadaster ca.  € 220.000; 
 Kosten t.b.v. communicatie, marketing en catering ca.    € 210.000; 
 Kosten t.b.v. bodemsanering en archeologie ca.     € 110.000; 
 Kosten t.b.v. greenlabel parkinrichting ca.      € 60.000. 

 
 



Overig € 0,1 mln 
Vanaf de start van de grondexploitatie Oppe Brik is ca. € 80.000 aan overige kosten 
uitgegeven. Denk hierbij  aan:  

 Belastingen ca.      € 45.000; 
 Verzekeringen en beheerkosten ca.    € 25.000; 
 Stagnatiekosten bodemsanering ca.   € 10.000. 

 
Rente € 0,4 mln 

 De gerealiseerde rentekosten bedragen ca.  € 365.000. 
 
Opbrengsten  
De verkoop van bouwgrond en woningen leverde € 4,0 mln op.  
Daarnaast ontving de gemeente ca. € 1,0 mln subsidie (als bevoorschotting en voorschot) 
zoals onderstaand uitgesplitst: 
 
 2013: 90 % ontvangen van € 256.012 = € 230.411, nog te ontvangen  +/+ €   25.601  
 2015: 90 % ontvangen van € 90.306   =  €   81.275, nog te ontvangen  +/+ €     9.031  
 2015: 90 % ontvangen van € 200.000 = € 180.000, nog te ontvangen  +/+ €   20.000  
 2015: LHB participatiebijdrage   € 355.100, nog te verrekenen  -/- € 355.100 
 2015: subsidie restauratie schoorsteen €    38.700, nog te verrekenen  -/- €             0* 
 2017: I.v.m. planwijziging parkeerplaats     € 100.000, nog te ontvangen   +/+ €             0                                         
 Totaal ontvangen    € 985.486, nog te betalen     € 300.468 
 
*deze subsidie is in 2017 volledig terugbetaald en opgenomen bij de kosten 
 
 
 
 
 


