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Stand van zaken diverse projecten. 

DE TEKSTEN IN “VET ZWART” ZIJN DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
UIT OOGPUNT VAN DE LEESBAARHEID IS DEZE VERSIE INGEKORT. 
In verband met de zorgvuldigheid zijn de betreffende data projecten volledig uitgeschreven.  

 
10 januari 2023  
 
INOUDSOPGAVE 
 
01. Samenwerking IBA Parkstad 
02. Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke belevenis) 
03. Realisatie Fietspad Kalkbaan 
04. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken 
05. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) 
06. MFC ‘Op de Boor’ 
07. Realisatie startlocatie/wandellocaties en uitkijkpunt Huls 
08. Realisatie structuurversterkende projecten; Leisure Lane / Stationsomgeving ZLSM 
09. Centrumplan fase 2 inclusief ‘locatie Klimboom’ “verwijderd van overzicht” 
10. Wijkzorgcentrum Bocholtz 
11. Vakantie Resort Heuvelland / Woningbouwplan 
12. Bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
13. Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ 
14. Project Windenergie Parkstad-Zuid                                                                                             
15. Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord e.o. “verwijderd van overzicht” 
16. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput 
17. Klooster Loreto 
18. Lokale en regionale woonvisie 
19. Herinrichting Schilterstraat 
  
 
 
01. Samenwerking IBA Parkstad 
IBA-Parkstad heeft voor het project ‘Gebiedsontwikkeling stationsomgeving ZLSM’ een IBA subsidie 
reservering opgenomen van € 300.000,- en € 100.000,- voor de zogenaamde Points of Interest 
(P.O.I.) Leisure Lane / tuinen (beoogde totaalinvestering gemeente € 2.000.000,-).  

Voornoemd accountmanagersoverleg is verplaatst en heeft plaatsgevonden op 30 mei 2022 ter 
voorbereiding van de AvA IBA van 5 juli 2022. 

De aangepaste Voortgangslijst van het IBA-project ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving 
Simpelveld’ is op de gebruikelijke wijze met Bureau IBA gecommuniceerd. 
 
De voorbereidingen voor de laatste week van het Expojaar van IBA Parkstad zijn afgerond. 
Onderdeel hiervan is geweest de boekpresentatie van 'Patchwork IBA Parkstad', het eindboek van 
IBA Parkstad, tijdens het Regiosymposium Parkstad. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op 
donderdag 1 september 2022 in de HuB. in Kerkrade.  
 
Het is goed om de positieve effecten en energie van de IBA vast te houden zodat de regio zich kan 
blijven ontwikkelen.  
Er is inmiddels al nagedacht over de ‘Toekomst IBA Parkstad BV na Expo’. Een en ander wordt 
verder uitgewerkt. Zoals gezegd, de projecten die (ook) betrekking hebben op Simpelveld zoals de 
realisatie van de Leisure Lane, natuurtransferia Oerland van Kalk en niet in de laatste plaats de 
gebiedsontwikkeling rondom de ZLSM (allen sleutelprojecten) zullen naar verwachting in 2022-2023 
e.v. concreet worden voor wat betreft de uitvoering cq realisatie. 
 
De heer R. Wilmes is inmiddels bij IBA Parkstad Limburg als nieuwe directeur aangesteld.  
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De geplande AVA vergadering van 21 november 2022 is verplaatst naar woensdag 14 december 
2022. Voorts zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Behoudens het feit dat de volgende IBA AVA vergadering op 15 maart 2023 plaatsvindt zijn er 
geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 
02. Realisatie Museum ZLSM (Een ijzersterke belevenis). 
- Het betreft hier de realisatie van een museum conform projectplan “ZLSM Simpelveld, een 
ijzersterke belevenis, een museum ontstaat” d.d. 30 juni 2018.  
- De Provinciale bijdrage voor dit project bedraagt € 140.000,- zijnde een deel van de totale 
beschikking van maximaal € 919.650,- voor het totaalpakket aan resultaten en maatregelen in het 
kader van de te verlenen ‘subsidie gemeentelijke ontwikkelingen gemeente Simpelveld’. Dit project 
wordt uitgevoerd in opdracht - en onder regie - van de Stichting ZLSM. 
- De aanvullende voorwaarde is dat de gemeente Simpelveld uit eigen middelen minimaal  
€ 30.000,- bijdraagt aan dit project. 
 
Op 12 maart 2019 heeft het college besloten om de provinciale bijdrage van € 140.000,- door te 
sluizen naar de ZLSM en de hierbij behorende gemeentelijke bijdrage van € 30.000,- uit eigen 
middelen beschikbaar te stellen. Op dit moment wordt de beschikking afgerond en verstuurd.  
 
De beschikking is afgerond en verstuurd en op 1 april 2019 is een totaalbedrag van  
€ 170.000,- aan de ZLSM overgemaakt. De gemeente heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis 
meer met dit project. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

03. Realisatie Fietspad Kalkbaan 

- Het betreft hier de realisatie van een fietspad vanaf Station ZLSM te Simpelveld, Via Museum 
ZLSM en Bocholtz naar grensovergang Vetschau. 
- Vanaf de grensovergang Vetschau wordt de route via Laurensberg, Aken centrum naar station 
Rothe Erde bewegwijzerd en sluit de Kalkbaan aan op de Vennbahn.  
De aanbesteding bewegwijzering bevindt zich in de afrondende fase en zal zeer waarschijnlijk voor 
de zomer geplaatst worden. 
- Tevens dient er een marketingstrategie opgezet te worden om toeristen/fietsliefhebbers aan te 
trekken van Station Rothe Erde naar Simpelveld.  
 
Nog op te pakken / te regelen: 
- Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM (van station tot 

aan de loods). De vraag is uitgezet bij de provincie. Provincie levert contactpersoon aan; 
- opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het 

emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; 
- definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verharden delen van de Kalkbaan. 
 
In uitvoering is: 
- Juridische eigendomssituatie van de Kalkbaan op het emplacement van de ZLSM ( van station tot 

aan de loods). Overleg met de provincie is opgestart; 
 
Nog op te pakken / te regelen: 
- Opstarten van de uitgebreide vergunningsprocedure voor de aanleg van de Kalkbaan op het 

emplacement van de ZLSM en de verharding van een deel van de Oude Simpelvelderweg; 
- Definitieve uitwerking bestek en aanbesteding van de te verharden delen van de Kalkbaan. 
 
In de stuurgroep Leisure Lane is besloten om de Leisure Lane bij station ZLSM in Simpelveld via de 
‘zuidelijke variant’ te laten aanlanden. Dit nu betekent dat de Leisure Lane vanaf de Vroenkuilerweg 
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in het spoorpark van de ZLSM over het tracé van de Kalkbaan loopt en daarmee de Kalkbaan in het 
spoorpark van de ZLSM niet (fysiek) hoeft te worden aangelegd. 
Tevens zal worden bezien of het nog zinvol / gewenst is de Kalkbaan over de Oude 
Simpelvelderweg te leiden, temeer daar de fietsers van de Kalkbaan ook over het reeds aanwezige 
fietspad langs de Bocholtzerweg naar Bocholtz kunnen worden geleid. In het laatste geval kunnen de 
aanlegkosten van de Kalkbaan (in z’n geheel) worden bespaard. 
Het wordt niet zinvol geacht, aangezien de Leisure Lane en de Kalkbaan op het spooremplacement 
van de ZLSM over hetzelfde tracé lopen en er al een fietspad langs de Bocholtzerweg ligt, om 
uitsluitend voor de Kalkbaan een fietspad op de Oude Simpelvelderweg aan te leggen. Gelet op het 
feit dat de Kalkbaan inmiddels tot aan de Vennbahn in Aken is bewegwijzerd en voor de Kalkbaan op 
Simpelveld geen aparte fysieke voorzieningen (lees fietspaden) worden aangelegd, betekent dat het 
project Kalkbaan daarmee is afgerond. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
04. Romeins verleden tastbaar en beleefbaar maken 
 
Alle acties zijn afgerond en daarmee zijn de actiepunten uit de door de gemeenteraad vastgestelde 
nota Simpelveld in de sporen van het Romeins verleden uitgevoerd en afgerond. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
 
Romeins verleden: 
De lichtarmaturen onder de brug over de Bocholtzerweg en de mogelijkheid van aanplant onder dit 
viaduct moet nog worden uitgevoerd resp. wordt intern nog onderzocht.  
 
Een gedeelte van de aanplant is reeds gerealiseerd (gedeelte tussen de brugdelen waar hemelwater 
voor vocht kan zorgen) en de belendende stukken grond zijn opgeschoond. Beplanting van deze 
gronddelen blijkt erg moeilijk daar geen water de planten kan bereiken. 
De aangebrachte graffiti op de brugpijlers aan de Bocholtzerweg, kunstwerk Tanja Ritterbex,  is 
wederom verwijderd door de fa. Laval. 
 
 
05. Revitalisering Dorpshart Bocholtz (I-Dop) 
De gemeente Simpelveld wil werk maken van een samenhangende en integrale aanpak voor de kern 
Bocholtz middels het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan. De gemeente wil dit doen vanuit 
haar publieke verantwoordelijkheid en in de rol van aanjager en procesbegeleider in nauwe 
samenwerking met (semi) publieke, private partners en bewoners.  
 
Voor de aanbesteding was een plafondbedrag benoemd van € 4.1000.000,=. Alle ontvangen 
aanbiedingen lagen onder het drempelbedrag. Na beoordeling van de verschillende inschrijvingen op 
de EMVI-criteria is uiteindelijk BLM Wegenbouw uit Wessem met een inschrijfbedrag van  
€ 3.969.000,= als winnaar uit de bus gekomen.  
 
De opdracht voor Directie en Toezicht is definitief gegund aan Ra infra.  
Op 17 maart 2021 is het bouwbord onthuld waarop de bij dit project betrokken partijen vermeld 
staan. Op 6 april 2021 wordt met de werkzaamheden gestart en dit zal bij de Pomerio/Groeneboord 
zijn. Op 6 april 2021 is, volgens planning, gestart met de werkzaamheden bij de Pomerio.  
 
Medio april 2022 is de nieuwe kwartaalrapportage aangeboden waar de voortgang gedetailleerd is 
omschreven.  
De rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. Momenteel worden de laatste 
bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. De asfaltverharding is aangebracht, behoudens de deklagen. 
Tevens zijn de bomen aangeplant en de groenstroken voorzien van beplanting.  
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Medio mei 2022 wordt het straatmeubilair aangebracht. Het kunstwerk van het Patersplein is 
verplaatst naar de Wilhelminastraat.  
De technische oplevering heeft plaatsgevonden op 11 mei 2022. De juridisch-administratieve 
oplevering heeft plaatsgevonden op 1 juni 2022. De werkzaamheden zijn verlopen conform overall-
planning en binnen budget.  
 
Er dienen nog enkele afrondende werkzaamheden plaats te vinden zoals het aansluiten van enkele 
lichtmasten. Het groenonderhoud zal voorts vanuit de buitendienst worden gecoördineerd richting de 
groenaannemer. Hiermee is een van de pijlers (Ruimtelijk) van het I-Dop afgerond. De feestelijke 
opening van het nieuwe Dorpshart van Bocholtz heeft inmiddels op zaterdag 10 september 2022 
plaatsgevonden. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het feit dat de eindrapportage in 
december 2022 door onze externe projectleider naar de Raad is gestuurd. 
 
06. MFC ‘Op de Boor’ 
Het ontwerp is op 13 juli 2021 aan het college gepresenteerd.  
De verzwaarde E-installatie (3 x 250A) is gerealiseerd en de vetvangput is inmiddels aangebracht. 
Conform afstemming met Bureau Bremen Bouwadviseurs zullen de stukken zijnde het bestek met de 
bestektekeningen (incl. de constructies, details e.d.) in week 19 / mei 2022) gereed zijn. 
 
U bent inmiddels geïnformeerd over het feit dat beoogd huurder zich heeft teruggetrokken waarbij 
kan worden aangegeven dat zij de exploitatie van hun huidige restaurant binnen de gemeente op de 
huidige wijze zullen blijven voortzetten.  
De betreffende art. 39 vragen van Samen1 zijn inmiddels schriftelijk beantwoord. De aanvullende 
(art. 38) vragen van Samen1 worden nu middels dezelfde procedure (collegebesluit waarna 
beantwoording middels een RIB) ter hand genomen. 
 
Op dit moment is, na afstemming met Bureau Streetwise, een serieuze nieuwe huurder in beeld. Het 
is op dit moment echter nog te vroeg om hierover berichtgeving te doen.  
 
De serieuze nieuwe huurder heeft aangegeven af te zien van een mogelijke horeca-exploitatie. 
Bureau Streetwise benadert momenteel nieuwe partijen. 
 
In december 2022 is het bedrijf Eigen Horeca Makelaar ingeschakeld om een 
horecaondernemer voor de voormalige bibliotheek in het ‘MFC Op de Boor’ aan de 
Wilhelminastraat 17 te vinden. Eigen Horeca Makelaar werkt op ‘no cure no pay’ basis  
(www.eigenhorecamakelaar.nl/?region=24&city=Simpelveld&category=4&page=aanbod). 
 
 
07. Realisatie startlocatie/wandellocaties en uitkijkpunt Huls 
Op drie locaties binnen de gemeente worden startlocaties gerealiseerd voor wandelingen. Deze zijn 
voorzien in het Dorpshart Bocholtz, Station ZLSM en Uitkijkpunt Huls.  
 
In de raadsvergadering van 7 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp voor 
uitkijkpunt Huls en heeft de raad tevens het investeringskrediet van € 1.190.500 beschikbaar gesteld. 
Vervolgens zijn met de landschapsarchitect en de bouwkundig architect vervolgafspraken gemaakt 
om de aanbestedingsdocumenten voor te bereiden, zodat na vaststelling van het bestemmingsplan 
de aanbestedingsprocedure snel in gang kan worden gezet.   
 
Van Bureau Verbeek hebben we inmiddels een offerte ontvangen voor de planuitwerking van het 
landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld). Over de uitvoering van de planuitwerking en de start van de 
werkzaamheden wordt met bureau Verbeek nog overlegd (is mede afhankelijk van het verloop van 
de bestemmingsplanprocedure). 
 
Hangende het beroep en hiermee gepaard gaande voorlopige voorziening is ervoor gekozen om de 
ontwikkeling van het “bouwkundig gedeelte” binnen het plangebied voorlopig op te schorten. Wel zal 
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de ontwikkeling van het parkgedeelte voor wat betreft ‘de technische uitwerking’ voortgezet worden 
daar deze mogelijkheid bestaat binnen het huidige bestemmingsplan. Bureau Verbeek zal de 
opdracht krijgen om het landschappelijk ontwerp uit te werken naar een voor aanbesteding gereed 
technisch ontwerp. 
 
Bestemmingsplan 
Het college heeft op 1 juni 2021 ingestemd met het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting 
Uitkijkpunt Huls’. Het plan ligt vanaf 9 juni 2021 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage.  
 
Alle inspraakreacties zijn na einde termijn van de ter inzage periode (woensdag 20 juli 2021) 
verzameld en naar onze adviseur gestuurd en tevens intern gedeeld. Deze zijn inmiddels in een 
‘Notitie van inspraak’ opgenomen en beantwoord en is vervolgens ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd.  
 
Het Ontwerp bestemmingsplan ‘Herinrichting Uitkijkpunt Huls’ heeft vanaf woensdag 13 oktober 
2021 t/m dinsdag 23 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De ontvangen 
zienswijzen zijn inmiddels met onze Adviseur Bureau Aelmans gedeeld, inhoudelijk beoordeeld en in 
de ‘Nota van Zienswijzen’ (inclusief de door te voeren aanpassingen) opgenomen. De beoogd 
exploitant is gekend met betrekking tot de aanpassingen.  
 
De gemeenteraad heeft op 17 februari 2022 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 
Publicatie zal plaatsvinden en de zienswijzenschrijvers en vertegenwoordigers van de werkgroep 
worden schriftelijk in kennis gesteld. 
 
Het door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt inmiddels vanaf woensdag 
16 maart 2022 gedurende 6 weken zijnde tot en met dinsdag 26 april 2022 ter inzage. Een analoog 
exemplaar van het bestemmingsplan is, naast de digitale raadpleging op www.ruimtelijkeplannen.nl 
bij de balie van het gemeentehuis raadpleegbaar. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het gegeven dat de beroepstermijn 
inmiddels op dinsdag 26 april 2022 is afgelopen en dat het vervolg van de ontwikkeling nu ter hand 
wordt genomen. 
 
Zoals gebruikelijk zal de gemeente door de Raad van State worden geïnformeerd in relatie tot 
eventueel ingestelde beroepen. Datzelfde geldt in relatie tot het indienen van een Voorlopige 
Voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (Ab) van de Raad van State (lees: 
zijnde een kort geding in de bestuursrechtspraak). Wij wachten formele berichtgeving in deze 
procedure(s) vooralsnog even af. Bij de volgende ‘update’ is er wellicht meer duidelijk. 
 
Wij hebben van de Raad van State formeel bericht ontvangen dat er beroep en voorlopige 
voorziening is ingesteld. Over het vervolg wordt de gemeente door de RvS nog nader geïnformeerd. 
Op 11 juli 2022 heeft de gemeente de gebruikelijke vragen in het kader van de zaak richting RvS 
beantwoord. Voor het indienen van het verweerschrift is in verband met de vakantieperiode uitstel 
gevraagd. Het verweerschrift is inmiddels eind week 34 / 2022 ingediend. De zittingsdatum voor de 
hoofdzaak (bodemprocedure) is nog niet bekend. 
 
Het plangebied is verdeeld in 2 percelen; “het bouwkundige deel” en “landschappelijke deel”. Daar 
de ontwikkeling van het landschappelijke deel mogelijk is binnen het huidige bestemmingsplan, wordt 
het College verzocht om de opdracht voor het opstellen van het technisch ontwerp en bestekraming 
te gunnen aan Bureau Verbeek. 
 
Het College heeft inmiddels ingestemd met de gunning van de opdracht aan Bureau Verbeek voor 
het opstellen van het technisch ontwerp.  
Op 18 november en 16 december 2022 hebben het startoverleg en het eerste werkoverleg 
plaatsgevonden. De planning voor het opstellen van de technische tekeningen en het 
(concept-)bestek is als volgt: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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- Week 1 t/m 8 (24 februari 2023): Opstellen technische tekeningen op basis van DO. 
- Week 9 (3 maart 2023):  Doornemen technische tekeningen met gemeente. 
- Week 10 t/m 12 (24 maart 2023): Opmerkingen/wijzigingen doorvoeren op tekening. 
- Week 13 t/m 17 ((28 april 2023): Opstellen (concept-)bestek. 

 
08. Realisatie structuurversterkende projecten; Leisure Lane / Stationsomgeving ZLSM 
Eind 2016 is voor de locatie ZLSM e.o. door IBA Parkstad samen met de gemeente en externe 
adviseurs en stakeholders als start een zgn. ‘schetsweek’ georganiseerd met als doel om voor dit 
gebied een visie te ontwikkelen.  
 
Door de provincie en opdrachtnemer Heijmans is voor het tracé Simpelveld – Heerlen langs de 
Miljoenenlijn nieuw ecologisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek luidt, dat de 
aanleg van de Leisure Lane vanaf de spoorbrug Schiffelderstraat tot aan de gemeentegrens met 
Heerlen onherstelbare schade aan de natuurwaarden aanbrengt. Vandaar dat eind maart 2022 
opdracht verleend is om een alternatief tracé voor de Leisure Lane in Simpelveld te onderzoeken: 
Vingweg - Waalbroekerweg - Waalbroek - Bocholtzerweg - Vroenkuilerweg - spooremplacement 
ZLSM (vanaf loods ZLSM tot aan station ZLSM). 
 
Het schetsontwerp van het alternatief tracé is op maandag 30 mei 2022 in de restauratie van het 
station van de ZLSM aan de bewoners en andere belangstellenden gepresenteerd. Voornoemde 
infobijeenkomst heeft geen noemenswaardige aandachtspunten opgeleverd. Wel wordt nog nader 
bekeken of voor het tracé over de Bocholtzerweg nog een alternatief tracé kan worden uitgewerkt. 
Het aanleggen van de Leisure Lane over de Bocholtzerweg heeft ingrijpende infrastructurele 
consequenties.  
 
Onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat het leggen van de Leisure Lane (voortaan te noemen: de 
Parkstadroute) over de Bocholtzerweg geen haalbare optie is. Derhalve is in oktober 2022 ervoor 
gekozen om de Parkstadroute vanaf de Waalbroek over de Rischerkuijlerweg, de Sint Nicolaasweg, 
langs de Nijswillerweg, via de Vroenkuilerweg naar het emplacement van de ZLSM te leiden. Het 
definitief ontwerp (opgesteld door de aannemer) van dit deel van de Parkstadroute moet in het 
voorjaar 2023 gereed zijn. 

In onze vergadering van 20 december 2022 hebben wij ingestemd met de 
Uitvoeringsovereenkomst 2 van de Parkstadroute voor de aanleg van (delen van) voornoemde 
route in Heerlen (Hoensbroek), Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. De aanleg van de 
Parkstadroute in de gemeente Beekdaelen (Schinnen) is vastgelegd in 
Uitvoeringsovereenkomst 1. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De 
werkzaamheden voor de aanleg van de Parkstadroute op de resterende delen van Heerlen en 
Kerkrade alsmede op het grondgebied van de gemeente Simpelveld worden verwerkt in de 
nog op te stellen Uitvoeringsovereenkomst 3. Deze overeenkomst dient medio 2023 te worden 
vastgesteld.  

Het definitief ontwerp van de Parkstadroute op het grondgebied van de gemeente Simpelveld 
wordt eind januari 2023 met de stakeholders (Provincie Limburg, ZLSM en gemeente 
Simpelveld) besproken. 

Over de wijze van uitvoering van het project Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM 
Simpelveld, alsmede aan wie het IBA projectsubsidie ad € 300.000 dient te worden uitgekeerd is met 
IBA en de provincie afgesproken dat: 

1. Voor de reconstructie van het Spoorpark fase 2 provincie, gemeente en ZLSM samen met 
LOLA Landscape architect op 16 december 2021 een schetsontwerp uitwerken.  

2. Het afgeronde Definitief Ontwerp (met kostenraming) van de Stationstraat en Spoorpark fase 
1 ter besluitvorming / akkordering op 4 januari 2022 aan het college van B&W van 
Simpelveld wordt voorgelegd. 
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3. In de eerste drie weken van januari het Schetsontwerp van het Spoorpark fase 2 naar een 
Voorlopig Ontwerp (met kostenraming) wordt uitgewerkt. 

4. De Definitieve Ontwerpen van de Stationstraat en Spoorpark fase 1 (incl. kostenramingen) 
en het Voorlopig Ontwerp van Spoorpark fase 2 op 17 februari 2022 ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

5. De voorbereidingen voor de uitwerking van het Technisch Ontwerp reeds zijn gestart en in 
kwartaal 1 van 2022 worden afgerond. 

6. Gemeente en provincie (via een RAW-bestek) de reconstructie van de Stationstraat en 
Spoorpark fase 1 samen aanbesteden. Dit houdt in dat het IBA-projectsubsidie van  
€ 300.000 voor de Stationsomgeving aan de Projecteigenaar, zijnde de gemeente 
Simpelveld, wordt uitgekeerd. Provincie en gemeente hebben hier overeenstemming over 
bereikt en hebben dit in de ambtelijke overleggen van 10 en 30 november 2021 aan IBA 
medegedeeld.  

7. Provincie de reconstructie van Spoorpark fase 2 (via engineering & construct) aanbesteedt. 

 
De offerte-uitvraag voor de uitwerking van het DO naar een aanbestedingsgereed ontwerp (TO-
besteksontwerp) heeft plaatsgevonden. De voorlopige gunning van de opdracht heeft 
plaatsgevonden op 12 januari 2022. 
 
De definitieve gunning aan Plangroep Heggen heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022, dit na 
instemming DO van de Raad op 17 februari 2022. Het stedenbouwkundig ontwerp zal de komende 
tijd verder uitgewerkt gaan worden in een technisch ontwerp. De elementaire uitgangspunten staan 
hierbij vast. Wij zullen bij bepaalde stappen in het proces, daar waar mogelijk, afstemmen met de 
stakeholders, waaronder de bewoners en ZLSM. Een van de zwaartepunten tijdens de fase van het 
technisch ontwerp is de verkeersdruk/parkeerdruk. Hier wordt dan ook kritisch naar gekeken. 
 
Op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad: 
1. Ingestemd met Definitief Ontwerp (DO) Planfase 1, perceel 1 (Stationsstraat) en perceel 2 

(Spoorpark, centraal deel) ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ inclusief kostenraming 
en dekking Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat). 

2. Ingestemd met het projectplan Projectfase 3 'Voorbereiding en aanbesteding' onderdeel opstellen 
Technisch Ontwerp Planfase 1 perceel 1 (Stationstraat) en perceel 2 (Spoorpark, centraal deel) 
d.d. 18 december 2021.  

3. Het Definitief Ontwerp Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) en perceel 2 (Spoorpark, centraal 
deel) van de ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’ inclusief kostenramingen en dekking 
Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) vastgesteld en: 
a. voor de realisatie van het DO Planfase 1, perceel 1 (Stationstraat) incl. de verrichte en nog te 

verrichten proceskosten ('Voorbereiding en aanbesteding') een krediet groot  
 € 1.752.440 beschikbaar gesteld en  
b. de te verwachte kosten ad € 1.752.440 tlv de post reserve fysieke leefomgeving gebracht. 

4. Kennisgenomen van het Tussentijds Ontwerp Planfase 2 (Spoorpark, westelijk deel) incl. 
kostenraming van de ‘Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving ZLSM’. 

 
Inmiddels is het bouwteam voor de to-fase samengesteld en heeft het startoverleg plaatsgevonden. 
Naast de ontwerp- en civieltechnische elementen is ook veel aandacht besteed aan het 
omgevingsmanagement. Belanghebbenden, bewoners en de ZLSM, zullen betrokken worden bij de 
verdere totstandkoming van het technisch ontwerp. De wijze waarop hier invulling aan zal worden 
gegeven wordt op korte termijn door het projectteam bepaald. Hiertoe zijn de eerste gesprekken met 
een vertegenwoordiger van de bewoners en de ZLSM gevoerd. 
 
Inmiddels heeft een overleg met een afvaardiging van de bewoners van de Stationstraat 
plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is besproken op welke wijze, op welk moment bewoners 
meegenomen worden in de verdere uitwerking van het ontwerp. Afhankelijk van het onderwerp, zal 
steeds een bewoner aansluiten bij het bouwteam. Periodiek vindt er een overleg plaats met de 
afvaardiging van de bewoners waarbij de voortgang en ontwikkelingen worden besproken. De 
uitkomsten van dit overleg worden meegenomen als input tijdens de meetings van het projectteam.  
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Recent heeft er een ontwerp-overleg plaatsgevonden waarbij alle stakeholders zijn aangeschoven; 
de gemeente, provincie Limburg, bewoners, de ZLSM, Lola landscape architects, Plangroep 
Heggen, Het Spoorwegmuseum als adviseur. Tijdens dit overleg is er kritisch gekeken naar de 
(tussen) ontwerpen. De input van deze sessie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het 
technisch ontwerp. De betrokken worden tussentijds geïnformeerd over de voortgang en zullen 
wederom deelnemen aan een vervolgsessie. 
 
Inmiddels is een eerste schetsontwerp van het parkeerterrein aan de Vroenkuilerweg 
opgesteld en gedeeld met de stakeholders, waaronder ZLSM en directe bewoners. Samen met 
hun wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp (DO). 
 
In zijn vergadering van 21 april 2021 heeft de stuurgroep Leisure Lane besloten om de Leisure Lane 
bij station ZLSM in Simpelveld via de ‘zuidelijke variant’ te laten aanlanden. 
 
Op 27 januari 2022 heeft de Stuurgroep Leisure Lane Provinciale Staten (PS) van Limburg en de 
gemeenteraden van de trajectgemeenten van de Leisure Lane geïnformeerd over het herstellen van 
de balans tussen de kosten en het budget voor de aanleg van de Leisure Lane. Bij het in evenwicht 
brengen van deze balans wordt rekening gehouden met de kwalitatieve randvoorwaarden, die 
partijen voor de aanleg van de Leisure Lane zijn overeengekomen. Het onderzoeken van de 
mogelijkheden om de balans tussen kosten en het budget voor de aanleg van de Leisure Lane in 
beeld te brengen vindt op dit moment nog steeds plaats. 
 
 
09. Centrumplan fase 2 inclusief ‘locatie Klimboom’ 
 
Verwijderd (project is afgerond). 
 
10. Wijkzorgcentrum Bocholtz: 
 
Pand Schoolstraat 30:  
Van Meander hebben we het bericht ontvangen dat één van de voorwaarden genoemd in de 
voorlopige koopovereenkomst is ingevuld. Het College Sanering heeft ingestemd met de verkoop. 
Voor wat betreft de invulling van de tweede voorwaarde – het doorlopen en afronden van de 
noodzakelijke bestemmingsplanwijziging – zijn de voorbereidende werkzaamheden (o.a. 
vervaardigen noodzakelijke tekeningen en onderzoeken) ingezet en lopende. Mede op verzoek van 
ons als gemeente zal naar verwachting medio mei 2022 een kennismakingsbijeenkomst tussen de 
nieuwe eigenaar en de huidige bewoners van de Kloosterhof plaatsvinden. Bij deze bijeenkomst zal 
gemeente Simpelveld ook aanwezig zijn.  
 
Op maandag 23 mei 2022 heeft voornoemde kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
plannen van de nieuwe eigenaar zijn toegelicht aan de bewoners van de aanleunwoningen.  
 
De komende periode zullen de plannen verder worden uitgewerkt en vindt de voorbereiding plaats 
om te komen tot een vergunbare en uitvoerbare definitieve invulling van het complex.  
 
Eind september 2022 heeft ontwikkelaar XYZA de formele aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend. Die aanvraag volgt momenteel de voorgeschreven behandelingsprocedure waarbij onder 
andere het plan wordt getoetst aan de regels genoemd in het Bouwbesluit 2012 (o.a. 
brandveiligheid). Verder heeft afstemming plaatsgevonden binnen de regio Parkstad Limburg waarbij 
de Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering bij besluit op 15 september 2022 positief heeft 
gereageerd op het verzoek om – met inachtneming van de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede 
woningbouwplannen’ – zonder compensatie de 47 woningen toe te voegen aan de Regionale 
Woningmarktprogrammering. 
 
Tijdens de behandeling bleek de aanvraag niet alle voor de toetsing noodzakelijke onderdelen 
te bevatten en daarmee onvolledig was. De beslistermijn van de aanvraag is daarop verlengd 
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en de aanvrager is daarmee de gelegenheid geboden om de ontbrekende tekeningen / 
documenten aan te vullen.  
 
 
11. Vakantie Resort Heuvelland / Woningbouwplan: 
Op 30 september 2021 is in het kader van de recente ontwikkelingen met de gemeenteraad in 
besloten setting afgestemd. De gemeente bereid op dit moment besluitvorming voor op basis van het 
aan de gemeenteraad op 30 september 2021 gepresenteerde ‘Nieuwe Plan’, waarvan de op te 
stellen aangepaste overeenkomsten met de beoogde nieuwe contractpartner onderdeel uitmaken. 
 
Behoudens het feit dat aan voornoemde documenten in goede onderlinge afstemming gewerkt 
wordt, zijn er vooralsnog geen nieuwe zaken te melden. 
 
De vergunningsaanvraag is op 23 december 2022 buiten behandeling gesteld omdat na 
meermaals verzoek niet alle gegevens (volledig) zijn aangereikt. 
 
 
12. Bestemmingsplan “Buitengebied 2016” 
Op 15 november 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen tegen 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’.   

Het voorontwerp-bestemmingsplan is op 8 november 2021 door het college ‘vastgesteld’. Het plan is 
inmiddels per 23 november 2021 voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak.  

In februari 2022 zijn de ontvangen inspraakreacties door het college beoordeeld en medio april 2022 
is het (marginaal aangepaste) ontwerpplan voor zes weken ter inzage gelegd. 

Er zijn diverse zienswijzen ontvangen, o.a. van het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging van 
Eigenaars Bungalowpark Simpelveld. De zienswijzen worden vakinhoudelijk behandeld waarna 
besluitvorming door het college zal plaatsvinden.  
 
In de kern gaat het over inperking van het bouwen van bijgebouwen (o.a. ten behoeve van de 
bergfunctie) bij de bestaande vakantiebungalows (destijds gebouwd in 4 typen) ten opzichte van de 
(ruimere) bebouwingsmogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt. Wij gaan intern bezien 
wat de mogelijkheden zijn om met behoud van de beoogde ruimtelijke kwaliteit (gewenste openheid 
en tegengaan verrommeling e.d.)  aan de zienswijze tegemoet te komen. 
 
Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober 2022.  
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 
13. Bestemmingsplan ‘Kernen gemeente Simpelveld’ 
Om een aantal omissies te herstellen wordt er op dit moment een ‘herzieningsplan’ voorbereid.  
Het bestemmingsplan is op 7 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
vaststellingsbesluit is bekend gemaakt. Daarmee treedt het bestemmingsplan eind december 2021 
inwerking.  
 
Er zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze 
procedure zal naar verwachting dienen in de tweede helft 2022. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 
14. Project Windenergie Parkstad-Zuid 
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De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld willen samen windmolens bouwen om duurzame 
energie op te wekken. Hiermee zetten we een stap in de goede richting voor een energieneutraal 
Parkstad in 2040, want dat is het doel en de afspraak! Energieneutraal betekent dat we in de regio 
evenveel energie opwekken als dat we zelf nodig hebben. Windprojecten helpen ook om de 
opwarming van de aarde tegen te gaan zoals we dat hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. 

Tijdens de raadsinformatie bijeenkomst op 7 juni 2021 zijn de raden van de betrokken gemeenten 

geïnformeerd over de actuele stand van zaken.  

Op 8 juni 2021 heeft een webinar plaatsgevonden met de omwonenden waarbij zij zijn geïnformeerd 

over de actuele stand van zaken. Er hebben zich ruim 240 personen aangemeld voor deze 

bijeenkomst.  

Op 30 juni 2021 heeft namens de initiatiefnemers een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden om 

input voor de conceptplannen op te halen, onder meer over locatiekeuze en profijt voor 

omwonenden. Deze input is verwerkt in de definitieve conceptplannen (uiterlijk 30 juli 2021) om 

vervolgens door het onafhankelijke deskundigenpanel te worden getoetst.  

Het deskundigenpanel heeft de drie ingediende projectplannen die zijn ingediend door STAWAG, 
Statkraft en de coöperaties (Windunie, Heerlen Duurzaam en De Omslag in samenwerking met 
REScoop) beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. De voorstellen van Statkraft en de 
coöperaties zijn beiden even goed beoordeeld en daarom is verzocht tot een gezamenlijk plan te 
komen. Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Statkraft en de 
coöperaties hebben tot een schriftelijke onderlegger d.d. 24-11-2021 geleid waarin beide partijen 
aangeven onderling en op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. 
Beide projectplannen dienen als kaders om tot een nieuw geïntegreerd projectplan te komen. 

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten. Het besluit van de drie Raden ter 
afsluiting van fase 2 behelst in principe om enkel in te stemmen met verdere uitwerking van een 
gezamenlijk projectplan door Statkraft en de coöperaties. Dit besluit vormt het startpunt voor fase 3. 

In fase 3 gaan beide initiatiefnemers aan de slag om de in fase 2 voorgestelde projectplannen verder 
uit te werken tot een gezamenlijk projectplan. Het doel van fase 3 is om dit projectplan binnen de 
uitgangspunten en randvoorwaarden in samenwerking met de omgeving nader uit te werken. Fase 3 
zal afgerond worden met een besluit over de te verlenen omgevingsvergunning en een ruimtelijke 
besluit tot realisatie van windturbines. 

Op 30 juli 2021 hebben drie initiatiefnemers, te weten Stawag, Statkraft en het Coöperatieve 
Samenwerkingsverband, hun definitieve projectvoorstel ingediend. Het deskundigenpanel heeft de 
drie ingediende projectplannen beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader. De voorstellen 
van Statkraft en de coöperaties zijn beiden even goed beoordeeld en daarom is verzocht tot een 
gezamenlijk plan te komen. Verkennende gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen 
Statkraft en de coöperaties hebben tot een schriftelijke onderlegger geleid waarin beide partijen 
aangeven onderling en op hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt over samenwerking. 
Beide projectplannen dienen als kaders om tot een nieuw geïntegreerd projectplan te komen.  

Fase 2 wordt met een besluit over de marktconsultatie afgesloten omtrent de beoordeling van het 
onafhankelijk deskundigpanel omtrent de door marktpartijen ingediende projectplannen. De raad 
heeft op 17 februari 2022 de afronding en het resultaat van fase 2 vastgesteld. Het resultaat van de 
fase 2 betreft een eerste aanzet om te komen tot een uit te werken plan in fase 3 dat vervolgens 
verder zal worden uitgewerkt door de initiatiefnemers tot een vergunningsaanvraag.  

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden, behoudens het bestuurlijk overleg van 27 januari 
2022, over hoe de kandidatuur van de Einsteintelescoop de doorgang van het project Windenergie 
Parkstad-Zuid zal gaan beïnvloeden. 
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Middels een Bestuurlijk Overleg met Provincie zal nader worden bekeken welke scenario het meest 

geschikt is voor de financiële garantstelling door de Provincie inzake misgelopen inkomsten van 

initiatiefnemers in het project Windenergie Parkstad-Zuid in fase 3 ten faveure van de exploitatie van 

de Einstein Telescoop mits besloten wordt dat Zuid-Limburg definitief de vestigingsplaats zal worden. 

Hoewel wij in afwachting zijn van formele besluitvorming vlak voor aanvang van het zomerreces 

hebben meerdere ambtelijke overleggen en een Bestuurlijk Overleg tussen de Parkstad-gemeenten 

en de Provincie op 22 juni 2022 de indruk gewekt dat een financiële garantstelling noch enige vorm 

van financiële compensatie aan de orde zal zijn en dat bovendien de Omgevingsverordening 

Limburg 2021 als mogelijk instrument gebruikt gaat worden om Windenergie Parkstad-Zuid 

onmogelijk te maken.  

Het projectteam heeft middels een brief aan de leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten 

kenbaar gemaakt wat een dergelijk besluit betekent voor dit project. Windenergie Parkstad-Zuid is 

cruciaal om de PALET en RES doelstellingen te behalen en zou jaarlijks +/- € 1.500.000,- aan 

investeringen in de regio teweegbrengen, naast dat aanzienlijke proceskosten zijn gemaakt tot op 

heden. De brief heeft als doel om GS ertoe te bewegen om wel financiële garantstelling ter 

beschikking te stellen aangezien volgens het projectteam Windenergie Parkstad-Zuid en de Einstein 

Telescoop vooralsnog heel goed naast elkaar zouden kunnen bestaan. 

De brief van het projectteam aan GS is middels een RIB kenbaar gemaakt aan de raadsleden.  

Middels de Omgevingsverordening 2021 van de Provincie Limburg worden nieuwe 

beschermingsregels vastgesteld. De regels hebben betrekking op verstorende activiteiten die 

trillingen in de ondergrond kunnen veroorzaken die nadelig zijn voor de Einstein Telescoop, 

waaronder windturbines.   

Wat betreft Windenergie Parkstad-Zuid hebben de drie betrokken gemeentes en PSL (via de 

voorzitter BC-duurzaamheid) inmiddels de zienswijze ingediend op de voorliggende 

Omgevingsverordening 2021, met als insteek dat beide projecten naast elkaar kunnen bestaan 

zonder elkaar nadelig te beïnvloeden. 

Behandeling van zienswijze omgevingsverordening Provincie heeft op 15 december 2022 
plaatsgevonden door GS/PS.  Dit heeft geresulteerd in aangenomen motie van PS aan GS die 

nog nader vervolg moet krijgen. PS wil dat het college van GS met Parkstad in overleg 
gaat over alternatieven om zodoende vooralsnog invulling te kunnen geven aan de 
doelen van de RES. 
 

15. Ontwikkeling woningbouwproject Groeneboord e.o. 

Verwijderd (project is afgerond). 

16. Herstructurering, 5 bouwkavels Rodeput: 

Het verzoek van de WSS is bij collegebesluit afgewezen op basis van duurzaam waterbeheer en de 
wettelijk zorgplicht hemel- en grondwater. Behoudens het feit dat het initiatief cq de beoogde 
woningbouwinvulling bij de WSS ligt, en de gemeente in afwachting is op het nieuwe planvoorstel, 
zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en de komende periode zal dit ook niet gaan 
gebeuren, omdat Krijtland Wonen de focus en prioriteit qua ontwikkeling en uitvoering op andere 
locaties (o.a. Schilterstraat, Simpelveld en Julianastraat, Bocholtz) heeft gelegd. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 
17. Klooster Loreto 
 
Kloosterstraat 70: 
 
Vanwege leegstand als gevolg van het eerdere vertrek van de Koraalgroep, heeft Hermon gevraagd, 
in afwachting van definitieve planvorming, een tijdelijke invulling te mogen geven aan het gebouw 
(vleugel huisnr. 68). Medio oktober 2021 is vergunning verleend voor tijdelijke huisvesting (maximaal 
2 jaar) van o.a. studenten en pelgrims/wandelaars. 

Eind 2021 is een nieuwe (concept)aanvraag voor de gebouwdelen met huisnrs. 70 en 72 ontvangen. 
Deze wordt momenteel (op volledigheid) beoordeeld. Initiatiefnemer is uitgenodigd om op korte 
termijn in een ambtelijk overleg de voortgang te bespreken. 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden behoudens het feit dat Hermon Erfgoed BV in 
afstemming met de Zusters en de gemeente op dit moment de mogelijkheden voor de opvang van 
oorlogsslachtoffers van de Oekraïne onderzoeken. De eigenaar heeft namelijk aangegeven om wat 
voor deze mensen te willen betekenen in het kader van de opvang. 

Hermon Erfgoed BV overlegt momenteel intern en met de Zusters op welke wijze e.e.a. in het kader 
van de opvang concreet ingevuld kan worden. De gemeente heeft recent het positieve nieuws 
vernomen dat er 11 personen in week 18 (2022) opgevangen gaan worden. Daarna wordt bekeken 
in hoeverre dit aantal verder verhoogd zou kunnen worden. 

Met betrekking tot het concept-plan voor de totaalontwikkeling neemt het college op korte termijn een 
principebesluit. 

Eind april 2022 heeft het college een positief principe-standpunt ingenomen. Wij wachten nu op 
uitwerking van aanvrager.  

Medio juli 2022 is de formele aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen. Deze is in behandeling 
genomen en is ter advisering voorgelegd bij o.a. Brandweer en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.  
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkeling te melden. 
 
 
18. Lokale en regionale woonvisie: 
 
Actualisatie Woonvisie 
De eerste werkzaamheden – o.a. interviews en bezichtiging van het gebied - zijn gezet om een 
actualisatie door te voeren van de Woonvisie. De planning is om vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een richtinggevend document op te stellen. De 
uiteindelijke vaststelling van de geactualiseerde Woonvisie is voorbehouden aan de nieuwe 
gemeenteraad. 
Verder wordt op dit moment ook het Woningbehoefteonderzoek (WBO) geactualiseerd. Dit WBO zal 
ook gebruikt worden als input in het actualisatietraject van de Woonvisie.  
 
Ten aanzien van het Woningbehoefteonderzoek is inmiddels een Raadsinformatiebrief opgesteld en 
via de BC Wonen en Herstructurering aangeboden aan de Parkstadgemeenten. 
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Het hiervoor genoemde richtinggevende document – bekend onder de naam Synopsis Regionale 
Woonvisie – is inmiddels met alle stakeholders gedeeld en waar nodig besproken. Op dit moment 
(lees begin november 2022) wordt hard gewerkt met o.a. woningcorporaties aan de totstandkoming 
van de Woonvisie op regionaal, maar ook op lokaal niveau. Hierbij wordt zoveel als mogelijk 
rekening gehouden met de landelijke initiatieven genoemd in de Nationale Woon- en Bouwagenda, 
die gedurende 2022 via diverse programma’s zijn (en worden) uitgerold. Hierbij valt te denken aan 
het programma ‘Woningbouw’ (gericht op de bouw van 900.000 woningen) of het programma ‘Een 
thuis voor iedereen’ (gericht op passende woonruimte voor diverse aandachtsgroepen). Op grond 
van de huidige inzichten en de huidige voortgang is de verwachting dat de Woonvisie regionaal en 
lokaal in Q2 / 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de diverse gemeenteraden binnen de 
Parkstadregio. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
Woonwagenstandplaatsen: 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de bestaande 
woonwagenstandplaatsen gelegen aan de Vingweg te Simpelveld en de Biesweg te Bocholtz. Deze 
renovatie behelst onder meer het herbestraten en het vervangen van de erfafscheidingen en een 
renovatie van het verzorgingsgebouw. Verder zijn gesprekken met de Woningstichting Simpelveld 
opgestart om het eigendom van de standplaatsen aan hun over te dragen. 
 
Inmiddels heeft er positieve besluitvorming door de Raad over de renovatie plaats gevonden.  
 
De gesprekken met de WSS zullen begin 2021 weer worden opgepakt. Dan is de corporatie 
gefuseerd en zijn de taken binnen die nieuwe gefuseerde organisatie herverdeeld en ingevuld. De 
intentie om de standplaatsen over te dragen aan de WSS heeft ook een plek gekregen in de 
prestatieafspraken 2021. 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden met dien verstande dat op korte termijn contact zal 
worden gezocht met de nieuwe contactpersoon in deze om te komen tot de verdere vervolgstappen. 
Door Nijbod is een offerte uitgebracht voor de renovatie van de woonwagenstandplaatsen. Er heeft 
inmiddels overleg plaatsgevonden met Nijbod en de offerte zal gecorrigeerd worden. Zodra de offerte 
ambtelijk akkoord is, zal deze besproken worden met woningstichting Krijtland. Het proces zal als 
volgt zijn: eerst wordt overleg gepleegd met de bewoners om overeenstemming te krijgen over een 
ingroeimodel voor de huurverhoging, pas dan zal daadwerkelijk met de renovatiewerkzaamheden 
gestart worden. Gestreefd wordt naar 100% deelname van de woonwagenstandplaatsbewoners. 
 
Voor het opstellen van de vaststellings- en huurovereenkomsten met de bewoners wordt opdracht 
verleend aan Nijbod. Pas als deze fase is afgerond, zal opdracht verleend worden voor de 
daadwerkelijke renovatie van de standplaatsen. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
19. Herinrichting Schilterstraat 

In de gemeente Simpelveld zal de Schilterstraat een metamorfose ondergaan. Eind 2019 heeft 
de toenmalige Woningstichting Simpelveld (WSS, thans Krijtland Wonen – KW) voor het eerst 
het ambitieuze en omvangrijke plan om woningen aan de Schilterstraat (fase 1) en aan de Van 
der Leyenstraat en Cochemstraat (fase 2) te slopen en te herbouwen gepresenteerd. Het doel 
hierbij is “het ontwikkelen van een groene, duurzame, klimaat-adaptieve en 
toekomstbestendige wijk, nabij het centrum van Simpelveld, waar de diverse doelgroepen 
prettig, veilig en levensloopbestendig kunnen wonen”. Dit betekent dat naast een 
metamorfose van de woningen ook het openbare gebied - dat zich thans vooral kenmerkt 
door het ontbreken van groen (ook in de relatief lange voortuinen) – een stevige vergroening 
zou moeten ondergaan. 

De woningen dateren van de jaren 50 en het is duurder om die woningen bijvoorbeeld 
energetisch te verbeteren door middel van renovatie dan wanneer gekozen wordt voor sloop 
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en nieuwbouw. Daarmee kunnen veel betere resultaten worden geboekt op het gebied van 
energiezuinigheid en duurzaamheid en klimaat-adaptatie. 

Onder het aandachtsgebied van duurzaamheid vallen ook de thema’s natuurinclusief bouwen 
en circulair bouwen. Bij natuurinclusief bouwen wordt op voorhand – bij het ontwerp – 
rekening gehouden met meer ruimte voor groen en biodiversiteit. Dat kan worden 
gerealiseerd bij de gebouwen zelf, maar ook in de nabije leefomgeving of een combinatie van 
beide. 

Na de eerste presentatie van het plan in 2019 zijn door de diverse sectoren een aantal 
aandachtpunten geformuleerd die bij de verdere uitwerking aangepast en ingepast zouden 
moeten worden. Na diverse overleggen heeft dit eind november 2020 geleid tot het 
Stedenbouwkundige plan.  

In dit Stedenbouwkundig plan zijn de aandachtspunten opgepakt en is duidelijk te zien dat 
met name het aandeel openbaar groen veel meer aanwezig is dan in de huidige situatie.  

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden is het traject opgestart t.a.v. TO 
openbare ruimte. Inmiddels hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Tijdens een recent 
overleg is een aantal knelpunten besproken, waaronder de (on)mogelijkheid om te infiltreren. 
Hierdoor zullen aanpassingen noodzakelijk zijn t.a.v. het ontwerp, waarbij uitgangspunten 
zoals klimaatadaptatie en opvang en afvoer van hemelwater zoveel als mogelijk in stand 
blijven. 
Bij de verdere uitwerking van de geplande woningen is gebleken dat door een aanpassing van 
de constructie een aanzienlijke kostenbesparing wordt bereikt. Gevolg is wel dat het 
bouwvlak met een aantal cm wordt overschreden. Gezocht wordt naar een passende 
oplossing (is inmiddels in overleg met VTH bekeken en opgelost)  
Inmiddels is een oplossing gevonden welke met de aanvraag omgevingsvergunning kan 
worden toegepast (zgn. kruimelgeval). Met name t.a.v. het aspect ‘water’ zullen 
kostenverhogende maatregelen noodzakelijk zijn.  
Het TO is nagenoeg gereed en de kosten worden nog inzichtelijk gemaakt. Het hemelwater 
dient vertraagd afgevoerd te worden richting het gescheiden stelsel van 
Oranjeplein/Dorpstraat. Hiertoe zijn een vijftal kelders geconstrueerd die het hemelwater in 
eerste instantie ondergronds opvangen alvorens het naar het gescheiden stelsel wordt 
afgevoerd. Door de toepassing van dit stelsel wordt voorkomen dat er elders binnen de 
dorpsgrenzen problemen ontstaan in het rioleringsstelsel.  
De start van de sloop van de huidige woningen is voorzien voor april 2023. 
 
 

 


