
  

 

Annotatie commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat 
 
 
Van:    Marc van Eck en Lia van der Sar 
Telefoon:   06-34 63 91 55 
E-mail:    m.vaneck@griffie.rotterdam.nl 
Ons kenmerk:   23bb008188 
 
 
Aan:   Commissies BWB, MHEK en BOFV  
Datum :  30 november 2023 
Betreft :  RV over vaststelling MIRT-Project Stadsbrug  
Vergadering:  6 december 2023 
 
 
Doel van de bespreking: 
De gemeenteraad heeft van het college een raadsvoorstel ontvangen voor de dekking van de 
gemeentelijke bijdrage aan het MIRT-project ‘Stadsbrug, HOV en station Stadionpark 2023’. 
Het raadsvoorstel bevat ook een voorstel voor de dekking van de gemeentelijke bijdrage aan het 
MIRT-project ‘Algeracorridor en langzaamverkeerverbinding’, en een voorstel om een 
investeringskrediet te verstrekken, ter voorbereiding van het MIRT-project ‘Stadsbrug, HOV en 
station Stadionpark 2023’. 
 
Bij het raadsvoorstel is een tweede, geheim raadsvoorstel gevoegd.  
Zie daarvoor de separate notitie die in de digitale kluis te raadplegen is.  
 
De commissie wordt gevraagd zich een oordeel vormen over de inhoud van de raadsvoorstellen en 
te adviseren over de raadsbehandeling. 
 
Raadsbehandeling is, met het oog op de ondertekening van de bestuursovereenkomst over de 
MIRT-projecten,  voorzien op 21 december aanstaande.  
 
Wijze van bespreking: 
Het geheime raadsvoorstel wordt besproken in een besloten deel van de commissievergadering 
van 6 december a.s. en in een besloten deel van de raadsvergadering van 21 december 2023. 
 
Voorgeschiedenis: 
Een overzicht van de voorgeschiedenis van het MIRT-project Stadsbrug vindt u in het 
Themadossier Nieuwe Stadsbrug. 
 
In de raadsvergadering van 20 oktober 2022 is gesproken over de resultaten van de MIRT-
verkenning en het voorkeursalternatief voor een brug voor multimodaal vervoer met een 
hoogwaardigde ov-verbinding met tramkwaliteit. De locatie van de nieuwe stadsbrug is in dit 
voorkeursalternatief gelegen in het verlengde van de Kralingse Zoom en aansluiting op de 
Olympiaweg (in de verkenning aangeduid als ‘bocht A’). 
 
Op basis van dit voorkeursalternatief hebben de betrokken partijen (Rijk, regio en stad) afspraken 
gemaakt over de bekostiging van deze investering. De raad wordt nu gevraagd een besluit te 
nemen over de dekking van de Rotterdamse bijdrage. Na besluitvorming in de raad zullen de 
afspraken worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst markeert het 
einde van de verkenningsfase en de start van de planning- en studiefase. 
 
 
  

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/13e6ecb0-83a8-4580-a57e-5dac8233e881
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/965ef13e-91fc-4e6d-92ed-2ffa6281c0fd
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/d463c9cc-befd-49b2-b186-9c8e6a082a29
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Te bespreken stukken: 
 

• [23bb007291] Raadsvoorstel over vaststelling MIRT-Project Stadsbrug, HOV en Station  
Stadionpark 2023 en MIRT-project Algeracorridor en langzaam verkeerverbinding 2023 

 
Daarbij te betrekken: 

• [23bb007292] Bijlage 2 behorende bij 23bb7291 - Rapport adviescommissie aanwending 
Eneco inz MIRT project OPENBAAR 

• [23bb007294] Bijlage 1 behorende bij 23bb7291 - Advies van de Adviescommissie 
Aanwending Verkoopopbrengst Eneco  

 
 
Mogelijke aandachtspunten: 
 
Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco 
De adviescommissie [23bb007292] constateert dat het dekkingsvoorstel voor het MIRT-project 
stadsbrug, HOV, en station Stadionpark in de basis voldoet aan de door de raad vastgestelde 
uitgangspunten voor de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco. Daarbij vraagt de 
adviescommissie nog aandacht voor 2 aspecten: 

• De visie op  en uitwerking van het thema duurzaamheid voor de verschillende 
deelprojecten. 

• Mogelijke  alternatieven voor de revolvering van de Eneco-middelen, omdat de inzet van 
OZB-opbrengsten voor dit doel een langdurig beslag op die opbrengsten legt.  De 
adviescommissie geeft in overweging te kijken naar erfpacht voor de geplande 30.000 
woningen, parkeervergunning, delen grondopbrengst van het ontwikkelbedrijf Rotterdam. 
Ook kan wellicht worden gedacht aan een bijdrage voor bovenplanse kosten. U zou het 
college kunnen vragen naar de voor- en nadelen van deze mogelijke alternatieven. 

 
Schatting kosten 
Het dekkingsvoorstel is gebaseerd op een schattig van de kosten door Bureau Movares. De 
rapportage van Movares is niet openbaar en ook niet aan de raad gezonden. De uitkomsten zijn 
samengevat in het  Presentatierapport beslisinformatie dat de raad op 27-9-2022 ontving 
(22bb006138).  In een later stadium zal op basis van het ontwerp een meer nauwkeurige raming 
opgesteld worden. 
 
Risico’s 
Het raadsvoorstel geeft nog geen inzicht in de risico’s van het project. U zou het college kunnen 
vragen, welke risico’s er in dit stadium zijn en hoe daarmee wordt omgegaan, bijvoorbeeld voor wat 
betreft de afspraken die de betrokken partijen maken over de risicoverdeling en de voorwaarden 
die zij aan hun deelname verbinden. 
 
De commissie kan de raad voorstellen om het project, nu dit een nieuwe fase ingaat, aan te wijzen 
als een risicovol project. Artikel 3 van de Regeling Risicovolle projecten Rotterdam 2012 beschrijft 
daarvoor de criteria en procedure. 
 
Voorbereidingskrediet MIRT-project ‘Stadsbrug, HOV en station Stadionpark 
Voor de uitgaven van de planning- en studiefase (t/m 2027) wordt de raad gevraagd een 
voorbereidingskrediet van € 70 miljoen ter beschikking te stellen. Gezien de omvang en 

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/13e6ecb0-83a8-4580-a57e-5dac8233e881
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/13e6ecb0-83a8-4580-a57e-5dac8233e881?documentId=bca55a71-16db-4c97-a0dc-fae05a1238c5
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/13e6ecb0-83a8-4580-a57e-5dac8233e881?documentId=446966d8-7db8-483c-9b3a-1ee0c2360e2d
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/13e6ecb0-83a8-4580-a57e-5dac8233e881?documentId=bca55a71-16db-4c97-a0dc-fae05a1238c5
https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/6a9468c3-9d4c-4304-86fc-f3c3bc08ad92
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR340541


 

 

 

Blad: 
Datum: 

 

 3/3 
30 november 2023 

 

doorlooptijd van het project zou overwogen kunnen worden hier een fasering in aan te brengen, 
zodat de raad het krediet is tranches beschikbaar stelt en zo grip houdt op de voortgang.  
 
Financiële en juridische consequenties: 
Zie bovenstaand. 
 
Overige relevante informatie: 
Geen. 
 
Vervolg: 
Raadsbehandeling is voorzien op 21 december 2023 als regulier debat. 
 
 
 


