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Groene Long overall planningSchoolvakantie
Bouwvak + vrije dagen
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Dag

Aanleveren stukken raadsbesluit 11 januari 2023
Raadsbesluit 29 februari 2023

Tijdelijke huisvesting
Voorbereiding tijdelijke huisvesting
Vaststellen benodigd vermogen en coordinatie aanleg voedingen
Engineering locatiespecifieke onderdelen
Opstellen fundatie-berekeningen en -tekeningen o.b.v. beschikbare sonderingen en fundatie advies
Productie- en projectvoorbereiding 

Plaatsen tijdelijke huisvesting + inrichten terrein
Aanpassen van de modules
Terrein beschikbaar (bouwrijp)
Bouwplaatsinrichting
Grondwerk, fundatie en riolering
Aanleg voedingen gereed (Nutsvoorzieningen)
Transport en plaatsen units
Afbouw van de modules
Straatwerk en inrichting schoolplein
In bedrijf stellen en testen installaties
Schoonmaak
Opruimen bouwplaats
Oplevering units vrijdag 5 juli
Verhuizen
Inrichten klaslokalen door leerkrachten
Huur tijdelijke huisvesting 80weken
Demontage + herstellen terrein

Sloop
Indienen sloopmelding Springplank
Vergunningstermijn sloopmelding (vergunning onder voorwaarden)
Bomen kappen (afhankelijk van het broedseizoen of met toezicht van een ecoloog)

Sloop Springplank (fase 1)
Voorbereidingen werkterrein en verkeersmaatregelen etc.
Destructief asbest onderzoek 
Rapportage (+monsteranalyse ca. 1 week)
Beoordeling aanvullende rapportage (normaal 4 weken, in overleg mogelijk sneller)
Nutsvoorzieningen verplaatsen naar bouwaansluitingen
Asbest sanering volgens 1e asbest rapportage
Strippen en leegsloop gebouwen
Ontgraven en afvoeren PFOS verontreiniging
Verwijderen asbest volgens 2e rapportage
Machinaal sloop bovengronds
Machinaal sloop vloeren en funderingen
Knippen en inmeten funderingspalen
Opbreken overige terreinverhardingen
Verwijderen terreinleidingen tot aan de sloopgrens inclusief afdoppen en inmeten
Zeven terrein en egaliseren terrein
Bouwplaatsinrichting verwijderen
Meldingen gereed sloopwerkzaamheden bevoegd gezag 
Aanleveren opleveringsdocumenten

Sloop Sporthal
Voorbereidingen werkterrein en verkeersmaatregelen etc.
Destructief asbest onderzoek 
Rapportage (+monsteranalyse ca. 1 week)
Beoordeling aanvullende rapportage (normaal 4 weken, in overleg mogelijk sneller)
Nutsvoorzieningen verplaatsen naar bouwaansluitingen
Asbest sanering volgens 1e asbest rapportage
Strippen en leegsloop gebouwen
Ontgraven en afvoeren PFOS verontreiniging
Verwijderen asbest volgens 2e rapportage
Machinaal sloop bovengronds
Machinaal sloop vloeren en funderingen
Knippen en inmeten funderingspalen
Opbreken overige terreinverhardingen
Verwijderen terreinleidingen tot aan de sloopgrens inclusief afdoppen en inmeten
Zeven terrein en egaliseren terrein
Bouwplaatsinrichting verwijderen
Meldingen gereed sloopwerkzaamheden bevoegd gezag 
Aanleveren opleveringsdocumenten

Bouwtraject
Indienen bouwvergunning
Vergunningstraject
Bespreking openstaande opmerkingen op DO+ beslissing nemen
DO definitief + ondertekenen
Definitieve begroting verstrekken
Contole UO
UO aanpassen + gereed (niet op kritieke pad, overweging tijdspad wat langer te maken)
Nieuwbouw

Buitenterrein
Aanleg buitenterrein

In gebruik name
Sporthal (mogelijk huidige sporthal al eerder uit gebruik door buitensport RK)
Scholen en kinderopvang
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