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- Proces realisatie MFC lJzendijke
: Geen

1 1 OKT 2024

Geachte leden van de raad,

Aanleiding

Kort voor het zomerreces hebben wij u geinformeerd over het project Vitaal lJzendijke.

Samengevat betekent dit dat ZorgSaam, Woongoed en de gemeente de stip op de horizon
houden voor wat betreft de ontwikkelingen van het maatschappelijk vastgoed in de kern
lJzendijke. Echter, ZorgSaam en Woongoed maken om diverse beweegredenen pas op de
plaats ten aanzien van het tijdpad. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het

onderdeel multifunctioneel centrum.

Nieuwbouw multifunctioneel centrum

Zoals aangegeven in onze brief van 13 mei 2024 hechten wij er aan dat het proces voor het
multifunctioneel centrum voortgang behoudt. Dit mede gezien de vraag uit de kern lJzendijke.
Wij halen dit “treintje” uit het totale plan daarom naar voren. In dat kader is er een opdracht
gegeven om alternatieve nieuwbouwlocaties voor het MFC in beeld te brengen. Een 14-tal
alternatieven zijn eerst intern bekeken (infra, riolering, bestemmingsplan, etc.). Inmiddels
hebben wij een shortlist vastgesteld. Hierover gaan wij in de komende periode met de
stakeholders in gesprek. Ons streven is om eind dit jaar te beslissen over een definitieve

locatiekeuze.

Dit hebben wij uiteraard gecomm uniceerd aan onder meer de beide schoolbesturen en aan het
bestuur van de kinderopvang.

Planning

Het vervolgtraject ziet er globaal als volgt uit:

Wat Wanneer

Vaststellen nieuwbouwlocatie Uiterlijk 1 januari 2025
Agendering/behandelen raadsvoorstel! tot het beschikbaar Eerste kwartaal 2025

stellen van een voorbereidingskrediet (via BJA);
Procedures uitvoeren voor locatie (bestemmingsplan, etc) 2025
maar ook Programma'’s van Eisen en Wensen,

| architectenselectie, ontwerp, aanbestedingsvorm, etc.
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Agendering raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van het | Vierde kwartaal 2025
investeringskrediet (via BJA);

Aanbestedingstraject Eerste kwartaal 2026

Definitieve gunning van de bouwopdracht Derde kwartaal 2026
aanvraag en afgifte bouw- en eventuele sloopvergunningen,
bouwrijp maken locatie, etc.;

Oplevering van de nieuwbouw. 2028
Ingebruikname nieuwbouw. 2029
Afstoten overtollig gemeentelijk vastgoed. Vanaf 2029

Met het bovenstaande vertrouwen wij u vooralsnog voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

u’_t—,\&z-k

S.1. de Kievit-Minnaert
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