Grondexploitatie Leidschendam-

Vlietvoorde "0 Voorburg
~inleiding |

In de grondexploitatie voor Vlietvoorde worden de benodigde investeringen en de te realiseren opbrengsten
bijgehouden. Door zowel de kosten als de opbrengsten in te schatten en hierbij rekening te houden met inflatie
en rentekosten, is het verwachte resultaat te berekenen.
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Waarom stellen we de grondexploitatie op?

Informatieve functie Verantwoordingsfunctie Sturingsfunctie
Inzicht kosten en College legt verantwoording Raad kan door het nemen van
opbrengsten project af over gerealiseerde kosten en inhoudelijke besluiten sturen
opbrengsten. op het resultaat

Wat is de grondexploitatie Vlietvoorde?

Kosten Opbrengsten
Aankoop grond € Verkoop gemeentegrond
Sloopkosten Subsidies en bijdragen

Bodemsanering >
Bouwrijp maken =e
Inrichten openbaar gebied

Plankosten
Wat is het resultaat van de grondexploitatie?

-/- € 7 miljoen -/- € 5,6 miljoen -/- € 4,4 miljoen

p . . ¢ - * . . .

De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Vlietvoorde zijn gebaseerd op ramingen van (externe) deskundigen.
Omdat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten is sprake van een tekort op de grondexploitatie. Dit tekort is in de
eerste herziening van 2022 berekend op circa -/- € 5,6 miljoen (op eindwaarde in 2025, rekening houdend met rente en
inflatie). De hoogte van de toekomstige verkoopopbrengsten is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen. Het
uiteindelijke grondexploitatie-resultaat kan hierdoor lager of hoger uitvallen. Daarom wordt een bandbreedte van circa
-/- € 7 miljoen tot circa -/- € 4,4 miljoen aangehouden.

De resultaatsverandering komt met name door het bijstellen van de ramingen voor de inrichting van het openbaar gebied.

-/-€4,9 -/- € 5,6

miljoen miljoen

Eerste Bijstellen van ramingen Positieve rente en Eerste
herziening door indexatie voor inrichting indexatie effecten. herziening
2021 openbaar gebied. 2022

De eerste herziening van 2021 kende een resultaat van circa -/- € 4,9 miljoen op eindwaarde per 2025. De eerste
herziening 2022 geeft het financiéle effect van de laatste ontwikkelingen in het project en in de markt weer. Het resultaat
op eindwaarde 2025 is nadelig bijgesteld. Dit komt met name door het bijstellen van de ramingen voor de inrichting

van het openbaar gebied.



