
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

1

2 PvE 47 dagen woe 27-1-21 vri 2-4-21

15

16 Selectie architect Meervoudig onderhands (traditioneel proces) 65 dagen maa 21-6-21 maa 11-10-21

17 Voorbereiding selectie architect 30 dagen maa 21-6-21 vri 20-8-21

23 Uitnodigen adviseurs 1 dag vri 27-8-21 vri 27-8-21 14;22;17

24 Dialoogronde 0 dagen woe 8-9-21 woe 8-9-21 23

25 Indienen vragen nota 0 dagen don 9-9-21 don 9-9-21 24

26 Uitbrengen offerte adviseurs (minimaal 21 dagen) 21 dagen maa 30-8-21 maa 27-9-21 23

27 Nota van inlichtingen (min 6 dagen voor inschrijving) 0 dagen maa 13-9-21 maa 13-9-21 26BE-14 

vdagen

28 Indienen inschrijfformulier 0 dagen maa 27-9-21 maa 27-9-21 26

29 Presentatie visie architecten/adviseurs 0 dagen woe 29-9-21 woe 29-9-21 26

30 Beoordeling inschrijvingen 2 dagen woe 29-9-21 don 30-9-21 29

31 Mededeling gunningsbeslissing 0 dagen vri 1-10-21 vri 1-10-21 30

32 Bezwaarperiode (geen alcatel periode verplicht, wel te adviseren 10 

kalenderdagen)

10 vdagen vri 1-10-21 maa 11-10-21 31

33 contractering architect 0 dagen maa 11-10-21 maa 11-10-21 32

34

35 Selectie adviseurs Meervoudig onderhands (traditioneel proces) 46 dagen maa 20-9-21 maa 22-11-21

50

51 Bouwvak 2021 Urk (regio Noord) 2 dagen zat 24-7-21 zon 15-8-21

52 Herfstvakantie 2021 Urk 7 dagen zon 10-10-21 zon 17-10-21

53

54 Structuur ontwerp (S.O.) 15 dagen maa 11-10-21 vri 29-10-21

55 Ontwerp S.O. 2 wkn maa 11-10-21 vri 22-10-21 33

56 Doorrekenen S.O. 1 wk maa 25-10-21 vri 29-10-21 55

57

58 Kredietaanvraag 34 dagen maa 1-11-21 don 16-12-21 55;56

59

60 Voorontwerp (V.O.) 60 dagen din 23-11-21 maa 14-2-22

61 Ontwerp V.O. 8 wkn din 23-11-21 maa 17-1-22 33;49;56

62 Doorrekenen V.O. 2 wkn din 18-1-22 maa 31-1-22 61

63 Besluitvorming V.O. 2 wkn din 1-2-22 maa 14-2-22 62

64 Marge besluitvorming V.O. 0 wkn maa 14-2-22 maa 14-2-22 63

65 Definitief Ontwerp (D.O.) 60 dagen din 15-2-22 maa 9-5-22

70 Technisch ontwerp/ Bestek 50 dagen din 10-5-22 maa 18-7-22

75 Prijs- en Contractvorming uitvoerende partijen 109 dagen woe 13-4-22 maa 12-9-22

79 Uitvoeringsgereed Ontwerp 8 wkn din 19-7-22 maa 12-9-22 73

80 Realisatiefase 261 dagen din 13-9-22 din 12-9-23

87 Omgevingsvergunning Nieuwbouw (Geen bestemmingsplanwijziging) 120 dagen din 10-5-22 maa 24-10-22

91

92 Sloop en bouwrijp maken bouwlocatie 12 wkn woe 23-2-22 din 17-5-22
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