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Onderwerp Warmtenet Zuid-Limburg

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot Warmtenet Zuid-Limburg. Op
26 mei aanstaande vindt er een informatiebijeenkomst plaats in de vorm van een vraag-en-antwoordsessie
voor raadsleden en Statenleden. In de raadsinformatiebrief van 10 december 2024 heeft u reeds kunnen
lezen over de doelstelling van de huidige ontwikkelfase (fase 3) van Warmtenet Zuid-Limburg.

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen,
Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis
Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Deze samenwerking is een
publieke samenwerking, dus zonder commerciéle partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden gebouwen
in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gebruikt
restwarmte van bedrijven op chemiepark Chemelot. Het project kan op grote schaal bijdragen aan de
klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een
duurzamere toekomst voor de regio.

Uitgangspunten aanbod afnemers

In het onderzoeksgebied Zuid Geleen (zie de website warmtenetzuidlimburg.nl) wordt gewerkt aan een
zogenoemd Proof of Concept (PoC). Zo moet duidelijk worden hoe een warmteaanbod eruit kan zien dat
aantrekkelijk is voor afnemers, en dat tegelijkertijd haalbaar is voor het op te richten warmtebedrijf (de
zogeheten businesscase). De aanpak in Zuid Geleen is opgesplitst in twee onderdelen (PoC A en B):

PoC A (de volledige uitrol binnen Zuid Geleen, inclusief particuliere woningen/kleinverbruikers)

Het doel van PoC A in deze fase is om te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase voor Zuid
Geleen. Daarbij is naast de financiéle haalbaarheid ook het maatschappelijk rendement van belang. Er
wordt een aanbod beoogd dat aantrekkelijk is voor particuliere kleinverbruikers. De gemeente Sittard-
Geleen heeft hierbij de regie. Deze gemeente stelt een warmte-uitvoeringsplan op dat de basis vormt voor
de communicatie en besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het
warmtenet.
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PoC B (de ‘startmotor’ met grote afnemers, die de basis vormt voor de verdere ontwikkeling)

PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als ‘startmotor’ voor de ontwikkeling van
Warmtenet Zuid-Limburg. In dit gebied bevinden zich gebouwen uit verschillende categorieén:
e Vastgoed van woningcorporaties, zoals ZOwonen, Wonen Limburg en Woonpunt;
e Maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen, gemeentelijk vastgoed en zorginstellingen;
e Panden van zakelijke afnemers (voornamelijk mkb-bedrijven met een grote warmtevraag op
bedrijventerrein Krawinkel).

De projectgroep Warmtenet Zuid-Limburg voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen PoC B,
zodat maatwerk kan worden geleverd bij een aansluiting op het warmtenet.

De uitkomsten van deze fase in Zuid Geleen moeten leiden tot een investeringsvoorstel in december 2025.

Schetsontwerp warmtesysteem

Er is een schetsontwerp gemaakt voor het warmtesysteem. Dit ontwerp vormt tevens de basis voor de
eerste businesscase. Het netwerk verbindt de bron op Chemelot met een knooppunt — de zogenoemde
warmtehub — waar een piek- en back-upvoorziening wordt gerealiseerd. Via het transport- en
distributienetwerk wordt de warmte vervolgens geleverd aan gebouwen in Zuid Geleen.

Eerste businesscase

Er wordt gestreefd naar een businesscase die sluitend is tegen een maatschappelijk rendement, met
beheersbare risico’s. Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is een
eerste businesscase opgesteld. De berekeningen hebben in eerste instantie een onzekerheidsmarge van
ongeveer 40 procent en worden gaandeweg steeds verder verfijnd.

Op dit moment blijkt uit de doorrekening dat er een zogenoemde onrendabele top is. Er wordt onderzocht
op welke manieren deze onrendabele top kan worden verkleind.

Voor het helpen dekken van de investerings- en exploitatiekosten zijn er in beginsel diverse subsidies,
fiscale voordelen en andere regelingen beschikbaar. Voorbeelden daarvan zijn het Europese Just Transition
Mechanism/Just Transition Fund en de Warmtenetten Investeringssubsidie. In de komende periode worden
de mogelijkheden verder in kaart gebracht.

Bronnenstrategie

Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). De beoogde
hoofdbron voor de eerste realisatiefase is de naftakraker Olefins 4 van Sabic. Hier is eerder al een
aansluitpunt gerealiseerd waaruit de restwarmte kan worden betrokken. Zekerheid over de
beschikbaarheid van deze hoofdbron kan helaas slechts voor een beperkte termijn worden geboden. Deze
onzekerheid is door WZL onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken met betrokkenen werd de
afhankelijkheid van een enkele bron reeds als risico gezien. De inzet van bestaande restwarmte van
bedrijven is de goedkoopste vervanging voor aardgas, maar brengt ook onzekerheden met zich mee. Dit
risico is onlosmakelijk verbonden aan de inzet van restwarmte en dient technisch en financieel afgedekt te
worden. Daarom is in het projectplan voor fase 3 opgenomen dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt
met achtervangbronnen op Chemelot en de ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot.
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Er zijn meerdere bedrijven met kansrijke achtervangbronnen op Chemelot gevestigd. Het streven is om dit
jaar samen met een van deze partijen te komen tot een intentieovereenkomst en een schetsontwerp voor
de aansluiting.

Het nog op te richten warmtebedrijf zal de verantwoordelijkheid dragen voor de levering van voldoende
warmte aan afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke niet-beschikbaarheid van restwarmtebronnen de
levering te kunnen waarborgen wordt voorzien in een gasgestookte piek- en back-upvoorziening.

Risicodossier

Bij grote investeringsprojecten is het van belang om een risicodossier op te bouwen. Zo’n dossier bevat een
gestructureerd overzicht van de risico’s binnen het project, inclusief hun (financiéle) impact, kans van
optreden en bijbehorende maatregelen om de gevolgen te verzachten. Enkele belangrijke risico’s die
momenteel in kaart zijn gebracht en waar passende maatregelen voor worden uitgewerkt hebben
betrekking op:

e De (tijdige) inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte;

e De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de businesscase;
e Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het warmtenet;
e Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en aanleg.

Regionaal warmtebedrijf

In de beoogde organisatiestructuur wordt uitgegaan van een regionaal warmtebedrijf waar op termijn
meerdere warmtenetprojecten, waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit warmtebedrijf
worden drie aandeelhouders voorzien: het publieke energiebedrijf Energie Beheer Nederland, Enpuls
Warmte Infra en een nog op te richten gezamenlijke besloten vennootschap van overheden. In deze
overheids-bv kunnen gemeenten en provincie toetreden. Gemeenten zullen pas als aandeelhouder
toetreden wanneer het warmtenet ook in de desbetreffende gemeente(n) gerealiseerd wordt.

De Wet collectieve warmte is nog niet vastgesteld en daarmee liggen ook de kaders waarbinnen Enpuls en
Energie Beheer Nederland kunnen deelnemen nog niet vast. Om de zogenoemde governancestructuur
verder uit te kunnen werken is de voortgang van het wetgevingstraject van belang.

Organisatie warmtebedrijf

Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen de proof of concept-fase.
De organisatie dient voldoende omvang te hebben om de regie te behouden, de continuiteit te bewaken
en effectief te kunnen werken. Om te beginnen wordt er een tamelijk kleine organisatie ingericht, waarbij
een flexibele schil wordt ingezet om in te kunnen spelen op onzekerheden en de groei van het netwerk.

Gemeenschappelijke regeling

In het voorstel voor de Wet collectieve warmte is een aantal publiekrechtelijke bevoegdheden opgenomen
waarmee gemeenten de regie krijgen over de warmtetransitie. Er wordt onderzocht of een
gemeenschappelijke regeling wenselijk is om de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden voor het hele
WZL-gebied te organiseren. Een belangrijke reden om een gemeenschappelijke regeling te overwegen is de
wettelijke mogelijkheid die dit biedt om een uniform tarief voor particulieren te hanteren binnen het
gehele aansluitgebied.
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Samenwerking met rijksoverheid/Energie Beheer Nederland

De minister van Klimaat en Groene Groei verkent vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet
collectieve warmte de vormgeving van een nationale deelneming warmte. Voor zo’n staatsdeelneming is
Energie Beheer Nederland (EBN) de beoogde organisatie. Landelijk worden er in opdracht van het
ministerie diverse publieke pilotprojecten met EBN opgestart. In deze pilotprojecten — met telkens
meerdere publieke partijen — wordt verkend wat er nodig is om gezamenlijk een regionaal warmtebedrijf
op te richten. Voor het pilotproject met WZL wordt een intentieovereenkomst uitgewerkt. Daarmee wordt
het samenwerkingsverband WZL versterkt, en kan in de ontwikkelfase bovendien al beter worden
ingespeeld op de verwachte toekomstige rol van EBN. Het streven is om de intentieovereenkomst
voorafgaand aan de Kamerbehandeling van de Wet collectieve warmte te sluiten.

Projectactiviteiten
De komende maanden wordt er gewerkt aan de volgende zaken:

e Verdere uitwerking van de bronnenstrategie;

e Verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstation(s);

e Uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers);

e Verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden;

e Opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het onderzoeksgebied Zuid Geleen met WZL als
onderdeel daarvan (inclusief bijoehorende communicatie en participatie).

Vraag-en-antwoordsessie Warmtenet Zuid-Limburg 26 mei 2025

Op maandag 26 mei wordt er een gezamenlijke vraag-en-antwoordsessie georganiseerd voor
gemeenteraadsleden en Statenleden. De WZL-projectgroep staat dan klaar om uw vragen over het proces
en de (technische) ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg te beantwoorden. Over de locatie en
aanvangstijd van de bijeenkomst wordt u separaat geinformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,




