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Betreft Zeventiende voortgangsrapportage ERTMS

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de zeventiende voortgangsrapportage aan van het Programma
European Rail Traffic Management System (ERTMS), die gaat over de
verslagperiode 1 januari 2022 - 30 juni 2022. Ook is een rapport bijgevoegd met
de actualisatie van de programmabaten voor 2030. De resultaten leiden niet tot
wijzigingen in het Kabinetsbesluit.! In dit onderzoek is ook het verzoek van de
vorige rapporteur meegenomen om extra indicatoren aan de
voortgangsrapportages toe te voegen: ‘de capaciteit en het percentage
capaciteitsgroei spoorcorridors met ERTMS’ en ‘de benutte gerealiseerde capaciteit
spoorcorridors met ERTMS’.

Mobiliteit groeit en verandert. Een goede bereikbaarheid van Nederland vraagt om
een toekomstbestendig spoornetwerk, dat verder geautomatiseerd en
gedigitaliseerd is en goed aansluit op andere landen in Europa. De vervanging van
de huidige, analoge treinbeveiliging door de digitale Europese standaard ERTMS is
hierin de eerste stap. ERTMS is het platform voor verdere ontwikkelingen zoals
geautomatiseerd rijden (ATO) en de toekomstige toepassingen van 5G (het Future
Railway Mobile Communication System (FRMCS)) op het spoor. Door ERTMS kan
het spoor in de toekomst nog veiliger en efficiénter benut worden.

De digitalisering van de treinbeveiliging is een enorme klus. De komende jaren
investeren we in de basis. ProRail ontwikkelt met Thales het systeem voor de
infrastructuur (Central Safety System (CSS)). Daarnaast heeft ProRail eind
augustus het ontwerp van drie ERTMS-corridors (de Noordelijke lijnen, Hanzelijn -
Lelystad en SAAL) definitief gegund. Hiervoor vormt ProRail een Kennisalliantie
met vijf ingenieursbureaus. Daarnaast werken de vervoerders aan het inbouwen
van ERTMS in de treinen. NS heeft in september een belangrijke stap gezet door
een contract te sluiten om hun ruim 170 intercity’s (type VIRM) van ERTMS te
voorzien voor 2027. Leasemaatschappij MRCE is ondertussen prototype
locomotieven voorzien van ERTMS aan het testen. Ook is recent een akkoord
bereikt met de Provincie Zuid-Holland over een bijdrage van het Rijk voor de
aanschaf van nieuw materieel met ERTMS voor de Merwedelingelijn. Provinciale
Staten van Zuid-Holland neemt hier half oktober een besluit over.
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De investeringen in ERTMS door de goederenvervoerders en leasemaatschappijen  Ministerie van
blijven vooralsnog grotendeels uit door de hoge kosten. De goederenvervoerders Infrastructuur en

.. . C e i Waterstaat
zijn bezorgd dat het project Verbeterinitiatieven spoorgoederen (nog) geen
opvolging heeft gekregen. Zoals toegezegd in het Commissiedebat Spoor, ons kenmerk
Spoorveiligheid en ERTMS van 9 juni 2022, heroverweeg ik momenteel een IENW/BSK-2022/196799
nationale vergoeding voor de goederenvervoerders voor hun kosten bij de

invoering van ERTMS. Dit besluitvormingsproces is nog niet afgerond.

Helaas is de ingediende CEF-subsidie voor 660 reizigerstreinen en
goederenlocomotieven niet gehonoreerd. Het totaal aangevraagde budget van alle
ingediende aanvragen overtrof viermaal het beschikbare budget, waardoor de
concurrentie groot was. IenW overweegt in samenspraak met de
materieeleigenaren een nieuwe subsidieaanvraag te doen voor de aankomende
ronde, die loopt van september 2022 t/m januari 2023. Er wordt daarbij gekeken
waar verbetering mogelijk is om toekomstige afwijzingen te voorkomen.

Aanpassing strategie beproeven en testen

In 2020 bent u geinformeerd? dat de teststrategie zoals bedacht in de planstudie
niet goed maakbaar bleek en een andere invulling noodzakelijk was om het
proefbaanvak Hanzelijn voldoende representatief te maken. De stuurgroep ERTMS
heeft mij geadviseerd over de aanpassing van de teststrategie, die ik ondersteun.

In de nieuwe aanpak staat de aanbeveling uit de Fyra-enquéte3 centraal om een
uitgebreid en integraal proefbedrijf uit te voeren en een terugvaloptie voor het
slechtste geval beschikbaar te hebben. Na het onderzoeken van diverse
alternatieven adviseert de sector het proefbaanvak Hanzelijn technisch hetzelfde
uit te voeren als de overige baanvakken waar ERTMS uitgerold wordt; dus te
voorzien van ERTMS baseline 3 level 2 only. Dat verhoogt de representativiteit en
is sneller gereed dan een specifieke, duale versie zoals bedacht bij het
Kabinetsbesluit.# Gegeven de stapsgewijze opbouw is de kans zeer klein dat het
proefbedrijf tegen onoplosbare problemen aanloopt. Indien dit wel gebeurt, is het
als terugvaloptie mogelijk binnen een week terug te bouwen naar het analoge,
huidige ATB-systeem. Mocht dit slechtste scenario zich voordoen, dan kunnen
treinen dus relatief snel weer over de Hanzelijn rijden, al is het dan met een
maximale snelheid van 140 km/uur (de maximale snelheid waarmee onder ATB
gereden kan worden). Hiermee vind ik dat de aanbeveling uit de Fyra-enquéte
voldoende is ingevuld voor de invoering van ERTMS.

ERTMS raakt alle sectorpartijen in het hart van hun organisatie, omdat het de
manier van werken en samenwerken in de spoorsector verandert. Dit geldt niet
alleen voor machinisten en treindienstleiders in de operatie, maar ook voor andere
betrokken partijen zoals aannemers. Samen met deze aannemers en eigenaren
van historisch materieel wordt onderzocht hoe zij op het hoofdrailnet kunnen
blijven rijden na de invoering van ERTMS. De handelingen die machinisten en
treindienstleiders uitvoeren veranderen, zoals het vertrekproces van een trein, de
wijze van rangeren van materieel en de manier waarop storingen en incidenten
worden afgehandeld. In het Programma ERTMS worden daarom meer dan 60 van
dit soort primaire gebruikersprocessen aangepast. Er is inmiddels een duidelijker
beeld hoe ERTMS vanaf 2026 in gebruik zal worden genomen. De ingebruikname
zal stapsgewijs verlopen: van eenvoudig naar complex. Als de onderdelen van de

2 Kamerstukken II 2019/20, 33652, nr. 76
3 Kamerstukken II 2015/16, 33678, nr. 10 en 11
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operatie van ProRail en de vervoerders voldoende zijn beproefd dan worden deze  Ministerie van

bij de verdere uitrol niet meer getest. Het uitgangspunt is daarbij dat geplande Infrastructuur en
. . .. Waterstaat

hinder wordt verkozen om ongeplande hinder te voorkomen, waarbij wordt

gezorgd dat die geplande hinder zo gering mogelijk is. ons kenmerk
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Het beproeven en testen zal op drie locaties uitgevoerd gaan worden. In
november 2021 heeft mijn voorganger de uitrol van ERTMS op de regionale
spoorlijnen in Groningen en Fryslan (de Noordelijke lijnen) toegevoegd aan de
scope van het Programma ERTMS, waarmee het mogelijk wordt om beheerst en
meer in stappen te leren bij de uitrol van ERTMS. De uitrol van ERTMS zal hiermee
starten op het traject Leeuwarden - Harlingen Haven. Dit relatief eenvoudige
baanvak zal ongeveer twee maanden buitendienst gesteld worden terwijl ProRail
en Arriva testen en oefenen. Hierna start het proefbedrijf met NS op proefbaanvak
Hanzelijn, inclusief emplacement en station Lelystad, zoals opgenomen in het
Kabinetsbesluit>. ProRail en NS zullen hier gedurende 3 tot 4 maanden dag en
nacht de operatie met ERTMS beproeven (zonder reizigers in de trein). Vervolgens
zal er ruim een jaar een normale dienstregeling worden gereden met extra
monitoring op de techniek, de logistiek en de machinist. De laatste beproevingen
nemen ten slotte naar verwachting 3 dagen in beslag op het baanvak Kijfhoek -
Belgische grens. Na deze periode wordt ERTMS overgedragen aan de reguliere
organisatie en daarmee onderdeel van de normale werkwijze.

Het uitvoeren van een integraal proefbedrijf is cruciaal voor een succesvolle
invoering van ERTMS. Het beproeven en testen zal gepaard gaan met aanzienlijke
geplande reizigershinder op de desbetreffende locaties. Het grootste effect zal op
de Hanzelijn tussen Almere Oostvaarders en Zwolle zijn, waar zo'n 29.000
reizigers per dag moeten omreizen of waar mogelijk van alternatief vervoer
gebruik moeten maken. Ook in het jaar na het proefbedrijf zal er een verhoogd
risico op storingen zijn en daarmee overlast voor de reizigers. Ik kan dit niet
voorkomen, maar er wel voor zorgen dat deze periode goed wordt voorbereid. Dit
zal ik de komende vijf jaar samen met de programmadirectie ERTMS, ProRail, de
regio, de reizigers- en goederenvervoerders en de reizigersorganisaties uitwerken.
Ik zal uw Kamer over de voortgang en eventuele maatregelen informeren via de
halfjaarlijkse voortgangsrapportages ERTMS.

De nieuwe invulling van het proefbaanvak Hanzelijn kost tot 2030 € 121 mIn meer
dan het oorspronkelijke plan zoals opgenomen in het Kabinetsbesluit, maar is op
programmaniveau vrijwel kostenneutraal. De Hanzelijn wordt nu namelijk gelijk
omgebouwd naar ERTMS baseline 3 level 2 only. De wijziging kan daarmee
worden bekostigd uit de middelen die gereserveerd staan om na 2030 opnieuw de
Hanzelijn aan te passen, wat hiermee niet meer hoeft. De administratieve
verwerking hiervan vindt plaats bij een volgend passend begrotingsmoment.

Programmabeheersing

Op 15 september jl. heb ik gesproken met de leden van de stuurgroep ERTMS® en
de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van zowel ProRail als NS. Dit
was een open en constructief gesprek. Alle partijen hebben aangegeven
gecommitteerd te zijn aan de uitrol van ERTMS, maar tegelijkertijd ook zorgen te
hebben over de benodigde capaciteit en kennis.

5 Kamerstukken II 2018/19, 33652, nr. 65
6 De stuurgroep ERTMS bestaat (naast IenW) uit: vertegenwoordigers van ProRail, NS,
Arriva, DB Cargo en RailGood.
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De uitrol van ERTMS is omvangrijker dan gedacht, terwijl de beschikbaarheid van  Ministerie van

voldoende personeel steeds meer een uitdaging is. Dit uit zich in allerlei Infrastructuur en
. . Waterstaat

onderdelen van de organisaties. Zo kampt de spoorsector onder andere met

tekorten aan monteurs. Voor NS is bijvoorbeeld het opleiden van personeel uit de ons kenmerk

operatie (zoals machinisten) een lastige puzzel. De winkel blijft namelijk wel open: 1enw/Bsk-2022/196799

de treinen moeten blijven rijden. Maar ook voor goederenvervoerders en andere

marktpartijen zoals ingenieursbureaus blijft het een uitdaging om voldoende

personeel met de juiste kennis aan boord te krijgen. Dit vormt een belangrijk

risico voor de planning en daarmee ook de kosten. Half mei is een sectorbrede

rondetafelconferentie over ERTMS gehouden, waarbij de capaciteitsproblemen

besproken zijn. Een breed gedragen inzicht is dat het niet haalbaar is om alle

plannen voor de uitrol van ERTMS bijtijds uit te voeren. Binnen het Programma

ERTMS wordt doorlopend gekeken hoe we zo goed mogelijk met deze uitdaging

om kunnen gaan en vertragingen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. In de

huidige arbeidsmarkt kampen alle sectoren met tekorten, die niet zomaar op te

lossen zijn. Hoewel het lastig op te lossen is, heeft dit mijn volle aandacht.

Op basis van de nieuwe teststrategie en de afgeronde aanbestedingen voor de
uitrol van ERTMS in de infrastructuur en treinen kunnen de huidige planning en
kostenraming worden herijkt. In deze VGR kunt u lezen dat de post onvoorzien op
dit moment nog € 355 miIn bedraagt, terwijl de verwachtingswaarden van de top
10 financiéle risico’s nu optelt tot € 432 min. De programmadirectie verwacht dat
de budgetspanning verder zal oplopen. Dit aangezien niet alle risico’s en
onzekerheden op dit moment al bekend zijn, wat logisch is aangezien het
Programma ERTMS nog aan het begin van de realisatiefase zit. Parallel aan de
herijking van de kostenraming bekijken de betrokken partijen al welke
besparingsmogelijkheden zij kunnen doorvoeren en wat daarvan de gevolgen zijn.

De inschatting was dat ik uw Kamer bij deze voortgangsrapportage over de
geactualiseerde planning en kostenraming van het programma kon informeren. De
stuurgroep ERTMS heeft als tussenstap in augustus de nieuwe planning
vastgesteld, maar de herijking van de kostenraming duurt langer dan verwacht.
Deze twee onderdelen wil ik graag integraal beoordelen, voordat ik uw Kamer
hierover informeer. Ik zet samen met de sector alles op alles om dit bij de
volgende voortgangsrapportage in het voorjaar van 2023 te kunnen doen.

Daarbij hecht ik eraan te zeggen dat het nog altijd uitzonderlijke tijden zijn. Ook
na de aankomende herijking is het goed regelmatig de vinger aan de pols te
houden om te kijken of bijsturing nodig is. Ik wil hiervoor de ruimte nemen. Zo
heeft dit bij het proefbaanvak uiteindelijk geleid tot een nieuwe strategie waar de
hele sector achter staat. Tegelijkertijd moet het programma wel onverminderd
doorgaan om de opgave bijtijds te realiseren. De uitrol van ERTMS is een
Europees verplichte en noodzakelijke opgave. Ik ben blij om te zien dat de sector
zich maximaal blijft inzetten om dit gezamenlijk tot een succes te maken.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. V.L.W.A. Heijnen
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