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1. Inleiding
Een routekaart voor het maatschappelijk vastgoed
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De gemeente Oss heeft behoefte aan een strategie met betrekking tot de 

verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Door CO2-uitstoot te 

reduceren, levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde 

klimaatproblematiek en het tegengaan van de opwarming van de aarde. 

De gemeente heeft de afgelopen jaren al de eerste stappen gezet in de verduurzaming 

van het maatschappelijk vastgoed. De afgelopen jaren is er al fors geïnvesteerd in extra 

capaciteit voor de uitvoering van het klimaatakkoord, en zijn er voor een aantal 

gebouwen verduurzamingsplannen gemaakt. Daarnaast wordt voor veel gebouwen het 

werkelijk gas- en elektraverbruik gemonitord. Hierdoor ligt er een goede basis voor het 

opstellen van een verduurzamingsstrategie.

Deze routekaart verduurzaming richt zich op het maatschappelijk vastgoed. Het schetst 

het strategisch kader voor de verduurzamingsopgave van de portefeuille van de 

gemeente Oss. Het geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente de komende tijd met 

de verduurzaming van de gebouwen omgaat. Waar beginnen we, en waarom? Hoeveel 

gaat het kosten en wat brengt het op? 

Het Klimaatakkoord1  stelt als doelstelling om in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor 

wordt een tussenstap genomen van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. 

De EU2 heeft dit doel verhoogt tot 55%. De Nederlandse overheid bekrachtigt deze EU-

doelstelling. 

De routekaart focust zich voornamelijk op het reduceren van energieverbruik, maar de 

verduurzamingsopgave omvat meer aspecten dan alleen energievermindering. 

Circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn speerpunten van de opgave en 

dragen bij aan een duurzame toekomst.

Routekaart voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Inleiding

De verduurzamingsopgave
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De routekaart is bedoeld als strategisch kader voor de verduurzamingsopgave van de portefeuille 

van de gemeente Oss. Onderdeel van het strategisch kader is een investeringsoverzicht om 

toekomstig budget vast te stellen voor de verduurzaming. De berekeningen zijn gemaakt op basis 

van de huidige technieken en met de meest voor de hand liggende oplossingen. In de praktijk zal 

blijken dat gebruik verandert, elk gebouw anders is, er in de praktijk ook met alternatieven gewerkt 

kan worden en dat technieken zich blijven ontwikkelen.

Er wordt in deze fase gerekend met kostenkengetallen. In de methodiek is aangesloten bij de 

werkwijze die ook is gebruikt bij de sectorale routekaart gemeentelijk vastgoed van de VNG3. In een 

vervolgfase worden in de projecten gebouwen (op locatie) onderzocht, wat leidt tot gebouw 

specifieke en concrete verduurzamingsplannen. Het zal blijken dat het in de praktijk voor sommige 

gebouwen goedkoper kan en voor sommige gebouwen toch duurder wordt. Dat vraagt om 

programmasturing op de hoofddoelen met flexibiliteit in de onderliggende projecten en 

maatregelen.

Verduurzaming kent naast CO2-reductie vele baten. Verduurzaming van gebouwen zorgt voor 

meer comfortabele gebouwen en een beter welzijn van de gebruikers van het gebouw. Een 

prettige werkomgeving zorgt voor hogere medewerkerstevredenheid. Minder CO2-uitstoot levert 

ook een bijdrage aan de wereldwijde klimaatproblematiek en het tegengaan van de opwarming 

van de aarde. 

Doel en de scope van het onderzoek

Inleiding
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Klimaatakkoord en coalitieakkoord

Het Klimaatakkoord beschrijft de doelstelling om in 2050 tot nagenoeg 0 kg 

CO2-uitstoot te komen. Concreet: een CO2-besparing van 95% ten opzichte 

van 1990. Hiervoor wordt in 2030 een tussenstap genomen. Het 

Klimaatakkoord beschrijft als doel 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte 

van 1990. De EU verhoogt dit doel tot 55%. De Nederlandse overheid 

bekrachtigt de EU-doelstelling. 

Uitgangspunten gemeente Oss

De werkelijke CO2-uitstoot van de vastgoedportefeuille in 1990 is door de 

gemeente niet gemeten of te achterhalen. Omdat dit voor veel gemeenten 

het geval is, heeft de VNG een inschatting gemaakt van de CO2-uitstoot in 

1990. Aan de hand van de uitgangspunten uit de sectorale routekaart van 

de VNG is de CO2-reductie van 1990 tot 2023 van de gemeente Oss 

ingeschat op circa 21%. 

De routekaart gaat over de verduurzaming van de maatschappelijke 

portefeuille van de gemeente Oss, bestaande uit 55 gebouwen met een 

totale oppervlakte van circa 82.000 m2 BVO. De onderbouwing van de 

scope van de routekaart en de nulmeting staat beschreven in hoofdstuk 3. 

Een overzicht van de gebouwenlijst uit de scope van het onderzoek en de 

kenmerken is opgenomen in bijlage 1.

De gebouwen in de scope van de routekaart stoten momenteel circa 3.274 

ton CO2 per jaar uit. De gemeente heeft tussen 1990 en nu al circa 21% van 

de CO2 -uitstoot gereduceerd. Om aan de EU-doelstelling van 55% CO2-

reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te voldoen, moet nog 34%-punt 

aanvullend worden gereduceerd.

Doelstelling voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille

Doelstelling en uitgangspunten
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Uitgangspunten

Bij verduurzaming is het advies om onderstaande uitgangspunten te 

hanteren:

– Bij nieuwbouw worden duurzame keuzes gemaakt. Dat betekent dat de 

gebouwen zoveel als mogelijk energieneutraal (ENG) worden gemaakt. 

Dit is een plus ten opzichte van het huidige Bouwbesluit (bijna 

energieneutraal, BENG). 

– Bestaande bouw moet ook verduurzaamd worden. Dat komt neer op 

isoleren, het aardgasvrij maken van gebouwen en het aanbrengen van 

zonnepanelen. Het uitgangspunt is hier om de gebouwgebonden CO2-

uitstoot naar nul te brengen. 

– Het is een voorwaarde voor draagvlak en een bron van inspiratie als je 

als gemeente het goede voorbeeld geeft. Zichtbaarheid van de 

verduurzaming van het eigen maatschappelijk vastgoed kan daaraan 

bijdragen, bijvoorbeeld door het (zichtbaar) plaatsen van zonnepanelen 

of te starten met gebouwen op centrale plekken.

– Om de verduurzaming behapbaar te maken, is de keuze gemaakt om 

zoveel mogelijk aan te sluiten op natuurlijke momenten. Verduurzaming 

wordt daarom vervlochten met de investerings- en 

onderhoudsplanning. In de praktijk kan blijken dat hiervan moet worden 

afgeweken om de doelstelling te behalen. 

– Technologie ontwikkelt zich in razend tempo. De kunst is om 

toekomstige oplossingen niet in de weg te zitten. Het kan daarom een 

keuze zijn om moeilijk te verduurzamen gebouwen later in de tijd pas 

aan te pakken.

– We sluiten met onze gebouwen aan bij de ontwikkelingen uit de 

Transitievisie Warmte als plannen concreet worden 

(warmteprogramma).

– Er zijn meer doelstellingen buiten verduurzaming. Denk bijvoorbeeld 

aan toegankelijkheid en luchtkwaliteit. We vervlechten verduurzaming 

met andere doelen, maar zorgen ervoor dat het doel van het verlagen 

van de CO2-uitstoot niet vertraagd. 

Uitgangspunten voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille 

Doelstelling en uitgangspunten
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Verduurzamen. Hoe dan?

Maatschappelijk vastgoed wordt in de periode tot 2050 aangepakt. Er zijn 

veel mogelijkheden om dat te doen, maar het komt vaak op hetzelfde neer: 

energiegebruik besparen, goed isoleren, het aardgasvrij maken en het 

aanbrengen van zonnepanelen. Deze routekaart maakt onderscheid in 

isoleren, het aardgasvrij maken en zonnepanelen of een combinatie 

daarvan. Een schematische weergave hiervan is hieronder opgenomen.

BENG, ENG en labels

Energielabel A klinkt erg duurzaam, maar ligt nog ver van het gewenste 

eindpunt . Daarvoor moet een gebouw in de huidige labelsystematiek label 

A++++ hebben. Label A is ongeveer halverwege. Labels geven inzicht, 

maar zijn door de veranderende methodiek niet wenselijk als stuurmiddel. 

Sinds 1 januari 2022 is een nieuwe meetmethode beschikbaar (NTA 8800) 

voor het meten van de energetische status van een gebouw. Daarin is met 

name het fossiel energiegebruik van het gebouw maatgevend (de 

zogenaamde BENG 2 eis). Energieneutraal (ENG) betekent dat het gebouw 

geen fossiele bronnen meer gebruikt. ENG is niet hetzelfde als nul-op-de-

meter, dit is enkel van toepassing op woningbouw. Een schematische 

weergave hiervan is hieronder opgenomen.

Verduurzamen, BENG, ENG en labels

Doelstelling en uitgangspunten
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Verduurzamen is breder dan energiebesparing

Bij de verduurzaming wordt steeds vaker breder gekeken dan alleen energiebesparing. Zo zijn ook 

circulariteit, natuurinclusiviteit en kilmaatadaptatie speerpunten van de verduurzamingsopgave. De 

overheid zet in op een volledige circulaire bouweconomie in 20505. Deze doelstelling vereist 

innovatieve circulaire bouwstrategieën en het gebruik van duurzame materialen. Hergebruiken van 

de bestaande grondstoffen moet de norm worden. 

Natuurinclusief bouwen is ook een vorm van duurzaam bouwen, waarbij gebouwen ingericht 

worden om bij te dragen aan de leefbaarheid en biodiversiteit van de omgeving. Daarnaast 

beperkt het de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Voorbeelden 

van natuurinclusief bouwen zijn het aanbrengen van nestplekken voor vogels, toepassing van 

groenen daken of het aanleggen van verticale tuinen. 

In de prestatieafspraken* tussen gemeente Oss en woningcorporaties staat dat in 2030 nagenoeg 

alle materialen circulair moeten zijn4. Gemeente Oss kan hier als voorbeeldfunctie dienen door dit 

ook binnen haar eigen vastgoed te hanteren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het 

bijdragen aan het vergroten van klimaatrobuustheid en biodiversiteit. Een voorbeeld van hoe dit 

bewerkstelligd wordt is door natuurinclusief te (ver)bouwen. 

De maatregelen, investeringen en impact van circulariteit, natuurinclusief bouwen en 

klimaatadaptatie gaan hand in hand met verduurzaming, maar zijn geen onderdeel van deze 

routekaart.

Circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie 

Doelstelling en uitgangspunten* Er wordt een herijking van de prestatieafspraken verwacht in 2024.
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Kengetallenbibliotheek en berekeningen

Voor de routekaart is gebruik gemaakt van kengetallen. Aan de hand van 

specifieke kenmerken van een gebouw is een berekening uitgevoerd. Op 

hoofdlijnen bestaat de berekening uit twee stappen:

1. Bepalen van de CO2-uitstoot

2. Berekenen van de kosten en de impact van duurzaamheidsingrepen 

Aan de hand van de kenmerken van de gebouwen uit verschillende 

databronnen (waaronder de BAG) is elk gebouw ingedeeld in een 

bouwkundige categorie. Voor elke categorie zijn de geometrische en 

bouwfysische eigenschappen bepaald op basis van referentiegebouwen. 

Hier zijn energetische kenmerken aan gekoppeld: onder andere Rc-

waardes, glas, ketels en verlichting. In combinatie met het bouwjaar, de 

labels en het Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U) is vervolgens de CO2-

uitstoot berekend.

Voor de duurzaamheidsingrepen zijn in overleg met kostenadviseurs 

verduurzamingsingrepen bepaald en hier eenheidsprijzen voor berekend. 

Op basis van de geometrie zijn per gebouwtype de investeringen bepaald. 

Er is hierbij rekening gehouden met de kwaliteit en complexiteit van het 

gebouw. Het effect op de CO2-uitstoot is vervolgens wederom conform 

EPA-U berekeningen vastgesteld. De bedragen zijn exclusief btw en volgens 

prijspeil september 2022. Subsidies zijn niet meegenomen (aangezien het 

nog onzeker is hoe dit in de toekomst is geregeld). De routekaart houdt 

geen rekening met mogelijke kostenstijgingen aangezien deze complex te 

voorspellen zijn.

De kengetallen voor de huidige CO2-uitstoot zijn waar mogelijk 

gecorrigeerd met het werkelijk verbruik. In dit geval wordt de huidige CO2-

uitstoot berekend door het verbruik te vermenigvuldigen met de 

emissiefactoren. De bron6 voor deze emissiefactoren is gelijk aan die van de 

sectorale routekaart van de VNG en de emissiefactoren die het ministerie 

hanteert.

De aantallen en bedragen genoemd in dit rapport kunnen door afronding 

van elkaar afwijken.

Aanpak berekeningen

Doelstelling en uitgangspunten
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Scope van de routekaart

Samen met het Vastgoedbedrijf van de gemeente Oss is de scope van de 

routekaart vastgelegd. De portefeuille van de gemeente Oss bestaat uit 141 

gebouwen. Op basis van een aantal voorwaarden zijn objecten uitgesloten 

van de scope van het onderzoek. Zo zijn gebouwen buiten het beheer van 

de gemeente (onderwijsgebouwen, sportterreinen en overige gebouwen 

die eigendom zijn van derden) geen onderdeel van de routekaart. 

Daarnaast zijn niet-verwarmde objecten en onverwarmde monumenten en 

kunstwerken ook geen onderdeel van de routekaart. 

In totaal vallen er 86 objecten buiten de scope. Een overzicht van deze 

objecten is te vinden in bijlage 2. De scope van de routekaart is hiermee 

vastgesteld op 55 gebouwen. Een overzicht van deze gebouwen is 

opgenomen in bijlage 1.

Huidige CO2-uitstoot

Grip krijgen op de opgave begint met een nulmeting. De nulmeting is op 

basis van het werkelijk gas-, warmte- en elektraverbruik aangevuld met 

kengetallen voor de gebouwen waarvan het verbruik niet bekend is. 

Momenteel stoot de te verduurzamen portefeuille, die onderdeel is van 

deze routekaart, circa 3.459 ton CO2 per jaar uit. Er zijn al verscheidene 

plannen om gebouwen te verduurzamen. Zo worden verschillende 

gebouwen vervangen door duurzame nieuwbouw en zijn enkele gebouwen 

dit jaar nog duurzaam gerenoveerd. Voorbeelden hiervan zijn MFA 

Meteoor, waarbij de dakisolatie is vervangen en waar zonnepanelen zijn 

geplaatst, en Dorpshuis het Slotje dat dit jaar gerenoveerd is, maar nog niet 

aardgasvrij is gemaakt.

3. Vastgoedportefeuille en nulmeting van de scope
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Scope van de routekaart en huidige CO2-uitstoot

Vastgoedportefeuille en nulmeting
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3. Vastgoedportefeuille en nulmeting van de scope 
Vastgoedportefeuille per sector op de kaart

Vastgoedportefeuille en nulmeting 14
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3. Vastgoedportefeuille en nulmeting van de scope
CO2-uitstoot op de kaart (hoe groter, hoe hoger)

Vastgoedportefeuille en nulmeting 15
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De verduurzaming tot 2030

De gemeente Oss staat voor de opgave om in 2030 een CO2-reductie van 

55% ten opzichte van 1990 te realiseren. Momenteel, in 2023, heeft de 

gemeente Oss al een CO2-reductie van circa 21% gerealiseerd ten opzichte 

van 1990. Het verduurzamingsprogramma geeft inzicht in de manier 

waarop de overige 34%-punt gereduceerd kan worden. Hierbij is het 

belangrijk om ingrepen efficiënt en effectief in te zetten. Het programma is 

bedoeld om een meerjarig inzicht te krijgen in de uitvoeringsplanning van 

projecten en welke middelen hier voor nodig zijn. 

De opzet van het verduurzamingsprogramma

Het startpunt voor het opstellen van het verduurzamingsprogramma tot 

aan 2030 is het in kaart brengen van de huidige verduurzamingsplannen 

van de gemeente. Welke gebouwen in de scope van de routekaart hebben 

de komende jaren al verduurzamingsingrepen op de planning staan? En 

wat is de verwachtte impact van deze bestaande plannen op de CO2-

uitstoot? Het gaat hier om grootschalige verduurzaming zoals isoleren, 

aardgasvrij maken, zonnepanelen plaatsen en vervangende nieuwbouw.

Het plaatsen van ledverlichting en bewegingsdetectoren zijn ook nuttige 

maatregelen, maar hebben een kleinere impact op de CO2-uitstoot van een 

gebouw. Dit zijn voorbeelden van erkende maatregelen vanuit de 

overheid7. In deze routekaart wordt er vanuit gegaan dat deze maatregelen 

al zijn toegepast. 

Het afwegingskader

Samen met het Vastgoedbedrijf van de gemeente Oss en de input van 

werknemers uit betrokken afdelingen zijn de huidige plannen in kaart 

gebracht. Door alle kennis samen te voegen ontstaat er een compleet 

beeld van (voorgenomen) plannen en initiatieven.

Om passende beslissingen per gebouw te maken is gebruik gemaakt van 

een beslisboom*. De beslisboom vormt het afwegingskader voor de keuzes 

binnen verduurzaming. Voorbeeldvragen uit de beslisboom zijn: ‘Staat het 

gebouw er nog in 2050?’ en ‘Is het gebouw een grootverbruiker?’. Op basis 

van de beslisboom is bepaald of gebouwen voor 2030 of na 2030 worden 

aangepakt. Hierdoor ontstaat een eerste aanzet voor prioritering, die past 

bij de huidige plannen van de gemeente en die zoveel mogelijk aansluiten 

bij het MJOP. Het afwegingskader biedt houvast voor het maken van keuzes 

in de verduurzaming, ook wanneer plannen veranderen.

Vervolgens zijn de geprioriteerde gebouwen ondergebracht in drie 

categorieën: vervangende nieuwbouw, afstoot en verduurzaming. De 

ingrepen in deze categorieën worden op de volgende pagina’s stap voor 

stap uitgewerkt.

Het afwegingskader

Verduurzamingsprogramma* De beslisboom is als afzonderlijke bijlage opgenomen.
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Geplande vervangende nieuwbouw 

Tot aan 2030 zijn er plannen om bestaande gebouwen te vervangen voor 

nieuwbouw. In totaal gaat dit om acht verschillende gebouwen. In de tabel 

hiernaast is een overzicht van de geplande nieuwbouwprojecten te vinden. 

De geplande nieuwbouw worden allemaal ENG opgeleverd. We gaan ervan 

uit dat de energievraag van deze gebouwen volledig lokaal wordt 

opgewekt en daardoor na oplevering geen CO2 uitstoten. 

Op dit moment stoten de tien gebouwen gezamenlijk circa 459 ton kg CO2 

uit. Doordat de geplande nieuwbouw ENG wordt opgeleverd zal dit dan 

ook zorgen voor een CO2-reductie van circa 459 ton kg CO2. Dit is een 

circa 12% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Samen met de 21% reeds 

behaalde CO2-reductie komt de totale CO2-reductie uit op circa 33%.

De investeringskosten voor de geplande vervangende nieuwbouw zijn 

opgenomen in de huidige investeringsplannen, en daarom geen onderdeel 

van deze routekaart. 

4. Verduurzamingsprogramma
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Bestaande plannen: geplande vervangende nieuwbouw

Verduurzamingsprogramma

33% reductie  

55% reductie  0% reductie  

Object CO2 besparing

Wijkcentrum De Hille 26 ton

Dorpshuis Vidi Reo 116 ton

Kledingbank / talentcentrum 13 ton

DJIB 50 ton

Sportzaal Ussenstelt 58 ton

Sporthal De Geer 68 ton

Gymzaal Verdistraat 17 ton

Gymzaal Ruwaard II 21 ton

Gymzaal Hoefeind I en II 30 ton

Gymzaal Gabriël 33 ton

‘t Honk 27 ton
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Geplande afstoot 

De gemeente heeft naast de geplande vervangende nieuwbouw ook twee 

gebouwen op de planning staan om te af te stoten. Dit zijn Buurtcentrum 

Bonte Hoef, Boerderij De Deel en Huisvesting statushouders 

Palestrinastraat. Met het afstoten van deze twee gebouwen bespaard 

gemeente Oss circa 149 ton kg CO2.

De afstoot van deze twee gebouwen zorgt voor een CO2-reductie van circa 

3% ten opzichte van 1990. Samen met de bestaande CO2-reductie tot 

heden en de geplande vervangende nieuwbouw zorgt dit voor een totale 

CO2-reductie van circa 36%. 

4. Verduurzamingsprogramma
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Bestaande plannen: geplande afstoot

Verduurzamingsprogramma

36% reductie  

55% reductie  0% reductie  

Object CO2 besparing

Buurtcentrum Bonte Hoef 104 ton

Boerderij De Deel 26 ton

Huisvesting statushouders Palestrinastraat 19 ton
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Verduurzaming

Op basis van de voorgenomen plannen, het MJOP en de beslisboom zijn er 

19 gebouwen geprioriteerd om tot 2030 te verduurzamen. In bijlage 3 is 

hiervan een overzicht opgenomen. Deze gebouwen worden zo goed als 

mogelijk geïsoleerd, worden aardgasvrij gemaakt en/of zonnepanelen 

geplaatst. Sommige gebouwen hebben al zonnepanelen of zijn al goed 

geïsoleerd. Bij de berekening van de investering zijn deze reeds 

uitgevoerde maatregelen meegenomen.

De geschatte investeringskosten voor de 19 verduurzamingsingrepen 

komen uit op een totaalbedrag van circa € 14,3 miljoen en leveren een 

reductie op van circa 1.250 ton kg CO2. Dit staat gelijk aan 28% CO2 –

reductie. Hiermee komt de totale CO2 –reductie ten opzichte van 1990 uit 

op 64%. Een overzicht van de maatregelen per gebouwen is te vinden in 

bijlage 3. 

Verduurzaming

Verduurzamingsprogramma

0% reductie  

64% reductie  

55% reductie  
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Verduurzamingsprogramma

Met het uitvoeren van het verduurzamingsprogramma is de verwachte 

CO2-besparing circa 64% in 2030 ten opzichte van 1990. Hiervoor moeten 

er in de periode tot aan 2030 33 gebouwen worden aangepakt. Door het 

uitvoeren van het verduurzamingsprogramma voldoet de gemeente aan de 

doelstelling van het Klimaatakkoord en de EU. Een overzicht van de 

gebouwen, de ingrepen en de CO2-besparing is opgenomen in bijlage 3.

De investering in verduurzaming

De verwachting is dat ongeveer 15% van de investering gedekt kan worden 

uit de besparing op de energierekening, met een terugverdientijd van 15 

jaar. En de verwachting is dat 15% van de investering reeds onderdeel is van 

de MJOP. Hierin volgt de routekaart de rekenmethodiek en de 

uitgangspunten uit de sectorale routekaart van de VNG. 

In het programma wordt voor de periode tot 2030 een post toegevoegd 

voor monitoring, energie coaching en projectleiding. Dit is conform het 

advies van de VNG. Hiervoor zijn circa 3 dagen per week opgenomen. 

Deze 0,6 fte resulteert in een post van circa € 40.000 per jaar tot en met 

2030. Daarnaast is vanuit de energiebesparingsplicht een energieregistratie-

en bewakingssysteem (EBS) verplicht. Daarom wordt uitgegaan dat er in 

ieder gebouw een slimme meter zit. Om ervoor te zorgen dat deze 

installaties goed ingeregeld zijn, is een aanvullende post van € 10.000 per 

jaar opgenomen. De verwachting is dat met deze maatregelen de 

bewustwording stijgt en onnodig energiegebruik wordt voorkomen. 

De totale netto investering komt daarmee uit op circa € 10,3 miljoen 

exclusief btw. De kosten voor vervangende nieuwbouw zijn al 

gebudgetteerd door gemeente Oss en daarom geen onderdeel van dit 

bedrag. Voor een eerste slag van verduurzaming heeft de gemeente Oss 

een budget verduurzaming vastgoed van € 3,8 miljoen beschikbaar gesteld. 

Op het moment van vaststelling van deze routekaart is hiervan nog circa € 

2,4 miljoen beschikbaar. Het resterend beschikbare budget is voldoende 

voor de projecten die gepland zijn in 2025/2026. 

Groene paragraaf

De gemeente gaat komende jaren investeren in de duurzaamheid van haar 

gebouwen. De huurders profiteren van deze verduurzaming door een 

daling in hun energieverbruik. Middels een groene paragraaf in de 

huurcontracten, of afzonderlijke afspraken voor de verduurzamings-

ingrepen, kan de gemeente afspraken maken met hun huurders voor een 

verdeling van de kosten en opbrengsten van het vastgoed. De precieze 

voordelen voor huurders en de gemeente zijn afhankelijk van de huidige 

energietarieven en huurafspraken. Voor een berekening hiervan is 

aanvullend onderzoek nodig.

Het verduurzamingsprogramma

Verduurzamingsprogramma

Investeringen tot 2030 Bedrag

Investering verduurzaming (bruto) € 14.300.000

Terugverdienen op energierekening (-15%) - € 2.150.000

Reeds onderdeel van MJOP (-15%) - € 2.150.000

Monitoring, energie coaching en projectleiding € 240.000

Inregelen installaties € 60.000

Totaal (netto, exclusief btw) € 10.300.000
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Uitdagingen in verduurzaming

Hoewel 2030 (en 2050) ver weg klinkt, moet er in de komende jaren enorm 

tempo worden gemaakt om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. 

Hiervoor zien we een aantal uitdagingen:

– De markt is overspannen en veel gemeenten en andere organisaties 

zullen de komende jaren tempo maken. Beschikbaarheid van de markt 

voor dit grote aantal projecten is daarmee een uitdaging. Het vraagt om 

programmasturing en prioriteit om de marktstrategie uit te denken.

– Het verduurzamingsprogramma leunt voor een groot deel op bestaande 

plannen voor vervangende nieuwbouw en afstoot. Vertraging of 

annulering van deze plannen hebben daarmee een directe invloed op 

de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen.

– Het is door de snelheid van verduurzaming niet altijd mogelijk om aan te 

sluiten op de natuurlijke vervangingsmomenten. Dat betekent dat 

vervangingen voor einde levensduur plaatsvinden.

– De verwachting is dat de komende jaren innovatie ervoor gaat zorgen 

dat verduurzaming sneller, beter en efficiënter kan. Dat vraagt om het 

maken van gedegen keuzes die toekomstige plannen niet in de weg 

komen te zitten.

– Het uitgangspunt is om ook alle gebruik-gebonden energie op locatie 

op te wekken. Soms is dat niet mogelijk, omdat er onvoldoende ruimte 

op het dak is voor zonnepanelen, of omdat de warmtevraag hoger is 

dan dat op locatie kan worden opgewekt.

– Het kan zijn dat na het uitvoeren van de verduurzamingsstrategie de 

doelstelling om 55% CO2-reductie voor 2030 te behalen niet lukt. De 

investeringen en effecten op CO2 zijn berekend op basis van kengetallen, 

en nog niet getoetst op de haalbaarheid. Monitoring van de 

verduurzaming helpt om de plussen en minnen per project in de gaten 

te houden. Op die manier kan bijgestuurd worden indien de resultaten 

anders zijn dan verwacht.

Van routekaart naar uitvoering

De gemeente gaat werken met een uitvoeringsplanning met een looptijd 

van 3-4 jaar. Voor geselecteerde projecten zal de technische haalbaarheid 

worden onderzocht, zal aansluiting worden gemaakt met het MJOP en zal 

in overleg met gebruikers/ huurders de impact van de verduurzaming 

worden besproken. 

Uitgangspunt hierbij is:

- Gebruik maken van bewezen technieken

- Maximaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden

- Minimaliseren van overlast bij gebruikers/ huurders

Uitgevoerde projecten worden intern en extern geëvalueerd op proces, 

uitvoering, kosten en behaalde resultaten. Bij het herijken van de 

uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten worden resultaten 

van eerder uitgevoerde projecten meegewogen.

5. Doorkijk naar 2050
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Uitdagingen en van routekaart naar uitvoering

Doorkijk naar 2050
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- Er is in deze fase gerekend met kengetallen. Dat betekent dat voor de 

verduurzamingsstrategie geen haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.

- Doorrekeningen en inzichten zijn op basis van de ontvangen informatie.

- CO2-besparing is berekend op basis van de theoretische doorrekeningen 

in de NTA-8800.

- Verduurzamingsingrepen zijn indicatief.

- CO2-besparing is naast verduurzamingsingrepen ook afhankelijk van het 

gedrag van de gebruiker. Energie coaching en inregelen van installaties 

heeft net zoveel invloed op de besparing als bouwtechnische- en 

fysische ingrepen.

Disclaimer



|

Colofon

25

Datum: 22 november 2024

In de afgelopen periode zijn er een aantal projectbudgetten voor verduurzaming door gemeente in kaart gebracht, 
hebben projecten een andere aard gekregen (van renovatie naar afstoot/ vervangende nieuwbouw) en is de werkwijze 
van het uitvoeringsprogramma helder geworden. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de routekaart ten 
opzichte van de ‘definitieve’ versie van 9 februari 2024.

Status: Definitief

Referentie: 20241122/551/MB/WvdD

Opdrachtgever: Gemeente Oss

Auteurs: Marijn Bijl

Wouter van der Does 

Colofon
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1 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord

2 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

3 https://vng.nl/artikelen/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed

4 https://www.rvo.nl/onderwerpen/circulair-bouwen#circulaire-bouweconomie

5  https://www.oss.nl/to2/Wonen-Prestatieafspraken-2021-2024-gemeente-Oss-en-woningcorporaties.htm

6 https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#elektriciteit

7 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-11/erkende-maatregelenlijst-eml-2023-v-1-3.pdf

8 https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-01/Monitoring%20Leveringszekerheid%202022_12JAN2023.pdf
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Bijlage 1: Scope routekaart
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Gebouwen onderdeel van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Monumentstatus
Bouwjaar, 
renovatiejaar

m2 BVO CO2-uitstoot (kg) Bron CO2-uitstoot

38 Buurtcentrum Bonte Hoef De vlasakkers 9 geen monument 1970 940 104 ton kengetallen

39 Buurtcentrum Kortfoort Floraliastraat 93 geen monument 1982, 1997 270 4 ton kengetallen

40 Wijkcentrum De Hille Looveltlaan 25 geen monument 1980 650 26 ton  kengetallen

41 Dorpshuis De Berchplaets Sportstraat 3 geen monument 2013 2.490 98 ton kengetallen

45 Dorpshuis Het Slotje Schoolstraat 2 geen monument 1928, 2023 1.630 64 ton kengetallen

46 Dorpshuis Vidi Reo Van Kesselplaats  2 geen monument 1958 1.050 116 ton kengetallen

47 De Binnenstad Sint Barbaraplein 6 geen monument 1950, 1998 790 87 ton kengetallen

48 Gemeenschapshuis Avanti Langwijkstraat 9 geen monument 1930, 1994 650 72 ton kengetallen

49 Gemeenschapshuis De Nolder Christinastraat 3 geen monument 1964, 1993 510 11 ton werkelijk verbruik 

50 Dorpshuis Onder d’n Plag Osstraat 11 geen monument 2012 750 12 ton kengetallen

52 Het Oude Klooster Kloosterstraat 7 geen monument 1950 760 83 ton kengetallen 

54 Boerderij De Deel Treubstraat 27 geen monument 1910 230 26 ton kengetallen

55 Volksuniversiteit Het Maasland Kruisstraat 94 geen monument 1960 520 49 ton kengetallen

56 Raadhuis Ravenstein St. Luciastraat 2 monument 1900, 2022 780 86 ton kengetallen

58 Kledingbank/talentcentrum Linkensweg 1a-1b geen monument 2005 300 13 ton kengetallen

62 Huisvesting statushouders Palestrinastraat monument 1980 440 19 ton kengetallen 

63 MFA Noorderlicht - Evenaar Rusheuvelstraat 75 geen monument 2003 4.290 140 ton werkelijk verbruik 

64 MFA Koppellinck Kloosterstraat geen monument 2010 4.300 156 ton kengetallen

65 MFA Meteoor Oude Litherweg 18 geen monument 1962, 2003 3.090 127 ton werkelijk verbruik 

66 Gemeentehuis Oss Raadhuislaan 2 geen monument 1972, 2009 18.600 620 ton werkelijk verbruik 

67 MFA Snoeck Lith Marktplein 20 geen monument 2018 2.780 45 ton kengetallen

68 MFA Hart van Oijen Kloosterstraat 1 geen monument 2015 2.110 34 ton kengetallen

69 Ir. Diddewerf Singel 1940-1945 300 geen monument 2019 700 68 ton werkelijk verbruik
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Gebouwen onderdeel van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Monumentstatus
Bouwjaar, 
renovatiejaar

m2 BVO CO2-uitstoot (kg) Bron CO2-uitstoot

70 Milieustraat Maaskade 28 geen monument 1996 75 3 ton kengetallen

71 DJIB Industrielaan 57 geen monument 1960 420 50 ton kengetallen 

72 Het Honk Palestrinastraat 6 geen monument 1980, 1999 680 27 ton kengetallen 

73 De Kinderburcht Zevenbergseweg geen monument 1955, 2001 120 5 ton kengetallen 

74 Triton – KAKO Kindervakantiewerk Bergsche Hoevepad 21 geen monument 2006 150 6 ton kengetallen 

75 Stichting Kindervakantie Oss-Zuid Industrielaan 57 geen monument 2004 100 11 ton kengetallen 

76 Jeugdvakantiewerk Ravenstein Doolhof 31 geen monument 1970 180 19 ton kengetallen 

77 Scouting Ravenstein Het Laantje 1 geen monument 1970 240 26 ton kengetallen 

78 Stichting jeugd werk Oijen Langwijkstraat 6 geen monument 2006 1.210 48 ton kengetallen 

79 Jeugdaccommodatie Het Knooppunt Gemertstraat 6 geen monument 2023 390 6 ton kengetallen 

86 Nederlands Hervormde Kerk Servetstraat 1 monument 1641, 2009 2.560 28 ton kengetallen 

95 Jan Cunen museum Molenstraat 65 monument 1888, 2015 1.610 122 ton kengetallen 

97 BSO Maanuiltje Joeri Gagarinstraat 13 geen monument 2000 150 6 ton kengetallen 

98 Gymzaal Staringstraat Staringstraat 8 geen monument 1975, 2010 500 10 ton werkelijk verbruik 

99 Gymzaal Den Heuvel Maasdijk 44 geen monument 2013 1.280 13 ton werkelijk verbruik 

100 Sporthal De Ruivert De Ruivert 3 geen monument 1985 2.630 119 ton werkelijk verbruik 

101 Sporthal Mondriaan De Ruivert 3 geen monument 1993 1.830 70 ton kengetallen 

102 Sportzaal Ussenstelt Looveltlaan 54 geen monument 1981 1.630 58 ton werkelijk verbruik 

103 Sporthal Rusheuvel Rusheuvelstraat 5 geen monument 2003 8.450 107 ton werkelijk verbruik

104 Sportzaal Zuiderlicht Knolgroenveld 1 geen monument 2007 1.010 114 ton werkelijk verbruik 

105 Sporthal Den Hoge Graaf Hoge Graaf 13 geen monument 1983 2.600 51 ton werkelijk verbruik 

106 Sportzaal de Zeuven Wilgen Zeuven Wilgenstraat 1 geen monument 1977, 2015 1.290 19 ton werkelijk verbruik 

107 Sporthal de Geer Elzendreef 1 geen monument 1979 1.850 68 ton werkelijk verbruik 



|

Bijlage 1: Scope routekaart

30

Gebouwen onderdeel van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Monumentstatus
Bouwjaar, 
renovatiejaar

m2 BVO CO2-uitstoot (kg) Bron CO2-uitstoot

108 Gymzaal Verdistraat Verdistraat 79 A geen monument 1975 490 17 ton werkelijk verbruik 

109 Gymzaal Ruwaard II Troelstrastraat 17 geen monument 1974 480 21 ton werkelijk verbruik 

110 Gymzaal Grindlaan Grindlaan 8 geen monument 2023 640 15 ton kengetallen 

111 Gymzaal Schelversakker Schelversakker 3 geen monument 2023 650 15 ton kengetallen 

112 Gymzaal Hoefeind I en II De Vlasakkers 5 geen monument 1979 830 30 ton werkelijk verbruik 

113 Gymzaal Gabriel Gerrit van der Veenstraat 24 geen monument 1976 410 33 ton kengetallen 

115 Gymzaal basisschool Herpen Wassenbergstraat 12 geen monument 2021 510 12 ton kengetallen 

116 Gymzaal HUB Noord-Brabant Ruwaardstraat 15 geen monument 1972 500 40 ton kengetallen 

117 Gymzaal Sterrenkijker Marius de Langenstraat 4 geen monument 1965 400 32 ton kengetallen 
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Objecten buiten de scope van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Reden

21 Basisschool Mozaiek Oude Litherweg 18 Onderwijsgebouw

36 Golfbad grond en golfslagbad Euterpelaan 1 Eigendom van derden

80 Molen Zeldenrust Oss Kruisstraat 37 Monumenten en kunstwerken

81 Molen Nieuw Leven Oss Nieuwe Brouwerstraat 49 Monumenten en kunstwerken

82 Willibrordusputje met kiosk Willibrordusweg onbekend Monumenten en kunstwerken

83 Odradakapel Hoefstraat onbekend Monumenten en kunstwerken

84 St. Annakapel Koolwijksestraat 5 Monumenten en kunstwerken

85 Gevangenentoren Torenstraat 27 Monumenten en kunstwerken

87 Muziekkiosk Oss Ridderhof 41 Monumenten en kunstwerken

88 Leerlooiershuisje Ravenstein Walstraat 20 Monumenten en kunstwerken

89 Molen Zeldenrust Lith Molenstraat 44 Monumenten en kunstwerken

90 Muziekkiosk Lith Marktplein onbekend Monumenten en kunstwerken

91 Kapel Geffen Veldstraat 19 Monumenten en kunstwerken

92 Molen de Vlijt Groenstraat 20 Monumenten en kunstwerken

93 Molen Zeldenrust Geffen Elzendreef 5 A Monumenten en kunstwerken

94 Kiosk Geffen Dorpsplein onbekend Monumenten en kunstwerken

138
Ontmoeten/onderwijs/sport 

Amsteleind
onbekend onbekend Nog in ontwikkeling

139 Kinderboerderij stallen Anna van Schuurmanstraat 602 Onverwarmd

141 R.K. basisschool Pius X Wilhelminalaan 20 Onderwijsgebouw

1
Nutsschool Hertogin Johanna locatie 

Vianenstraat
Vianenstraat 106 Onderwijsgebouw

2
Nutsschool Hertogin Johanna locatie 

Aalbersestraat
Aalbersestraat 4 Onderwijsgebouw

3 R.K. basisschool De Teugelaar Berghemseweg 16 Onderwijsgebouw

4 Nicolaasschool Schelversakker 1 Onderwijsgebouw
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Objecten buiten de scope van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Reden

5 De Aventurijn Grindlaan 6 Onderwijsgebouw

6 R.K. basisschool J.F. Kennedy De Vlasakker 1 Onderwijsgebouw

7 R.K. basisschool De Polderhof Dalton Kersenlaan 1 Onderwijsgebouw

8 Nutsschool De Lockaert Bessenlaan 50-52 Onderwijsgebouw

9 I.K.C. Sirius Verdistraat 79 A Onderwijsgebouw

10 R.K. basisschool Het Molenveld Wilhelminasingel 78 Onderwijsgebouw

11 R.K. basisschool De Linde Hoogstraat 1 Onderwijsgebouw

12 R.K. basisschool St. Lambertus Haren Grotestraat 6 Onderwijsgebouw

13 R.K. basisschool Klim op Megen Clarastraat 1 Onderwijsgebouw

14 Nutsschool De Nieuwe Link Professor Regoutstraat 110 Onderwijsgebouw

15 Sbo-school Het Baken De Vlasakkers 3 Onderwijsgebouw

16 R.K. basisschool Het Schrijverke Wassenbergstraat 12 Onderwijsgebouw

17 R.K. basisschool  Vier Heemskinderen Rondestraat 31 Onderwijsgebouw

18 R.K. basisschool  St. Jozef Langwijkstraat 6 Onderwijsgebouw

19 R.K. basisschool  St. Antonius Pastoor Roesweg 6 Onderwijsgebouw

20 Poolster- Elzeneind Startingstraat 6 Onderwijsgebouw

22 Komeet – Blinkerd Troelstrastraat 13 Onderwijsgebouw

23 Zuiderlicht – Fonkeling 1e stroming Knolgroenveld 1 Onderwijsgebouw

24 Morgenster = t Ravelijn Stationssingel 10 Onderwijsgebouw

25 Regenboog Lijsterlaan 2 Onderwijsgebouw

26 Zuiderlicht SW – Fonkeling 2e stroming Landbouwlaan 154 Onderwijsgebouw

27 Maaslandcollege Vianenstraat 1 Onderwijsgebouw

28 Hooghuis locatie Stadion Mondriaanlaan 6 Onderwijsgebouw
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Objecten buiten de scope van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Reden

29 Hooghuis locatie TBL Molenstraat 30 Onderwijsgebouw

30 Hooghuis locatie West Verdistraat 75 Onderwijsgebouw

31 Hooghuis locatie Zuid De Ruivert 5 Onderwijsgebouw

32 Hooghuis locatie Den Bongerd Staringstraat 4 Onderwijsgebouw

33 Hooghuis De Singel Euterpehof 20 Onderwijsgebouw

34 Het Hooghuis Mondriaanlaan 1 Onderwijsgebouw

35 Golfbad wedstrijdbad Euterpelaan 1 Eigendom van derden

37 Dorpshuis Acropolis Broeder Everardusplein 1 Eigendom van derden

42 Dorpshuis De Bongerd/ Haffelhuukske Macharen onbekend Eigendom van derden

43 Gemeenschapshuis Haren Haren onbekend Eigendom van derden

44 Wijkcentrum de Haard Brederostraat 46 Eigendom van derden

51 Wijkcentrum Schadewijk Leeuwerikstraat 2 Eigendom van derden

53 Lievekamp Raadhuislaan 14 Eigendom van derden

57 HUB Noord Brabant /Bernadetteschool Ruwaardstraat 15 Onderwijsgebouw

59 ZMOK-school De Sterrenkijker Ruwaardstraat 15 Onderwijsgebouw

60 De Sonnewijser Gerrit van der Veenstraat 24 Onderwijsgebouw

61 O.B.S. Mettegeupel Litherweg 4 Onderwijsgebouw

96 Gymzaal Molenveld school Lena Roelofsstraat 25 Sportterrein

114 Sportpark Rusheuvel Rusheuvelstraat 5 Sportterrein

118 Sportcomplex Hescheweg nvt nvt Sportterrein

119 Sportcomplex Bergsche Hoeve nvt nvt Sportterrein

120 Sportcomplex Amstelhoef nvt nvt Sportterrein

121 Sportcomplex Koppelsteeg nvt nvt Sportterrein
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Objecten buiten de scope van de routekaart

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Straatnaam Huisnummer Reden

122 Sportcomplex De Rooyen nvt nvt Sportterrein

124 Sportcomplex De Neervelden nvt nvt Sportterrein

125 Sportcomplex Den Heuvel nvt nvt Sportterrein

126 Sportcomplex Elzenbos nvt nvt Sportterrein

127 Sportcomplex De Hulleheuf nvt nvt Sportterrein

128 Sportcomplex Den Ong nvt nvt Sportterrein

129 Sportpark Overlangel nvt nvt Sportterrein

130 Sportpark Wilgendaal nvt nvt Sportterrein

131 Sportpark De 5 stromen Demen nvt nvt Sportterrein

132 Tenniscomplex Witte raven nvt nvt Sportterrein

133 Sportcomplex De Akkeren nvt nvt Sportterrein

134 Sportcomplex De Liesdaal nvt nvt Sportterrein

135 Sportcomplex De Rijsbos nvt nvt Sportterrein

136 Sportcomplex De Velmer nvt nvt Sportterrein

137 De Biescamp Past van de Kampstraat 34 Sportterrein

140 Kinderboerderij NME Anna van Schuurmanstraat 602 Onverwarmd
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Overzicht van de strategie, CO2-reductie en investering per gebouw

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Strategie CO2-besparing (kg) CO2 na ingreep (kg) Investeringskosten (€)

38 Buurtcentrum Bonte Hoef Afstoten 104 ton - -

40 Wijkcentrum De Hille Vervangende nieuwbouw 26 ton - -

41 Dorpshuis De Berchplaets Zonnepanelen 78 ton 20 ton 250.000*

46 Dorpshuis Vidi Reo Vervangende nieuwbouw 116 ton - -

47 De Binnenstad Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 87 ton - 1.370.000 

48 Gemeenschapshuis Avanti Isoleren en aardgasvrij maken 67 ton 5 ton reeds uitgevoerd

49 Gemeenschapshuis De Nolder Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 11 ton - 680.000*

52 Het Oude Klooster Isoleren en aardgasvrij maken 78 ton 5 ton 800.000*

54 Boerderij De Deel Afstoten 26 ton - -

55 Volksuniversiteit Het Maasland Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 49 ton - 400.000* 

58 Kledingbank/talentcentrum Vervangende nieuwbouw 13 ton - -

62 Huisvesting statushouders Afstoten 19 ton - -

63 MFA Noorderlicht – Evenaar Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 140 ton - 1.200.000*

66 Gemeentehuis Oss Aardgasvrij maken 231 ton 389 ton 2.300.000*

71 DJIB Vervangende nieuwbouw 50 ton - -

72 Het Honk Vervangende nieuwbouw 27 ton - -

74 Triton – KAKO Kindervakantiewerk Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 6 ton - 80.000 

78 Stichting jeugd werk Oijen Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 48 ton - 270.000*

95 Jan Cunen museum Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 122 ton - 1.430.000 

98 Gymzaal Staringstraat Aardgasvrij maken en zonnepanelen 10 ton - 300.000*

99 Gymzaal Den Heuvel Aardgasvrij maken 13 ton - 190.000 

100 Sporthal De Ruivert Aardgasvrij maken 52 ton 67 ton 540.000*

101 Sporthal Mondriaan Aardgasvrij maken 36 ton 34 ton 430.000*

* Investeringskosten zijn overgenomen uit onderzoek dat door gemeente Oss is uitgevoerd. 
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Overzicht van de strategie, CO2-reductie en investering per gebouw

Bijlagen

Objectnummer Gebouw Strategie CO2-besparing (kg) CO2 na ingreep (kg) Investeringskosten (€)

102 Sportzaal Ussenstelt Vervangende nieuwbouw 58 ton - -

103 Sporthal Rusheuvel Aardgasvrij maken 107 ton - 1.400.000* 

104 Sportzaal Zuiderlicht Aardgasvrij maken 16 ton 98 ton 150.000 

105 Sporthal Den Hooge Graaf Isoleren, aardgasvrij maken, zonnepanelen 51 ton - 2.000.000*

106 Sportzaal de Zeuven Wilgen Aardgasvrij maken en zonnepanelen 19 ton - 510.000 

107 Sporthal de Geer Vervangende nieuwbouw 68 ton - -

108 Gymzaal Verdistraat Vervangende nieuwbouw 17 ton - -

109 Gymzaal Ruwaard II Vervangende nieuwbouw 21 ton - -

112 Gymzaal Hoefeind I en II Vervangende nieuwbouw 30 ton - -

113 Gymzaal Gabriel Vervangende nieuwbouw 33 ton - -

* Investeringskosten zijn overgenomen uit onderzoek dat door gemeente Oss is uitgevoerd. 
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