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Ter informatie 
 
Kennis nemen van: 
De stand van zaken met betrekking tot de geplande renovatie van het gemeentehuis. 
 
De raad heeft 13 juli 2023 ingestemd een voorbereidingskrediet vrij te geven van € 1.600.000,- voor de 
uitwerking van een energieneutraal en efficiënt gemeentehuis. Daarnaast is er € 400.000,- beschikbaar gesteld 
voor het vervangen van een deel van het meubilair. 
Kernboodschap 

Per 9 oktober 2023 is een projectmanager aangesteld die het project verder uitwerkt.  

Momenteel wordt de projectorganisatie ingericht en de verschillende deelprojecten gedefinieerd, passend 
binnen het door de raad vastgestelde kaders van 13 juli 2023.  

Daarin hebben we aandacht voor de volgende onderdelen: 

• Vernieuwd gebouw: duurzaam, energieneutraal of energie gevend 
• Dienstverlening: onderzocht wordt de ontvangstruimte en de entree naar het middengebouw te 

verplaatsen. We streven naar een open en warm welkom voor onze inwoners, ondernemers en andere 
maatschappelijke partners.  

• Nieuwe manier van werken: we ontwikkelen een werkconcept, waarin we verschillende activiteiten 
ondersteunen, zoals bureauwerk, vergaderen en ontmoeten (‘wie, wat, waar & wanneer’) 

• Arbo proof, er zijn voldoende werkplekken, voor iedereen passend te maken. 
• Uitgifte van de ruimte die de Gemeente Medemblik niet nodig heeft (o.a. de ruimte in het Noord-

gebouw) 

• én een aanvullend pakket (conform de motie 'extra pakket maatregelen voor het gemeentehuis'), waarin 
we kijken naar een vernieuwend gebruik tuin (duurzaam, energieneutraal of energie gevend) 

Eén van de deelprojecten is de renovatie en modernisering van de raadszaal, griffie en fractiekamers. Het team 
voor dit deelproject met een vertegenwoordiging van de raad en de griffie zal binnenkort van start gaan.  

Consequenties 
Geen 
 
Communicatie 
Voor het programma stellen we een communicatiestrategie op.  
 
Vervolg 
De raad zal vóór de zomer van 2024 worden geïnformeerd over de voortgang van de renovatie.  
Het streven is om de renovatie in 2025 te starten. 
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