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ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : A. Grootenboer  
Team/ Opsteller : Team Ontwikkeling / A.  Incze
Mede-opsteller : E.  Alderliesten
Vertrouwelijk : Openbaar   
Openbaar vanaf : n.v.t.
Soort stuk : Bespreekstuk
Verseon kenmerk : 350581

Onderwerp
135. Eindevaluatie project Fort Sabina

College besluit
1. De eindevaluatie van het project vast te stellen;
2. Project 135 af te sluiten en van de projectenlijst af te voeren.

Samenvatting
Op 8 januari 2007 is het startdocument van het project door het college vastgesteld. Doelstelling van 
het project was restauratie en commerciële (risicodragende) exploitatie van Fort Sabina.

Primair is ingestoken op het ontwikkelen van een visie op de gehele Sabina-Henricapolder. Vanuit 
daar is vervolgens ingezoomd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het commercieel 
exploiteren van het fort. Hiervoor is een volledige planologische en financiële haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd.

In nauw overleg met N.V. Monumentenfonds Brabant, provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer 
is gekomen tot een financiële casus van 5 miljoen Euro, waarvan 2,5 miljoen Euro door de gemeente 
zou moeten worden opgebracht.

De gemeenteraad heeft op 19 april 2012 besloten om het project niet tot uitvoering te brengen (no go-
besluit). Daarom is de eindevaluatie van het project opgesteld, waarin de balans wordt opgemaakt. 
Met het vaststellen van de eindevaluatie kan het project formeel worden afgesloten.

Aanvullende informatie college

BIJLAGEN

Eindevaluatie
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1. KADERS

Aanleiding
Na de afronding van elk project wordt een eindevaluatie opgesteld voor de directie en het bestuur. 
Hierin wordt verslag uitgebracht omtrent behaalde doelstellingen, alsmede verbeterpunten 
uiteengezet voor het projectmatig werken binnen de gemeente Moerdijk.

Doelstellingen
Doelstelling van de eindevaluatie:
- Directie en college op de hoogte stellen van de behaalde doelen, de daarvoor aangewende 

middelen en de daarvoor benutte tijd (gericht aan het college).
- Verbeteren van het projectmatig werken (gericht aan de directie)

2. ADVIES

Onderbouwing advies
Uw college wordt geadviseerd de eindevaluatie vast te stellen.

Alternatieven
Geen

Betrokken partijen
Provincie Noord-Brabant
Staatsbosbeheer

Planning
Zie eindevaluatie

Communicatie
Zie eindevaluatie

3. MIDDELEN

Kosten
Zie eindevaluatie

Dekking
Zie eindevaluatie

4. RISICO’S EN KANSEN

Financieel
Zie eindevaluatie

Juridische zaken
Zie eindevaluatie

Overig
Zie eindevaluatie


