
Van Hoogevest Architecten B.V., Amersfoort W.22.2269

CONCEPT
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Procesplanning
versie: a augustus 2022

Voorbereiding / vooronderzoek 8w
bestaande situatie inscannen 4w
bestaande situatie intekenen 8w
conditiemetingen bouwkundig en installaties 6w
asbest, incl. destr. Onderzoek 6w
brandveiligheid inventarisatie best. situatie 4w
bouwhistorie en waardestelling 8w

Ruimtelijke visie tot SO 25w
overleg, vaststellen PvE 1w
ontwerpuitwerking naar SO, bouwkundig concept 8w
‐ globale toets adviseur constructies 2w
‐ globale toets adviseur brandveiligheid 2w
‐ globale toets adviseur installatieprincipes 6w
ontwerpuitwerking naar SO, bouwkundig def 4w
1e presentatie / overleg ARK/RCE 1w
vaststellen SO / bijstellen PvE naar VO 1w
SO t/m DO 56w
overleg, vaststellen PvE 1w
ontwerpuitwerking naar VO, bouwkundig concept 6w
‐ ontwerp adviseur constructies VO 4w
‐ ontwerp adviseur installaties VO 4w
‐ ontwerp adviseur brandveiligheid VO 4w
ontwerpuitwerking naar VO, bouwkundig def 4w
presentatie VO / bijstellen PvE naar DO 2w
1e vooroverleg vergunningverlenende instantie 2w
2e presentatie / overleg ARK/RCE 2w
ontwerpuitwerking naar DO, bouwkundig concept 6w
‐ ontwerp adviseur constructies DO 6w
‐ ontwerp adviseur brandveiligheid DO 6w
‐ ontwerp adviseur installatieprincipes DO 6w
2e vooroverleg vergunningverlenende instantie 1w
vaststellen DO / bijstellen PvE naar Technisch Ontwerp 1w

Vergunningen 32w
Overleg ARK / RCE / ODMH (4x) 6w
Verzamelen gegevens en indienen aanvraag 2w
Termijn uitgebreide procedure 26+6 32w

DO t/m TO 32w
Ontwerpuitwerken naar TO
Aanbesteding 12w
rekenperiode, beoordeling, alcatel
Uitvoering 78w
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