
Id Taaknaam Resourcenamen Duur Start

1 DEFINITIEFASE 26,6 w 19/02/18
2 BESTUURLIJKE BESLUITVORMING Gemeente 26,6 w 19/02/18
3 Besluit Raad 19/2/2018 Gemeente 0 d 19/02/18

4 Besluit Raad 4/10/2018 Gemeente 0 d 04/10/18

5 ONTWERP- EN VOORBEREIDINGSFASE 220,6 w 19/02/18
6 SELECTIE ADVISEURS Gemeente 28 w 04/10/18
7 Bouwrijpmaken (onderzoek en advies/ontwerp) Gemeente 4 w 04/10/18

8 Stedenbouwkundig ontwerp Plein (SO/VO/DO) Gemeente 4 w 04/10/18

9 Technisch ontwerp Plein (TO/bestek en aanbesteding) Gemeente 4 w 21/03/19
10 ONDERZOEK, ADVIES EN ONTWERP Gemeente 89,6 w 19/02/18
11 Verwerving-verkenning/onderhandeling Gemeente 21 w 19/02/18

12 Kritische onderzoeken BP: P, DPO/Ladder, bodem Adviseurs 21 w 19/02/18

13 Verwerving-aankoop/onderhandeling Gemeente 63 w 04/10/18
14 Opstellen BP en overige onderzoeken Adviseurs 5 mndn 04/10/18

15 Bouwrijpmaken (onderzoek en advies/ontwerp) Adviseurs 3 mndn 01/11/18

16 Stedenbouwkundig ontwerp Plein (SO/DO) Adviseurs 5 mndn 01/11/18

17 Technisch ontwerp Plein (TO/bestek en aanbesteding) Adviseurs 3 mndn 18/04/19
18 PARTICIPATIE 30 w 04/10/18
19 Opstellen communicatie- en participatieplan Gemeente 6 w 04/10/18

20 Participatie m.b.t. ontwerp Zuidwand Gemeente 6 mndn 15/11/18
21 Participatie m.b.t. ontwerp St. Agathaplein Gemeente 6 mndn 15/11/18

22 PLANOLOGISCHE PROCEDURE EN VERGUNNINGEN 174 w 21/02/19
23 Procedure BP (onder Chw, 32 wkn + 38 wkn RvS) Gemeente 32 w 21/02/19

24 Beroepsprocedure BP bij Rvs Gemeente 38 w 03/10/19
25 Procedure Omgevingsvergunning Bouw (excl. RvS) Gemeente 12 w 03/10/19

26 EVENTUEEL: Onteigeningsprocedure Gemeente 104 w 25/06/20

27 KOOPOVEREENKOMST ZUIDWAND Gemeente 8 w 04/10/18
28 Opstellen Koopovereenkomst Gemeente 6 w 04/10/18
29 Vaststellen Koopovereenkomst door College Gemeente 2 w 15/11/18

30 VASTGOEDONTWIKKELING ZUIDWAND VWPO 44 w 29/11/18
31 Uitwerking SO naar VO en TO/bestek en aanbesteding VWPO 44 w 29/11/18

32 Commerciele vastgoedontwikkeling VWPO 44 w 29/11/18
33 REALISATIEFASE 184 w 11/07/19
34 VOORBEREIDING REALISATIE 24 w 11/07/19
35 Aanbesteding bouwrijpmaken (incl. tijdelijke inrichting plein) Gemeente 6 mndn 11/07/19
36 Aanbesteding herinrichting St. Agathaplein (nieuwe situatie) Gemeente 6 mndn 11/07/19

37 REALISATIE FASE 1 VAN 2 ZUIDWAND 80 w 26/12/19
38 Bouwrijpmaken fase 1 Aannemer BRM 6 w 26/12/19

39 Bouw winkels en woningen fase 1 VWPO 18 mndn 06/02/20
40 Inhuizen winkels en woningen fase 1 VWPO 2 w 24/06/21

41 Ingebruikname fase 1 officieel VWPO 0 d 07/07/21

42 REALISATIE FASE 2 VAN 2 ZUIDWAND 80 w 08/07/21
43 Bouwrijpmaken fase 2 Aannemer BRM 6 w 08/07/21
44 Bouw winkels en woningen fase 2 VWPO 18 mndn 19/08/21

45 Inhuizen winkels en woningen fase 2 VWPO 2 w 05/01/23

46 Ingebruikname fase 2 officieel VWPO 0 d 18/01/23

47 HERINRICHTING ST. AGATHAPLEIN 16 w 08/07/21
48 Realisatie herinrichting St. Agathaplein Aannemer WRM 4 mndn 08/07/21

49 Ingebruikname St. Agathaplein officieel Aannemer WRM 0 d 27/10/21
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