
RaadswerkgroepRaad/College

Proces vaststellen
Kaders, Participatieplan en 
Aanvullend onderzoek 
bespreken

Participatieplan en kaders 
vaststellen
Voorbereiden Raadsbesluit

Vaststellen Kaders
Vaststellen Participatieplan
Ev. Voorbereidingskrediet

Ambtelijk/uitvoering

Procesvoorstel uitwerken 
Opzet kaders
Opzet participatieplan
Aanvullend onderzoek HEVO

Uitwerken Participatieplan 
Vergelijking kaders/scenario’s
Voorbereiden Raadsbesluit

Opstellen Raadsbesluit

Selectie extern adviseur/architect 
t.b.v. participatietraject, PvE/ 
Programma van eisen en ontwerp

Participatie

Gebouwdelen in eigen gebruik:
• Omgeving/omwonenden
• Interne gebruikers
• Medegebruikers
Af te stoten gebouwdelen:
• Omgeving/omwonenden
• Openbaar

Opstellen PvE voor gebouwdelen 
in eigen gebruik
Opstellen kaders voor af te 
stoten gebouwdelen (verhuur of 
verkoop)

Ontwerp en kostenraming 
gebouwdelen in eigen gebruik.
Kaders en Plan van Aanpak (PvA) 
af te stoten gebouwdelen

Vaststellen ontwerp
Besluit uitvoeringskrediet
Vaststellen Kaders 
vrijkomende gebouwdelen

Verdere voorbereiding en 
uitvoering werkzaamheden

2e raadswerkgroep 14 juli 2021

3e raadswerkgroep 12 okt 2021

Raad 16 december 2021

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

2023

Raad eind 2022

Tijd

Raadswerkgroep (nieuwe 
raad) over PvE en kaders af 
te stoten gebouwdelen

verkiezingen

Doel werkgroep en proces 
bespreken

1e raadswerkgroep 19 mei 2021


