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Opwelke gronden deze brief?/Waarom nuvoorgelegd?
Uw raad ontvangt drie keer per jaar de onafhankelijke toetsing van de meest omvangrijke
en risicovolle ICT-programma's en -projecten van de gemeente Rotterdam.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties
en gedane toezeggingen:
In 2011 heeft het college van B&W besloten de monitoring van omvangrijke ICT­
projecten te borgen via de MIP.

Toelichting:
Voor u ligt de Monitor ICT Projecten (MIP) over de periode oktober 2022-januari 2023.
Drie keer per jaar wordt gerapporteerd over de meest risicovolle ICT-programma's en­
projecten van gemeente Rotterdam. Doelstelling van de monitor is het beperken van
risico's verbonden aan de uitvoering van omvangrijke ICT-programma's/-projecten. Aan
de hand van vastgestelde criteria is bepaald welke programma's en projecten in de
monitor worden opgenomen. De informatie is opgesteld door de programma­
/projectmanager en afgestemd met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en
getoetst door Directie Middelen en Control (DMC).

De monitor over deze periode bevat 11 programma's/projecten. In de rapportage is een
overzicht van de status van de beheeraspecten planning, geld, risico's en kwaliteit te
vinden en per project/programma het volgende opgenomen: doel, omschrijving, een
toelichting op de stand van zaken en de afwijkingen door de programma-/projectmanager.
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Overzicht Oordeel Directie Middelen en Control en voortgang t.o.v. vorige
rapportageperiode

Project I Programma Tijd Geld R. . , K 1. ·t t.o.v. vörige VerantwoordelijkeIsIco's (waliteit Ip
wethouderAdidas R 0 0 G L T.B. VersnelData Gedreven Werken (DGW) G G G G 1 M.J.W. StruijvenbergDigitale stad G 0 G G 1 M.J.W. StruijvenbergDWARSS G G G G = M.J.W. StruijvenbergForza MOR G G G G nieuw V.P.G. KarremansGERS 0 0 G G = M.J.W. StruijvenbergGREAT G R 0 G 1 M.J.W. StruijvenbergRAVE 0 0 0 G nieuw M.J.W. StruijvenbergRotterdamse Digitale Infrastructuur (ROI) G G G G = M.J.W. StruijvenbergSorga 0 R 0 G = R. BuijtVervanging Handhavingssystemen R R R R I V.P.G. Karremans

G = Bijsturing is niet noodzakelijk.
0 = Bijsturing nog mogelijk.
R = Aandacht/maatregelen noodzakelijk.

Wijzigingen in de rapportage
Tijdens de bespreking van de vorige MIP-rapportage in de overlegvergadering van de
Commissie BOFV op 22 december 2022 zijn er diverse vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt over het MIP-proces en de -rapportage. Naar aanleiding hiervan hebben
Directie Middelen & Control (DMC) en IIFO gezamenlijk een aantal wijzigingen
voorgesteld die op 6 februari jl. met Wethouder Struijvenberg zijn besproken in de Staf
Organisatie:

• Eén ambtelijk oordeel in de rapportage
Het advies en oordeel van DMC blijft bestaan, maar komt niet meer afzonderlijk
tot uiting in de rapportage richting de Raad. De rapportage bevat het oordeel van
het programma-/projectteam. De rapportage en beoordeling worden
geaccordeerd door de betrokken projectcontrollers namens DMC.

• Aanpassing toelichting kleurcodering
Om meer duidelijkheid te creëren over het hanteren van de kleuren en de
betekenis ervan is de toelichting op het kleurengebruik van de indicatoren (tijd,
geld, risico's en kwaliteit) aangepast.

Beide bovengenoemde onderdelen zijn met ingang van voorliggende MIP-rapportage
gehanteerd conform andere rapportages en stukken die richting de raad gaan zoals de
Monitor Grote Projecten (MGP) en de Regeling risicovolle projecten.

Toelichting per programma/project
Zie hiervoor de bijlage MIP 2022-03.
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Financiële en juridische consequenties/aspecten:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

Bijlage: Monitor ICT-Projecten Rotterdam - Rapportage oktober 2022 t/m januari 2023




