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Beste leden van de gemeenteraad Soest, 
 
Op 20 april 2023 heeft u besloten realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg (SCCS) 
mogelijk te maken. U stemde in met: 
 

• de ontwikkeling en realisatie van een sociaal-cultureel centrum in Soesterberg op de begane 
grond (de plint) van het gebouw Den Bergh aan het Den Berghplein; 

• het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.450.000 voor de afbouw en de inrichting van 
de benedenverdieping in de plint van het Den Berghplein. 

 
Vervolgens is in de periode mei tot december met de betrokken organisaties hard gewerkt aan een 
gedegen aanbestedingstraject. Op 18 december is het conceptbestek aan 7 partijen gezonden. Uit-
eindelijk hebben twee aannemers een offerte ingediend. Parallel is gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de exploitatie van het SCCS na de opening. 
 
Offertes SCCS overschrijden beschikbare krediet 
Op 14 februari 2024 werd bekend dat twee (lokale) aannemers een offerte hebben uitgebracht voor 
de verbouwing van ‘de Plint’. Na beoordeling van deze offertes, waarbij ook de begrotingen doorge-
nomen zijn, bleken beide offertes het door de raad gevoteerde krediet te overschrijden. De raad 
heeft € 1.450.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van het SCCS. Resultaat van het aanbeste-
dingstraject is een overschrijding van € 786.500. Dit brengt het totale benodigde krediet op 
€  2.236.500. 
 
Overleg met deelnemende organisaties 
Parallel aan de afronding van het aanbestedingstraject hebben op 19 februari en 28 februari op initi-
atief van de gemeente Soest ingelaste overleggen plaatsgevonden met besturen/directies van de or-
ganisaties die betrokken zijn bij de realisatie en exploitatie: SWOS, Kunstenhuis Idea, Balans en de 
Linde. Deze overleggen hebben ertoe geleid dat de projectorganisatie wordt aangepast. 
 
Geen alternatieve locatie 
Met uw besluit van 20 april 2023 heeft uw raad ingestemd met de locatie Den Berghplein. Ook zijn 
destijds alternatieve locaties onderzocht. Op basis van geobjectiveerde criteria zijn deze locaties ech-
ter om uiteenlopende redenen afgevallen. Zie hiervoor de bijlage bij dit raadsvoorstel (Overzicht on-
derzochte locaties).  
Deze afweging wordt niet anders nu de kosten hoger uitvallen. En ook bij de andere locaties zouden 
de bouwkosten zijn gestegen. Bovendien leidt het maken van een nieuw plan tot extra kosten en - 
naar ons oordeel - ongewenste vertraging. 
 
Uiterlijk 8 maart besluit nodig over krediet 
De planning van de aanbesteding gaat uit van een besluit over de voorgenomen gunning op 8 maart. 
Schuift de voorgenomen gunning op dan betekent dit dat de datum van oplevering, 1 juli, ook op-
schuift. Dit heeft ongewenste consequenties voor de bibliotheek als het ontmoetingscentrum van de 
SWOS, omdat voor beide voorzieningen de huurcontracten per 1 juli aflopen. Uitstel zal daarmee lei-
den tot aanvullende kosten voor tijdelijke huisvesting of een ongewenste verschraling van het voor-
zieningenniveau in Soesterberg. 
 
Besluitvorming raad noodzakelijk 

De bevoegdheid om krediet te verstrekken berust bij de raad. In geval van dringende spoed kan het 

college een besluit achteraf verantwoorden in de voorjaarsnota. Echter dit kan slechts indien de 
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omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken. Het college is van oordeel dat hier geen 

sprake van is, omdat de raad bijeenkomt op 7 maart. Daarom stellen we uw agendacommissie voor 

bijgevoegd raadsvoorstel te behandelen in de raadsvergadering van 7 maart. 

 

Deze wijze van agendering is ongebruikelijk 

Wij beseffen dat er niet alleen sprake is van een forse financiële tegenvaller. Ook beseffen we dat we 

u vragen om een besluit op wel heel korte termijn.  

Wij leggen u dit voorstel voor vanwege het belang van sociaal-culturele voorzieningen voor het dorp 

Soesterberg en om recht te doen aan het budgetrecht van de raad. En we doen dat op deze korte 

termijn omdat het college tot de conclusie is gekomen dat uitstel van besluitvorming ook nadelige 

financiële consequenties heeft.  

Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar bijgevoegd raadsvoorstel. En portefeuille-

houder Liesa van Aalst is graag bereid aanstaande maandag eventueel bij uw fractievergadering een 

toelichting te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college, 

Liesa van Aalst 

 


