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Voortgangsrapportage

Op 1 september 2023 is het project Aardgasvrij Eiland van start gegaan. Deze voortgangsrapportage is een beknopte weergave 

van de stand van zaken per 1 november 2025. In Aardgasvrij Eiland werken de gemeente Schiermonnikoog, WoonFriesland, de 

Friese Milieu Federatie en netbeheerders Liander en Stedin met de eilanders samen aan het besparen van aardgas en het 

uiteindelijk aardgasvrij maken van Schiermonnikoog. Fase 1 betreft het aardgasvrij maken van de buurt Nieuw-Dokkum en een 

eilandbrede inductie- en isolatieaanpak.

1 november 2025
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250 woningen
koken elektrisch

Voortgang Doel 2027
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55% aardgas besparen
in woningen 

Voortgang* Doel 2027
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175

178 gebouwen aardgasvrij

Voortgang Doel 2030

Op basis de tussenevaluatie 

is het doel bijgesteld van 

330 naar 250 woningen. De 

subsidie is verhoogd van € 

500 naar € 1.000 per adres.

In 2021 werd in een woning 

op Schiermonnikoog 1.550 

m3 aardgas gebruikt. In 2024 

is dit gedaald naar gemiddeld 

970 m3 gas.

*) Per 1-1-2025 t.o.v. 2021. Bron: CBS.

Met de nieuwe 

techniekvoorkeur nemen 

we meer tijd, zodat 

iedereen mee kan doen; 

uiterlijk in 2030.
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We streven naar een 

buurt die in 2028 

aardgasvrij-gereed is 

door woningisolatie. 

19

159

178 gebouwen aardgasvrij-
gereed

Voortgang Doel 2028

EILANDBREED NIEUW-DOKKUM
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HET GEWIJZIGDE PROJECTPLAN is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2025. Het beschrijft hoe we onze aardgasvrije reis 

vervolgen. We hebben, dankzij de input van onze inwoners, uitgestippeld welke weg we precies gaan volgen. Hierbij laten we de optie 

voor het collectieve warmtenet los en zetten we in op een meer individuele route, zodat iedere inwoner zijn/haar eigen tempo kan

bepalen. Natuurlijk zullen we hierbij persoonlijk helpen. Samen met de bruggenbouwers van WoonFriesland, netbeheerder Liander en 

de Friese Milieu Federatie helpen we onze inwoners om onze reisdoelen te halen: in 2028 is de buurt Nieuw Dokkum aardgasvrij-gereed 

en in 2030 geheel aardgasvrij.

SUBSIDIEREGELING 

Inmiddels zijn er 82 wat-is-wijs-adviezen

gegeven, waaronder bijna alle particuliere 

woningen in Nieuw-Dokkum. Dit ligt goed 

op schema en ook de besparing van aardgas 

– maar liefst 37% sinds de start – gaat goed, 

met de kanttekening dat dit deels wordt 

veroorzaakt door hogere gasprijzen. Er zijn 

in 2025 tot nu toe 22 aanvragen voor 

isolatiesubsidie gedaan. Dit is een stijging 

ten opzichte van 2023 en 2024, mogelijk 

door de vereenvoudigde en verhoogde 

gemeentelijke subsidie. Ook de 

aangepaste communicatie speelt mogelijk 

een rol in deze stijging. Er zijn 7 aanvragen 

voor inductie gedaan. Van ISDE 

voorschieten is nog geen gebruik gemaakt.
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Warmtepomp
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Inductie

Kleine maatregelen

Budget Aangevraagd
(bedragen x 1.000)

COMMUNICATIE IN CIJFERS

3.800 unieke bezoekers op de project-

website met info, nieuws en verhalen

60,2% bekeek hierop meerdere pagina’s

13 edities van De Groene Courant en 

1 Nieuwsflits voor woningeigenaren

65 spreekuren voor eilanders

97 volgers op onze Facebookpagina

161 Facebookberichten

110 bezoeken aan huis

6 talkshows ‘Ruud bespaart!’

2 Warmtecafés

2 Themasessies over isolatie

3 energieborrels voor kleine groepen

2 x met kraam op de SDG-markt

1 bewonersonderzoek naar meningen

1 behoefte-onderzoek onder bewoners

1 fix-actie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE 

De meeste inwoners van Nieuw-Dokkum 

kennen Aardgasvrij Eiland en weten de 

energiecoach, de energie-adviseurs en 

de financieel adviseur te vinden. Ze zijn 

bekend met acties zoals onze fix-acties 

en de warmte-wandelingen. Vrijwel 

iedereen is op de hoogte van de 

paneelwarmtepomp (PVT) als nieuwe 

techniekvoorkeur. Op basis van het 

aangepaste plan is de communicatie en 

participatie meer en meer gericht op 

specifieke informatie voor de 

verschillende doelgroepen en meer 

aandacht voor persoonlijk contact. Ook 

de opzet van de Groene Courant is 

daarop aangepast.
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TECHNIEKVOORKEUR Uit een onderzoek door Hanze onder bewoners en een technische MCA-analyse door de werkgroep Warmte & 

Techniek, blijkt het paneelwarmtepomp (PVT-systeem) het voorkeursalternatief. Zeker als we het grootste nadeel - de aanschafkosten -

voor die techniek weten te verlagen. De paneelwarmtepomp verlaagt de energielasten per maand. Het piekvermogen van deze 

warmtepomp is lager, waardoor het effect op het elektriciteitsnetwerk kleiner is. Het is een stille warmtepomp zonder brongeluid. De 

organisatie is door het individuele karakter eenvoudiger dan het realiseren van een collectief warmtenet; we kunnen direct beginnen 

met de uitvoering. De subsidieregeling maakt ook andere stille warmtepompen mogelijk: een bodemwarmtepomp en ventilatiepomp. 

Inwoners hebben de regie en kiezen zelf wat bij hen past. We blijven nieuwe innovatieve technieken volgen en houden daarbij onze

uitgangspunten in het oog: betaalbaarheid, regie, onafhankelijkheid en een stille omgeving.  

WOONFRIESLAND Door de aanwezigheid van zonnepanelen op 

de daken van de huurwoningen geeft WoonFriesland op basis 

van intern onderzoek de voorkeur aan het alternatief van een 

ventilatiewarmtepomp en bij enkele woningen het alternatief 

van een lucht-waterwarmtepomp.

Op dit moment test WoonFriesland een nieuw type 

ventilatiewarmtepomp in het Dreamhûs in Delft. Deze kan 

mogelijk worden toegepast op Schiermonnikoog. 

WoonFriesland voert aanvullend ecologisch onderzoek uit 

gericht op het verduurzamen van de huurwoningen. Op grond 

hiervan wordt een meerjarenaanpak opgezet, gericht op het 

streven om ook in 2030 aardgasvrij te zijn.

PROJECTPLANNING We hanteren we een gefaseerde aanpak 

tot 2030. In het oorspronkelijke plan was het doel om in 2027 

volledig klaar te zijn, maar omdat de techniekvoorkeur nu 

individueel is stellen we het doel daarop bij. Zo krijgt iedereen de 

kans in stappen mee te doen en is er ruimte voor maatwerk. Het 

aangepaste doel is dat alle gebouwen in Nieuw-Dokkum in 2028 

aardgasvrij-gereed zijn en in 2030 helemaal aardgasvrij zijn. 

Aardgasvrij-gereed houdt in dat de verwarmingstechniek in een 

gebouw gereed is om zonder (aard)gas te verwarmen, zodra de 

isolatie op orde is. Of andersom: de woningisolatie is gereed voor 

aardgasvrije verwarming. 

PROJECTBEGROTING Gelijktijdig met het gewijzigde projectplan 

is de aangepaste projectbegroting vastgesteld door de 

gemeenteraad. Er zijn op dit moment geen significante 

afwijkingen. 
3/4

Elektrisch koken
75 woningen

overgestapt
175 woningen 

overgestapt
250 woningen 

overgestapt 

Natuurvriendelijk 
isoleren

25% minder 
aardgas

35% minder 
aardgas

45% minder 
aardgas

55% minder 
aardgas

Nieuw-Dokkum

Duurzaam verwarmen

15 koopwoningen 
aardgasvrij(-

gereed)

60 huurwoningen 
en 40 

koopwoningen 
aardgasvrij(-

gereed) 

87 huurwoningen 
en 70 

koopwoningen 
aardgasvrij(-

gereed)

Nieuw-Dokkum 
aardgasvrij-

gereed

130 woningen 
aardgasvrij

Nieuw-Dokkum 
aardgasvrij

2025 2026 2027 2028 2029 2030
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AFWIJKINGEN

Projectorganisatie: het project gaat richting uitvoering, 

dit vergt een gewijzigde organisatie. De Sintrale ziet geen 

rol meer voor zichzelf als partner in het vervolg van dit 

project. 

Rol bewoners: insteek is een hoge mate van betrokken 

inwoners. Ambitie is om de werkgroep Communicatie & 

Participatie uit te breiden met minimaal 1 persoon. We 

verkennen de optie van een bewonersklankbordgroep.

Eerste ronde: begin 2025 waren er n.a.v. de 

informatieavond 13 geïnteresseerden voor een aanbod 

van een installateur voor een PVT-systeem. Dit heeft 

dit niet tot overeenkomsten en plaatsing geleid. 

Inductie: dit jaar laat een daling van het aantal 

gesubsidieerde inductieplaten zien. 

OPGELEVERD

Aangepaste subsidieregeling Aardgasvrij Eiland: 

individuele woningeigenaren in Nieuw-Dokkum kunnen 

€ 8.125  subsidie voor 3 type warmtepompen krijgen.

Besluit: de gemeenteraad heeft ingestemd met het 

aangepaste projectplan, de nieuwe techniekvoorkeur 

en de gewijzigde projectbegroting.

Wezenlijke wijziging: het ministerie van Volkshuis-

vesting en Ruimtelijke Ordening is akkoord gegaan 

met de aangepaste techniekkeuze voor Nieuw-Dokkum.

Communicatie- en Participatie: werkt nu volgens het 

aangepaste plan, met meer specifieke informatie voor 

doelgroepen en meer persoonlijke aandacht.

Collectieve inkoop: aanbesteding uitgezet in de markt 

voor de collectieve inkoop van warmtepompsystemen.

RISICOBEHEERSING belangrijkste risico’s Beheersmaatregel

Huurwoningen: rekening houden met flora en fauna kan de dakvervanging
vertragen en daarmee de planning beïnvloeden

Ecologisch onderzoek in 2025 uitvoeren om tijdig inzicht te krijgen en de planning op peil te 
houden.

Koopwoningen: de investeringskosten in individuele warmtepompen zijn 
hoger dan verwacht.

Er is een aanbesteding gedaan voor de collectieve inkoop van warmtepompsystemen. Met 
de geselecteerde leverancier worden afspraken over het aanbod en de uitvoering gemaakt. 
Er is ondersteuning met financieel advies. Woningeigenaren houden keuzevrijheid.

Bewoners kunnen de investering voor een individuele techniekvoorkeur niet 
betalen. 

Naast de extra projectbijdrage van 8.125 euro bieden we de mogelijkheid tot financieel 
maatwerkadvies over de verschillende financieringsopties.   

Door het vervallen van de salderingsregeling valt de financiële opbrengst 
van PV(T)-panelen tegen.

In de berekening van de energielasten voor bewoners is het uitgangspunt dat zonne-energie 
niet gesaldeerd kan worden.

Bewoners hebben geen vertrouwen in de techniekvoorkeur van een 
paneelwarmtepomp (PVT).

We werken een passend aanbod uit voor bewoners. Bewoners kiezen zelf voor deelname en 
het type warmtepomp. Als blijkt dat dit niet aantrekkelijk is stellen we de aanpak bij. 

Er is onvoldoende interesse en/of deelname in het project of specifieke 
projectonderdelen.

We blijven luisteren en in gesprek. Waar nodig stellen we de aanpak bij.

De hoge investeringskosten blijken naast een financiële drempel ook een 
psychologische drempel om tot aanschaf over te gaan.

We besteden in de uitleg aandacht aan investeringen op korte termijn en rendement op 
langere termijn. We blijven luisteren en in gesprek. Waar nodig stellen we de aanpak bij.

De samenwerking met een projectpartner loopt niet zoals gewenst of 
gedacht.

We blijven in gesprek en zetten de samenwerking voort op andere wijze.

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk knelt en er is netcongestie 
afgekondigd op het middenspanningsnet. Voor de elektrificatie van warmte 
hebben diverse woningen een verzwaring van de meterkast nodig voor het 
gebruik van de warmtepomp.

Liander is partner in het project en denkt mee in de techniek-oplossingen. We doen een 
vooraanvraag voor de benodigde capaciteit voor individuele warmtepompen, zodat 
Liander hierop tijdig kan anticiperen.
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