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Samenvatting 

In dit memo stellen we u op de hoogte van het proces rondom het regionaal 

bedrijventerrein De Peel, dat we samen met de andere Peelgemeenten tot ontwikkeling 

willen brengen.  

 

Ambitie 

In de Peel werken we constructief samen aan het economisch vestigingsklimaat. Daarbij 

vinden de Peelgemeenten de beschikbaarheid en de nabijheid van een regionaal 

bedrijventerrein van groot belang. Zodra bedrijven op een lokaal terrein onvoldoende 

ruimte hebben om verder te groeien, moeten zij kunnen verhuizen naar een passend 

grootschalig en functioneel terrein, zonder dat de woon-werk afstand voor werknemers te 

groot wordt. Ook kan het vanuit oogpunt van goede ruimtelijke ordening en de kwaliteit 

van het landschap wenselijk zijn om grootschalige bedrijven te clusteren en zich niet 

verspreid te laten vestigen aan de randen van de bebouwde kom. Het uitgangspunt is ‘de 

juiste bedrijven op de juiste plek’.  

 

Naast het faciliteren van de reguliere vraag naar grootschalige kavels, willen we met het 

regionaal bedrijventerrein ook de noodzakelijke schuifruimte creëren. Dit maakt (lokaal) 

transformaties mogelijk. Ook leidt het beter sturen op de vraag en het aantrekken van 

nieuwe bedrijven tot additionele werkgelegenheid. Hiermee kan subregio De Peel nog 

sterker haar bijdrage leveren aan de Brainportregio.  

  

Bereikte mijlpalen 

De afgelopen maanden is samen met de regionale partners constructief gewerkt aan 

deze ambitie. Gezien de veelheid aan belangen en het strategische belang voor de regio, 

is en blijft het wel een proces van de lange adem. De totale doorlooptijd bedraagt naar 

verwachting 5 tot 7 jaar. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen periode enkele belangrijke 

mijlpalen bereikt in het proces, waardoor we de eerste fase (initiatieffase) ook hebben 

kunnen afronden:  

• De ambitie om een regionaal bedrijventerrein van circa 60 hectare te 

ontwikkelen is vastgelegd in de ‘Programmering bedrijventerreinen De Peel 

2020’, zoals vastgelegd tussen gemeente van Zuidoost-Brabant en de Provincie 

Noord-Brabant tijdens de extra Ontwikkeldag op 24 februari 2021. In deze 

programmering zijn naast kwantitatieve aspecten ook kwalitatieve 

uitgangspunten opgenomen. 

• De te ontwikkelen 60 hectaren zijn door de gemeente Helmond vastgelegd in de 

programmering met het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Omdat het regionaal 

bedrijventerrein voorziet in vervangingsbehoefte van het niet tot ontwikkeling 

gekomen BZOB-Oost, moest met het SGE hierover overeenstemming bereikt 



worden. In de vastgestelde programmeringsafspraken SGE is de benodigde 

ontwikkelruimte opgenomen met een fasering in 25 hectare op ‘lichtgroen’ 

(regionaal akkoord, maar niet direct beschikbaar) en 35 hectare op ‘oranje’ (op 

termijn onder voorwaarden beschikbaar). 

• Er is inmiddels een goede ambtelijk en bestuurlijke samenwerking opgezet, 

waaraan de gemeenten uit De Peel, SGE, de Provincie Noord-Brabant en het 

Waterschap Aa- en Maas vertegenwoordigd zijn. De gemeente Someren en 

gemeente Gemert-Bakel vullen vanuit de portefeuilles EZ het gezamenlijke 

trekkerschap in, waarbij er ook nadrukkelijk geschakeld wordt op de aspecten 

die vanuit ruimtelijke ordening van belang zijn. Er wordt geïnvesteerd in de 

integrale samenwerking en het draagvlak. 

• In (ontwikkeling zijnde) lokale en regionale beleidsdocumenten is de ambitie 

van het regionaal bedrijventerrein opgenomen, onder meer in de MIRT-studie 

voor het SGE, de Ontwikkelstrategie De Peel en de Economische Agenda van De 

Peel. 

• In de zomer van 2021 is door alle colleges in De Peel een verkennende 

locatiestudie van BRO vastgesteld, op basis waarvan drie potentiële en kansrijke 

locaties zijn geïdentificeerd. 

• Eind 2021 is door de Provincie Noord-Brabant een subsidie van € 130.000 

toegekend voor fase 2 (haalbaarheidsfase) van het proces, met name voor een 

verdiepende haalbaarheidsstudie op alle relevante aspecten (milieu, economie, 

ruimte, natuur, maatschappelijk draagvlak, etc.) en het aanstellen van een 

procesmanager. Mede hierdoor kan extra vaart gemaakt worden op dit dossier.  

 

Naar een voorkeurslocatie 

Vanaf begin 2022 is fase 2 van het proces gestart. Grofweg gaan we in deze fase van een 

globaal idee en ambitie naar een concrete businesscase met voorkeurslocatie. De 

onderzoeken die daarvoor nodig zijn, zijn vanaf eind februari / begin maart opgestart. De 

resultaten daarvan vormen de basis voor een voorstel over die voorkeurslocatie. In deze 

afweging wordt u nadrukkelijk gekend en betrokken. Omdat er nu nog veel 

onzekerheden zijn en op de beoogde locaties speculaties met gronden kunnen 

plaatsvinden, is het voor de zorgvuldigheid en haalbaarheid wenselijk om de locaties nu 

nog niet openbaar te maken. Zodra dit wel kan en/of dit nog nadere besluitvorming 

vergt, komen we bij u terug. 
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