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Inleiding en voorgeschiedenis 

De gemeenteraad heeft op 20 maart 2025 de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost vastgesteld. Het gebied 

Hoogwoud-Oost is onderdeel van een karakteristiek landschap, maar ook een plek waar mensen 

wonen, werken en recreëren. Hierdoor staan de ontwikkelingen in het gebied niet stil. Deze 

ontwikkelingen hebben in en om Hoogwoud ruimte nodig en vereisen aandacht over de inrichting van 

het landschap. Onderdeel van deze gebiedsvisie is een nieuwe ontsluitingsweg van de provinciale weg 

tot aan de Gouwe. Deze weg is tot op heden niet begroot. Ook moeten nog verwervingsgesprekken 

gevoerd gaan worden met grondeigenaren. En als laatste moet het traject ruimtelijk en ecologisch 

verder onderbouwd worden en zullen compromissen gesloten moeten worden met Landschap Noord-

Holland, mitigerende maatregelen worden genomen, etc. Dit alles vraagt om een uitgebreid 

haalbaarheidsonderzoek. 

 

Doelstelling(en) 

Het komen tot een haalbaar exploitatieplan voor de realisatie van de gebiedsontsluitingsweg, het 

realiseren van voldoende draagvlak, zicht op het verwerven van de benodigde percelen voor de weg en 

mitigerende maatregelen, het inzichtelijk maken van de financiering.  

 

Organisatiedoelstelling(en) 

• Klantgericht: het opstellen van de haalbaarheidsstudie gebeurt in samenwerking met partijen. 

• Verantwoordelijk: met de haalbaarheidsstudie neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid 

om regie te nemen in een overkoepelende aanpak van de projecten. 

• Betrouwbaar: de haalbaarheidsstudie geeft duidelijkheid over de ontwikkelingen in het gebied. 

 

Voor Hoogwoud-Oost is al een gebiedsvisie opgesteld. Deze haalbaarheidsstudie is hier een nadere 

uitwerking van. 

 

Resultaten en afnemers 

Resultaat 

1. Akkoord voorbereidingskrediet (apart of 

Afnemer 

1. Raad 



via de voorjaars-/kadernota) 

2. Vastgestelde haalbaarheidsstudie naar 

wegtracé (waaronder een 

verkeersonderzoek naar het te 

verwachten gebruik, ecologische 

onderzoeken, etc.) 

3. Begroting kosten aanleg weg en 

dekkingsplan (inclusief onderzoek naar 

subsidiemogelijkheden) 

4. Gevoerde gesprekken met grondeigenaren 

voor verkrijgen draagvlak  

5. College advies en raadsvoorstel start 

uitvoeringsfase (inclusief aanvragen 

investeringskrediet voor aanleg weg) 

 

 

2. College 

 

 

3. College 

 

 

4. Gebiedsontwikkelaar 

 

5. College resp. raad 

 

 

 

Projecteffecten 

Inzicht op de (financiële) haalbaarheid van de ontsluitingsweg. 

 

 

Projectafbakening en uitgangspunten 

Het projectgebied omvat het gehele tracé vanaf De Veken 4/provinciale weg tot aan de 

Oosterboekelweg/Gouwe, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost. 

In het project wordt rekening gehouden met de aanleg van de ontsluitingsweg binnen de komende 5 

tot 6 jaar. 

 

Randvoorwaarden 

- Vastgestelde bestuursopdracht 

- Beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet 

 

Financiën 

 

Voorbereidingskrediet nodig ( ja/nee) : ja 

Kosten voor het inhuren van een gebiedsontwikkelaar, plan economische en juridische expertise 

(100K) 

Kosten voor het inhuren van een stedenbouwkundig bureau en diverse onderzoeken (50K)   

 

Sprake van subsidies (ja/nee)  : (wordt onderzocht) 

Toelichting 

 

Raming (ja/nee)   : ja 

Kosten worden geschat op maximaal    : € 150.000 (is opgenomen in de Kadernota waarover nog           

                                                           besluitvorming door de raad moet plaats vinden).  

 



Tijd  

• 2025-Q2: voorbereidingskrediet raad, opdracht aan bureau plus omgevingsprogramma 

• 2025-Q3 – 2026-Q1: opstellen haalbaarheidsstudie en financieringsplan 

• 2025-Q3 – 2026-Q1: gesprekken met grondeigenaren 

• 2026-Q3: afronden haalbaarheidsstudie 

 

Globale risico’s 

Risico is dat grondeigenaren de meerwaarde niet zien van de gebiedsontsluitingsweg en/of dat de 

kosten niet voldoende gedekt kunnen worden. 

 

Organisatie 

 
Aanjaagteam Versnellen Woningbouw versus afdeling Ruimte en Ondernemen  

Een nieuwe ontsluitingsweg is een voorwaarde om meer woningen te kunnen bouwen in Hoogwoud-

Oost. Naast het project ‘gebiedsvisie’ en het project ‘Woningbouw fase I’, is het belangrijk het project 
‘weg’ ook te initiëren als een aparte bestuursopdracht. Vanwege de opgave om zich vooral te richten 
op de realisatie van woningbouwprojecten en het hier gaat om de aanleg van een ontsluitingsweg,  
wordt voorgesteld om de uitvoering van het project neer te leggen bij de afdeling Ruimte en 
Ondernemen. Deze afdeling zal een externe projectleider aantrekken om uitvoering te geven aan de 
bestuursopdracht. Het Aanjaagteam Versnellen Woningbouw blijft vanwege de woningbouw nauw 
betrokken. In de beheerfase zal het project worden overgedragen aan de afdeling Realisatie en 

Beheer. 
 
BVO 
Alle belanghebbende zaken met betrekking tot de opdracht worden door de externe projectleider 
voorgesproken in het BVO met de bestuurlijk opdrachtgever. 
 
Projectgroep 

Voor het ‘project weg’ wordt een projectteam opgetuigd waarin een aantal disciplines zitting hebben en 
overige vakgebieden kunnen aanschuiven als agendalid. De projectleider zit de projectgroep voor. Er 

vindt regulier overleg plaats met een projectteam met onder andere de disciplines: 
- Openbare ruimte / grondexploitatie > ca. 60 uur  
- Verkeer > gemiddeld ca. 60 uur  
- Ruimtelijke Ordening > ca. 60 uur  

- Stedenbouw (inhuur van extern bureau)  
- Planeconomie (inhuur van extern bureau) 
 
Als agendalid worden uitgenodigd: 
- Aanjaagteam Versnellen Woningbouw  
- Wonen > circa 8 uur  
- Economische Zaken > circa 8 uur  

- Financiën > circa 16 uur  
- Communicatie > circa 16 uur  

 

 

Informatie 

 
- Verslaglegging van overleggen, afspraken, planning en voortgang door de projectleider. 
- Voortgangsrapportages worden in samenwerking met het projectteam geschreven door de 

projectleider. 

- Planning en control wordt ondersteund door financiën. 

 

 

 



Communicatie 

 

- Inwoners worden op de hoogte gehouden van het proces via de gemeentelijke website. 
 

 

Kwaliteit 

 
- Met de realisatie van een ontsluitingsweg in Hoogwoud-Oost wordt het mogelijk om de 

woningbouw uit te breiden (van 300 naar totaal 650 woningen zoals aangeven in de 

vastgestelde gebiedsvisie Hoogwoud-Oost). 
 

 

Aandachtspunten 

 

- Voorkeur start aanleg weg vanaf De Veken (mede voor beperken overlast bouwverkeer Wonen 

I en bereikbaarheid van de volgende fase woningbouw in Hoogwoud-Oost). 

 

 

 

 

 

 

 


